

KUOPION KAUPUNKI			ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2018													
Kaupunkiympäristön suunnittelu- palvelut, asemakaavoitus 22.11.2017			Liittyy karttaan: asemakaavoitusohjelma 2018. Myöhemmin laadittavaksi ennakoitua asemakaavat yms. on esitetty kartassa: Vuoden 2019 jälkeen laadittavat asemakaavat. Kaava-alueiden numerot perustuvat aloittamisjärjestykseen. Sulut järjestysnumeron yhteydessä tarkoittaa, että muiden kiireellisempien kaavatoiden takia tai maanomistajasta tai -haltijasta tms. johtuvista syistä kaavahanke on siirretty 2019 tai myöhempään ohjelmaan. Kaavakohtaiset aikataulut ovat osittain tavoitteellisia ja ne tarkennetaan kiireellisten, kaavatoiden osalta päivitettävässä työohjelmassa ja joista osa käsitellään hankkeina.													
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ (suunnittelualue)	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	
KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT (sisältyvät v. 2017 tai aiempaan ohjelmaan)																
280 A2	33- Matkus, logistiikka-alue (J11)	JPe	-----	-----	-----	-----	-----	----E -	-----		-----	KV				
			Naturaselvitys käynnissä, haettava liito-oravan ja AVIn osalta poikeamista													
292 A3	Puistokadun ja Torikadun kulma (E1)	AK/k	-----	-----	----	KV										
294 A6	6- Jäähallin ympäristö, Health City ja Teku (E1)	JK/k	-----	-----	----E --	-----	-----	----	KV							
366 A5	13- Savilahti Yliopistonranta (F1)	MP/k	-----	----E- -	-----	-----	-----	----	KV							
367 A1	5- Musiikkik. ympär. ja Lumit (E1 ja E3)	JPe/k	-----	--- L --	-----	-----	-----	-----			E ---	-----	-----	--- KV		
371 A1	51- Tahko, tontti 151-48 (701)	UK/k	-----	-----	-----	-----		E ---	-----		-----	---KV				
372 A5	12-16, Tuulikanteleen pohjoisp. (C1)	ST/k	----E -	-----	-----	---	KV									
373 A6	43- Karttulan asemak. muutos (601)	JPa	-----	-----	-----	-----	---	L --	-----		-----	-- E -	-----	-----	----- KV19	
341 A2	13- Savilahti, Tekniikkakatu (F1)	AK	-----	L-----	-----	-----	-----	-----	-----		E ----	-----	-----	--- KV		
342 A5	21- Puijonsarvi (C3)	JPa/k	-----	-----	-----		E ---	-----	-----		---KV					
824 A3	2-29, Snellmaninkatu 25 (E1)	JPa	-----	----E	-----	-----	-----	-----	KV							
825 A6	2- Museo, kirjasto, Postitalo (E1)	UK/k	-----	-----	-----E	-----	-----	-----			KV					

[illegible]

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
	(suunnittelualue)														
	UUDET ASEMAKAAVATYÖT (V. 2018 ALKAVAT); kaavatöitä 244, 279, 289, 341, 342, 350, 355, 360, 365, 368, 370, ja 374.														
	ovat sisältyneet jo v.2016 tai aiempaan kaavoitusohjelmaan, mutta töitä ei ole vielä eri syistä aloitettu. Kaavoitusohjelmassa ei ole varauduttu kiireellisten, ohjelman ulkopuolelta tulevien kaavatoiden laadintaan.														
244 A5	12-33, Taivaanpankontie 25 (C1)	ST,MH/k	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----E -	----- KV19
(279) A5	39- Hepomäen aloitusalue (J11,J13)	JPe/k										-----	-----	A-----	L 19
289 A6	11- Linnanpelto, Sokeain koulu (D1)	XX/k	-----	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	E19
(350) A5	Kotkankallio Yle ja Niiralan Tb (E2)	Uk/k										L-----	-----	-----	----- E KV 19
355 A3	4-10 Tullink. ja 4-13-7 Rengast. (E1)	PS/k	-----	L-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--E--	-----	-----	--- KV
360 A5	12-43-1 ja 2 Rajalan Aitta (C1)	ST, MH/k	-----	-----	L-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	-----	-----	-----	--- KV
365 A1	4- H-talo, Carlson, Minna ym. (E1)	PS/k	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	A-----	-----	-----	L19
370 A3	4-4-6, Koy Puijonkatu 22 (E1)	PS/k		-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	E19
(374) A6	42- Vehmersalmi, 1. kaavatyö (501)	JPa													A19
823 A6	2-6-3ja 4, Työnkulma (E1)	AT/k	A-----	-----	-----	L-----	-----	-----	-----	-----	E-----	-----	---KV		
826 A4	33- Lehtorinne (H17)	UK	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---E--	-----	-----	-----	---	KV	
827 A5	11- Saarijärven tära-alueet (D2)	XX/k		-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	E19
828 A6	2-37-5 Kallamarina ja satama (E1)	PS/k		-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	E19
830 A6	40-50, Syrjäntien rantatontit 388	XX									A-----	-----	--- L --	-----	E19

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	
	(suunnittelualue)															
831 A3	3- Myllykatu 6 ja 8 (E1)	AK/k				A-----	-----	-----	-----		L-----	-----	-----	E-----	-----	KV19
832 A6	4-16-6, Sampotalo (E1)	XX/k				A-----	-----	-----	-----		L-----	-----	-----	-----	E-----	KV19
833 A5	20- Taivalharjun leirintäalue (D3)	AK/k										A----	-----	-----	L-----	E19
834 A6	12- Puijon urheilu- ja lakialue (C4)	JPe				A-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----L--	-----	L19
851 A4	Keskustan ap-normi E1	AT									A----	-----	-----	-----	L-----	E19
						Vaiheittainen asemakaava										
844 A6	Kipinäkatu E2	AT									A-----	-----	-----	-----	-----L--	E19
845 A2	Savilahti 3.asemakaava (F1)	MP/ k							A-----		-----	-----	-----	L-----	-----	E19
846 A4	Hiltulanlahti III (J15)	xx				A-----	-----	-----	-----		L-----	-----	-----	-----	E-----	KV19
847 A6	Suokadun Srk ja Käsityök. 41 E1	xx(PS)							A-----		-----	-----	-----	L-----	-----	E19
848 A2	Pienen Neulamäen jatko G	JP										A-----	-----	-----	-----	E19
850 A5	Luistelijantie 4 C1)	MH/k									A-----	-----	-----	-----	-----L--	E19
852 A5	Puijonlaakson keskus C1	MH / k							A-----		-----	-----	-----	L-----	-----	E19
(359) A3	1-1 ja 2, Konttisen liiketalo ym. (E1)	XX/k														
						Hoidetaan poikkeamisena. Kaavatyo siirretään vuoden 2019 tai myöhempään ohjelmaan.										


N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
	(suunnittelualue)														
VALITUSKAAVAT															
364	Sorsasalon itäosa		AT/k	KV 5.9.2016	Valitus	I KHO									
348	3-1, Mäkikadun tukikohta ym.		AT/k	KV 27.3.2017	Valitus	I-SHO									
A3	(E1)														
	Ak-tston yhdyshenkilöt														
	Keskustan (E1) osayleiskaava	XX, UK			Syvänniemen osayleiskaava	JPa				Tasavallank-Tehdask yleissuunn.	JPe				
	Itkonniemi-Vanha-asema oyk	PS			Vanuvuoren osayleiskaava	XX				Nilsinän ranta-asemakaavoitus	UK				
	Neulaniemen osayleiskaava	XX			Puijonlaakson kaup.kuvaselv.	MH				Tahkon keskustan yleissuunnit.	UK				
	Hepomäen osayleiskaava	Jpe			Kelloniemen oyk	PS									
	Kaupun osayleiskaava	JPe			Heinjoen osayleiskaava	JPe									
	Suovu-Palosen osayleiskaava	XX			Petäjälammien osayleiskava	UK									
	Nilsinän keskustan oyk	UK			Vehmasm-Kurkim-Airaksela oyk	Jpa									
RAKENTAMISTAPAOHJEET, KORTTELISUUNNITELMAT, LAADUNOHJAUS															
	Kuikkalampi-Lehtorinne					UK									
	Hiltulanlahti III					XX									
	Suunnittelun aloituskokoukset					suunnittelijat									
	Kaupunkikuvatyöryhmä					XX/suunnittelijat									
	Pienen Neulamäen ja muiden yritysalueiden ohjaus					JPe									
	Omakotirakentamisen ohjaus					UK,XX									
KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT MUUT TEHTÄVÄT															
	Lausuntojen ja esitysten		XX/			Kulttuyriympäristötyöryhmä					XX				
	valmistelu ja koordinointi		suunnittelijat			Yleisille alueille tulevat rakenteet -työryhmä					JPa				
	(rakennus- ja poikkeamisluvat					Mastotyöryhmä					JPa				
	katupiiirustukset, rakennus-					Katunimimuutokset, nimistötoimikunta					JPa/ML				
	suunnitelmat, toimenpide-,					Kympiohjelma					XX				
	purkamis-, ympäristö-, ja mai-					Rakennusjärjestyksen uudistaminen					AT, XX				
	semytyöluvat, maa-ainesluvat,														
	puistosuunn., kaav.päätökset)														

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ JO (suunnittelualue)	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	
	Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi	XX/AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Rakennuskieltojen jatkaminen	XX/JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	ATK-kehitystehtävät ja tukitoiminnot	MH,Eko	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Ohjelmistojen ylläpito	EKo, MH	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Asemakaavatietojen ylläpito ja kehittäminen	MH	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Arkistoinnin ylläpito	TS	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Tilastotiedot, ylläpito ja jakelu	AT/AK	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Asiakaspalvelu/voimassa olevat asemakaavat	JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Asiakaspalvelu/yritystontit	JPe	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Kaavoituskatsaus/MRL 7§	XX	-----	-----										-----	
		suunnittelijat,LL,TS													
	Kaavojen ja kaavamerkin- töjen tarkistus, seuranta ja kehittäminen sekä merkin- taluettelon ajantasallapito	AT/ EKu/EKo	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Laatupäällikkö	AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Laatujärjestelmän työohjeiden laadinta	AT/EKu AK/PJ/JK	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Aktiivivaiheessa olevien asemakaavatöiden tilanneseur.	AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
	Esitteiden laadinta	ML/EKo	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
		suunnittelijat													
	Kaavoituskatsaus, julkaisut	TS, XX	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----		



N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
	(suunnittelualue)														
MERKINTÖJEN SELITYKSET															
VASTUUHENKILÖT															
XX	Uusi asemakaavapäällikkö														
UK	Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti														
XX	VL:n tilalle tuleva kaavoitusarkkitehti														
JPe	Jouni Pekonen, kaavoitusarkkitehti														
MP	Mari Piipponen, kaavoitusarkkitehti														
PS	Pauli Sonninen, kaavoitusarkkitehti														
AK	Annika Korhonen, kaavoitusarkkitehti														
MH	Mirjam Hyvönen, kaavoitusarkkitehti														
JK	Jaana Keränen, kaavoitusarkkitehti														
AT	Anne Turkia, kaavoitusinsinööri														
JPa	Jussi Partanen, kaavoitusteknikko														
EKo	Emilia Kosonen, suunn.avustaja														
EKu	Eija Kuuluvainen, suunn.avustaja														
XX	LL:n tilalle tuleva suunn.avustaja														
AK	Anja Komulainen, hallintopalveluvastaava														
TS	Tuija Sorri, toimistos sihteeri														
k	konsultti														
KAAVAPROSESSIN VAIHE JA KÄSITTELIJÄ															
A	aloitus (vireilletulosta ilmoittaminen)														
L	valmisteluaineisto (tiedoksi ja nähtäväksi asettaminen)														
E	kaavaehdotus (hyväksytään nähtäväksi)														
KRL	kaupunkirakennelautakunta														
KH	kaupunginhallitus														
KV	kaupunginvaltuusto														
KAAVATYYPPI															
A1	Yrityshankkeen kaavamuutos														
A2	Uusi elinkeinoaluekaava														
A3	Keskustan täydennysrakentamiskaava														
A4	Uusi kerros- ja rivitalokaava, uusi omakotikaava														
A5	Keskustan ulkopuolinen täydennysrakentamiskaava														
A6	Erityiskaava														

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2018


- ASEMAKAAVA-ALUE TAI ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE
- 366 KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT
- 355 UUDET ASEMAKAAVATYÖT
- 351 PÄÄTÖSVAIHEESSA OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT
- 851 VAIHEITTAINEN ASEMAKAAVA / KESKUSTAN AUTOPAIKKANORMI




TAHKOKUURI



HILTULANLAHTI



KARTTULA



MELALAHTI