

U: yktsto/yleiset/kaavkatsaus/ykohj18.xls

KAAVA-ALUE	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	kons	merk	KESTO
YLEISKAAVAT																
1. Keskustan osayleiskaava	JR				L					E						2018/12
2. Itkonniemi-Vanha-asema osayleiskaava	JK			L					E							2018/11
3. Neulaniemen osayleiskaava	ST															2018/3
4. Hepomäen osayleiskaava	JK					E										2018/8
5. Kaupan osayleiskaava	JN	L					E									2018/9
6. Suovu-Palosen yleiskaava	PR					L					E					2019/1
7. Kelloniemen osayleiskaava	VL						L						E			2019/3
8. Nilsiä keskustan osayleis- kaava	HL		L						E							2018/11
9. Syvänniemen osayleiskaava	JH	L				E										2018/8
10. Kurkimäki	PR						L					E				2019/3
11. Maaseudun muutokset	JH					L						E				2019/2
12. Vanuvuoren osayleiskaava	VL				L					E						2018/12
13. Petäjälammen osayleisk.	HL, uusi						L						E			2019/4
KAAVA-ALUE	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO			KESTO

KAAVA-ALUE	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	kons	merk	KESTO
MUUT SUUNNITTELUTYÖT																
14. KKP hoitosuunnitelma	HL, uusi															2018/12
15. Täyd.rakentamisselvitys	JN															2018/5
16. Viherverkostosuunnitelma	HL															2018/12
17. Tonttivaranto	JN															2018/12
18. Asunto-ohjelmointi 2020 väestö, elinkeinot, asuminen	JN															2018/10
19. Kulttuurihistoriallinen selv.	AM															2018/12
20. Palveluverkko	JN															2018/12
21. Tasavallankadun alueselv.	ST															2018/12
22. Tahkon keskusta	HL															2018/12
23. VPK	uusi															2018/12
24. Maaseutualueidenseuranta	JH															2018/12
25. Jänismajat RAK	JH		L			E										2018/7
KAAVA-ALUE	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO			KESTO

VIIVAMERKINTÖJEN SELITYKSET:

 = aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely >päätyö

 = päätöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

HENKILÖT:

JR = Juha Romppanen
ST = Sonja Tilaeus
KR = Kalle Ruokolainen
JK = Jaana Kostiainen
JH = Jukka Holopainen
VL = Virpi Leminen
HL = Heli Laurinen
PJ = Pirjo Jokiniemi
JN = Jussi Niilahti
PR = Pasi Ronkainen
AM = Aada Mustonen
SS = Sirke Sormunen

MUUT MERKINNÄT

(k) = konsultti
* = tärkeä, ensisijainen hanke
L = luonnos
E = ehdotus

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen. Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä. Kullekin päätyölle laaditaan erillinen suunnitteluohjelma. Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.