



20.12.2017

§ 37

Asianro 4000/02.02.02/2017

Verkostorakentamisen vuoden 2017 rahoitusmuutoksia

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto

Vesihuoltoverkostojen rakentamista on rahoitettu vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 8.425.000 €. Vuoden 2017 aikana tätä rahoitusta on tähän mennessä käytetty yhteensä n. 6.000.000 €. Eri hankkeissa tarvitaan lisä- ja muutostöiden rahoitusta ja rahoitusten kohdentamista. Seuraavassa on esitetty tarvittavat rahoitusmuutokset.

Rahoitettavat kohteet:

1. Inkilänmäenkatu

Inkilänmäenkatu on pääosin rakennettu vuoden 2016 aikana. Vuodelle 2017 hankkeelle oli varattu 100.000€ työn loppuun saattamiseksi. Toteutuneet kustannukset viimeistelytyöineen ovat n. 141.000€. Lisärahoitustarve on 41.000€, vesijohdolle 25.000€ (60 %) ja Jätevesiviemäriä 16.000€ (40 %).

2. Kirjastokatu

Kirjastokatu on ollut vaativa yhteishanke katurakentamisen kanssa. Kadulla on erittäin paljon kaapeleita ja niihin liittyviä muita rakenteita. Uusittavan vesijohdon lisäksi jouduttiin uusimaan jätevesiviemärin kaivoja niiden huonokuntoisuuden vuoksi. Useat sprinkleriliittymät edellyttivät uuden vesijohdon vaiheittaisen käyttöönoton ja sen vuoksi useiden venttiilien lisäämisen. Hankkeelle oli varattu 120.000€. Toteutuneita kustannuksia on kertynyt 264.000€. Rahoitustarve on 144.000€, vesijohdolle 86.000€ (60 %) ja jätevesiviemäriä 58.000€ (40 %).

3. Huuhan päävesijohto Tulliportinkatu - Nahkurinkatu

Hanketta on rahoitettu vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 300.000€. Katurakentamisen aiheuttamat mittavat työt mm. Suokadun risteykseen rakennettun kiertoliittymän ja mittavat liikennejärjestelyt aiheuttivat viivästymistä koko hankkeessa. Lisärahoitustarve on 192.000€, vesijohdolle 134.000€ (70 %) ja jätevesiviemäriä 58.000€ (30 %).

4. Leväsentie, pumppaamolta Kisällinkadulle

Hanketta on rahoitettu vuoden 2017 aikana yhteensä 400.000 €. Kustannuksia on muodostunut n. 568.000€. Lisärahoitustarve on 168.000 €, vesijohdolle 84.000€ (50 %) ja jätevesiviemäriä 84.000€ (50 %). Kustannuksia on lisännyt mm. Kotokujalle tehty haaroitus Leväsentien alituksineen.

5. Keilanrinne

Hanketta on rahoitettu 340.000€. Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 452.000€. Louhintamäärät ovat ylittyneet merkittävästi koko alueella. Kustannuksia on lisännyt myös pumppaamon tarvitsema louhinta ja asennustyöt. Rahoitustarve on 112.000€, vesijohdolle 56.000€ (50 %) jätevesiviemäriä 56.000€ (50 %).



20.12.2017

6. Autot

Pakettiauton ja sähköauton hankintaan oli varattu 80.000€. Näiden lisäksi jouduttiin hankkimaan yksi ajoneuvo Pohjoisten alueiden tarpeisiin. Alueen laajeneminen on aiheuttanut esimiehille erittäin paljon liikkumista taajamien välillä. Lisärahoitustarve on 38.000€, vesijohdolle 19.000€ (50 %) ja jätevesiviemäriille 19.000€ (50 %).

Rahoituksen siirtoja on yhteensä 695.000€. Rahoitusta voidaan siirtää talousarviokohdasta Hiltulanlahti Länsi.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Kari Kuosmanen puh. +358 44 718 5315
etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy edellä mainitut vuoden 2017 talousarvion rahoitusten siirrot, ja rahoittaa kohteille yhteensä 695.000 € vuoden 2017 talousarvion kohteesta Hiltulanlahti Länsi, vesijohdolle 404.000 €, jätevesiviemäriille 291.000 €.

Päätös

Merkittään, että verkostopäällikkö Kari Kuosmanen oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

11/2017

3 (3)

37 §

20.12.2017