

KUOPION KAUPUNKI		ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2017													
Kaupunkiympäristön suunnittelu- palvelut, asemakaavoitus		Liittyy karttaan: asemakaavoitusohjelma 2017. Myöhemmin laadittavaksi ennakoitua asemakaavat yms. on esitetty kartassa: Vuoden 2018 jälkeen laadittavat asemakaavat. Kaava-alueiden numerot perustuvat aloittamisjärjestykseen. Sulut järjestysnumeron yhteydessä tarkoittaa, että muiden kiireellisempien kaavatoiden takia tai maanomistajasta tai -haltijasta tms. johtuvista syistä kaavahanke on siirretty 2018 tai myöhempään ohjelmaan. Kaavakohtaiset aikataulut ovat osittain tavoitteellisia ja ne tarkennetaan kiireellisten, kaavatoiden osalta päivitettävässä työohjelmassa ja joista osa käsitellään hankkeina.													
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
(suunnittelualue)															
KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖ (sisältyvät v. 2016 tai aiempaan ohjelmaan)															
280	33- Matkus, logistiikka-alue A2 (J11)	JPe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	-----	-----	-----	-----	-----	KV
															Liito-oravapoikkeuslupa haettava!
292	4- Torikadun pysäköintilaitos A3 (E1)	VL/k	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	----- KV18
															Pysäköintisopimukset, tontinluovutuskilpailu 1.11.2016-31.1.2017
294	6- Jäähallin ympäristö, A6 Health City ja Teku (E1)	JK/k	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	----- KV18
															Uima- ja jäähallin kilpailutus, Savonian suunnitteluaikataulu
351	8- Presidentinkadun ympäristö A3 (E3)	PS/k	-----	-----	-----E -	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----KV
															Keskusenttä sisältyy
357	51- Tahkon jäähalli A1 (701)	UK/k	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	----- KV18
363	33- Kuikkalampi A4 (H17)	UK/k	-----	-----E -	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----KV
366	13- Savilahti Yliopistonranta A5 (F1)	MP/k	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	----- KV18
															Ensin yleissuunnitelma kolmen konsulttityön pohjalta
367	5- Musiikkik. ympär. ja Lumit A1 (E1 ja E3)	JPe/k	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----E -	-----	-----	-----	-----KV
															Arkkitehtikilpailun 2. vaihe 14.11.2016-17.3.2017
369	3-25-7 ja 26-1, ent. Postipankki A3 (E1)	VL/k	-----	-----	-----E -	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----KV
371	51- Tahko, tontti 151-48 A1 (701)	UK/k	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	-----	-----	-----	-----KV
373	43- Karttulan asemak. muutos A6 (601)	JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E18

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
(suunnittelualue)															
PÄÄTÖSVAIHEESSA OLEVAT ASEMAKAAVATYÖ (kaavaehdotus valmis, käsitteilyt kesken)															
295	3- Linja-autoaseman ympäristö	PS/k	-----	-----	-----	---	KV								
A6	(E1)		1. ehdotus valmistunut 5/2013. Lapti hankkeeseen 1.6.2016. 2. ehdotus valmistunut 12/2016												
314	4- Tulliportinkatu 27, Lasitalo	PS/k	-----	-----	-----	---	KV								
A3	(E1)		1. ehdotus valmistunut 4/2015, odottanut sopimuksia. 2. ehdotus valmistunut 12/2016												
328	8- Kumpusaari, Haapaniemi	MH	-----	-----	---	KV									
A2	(E5)														
339	2- Varastokatu 3-5 (1-37-1 ja 2)	JPa/k	-----	-----	--	KV?									
A1	(E1)		Ehdotus valmistunut 11/2015, odottaa sopimuksia												
348	3-1, Mäkikadun tukikohta ym.	AT/k	-----	-----	---	KV									
A3	(E1)														
	51- Tahko, kortteli 215	IV/k	-----	-----	-----	--	KV?								
A6	(701)		Ehdotus valmistunut 8/2014, odottaa sopimusta (Bär)												
349	3- Maljalahti, Venevälitys ym.	UK/k	-----	-----	---	KV									
A3	(E1)		Ehdotus valmistunut 11/2015, odottaa sopimusta.												
358	23- Kellomäen puutarha	PS/k	-----	-----	---	KV									
A5	(D4)														
361	25- Yötarhantie-Varsanpolku	APT,ST	-----	-----	-----	--	KV								
A5	(H12)														

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	
	(suunnittelualue)															
	UUDET ASEMAKAAVATYÖT (V. 2017 ALKAVAT) kaavatyöt 244, 279, 289,335, 341, 342, (350), 355, 360, 365, 368, 370, 372 ja (374) ovat sisältyneet jo v.2016 tai aiempaan kaavoitusohjelmaan, mutta töitä ei ole vielä eri syistä aloitettu. Kaavoitusohjelmassa ei ole varauduttu kiireellisten, ohjelman ulkopuolelta tulevien kaavatöiden laadintaan.															
244	12-33, Taivaanpankantie 25	MH,ST/k	-----	-----	A-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----E -	-----	KV18
A5	(C1)															
(279)	39- Hepomäen aloitusalue	JPe/k														
A5	(J11,J13)															
289	11- Linnanpelto, Sokeain koulu	MM/k	-----	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	E18
A6	(D1)															
341	13- Savilahti, Tekniikkakatu	MP	-----	-----	-----	A?-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	E 18
A2	(F1)															
342	21- Puijonsarvi	JPa/k	-----	-----	A?-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	E 18
A5	(C3)															
(350)	7- Niiralan Teboil	AT/k														
A5	(E2)															
355	4-10 Tullink. ja 4-13-7 Rengast.	JK/k	-----	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	E 18
A3	(E1)															
(359)	1-1 ja 2, Konttisen liiketalo ym.	XX/k														
A3	(E1)															
360	12-43-1 ja 2 Rajalan Aitta	ST/k					-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	E18
A5	(C1)															
365	4- H-talo, Carlson, Minna ym.	JK/k	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	A?-----	-----	L18
A1	(E1)															
368	15- Särkiniemen srk-talo	JK/k	-----	A-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	-----	--- KV
A5	(H21)															
370	4-4-6, Koy Puijonkatu 22	PS/k	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	E18
A3	(E1)															
372	12-16, Tuulikanteleen pohjoisp.	ST/k	-----	A-----	-----	-----	-----	-----L--	-----	-----	-----	-----	-----	-----E -	-----	--- KV
A5	(C1)															

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ (suunnittelualue)	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	
(374) A6	42- Vehmersalmi, 1. kaavatyö (501)	JPa													A18?	
															Siirretty resurssisivistä 2018 tai myöhempään ohjelmaan.	
823 A6	2-6-3ja 4, Työnkulma (E1)	AT/k	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	----L--	-----	-----	-----	-----	----E -	-----	KV18
824 A3	2-29, Snellmaninkatu 25 (E1)	JPa	-----	-----	A-----	-----	-----	-----	----L--	-----	-----	-----	-----	----E -	-----	KV18
825 A6	2- Museo, kirjasto, Postitalo (E1)	VL/k			-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----L--	-----	E18
															Arkkitehtikilpailu 20.9.-16-12-2016	
826 A4	33- Lehtorinne (H17)	UK/k			-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----L--	-----	E18
827 A5	11- Saarijärven tära-alueet (D2)	MM/k			-----	A-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----L--	-----	E18
828 A6	2-37-5 Kallamarina ja satama (E1)	PS/k					-----	A-----	-----	-----	-----	----L--	-----	-----	-----	E18
829 A6	37- Niilontie 25, rajamuutos (H17)	UK						-----	A,L-----	-----	-----	----E -	-----	-----	KH	
830 A6	40-50, Syrjäntien rantatontit -288	MM							-----		A-----	-----	----L--	-----	-----	E18
831 A3	3- Myllykatu 6 ja 8 (E1)	APT/k										-----	A-----	-----	-----	L18
832 A6	4-16-6, Sampotalo (E1)	VL/k											-----	A-----	-----	L18
833 A5	20- Taivalharjun leirintäalue (D3)	APT/k											-----	A-----	-----	L18
834 A6	12- Puijon urheilualue (C4)	JPe										-----	A-----	-----	-----	L18
835 A4	72- Muuruveden Savolanniemi	AT/k	-----	A-----	-----	-----	-----	-----	----L--	-----	-----	-----	-----	----E -	-----	KV18

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	
(suunnittelualue)																
VALITUSKAAVAT																
340	18- Rönön muutokset	JPa/k	KV 25.4.2015	I-SHO 30.3.2016, valitus hylätty. Valituslupa haettu												
352	23-Kelloniemi, FinnHEMS	JPa/k	KV 1.2.2016	I-SHO 30.12.2016, valitus hylätty. Valituslupaa haetaan?												
364	Sorsasalon itäosa	AT/k	KV 5.9.2016	Valitus I-SHO	Vastine valitukseen KH 28.11.2016											
MUUT KAAVATYÖT, OSAYLEISKAARVOITUS YMS.																
Ak-tston yhdyshenkilöt																
	Keskustan (E1) osayleiskaava	VL,ML		Nilsiä keskustan oyk	ML,UK	Vehmasm-Kurkim-Airaksela oyk										VL
	Itkonniemi-Vanha-asema oyk	PS,ML		Syvänniemen osayleiskaava	ML,JPa	Tasavallank-Tehdask yleissuunn.										JPe
	Neulaniemen osayleiskaava	VL,ML		Vanuvuoren osayleiskaava	VL,ML	Nilsiä ranta-asemakaavoitus										UK, ML
	Hepomäen osayleiskaava	JPe, VL, ML		Puijonlaakson kaup.kuvaselv.	ML											
	Kauppan osayleiskaava	ML, JPe		Kelloniemen oyk	PS,ML											
	Rauhalahden osayleiskaava	ML		Heinjoen osayleiskaava	JPe											
	Suovu-Palosen osayleiskaava	ML		Petäjälammen osayleiskaava	UK											
RAKENTAMISTAPOHJEET, KORTTELISUUNNITELMAT, LAADUNOHJAUS																
	Kuikkalampi-Lehtorinne				UK											
	Hiltulanlahti II				VL											
	Suunnittelun aloituskokoukset				suunnittelijat											
	Kaupunkikuvatyöryhmä				ML/suunnittelijat											
	Pienen Neulamäen ja muiden yritysalueiden ohjaus				JPe											
	Omakotirakentamisen ohjaus				VL											
KAARVOITUKSEEN LIITTYVÄT MUUT TEHTÄVÄT																
	Lausuntojen ja esitysten valmistelu ja koordinointi	ML/	suunnittelijat	APOLI-työryhmä								ML, JPe				
	(rakennus- ja poikkeamisluvat)			Liito-oravatyöryhmä yms.								AT, ML				
	katupiirustukset, rakennus-suunnitelmat, toimenpide-,			Yleisille alueille tulevat rakenteet -työryhmä								JPa				
	purkamis-, ympäristö-, ja maisematyöluvat, maa-ainesluvat, puistosuunn., kaav.päätökset)			Mastotyöryhmä								JPa				
				Katunimimuutokset, nimistötoimikunta								JPa/ML				
				Kymppiohjelma								ML				
				Rakennusjärjestyksen uudistaminen								AT, ML				

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ (suunnittelualue)	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
	Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi	ML/AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Rakennuskieltojen jatkaminen	ML/JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	ATK-kehitystehtävät ja tukitoiminnot	MH	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Ohjelmistojen ylläpito	LL/EKu	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Asemakaavatietojen ylläpito ja kehittäminen	EKo MH	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Arkistoinnin ylläpito	TS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Tilastotiedot, ylläpito ja jakelu	AT/AK	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Asiakaspalvelu/voimassa olevat asemakaavat	JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Asiakaspalvelu/yritystontit	JPe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Kaavoituskatsaus/MRL 7§	ML	-----	-----											-----
		suunnittelijat,LL,TS													
	Kaavojen ja kaavamerkintöjen tarkistus, seuranta ja kehittäminen sekä merkintäluettelon ajantasallapito	AT/LL/ EKu/EKo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Laatupäällikkö	AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Laatujärjestelmän työohjeiden laadinta	AT/EKu AK/PJ/JK	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Aktiivivaiheessa olevien asemakaavatoiden tilanneseur.	AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
	Esitteiden laadinta	ML/EKo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
		suunnittelijat													
	Kaavoituskatsaus, julkaisut	TS, ML	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO
(suunnittelualue)															
MERKINTÖJEN SELITYKSET															
VASTUUHENKILÖT															
ML	Martti Lähti, asemakaavapäällikkö														
UK	Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti														
VL	Virpi Lindell, kaavoitusarkkitehti														
JPe	Jouni Pekonen, kaavoitusarkkitehti														
MP	Mari Piipponen, kaavoitusarkkitehti														
PS	Pauli Sonninen, kaavoitusarkkitehti														
APT	Annika Tuohimaa, kaavoitusarkkitehti	ST	Sonja Tilaeus, kaavoitusarkkitehdin sijainen 31.12.2017 asti												
MH	Mirjam Hyvönen, kaavoitusarkkitehti	MM	Marika Miettinen, kaavoitusarkkitehdin sijainen 31.12.2017 asti												
JK	Jaana Keränen, kaavoitusarkkitehti														
AT	Anne Turkia, kaavoitusinsinööri														
JPa	Jussi Partanen, kaavoitusteknikko														
EKo	Emilia Kosonen, suunn.avustaja														
EKu	Eija Kuuluvainen, suunn.avustaja														
LL	Liisa Lappalainen, suunn.avustaja														
AK	Anja Komulainen, hallintopalveluvastaava														
TS	Tuija Sorri, toimistos sihteeri														
k	konsultti														
KAAVAPROSESSIN VAIHE JA KÄSITTELIJÄ															
A	aloitus (vireilletulosta ilmoittaminen)														
L	valmisteluaineisto (tiedoksi ja nähtäväksi asettaminen)														
E	kaavaehdotus (hyväksytään nähtäväksi)														
KRL	kaupunkirakennelautakunta														
KH	kaupunginhallitus														
KV	kaupunginvaltuusto														
KAAVATYYPPI															
A1	Yrityshankkeen kaavamuutos														
A2	Uusi elinkeinoaluekaava														
A3	Keskustan täydennysrakentamiskaava														
A4	Uusi kerros- ja rivitalokaava, uusi omakotikaava														
A5	Keskustan ulkopuolinen täydennysrakentamiskaava														
A6	Eriyiskaava														


ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2017

ASEMAKAAVA-ALUE TAI ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE



294 KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT

244 UUDET ASEMAKAAVATYÖT

295 PÄÄTÖSVAIHEESSA OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT




TAHKOKUURI



KARTTULA



MELALAHTI



MUURUVESI