

Hier	Koodi	Nimi	Aik. alku	Urakoitsij	2017Q1				2017Q2				2017Q3				2017Q4															
					Tammikuu		Helmi- kuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Toukokuu		Kesäkuu		Heinäkuu		Elokuu		Syyskuu		Lokakuu		Marraskuu		Joulukuu					
					1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51		
2	1	KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE TYÖOHJELMA 2017	03.01.17		▶																											
3	2	KUNNALLISTEKNINEN RAKENNUTTAMINEN JA VIHERRAKENNUTTAMINEN	05.01.17		▶																											
5	3	Katuinvestointi	03.01.17		▶																											
6	4	Yleisten alueiden investointi	02.01.17		▶																											
7	5	Ulkoilueiden, leikkipaikkojen ja lähiliikuntapaikkojen investointi	02.01.17		▶																											
8	6	Hyvinvoinnin palvelujen investoinnit	02.01.17		▶																											
11	7	C1 PUJONLAAKSO - TAIVAANPANKKO	02.01.17		▶																											
13	8	Kelkkailijantien saneeraus	31.05.17	KTL	▶																											
14	9	Savilahti projekti	02.01.17		▶																											
16	10	C21 JULKULA	02.01.17		▶																											
18	11	Pajulahdentien saneeraus	01.08.17	KTL	▶																											
20	12	C4 PUJJO	02.01.17		▶																											
22	13	Inkilänmäenkatu saneeraus, Kiuruntie 14 - Inkilänmäenkatu 22.	05.06.17	KTL	▶																											
23	14	Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen.	02.05.17	KTL	▶																											
24	+15	Pihlajalaakson katujen viimeistelyt, asfaltointi, reunakivi, vihertyöt.	28.04.17	KTL	▶																											
25	+16	Pihlajalaakson korttelileikkipaikka, palloilue ja reitistöt	02.05.17	KTL	▶																											
27	17	D3 KETTULANLAHTI	02.01.17		▶																											
29	18	Otsonpuiston leikkipaikan peruskunnostus	28.04.17	KTL	▶																											
31	19	E1 KESKUSTA	02.01.17		▶																											

Suunnitelma

Tavoite

Toteutuma

Jäljellä


Kok. pelivara

▶


	Hier	Koodi	Nimi	Aik. alku	Urakoitsij	2017Q1				2017Q2				2017Q3				2017Q4																		
						Tammikuu	Helmi	Maalis	Huhtik	Toukoku	Kesäku	Heinäku	Eloku	Syysku	Lokaku	Marrasku	Jouluku																			
						1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51					
33	20		Matkustajasataman täyttö, Kauppakadun jatke, suunnittelu	01.09.17	KYP																															
34	21		Sammonkatu, Hyrräkatu saneeraus	02.05.17	KTL																															
35	22		Majjalahti puisto- ja pysäköintialue	02.05.17	KTL																															
36	23		Majjalahti kelluvat laiturit, pienvenesatama	05.09.17	KTL																															
37	24		Linja-autoaseman alue, suunnittelu	02.03.17																																
38	25		Rännikatuksen saneeraus, Kirjastokatu välillä Puijonkatu - Museokatu	03.04.17	KTL																															
39	+26		Väinölänniemen kunnostustyöt	01.08.17	KTL																															
41	27	E2	NIIRALA	02.01.17																																
43	28		Ruotsinkatu KLV välillä Huuhankatu, Taivallahdentie	02.05.17	KTL																															
44	29		Niiralankatu välillä Puistokatu - Suokatu	03.04.17	KTL																															
46	30	E3	HAAPANIEMI	02.01.17																																
48	31		Presidentinkadun alue, Mölymäen arkkitehtikilpailu, suunnittelu	02.08.17	KYP																															
50	32	E5	SIKALAHTI	02.01.17																																
52	33		Kumpusaarentien rakentaminen sekä Leväsentien saneeraus	02.01.17	URAK																															
53	34		Kumpusaaren pienvenesataman rakentaminen	01.06.17	KTL																															
55	35	F21	NEULAMÄKI	02.01.17																																
57	36		Neulamäen keskuspuiston ja käytäväverkoston peruskunnostus	01.08.17	KTL																															
59	37	G	PIENI - NEULAMÄKI	02.01.17																																
61	38		II - vaihe katujen viimeistelytyöt	02.05.17	KTL																															
62	39		Pitkälahti - Pilppa ulkoilureitti/latuyhteys	02.10.17	KTL																															
64	40	H21	SÄRKINIEMI	02.01.17																																

■ Suunnitelma
 ■ Tavoite
 ■ Toteutuma
 ■ Jäljellä
 ■ Kok. pelivara
 ■

Hier	Koodi	Nimi	Aik. alku	Urakoitsij	2017Q1				2017Q2				2017Q3				2017Q4											
					Tammikuu		Helmi-kuu		Maalis-kuu		Huhtikuu		Touko-kuu		Kesä-kuu		Heinä-kuu		Elo-kuu		Syys-kuu		Loka-kuu		Marras-kuu		Joulu-kuu	
					1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
66	41	Puistokäytäväyhteys Särkilahdesta Sammallahdentie - Särkiranta (suunnittelu)	29.09.17	KYP																								
68	42	H11 LEVÄNEN	02.01.17																									
70	43	Rauhalahden nurmikentän peruskunnostus	01.06.17	KTL																								
72	44	H12 JYNKKÄ	02.01.17																									
74	45	Jynkän reitistön peruskunnostus ja yhteyksien täydentäminen	01.06.17	KTL																								
76	46	H14 LITMANEN	02.01.17																									
78	47	Litmasenlammen puisto, leikki, oleskelu ja puistokäytäväverkoston suunnittelu	01.09.17	KYP																								
79	48	Litmanen tekojäärata suunnittelu	03.08.17	KYP																								
81	49	H16 PIRTTI	02.01.17																									
83	50	Ala -Pirtti katujen viimeistelyt	03.04.17	KTL																								
84	51	Pirttilahden keskuspuisto ja käytäväverkoston täydentäminen	03.04.17	KTL																								
85	52	Pirttilahden satama-alueet ja viimeistelyt	03.04.17	KTL																								
86	53	Pirttiniemen korttelileikki- ja uimapaikka	03.04.17	KTL																								
88	54	H17 LEHTONIEMI	02.01.17																									
90	55	Lehtoniemen alueen viimeistelyt, itäpuoli	04.04.17	KTL																								
91	56	Lehtoniemen alueen viimeistelyt, länsipuoli	04.04.17	KTL																								
92	57	Keilanrannan asuntoalueen rakentaminen + puistokäytäväverkostot	02.01.17	KTL																								
93	58	Paloniemen uimaranta ja puistovenepaikat	31.07.17	KTL																								
94	59	KUIKKALAMMEN ASUNTOALUE	02.01.17																									
95	60	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen	09.05.17	KTL																								
96	61	Lehtoniemen venepaikkojen ja rantatoimintojen rakentaminen	21.09.17	KTL																								



Hier	Koodi	Nimi	Aik. alku	Urakoitsij	2017Q1				2017Q2				2017Q3				2017Q4											
					Tammikuu		Helmi-kuu		Maalis-kuu		Huhtikuu		Touko-kuu		Kesä-kuu		Heinä-kuu		Elo-kuu		Syys-kuu		Loka-kuu		Marras-kuu		Joulu-kuu	
					1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
98	62	J11 PITKÄLAHTI	02.01.17																									
10	63	Kuvelammen tenniskenttäalueen kunnostus	31.03.17	KTL																								
10	64	J15 HILTULANLAHTI	02.01.17																									
10	65	Hiltulanlahti I alueen viimeistelytyöt	28.04.17	KTL																								
10	66	Hiltulanlahti vanha 5 tie viimeistelytyöt	28.04.17	KTL																								
10	67	Hiltulanlahti 1.3 asuntoalueen rakentaminen	02.01.17	KTL																								
10	68	Hiltulanlahti länsipuolen asuntoalueen rakentaminen	02.01.17	KTL																								
10	69	Hiltulanlahden ulkoiluväylät	04.04.17	KTL																								
10	70	Hiltulanlahden kosteikko, puistot ja maisemapellot	19.07.17	KTL																								
11	71	Hiltulanlahden uimaranta	02.05.17	KTL																								
11	72	Heinjoen alueen meluvalli	02.05.17	KTL																								
11	73	Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alueen jatkorakentaminen	02.01.17	KTL																								
11	74	501 VEHMERSALMI	02.01.17																									
11	75	Luontopolku / riistapolku	02.05.17	KTL																								
11	76	Vehmersalmen kuntolenkin peruskunnostus	02.05.17	KTL																								
11	77	NILSIÄ	02.01.17																									
12	78	Nilsian katujen saneeraus	07.06.17																									
12	79	Nilsian torin kehittäminen, herättäjäjuhlat	03.04.17																									
12	80	Leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen	31.03.17	KTL																								
12	81	Nilsia tulevien hankkeiden suunnittelu	29.09.17	KYP																								
12	82	Nilsian ja Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit	28.02.17																									
12	83	KARTTULA	02.01.17																									



Nimi	Aik. alku	Urakoitsij	2017Q1				2017Q2				2017Q3				2017Q4											
			Tammikuu		Helmi- kuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Toukokuu		Kesäkuu		Heinäkuu		Elokuu		Syyskuu		Lokakuu		Marraskuu		Joulukuu	
			1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
84	03.04.17	URAK																								
85	01.06.17	KTL																								
86	02.01.17																									
87	02.05.17																									
88	02.05.17	URAK																								
89	04.04.17	URAK																								
90	03.04.17	KTL																								
91	02.01.17																									
92	26.06.17																									
93	02.01.17																									
94	02.05.17																									
95	28.04.17																									
96	02.05.17																									
97	09.01.17																									
98	01.03.17																									

