

Liite P-Salipet. 172 20.6.2018

Pohjois-Savon pelastuslaitos

28.5.2018 (P04)

Sisäilma ja tavoitettavuus

KOHDE	Paloaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omistaja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto	Tavoitettavuus ongelmat
1. Nilsin keskustan paloasema	1977, remontti 1984, henkilöistö väistötiloissa konteissa	2013	Kuopion kaupunki	Tehty 2015. Hankesuunnittelun materiaali toimitettu vuonna 2017 aloittaneelle asiakkuspäällikölle 2.5.2018. Sovittu, että asiaan palataan kesän jälkeen.	Toteutus suunnitellun aloitettiin 2017. Rakentaminen 2018-2021	Ei päätöstä	
2. Kiuruveden paloasema	1979, laajennus 1984, henkilöistö väistötiloissa konteissa	2014 elokuu	Kiuruveden kaupunki	2016-2017	Rakentaminen alkanut 2017. Harjannostajaiset 15.6.2018. Valmis lokakuu 2018.	2018	
3. Pielaveden paloasema	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöistö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	2018. Suunnittelija valittu huhtikuussa 2018. Ensimmäinen suunnittelupalaveri 31.5.2018.	2019	2019-2020	
4. Leppävirran paloasema	1973, henkilöistö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	2020	2021-2022	2022-2023	
5. Varkauden paloasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöistö väistötiloissa konteissa (pl. päällystys)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	2018	2019-2020	2020-2021	
6. Kuopion pääpaloasema, Neulamäki (Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti akseli)	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Sisäilmainfot pidetty työvuoroille viikolla 23 (2018) -> Iv-järjestelmän korjaus ja siisteyden ylläpitoon tarkennuksia, jotta pärjätään Neulamäen tiloissa 3-5 vuotta, kunnes uusia asema/asemia käytettävissä.	Kuopion kaupunki	Tarvesuunnittelu alkanut 5/2018 tarvesuunnittelutyöryhmän toimesta. Seuraava palaveri 21.6.	Rakentaminen aloitetaan paloasemaverkoston toimipaikkojen sijainti ja rakentaminen (Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti akseli) 2018-2021		Kaikkien 1-luokan riskiruutujen osalta ei toteudu: keskusta, matkustajasatama, Asemakatu, Linnanpelto, Männistö-Itkonniemi, Kellolahden tie
7. Siilinjärven paloasema	1986, henkilöistö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siilinjärvi	Hankesuunnittelu ei ole käynnistynyt. Tontteja selvitetty yhteistyössä kunnan ja PS PELA kesken. Viimeisin palaveri pidetty 3.5.2018, jossa käsiteltiin sopivia tontteja paloaseman rakentamiseksi. Seuraava palaveri paloasemahankkeeseen liittyen 11.6.2018.			