


KUOPIOIN KAUPUNKI		A S E M A K A A V O I T U S O H J E L M A 2019														
Kaupunkiympäristön suunnittelu- palvelut, asemakaavoitus		Liittyy karttaan: asemakaavoitusohjelma 2019. Myöhemmin laadittavaksi ennakoidut asemakaavat yms.														
10.1.2019		on esitetty kartassa: Vuoden 2019 jälkeen laadittavat asemakaavat.														
		Kaavakohtaiset aikataulut ovat osittain tavoitteellisia ja ne tarkennetaan kiireellisten, kaavatöiden osalta päivitettävässä työohjelmassa ja joista osa käsitellään hankkeina.														
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ JO (suunnittelualue)	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto	
KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT (sisältyvät v. 2018 tai aiempaan ohjelmaan)																
1. A2	Matkuksen logistiikka-alue	JPe														
2. A3	Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit	Jpe														
3. A1	Hotelli- ja kongressikeskus	Jpe														
4. A5	Savilahti, Yliopistonranta	AT														
5. A6	Savilahti, Vanhan varikon itäosa	AK														
6. A5	Puijonsarvi	JPa														
7. A3	Varastokatu 3-5	JPa														

AK työohjelma 2019

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
8.	Tullinkulma ja rengastalo	PS				E			KV							
A3																
9.	Karttulan kirkonkylä	PM										L				
A6																
10.	KOY Puijonkatu 22	PM				L			E					KV		
A3																
11.	Sampotalo	PM						L					E		KV	
A3																
12.	Suokadun keskusseurakuntatalo	PM													L	
A3																
13.	Taivaanpankontie 25	UK							L					E		
A5		MH														
14.	Rajalan aitta	UK					E							KV		
A5		MH														
15.	Työnkulma	AT						E						KV		
A3																
16.	Opistotien ja Hannes Kolehmainen-	AT				E			KV							
A5	senkadun ympäristö															
17.	Lehtorinne	UK							L				E			
A4																
18.	Tahko Club	UK								E				KV		
A1																

AK työohjelma 2019

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto		
19. A6	Postikiinteistöt	UK											E			KV		
20. A6	Linnanpelto, Sokeainkoulun ympäristö	ES	edellyttää lepakkoselvityksen tekemisen kesällä														L	
21. A5	Luistelijantie 4	ES				L					E			KV				
22. A4	Hiltulanlahti	ES							L					E				
PÄÄTÖSVAIHEESSA OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT (kaavaehdotus valmis, käsittelyt kesken)																		
A3	Maljalahti, Venevälitys ym.	UK	KV				Ehdotus valmistunut 11/2015, odottaa sopimusta.											

UUDET ASEMAKAAVATYÖT (V. 2019 ALKAVAT); kaavatyöt 23, 27-29 ja 31-36 ovat sisältyneet jo vuoden 2018 tai aiempaan kaavoitusohjelmaan, mutta töitä ei ole vielä eri syistä aloitettu. Kaavoitusohjelmassa ei ole varauduttu kiireellisten, ohjelman ulkopuolelta tulevien kaavatöiden laadintaan.																
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
23. A5	Savilahti, Vanhan varikon pohjoisosa		AK, PS								A					
24. A2	Savilahti, Vanhan varikon yritysalueet		AK			A								L		
25. A1	Savilahti, Neulaniementien ja Microkadun ympäristö		AK			A						L				
26. A5	Rauhalahti, Kivilampi		MP								A					
27. A3	Puistokadun kasarmikortteli		JK					A								
28. A1	H-talo, Carlson, Minna ym.		RH, PS			A								L		
29. A5	Kotkankallio YLE ja Niiralan TB		UK						A					L		
30. A3	Vuorikatu 21		MH											A		
31. A5	Saarijärven täydennys-rakentaminen		ES											A		
32. A5	Puijonlaakson keskus		MH			A								L		

AK työohjelma 2019

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	JO	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
33. A6	Puijon urheilualue ja lakialue	JPe											A			
34. A2	Pienen Neulamäen laajennus	JPe												A		
35. A2	Hepomäen aloitusalue	JPe													A	
36. A3	Myllykatu 8 ja Hapelähteen- katu 31, 33 ja 35	AT							A						L	
37. A5	Haapaniementie 10	MP			A								L			
38. A5	Metsäkummuntie 18	JPa							A						L	
39. A6	Päivärinteentie 29	JK											A			
40. A5	Puutarhakatu 4	JK												A		
41. A3	Kauppakatu 55-57	PS											A			
42. A1	Tahkovuori, Panorama SKY	PS/k												A		
VALITUSKAAVAT																
	Ei ole															

SIIRRETTY VUOTEEN 2020 TAI MYÖHEMPÄÄN															
Kallamarina ja satama-alue															
Syrjäntie 43-47															
Taivalharjun leirintäalueen ympäristö															
Keskustan autopaikkanormi															
Kipinäkatu															
Asemakaavoituksen yhdyshenkilöt															
Keskustan osayleiskaava	PS, AS														
Itkonniemi-Vanha-asema oyk	PS														
Kelloniemen osayleiskaava															
Vanuvuoren osayleiskaava	ES														
Suovu-Palosen osayleiskaava															
Syvänniemen osayleiskaava	PM														
Kurkimäen osayleiskaava	AK														
Niisiän keskustan oyk	UK														
Petäjälammen osayleiskaava	UK														
Ranta- ja maaseutualueiden tark.															
Kaupun osayleiskaava	PS, AS														
Puijonlaakson kehittäminen	MH														
Tasavallank-Tehdask yleissuunn.	JPe														
Niisiän ranta-asemakaavoitus	UK														
Tahkon keskustan yleissuunnit.	UK														
RAKENTAMISTAPAOHJEET, KORTTELISUUNNITELMAT, LAADUNOHJAUS															
Kuikkalampi-Lehtorinne						UK									
Hiltulanlahti III						ES									
Suunnittelun aloituskokoukset						suunnittelijat									
Kaupunkikuvatyöryhmä						PS/suunnittelijat									
Pienen Neulamäen ja muiden yritysalueiden ohjaus						JPe									
Omakotirakentamisen ohjaus						ES,suunnittelijat									

AK työohjelma 2019

	KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT MUUT TEHTÄVÄT														
	Lausuntojen ja esitysten valmistelu ja koordinointi		AS/PS/JP										PS/AS		
	(rakennus- ja poikkeamisluvat)		suunnittelijat										Jpa/ UK		
	katupiirustukset, rakennus-suunnitelmat, toimenpide-, purkamis-, ympäristö-, ja maisematyöluvat, maa-ainesluvat, puistosuunn., kaav.päätökset)												JPa		
													JPa/AS/PS		
													PS/AS		
													UK		
	Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi	AS/PS/A	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Rakennuskieltojen jatkaminen	AS/PS/Jf	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	ATK-kehitystehtävät ja tukitoiminnot	MH,Eko	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Ohjelmistojen ylläpito	MH,Eko	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Asemakaavatietojen ylläpito ja kehittäminen	MH, Eko	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Arkistoinnin ylläpito	TS	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Tilastotiedot, ylläpito ja jakelu	AT/AK	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Asiakaspalvelu/voimassa olevat asemakaavat	JPa	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
	Asiakaspalvelu/yritystontit	JPe	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	

AK työohjelma 2019

	Kaavoituskatsaus/MRL 7§	AS/PS	-----	-----										-----	
		suunnittelijat, EV, TS													
	Kaavojen ja kaavamerkin-														
	töjen tarkistus, seuranta ja	AT/	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	kehittäminen sekä merkin-	Eko/EV													
	täluettelon ajantasallapito														
	Laatupäällikkö	AT	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	Laatujärjestelmän työohjeiden	AT/EV	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	laadinta	AK/PS/JK													
	Aktiivivaiheessa olevien														
	asemakaavatöiden tilanneseur.	AT	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
	Esitteiden laadinta	PS/AS/EV	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		
		suunnittelijat													
	Kaavoituskatsaus, julkaisut	TS, PS	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----			
	MERKINTÖJEN SELITYKSET														
	VASTUUHENKILÖT														
PS	Pauli Sonninen, vs asemakaavapäällikkö - 6/2019, kaavoitusarkkitehti 7/2019 -														
AS	Anne Siltavuori, asemakaavapäällikkö 7/2019 -														
UK	Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti														
PM	Päivi Mujunen, kaavoitusarkkitehti														
JPe	Jouni Pekonen, kaavoitusarkkitehti														
MP	Mari Piipponen, kaavoitusarkkitehti														
ES	Erja Soranta, kaavoitusarkkitehti														
AK	Annika Korhonen, kaavoitusarkkitehti														

AK työohjelma 2019

MH	Mirjam Hyvönen, kaavoitusarkkitehti													
JK	Jaana Keränen, kaavoitusarkkitehti 8/2019 -													
PM	Roope Ruhanen, kaavoitusinsinööri 2/2019 -													
AT	Anne Turkia, kaavoitusinsinööri													
JPa	Jussi Partanen, kaavoitusteknikko													
EKo	Emilia Kosonen, suunn.avustaja													
EKu	Eija Kuuluvainen, suunn.avustaja (osa-aikainen) - 4/2019													
EV	Elli Väättäinen, suunn.avustaja													
AK	Anja Komulainen, hallintopalveluvastaava													
TS	Tuija Sorri, toimistosihteeri													
k	konsultti													
KAAVAPROSESSIN VAIHE JA KÄSITTELIJÄ														
A	aloitus (vireilletulosta ilmoittaminen)													
L	valmisteluaineisto (tiedoksi ja nähtäväksi asettaminen)													
E	kaavaehdotus (hyväksytään nähtäväksi)													
KRL	kaupunkirakennelautakunta													
KH	kaupunginhallitus													
KV	kaupunginvaltuusto													
KAAVATYYPPI														
A1	Yrityshankkeen kaavamuutos													
A2	Uusi elinkeinoaluekaava													
A3	Keskustan täydennysrakentamiskaava													
A4	Uusi kerros- ja rivitalokaava, uusi omakotikaava													
A5	Keskustan ulkopuolinen täydennysrakentamiskaava													
A6	Erityiskaava													