



Vuoden 2019 investointikohteiden rahoitusten ylitykset

Verkostopäällikkö Jani Koski Kuopion Vesi / Verkosto

1. Museokatu väliltä Tulliportinkatu - Kauppakatu

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa on Museokatu väliltä Tulliportinkatu – Kauppakatu -kohteelle varattu 80.000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 167.100 euroa, ylitystä 88.000 euroa.

Museokatu on ollut vaativa yhteishanke katurakentamisen kanssa. Kadulla on erittäin paljon kaapeleita ja niihin liittyviä muita rakenteita.

2. Kaartokatu - Jynkänkatu, Mölymäki

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa on kohteelle Kaartokatu - Jynkänkatu, Mölymäki varattu 30.000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 78.184,97 euroa, ylitystä 49.000 euroa.

Kaartokatu toteutettiin talvityönä ja kohteessa oli louhintaa.

3. Särkiniementie 32 tontti

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa on Särkiniementie 32 tontti –kohteelle varattu 35.000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 67.305,02 euroa, ylitystä 33.000 euroa.

Särkiniementien kohteessa kustannusarviossa ei oltu huomioitu maamassojen ajoista syntyviä kustannuksia.

4. Pajulahdentie

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa ei ole varattu kohteelle Pajulahdentie rahoitusta. Hanke on jatkunut vuodelta 20018. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuodelle 2019 tällä hetkellä ovat 75.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuodelle 2019 noin 100.000 euroa eli rahoitusta tarvitaan 100.000 euroa.

Pajulahdentie on ollut vaativa yhteishanke katurakentamisen kanssa, jossa on ollut syviä kaivantoja ja talvityörakentamista (mm. roudan sulatusta).



5. Kuikkalampi - Lehtorinne

Vuoden 2019 talousarvion investointiohjelmassa on kohteelle Kuikkalampi-Lehtorinne varattu 35.000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset vuodelle 2019 tällä hetkellä ovat 170.000 euroa.

Nousseet kustannukset ovat aiheutuneet laskennallisista yksikköhintamuutoksista louheen kokonaiskuljetuskustannuksissa.

Hanke on jatkunut vuodelta 2018. Hankkeen kokonaiskustannusarvio vuodelle on 2019 noin 230.000 euroa eli rahoitusta tarvitaan 195.000 euroa.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Esitän, että johtokunta hyväksyy edellä mainittujen kohteiden rahoitukset / ylitykset 465.000 euroa ja rahoittaa ne kohteesta Niuvan linja 450.000 euroa sekä kohteesta Puijo 2 ylävesisäiliön syöttöjohto 15.000 euroa.

Valmistelija

Jani Koski

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5311

Päätösehdotus

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen.

Päätös

Merkitään, että verkostopäällikkö Jani Koski oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

9/2019

3 (3)

08.10.2019

41 §