

KUOPION KAUPUNKI		ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2020													
Kaupunkiympäristön suunnittelu- palvelut, asemakaavoitus 9.1.2020 / PS		Liittyy karttaan: asemakaavoitusohjelma 2020. Myöhemmin laadittavaksi ennakoitua asemakaavat yms. on esitetty kartassa: Vuoden 2020 jälkeen laadittavat asemakaavat. Kaavakohtaiset aikataulut ovat osittain tavoitteellisia ja ne tarkennetaan kiireellisten, kaavatöiden osalta päivitettävässä työohjelmassa ja joista osa käsitellään hankkeina.													
		TYÖT OVAT KAAVOITUSKATSAUKSEN MUKAISISSA JÄRJESTYKSESSÄ (ENSIN OMAT 1-8 JA SEN JÄLKEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUSTA EDELLYTTÄVÄT KAAVAT 9-20). TÄRKEIMMÄT VUODEN 2020 KAAVATYÖT ON KOROSTETTU Keltaisella. Punaisella korostettuihin liittyy epäselvyyksiä tekijän SUHTEEN.													
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ (suunnittelualue)	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
2019 VALMISTUNEET (MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA LAINVOIMAISUUS SAAVUTETTIIN)															
A2	Savilahti, Vanhan varikon itäosa	AK													
A5	Työnkulma	AT													
A5	Rajalan aitta	UK													
A3	Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit	JPE													
A3	Rengastalo	JK/PS/RR/AT													

PÄÄTÖSVAIHEESSA OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT (kaavaehdotus valmis, käsittelyt kesken)															
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
A5	Veneälitys	UK	Maankäyttösopimus - Etenee 11.11. saadun tiedon mukaan												
A5	Snellmaninkatu 25	JPA	Maankäyttösopimus												
A3	Tullinkulma	AT	Maankäyttösopimus												
A1	Hotelli- ja kongressikeskus	JPE	Maankäyttösopimus												
A5	Savilahti, Yliopistonranta	AT	—————	KV											
A5	Taivaanpankontie 25	UK	—————	KV											
A3	KOY Puijonkatu 22	PM	—————	KV											
A5	Opistotien ja Hannes Kolehmainenkadun ympäristö	AT	—————	KV											
A2	Lehtorinne	A4	—————	KV											
A6	Luistelijantie 4	ES	—————	KV											

KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT (sisältyvät v. 2019 tai aiempaan ohjelmaan)															
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
1. A2	Matkuksen logistiikka-alue	Jpe	██████	E	██████			KV							
2. A5	Linnanpelto, Sokeainkoulun ympäristö	ES	████████████████████					L	████████████████			E	████████████████		
3. A5	Rauhalampi, Kivilampi	MP	██								L	████████████████			
4. A6	Karttulan kirkonkylä	PS	██								L	████████████████			
5. A5	Metsäkummuntie 18	RR	██████	E	██████			KV							
6. A1	Tahkovuori, Panorama Sky	PS	████████████████			L	████████████████	E		████████████████			KV		
7. A5	Lehtorinne	UK	██████	E	██████			KV							
8. A4	Hiltulanlahti	ES	██████	E	██████			KV							
9. A3	Puistokadun kasarmikortteli	JK	██	L	████████████████			E	████████████████				KV		
10. A3	Sampotalo	PS	████████████████	L	████████████████			E	████████████████				KV		

LOMA

AK työohjelma 2020 kaav. kats.

N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
11. A3	Suokadun keskuseurakuntatalo	PS	—————					L	—————				L	———	
12. A5	Puijonsarvi	JPa	—————			L	—————		—————				E	—————	
13. A3	Varastokatu 3-5	JPa	—————				E	—————					KV		
14. A1	Tahko Club	UK	—————					E	—————				KV		
15. A5	Kotkankallio YLE ja Niiralan TB	UK	—————			L	—————						E	—————	KV
16. A5	Haapaniementie 3, 10 ja 16	MP	—————			L	—————						E	—————	KV
17. A5	Puijonlaakson keskus	MP	—————					L	—————				E	—————	
18. A3	Vuorikatu 21	RR	—————				L	—————					E	—————	KV
19. A4	Prisman ympäristö	AK, RR	—————			L	—————	E	—————				KV		
20. A3	Myllykatu 8 ja Hapelähteen- katu 31, 33 ja 35	AT	—————			L	—————	E	—————				KV		

LOMA

UUDET ASEMAKAAVATYÖT																
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto	
21. A5	Savilahti, Vanhan varikon pohjoisosa	AK		A	—————											L
22. A1	Tasavallankadun yritysalue	JPE	—————		A		—————				L	—————		E	—————	
23. A2	Kolmisopen yritysalue	JPE									A	—————				
24. A5	Saarijärven täydennysrakentaminen	ES									A	—————				
25. A1	Poskilammen teollisuusalue	RR					A	—————						L	—————	
26. A1	Savilahti, Neulaniementien ja Microkadun ympäristö	AK									A	—————				
27. A1	Torin länsilaidan kehittäminen	JK			A	—————					L	—————		E		
28. A1	Tahko Bungalows	UK						A	—————					L	—————	
29. A1	Tahkon keskusta	PS						A	—————					L	—————	

LOMA

TULEVAT ASEMAKAAVATYÖT (alkavia asemakaavatyöitä, joita ei ole aikataulutettu resurssisyistä johtuen)															
N:o	KAAVA-ALUE /TEHTÄVÄ	VAST	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	Kesto
A6	Puijon urheilualue ja lakialue														
A5	Niiralankulma, Haapaniemi														
A2	Pienen Neulamäen laajennus														
A6	Päivärinteentie 29														
A5	Puutarhakatu 4														
A3	Kauppakatu 55-57														
A3	Sairaalakatu 3														
A3	AS Oy Aarneenkallionkatu 7														
A3	Teletalo, Niirala														

ASEMAKAAVAMUUTOSHAKEMUKSIA	
Särkiniementie 8-10 (Pohjola Rakennus Oy)	
Kolmisopentie 18 (Starkki)	
Vanha Asema	
Alavan kirkko	
Teletalo, Niirala	YIT
Kipinäkatu	
Haapaniemenkatu 28	Tämä Torinkulman asemakaavan muutos sisältyy jo Torin länsilaidan kaavatyöhön
VALITUSKAAVAT	
Ei ole	
SIIRRETTY VUOTEEN 2021 TAI MYÖHEMPÄÄN	
Kallamarina ja satama-alue	
Syrjäntie 43-47	
Taivalharjun leirintäalueen ympäristö	
Keskustan autopaikkanormi	
Kipinäkatu	
Asemakaavoituksen yhdyshenkilöt	
Keskustan osayleiskaava	PS, JK
Itkonniemi-Vanha-asema oyk	PS
Kelloniemen osayleiskaava	PS
Vanuvuoren osayleiskaava	ES
Suovu-Palosen osayleiskaava	PS
Syvänniemen osayleiskaava	PS
Kurkimäen osayleiskaava	ES
Niisiän keskustan oyk	PS, UK
Petäjälammen osayleiskaava	PS
Ranta- ja maaseutualueiden tark.	
Kauppan osayleiskaava	PS, JK

Puijonlaakson kehittäminen	MP, PS													
Tasavallank-Tehdask yleissuunn.	JPe													
Nilsin ranta-asemakaavoitus	PS													
RAKENTAMISTAPAOHJEET, KORTTELISUUNNITELMAT, LAADUNOHJAUS														
Kuikkalampi-Lehtorinne						UK								
Hiltulanlahti III						ES								
Suunnittelun aloituskokoukset						suunnittelijat								
Kaupunkikuvatyöryhmä						PS/suunnittelijat								
Pienen Neulamäen ja muiden yritysalueiden ohjaus						JPe								
Omakotirakentamisen ohjaus						ES,suunnittelijat								
KAAVOITUKSEEN LIITTYVÄT MUUT TEHTÄVÄT														
Lausuntojen ja esitysten valmistelu ja koordinointi		PS/JP/RR					Kulttyriympäristötyöryhmä				PS/suunnittelijat			
(rakennus- ja poikkeamisluvat katupiiirustukset, rakennus-suunnitelmat, toimenpide-, purkamis-, ympäristö-, ja maisematyöluvat, maa-ainesluvat, puistosuunn., kaav.päätökset)		suunnittelijat					Yleisille alueille tulevat rakenteet -työryhmä				Jpa/ RR			
							Mastotyöryhmä				Jpa/ RR			
							Katunimimuutokset, nimistötoimikunta				JPa/RR			
							Kymppiohjelma				PS			
							Hissityöryhmä				UK			
Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi	PS/AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rakennuskieltojen jatkaminen	PS/JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ATK-kehitystehtävät ja tukitoiminnot	RR,Eko	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Ohjelmistojen ylläpito	RR,Eko	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AK työohjelma 2020 kaav. kats.

Asemakaavatietojen ylläpito ja kehittäminen	RR, Eko	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Arkistoinnin ylläpito	TS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Tilastotiedot, ylläpito ja jakelu	PS/AT/A	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Asiakaspalvelu/voimassa olevat asemakaavat	JPa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Asiakaspalvelu/yritystontit	JPe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kaavoituskatsaus/MRL 7§	PS suunnittelijat, EV, TS	-----	-----											-----
Kaavojen ja kaavamerkin- töjen tarkistus, seuranta ja kehittäminen sekä merkin- tälueettelon ajantasallapito	AT/ Eko/EV	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Laatupäällikkö	AT	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Laatujärjestelmän työohjeiden laadinta	AT/EV AK/PS/JK	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Aktiivivaiheessa olevien asemakaavatoiden tilanneseur.	AT/PS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Esitteiden laadinta	PS//EV suunnittelijat	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kaavoituskatsaus, julkaisut	TS, PS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


MERKINTÖJEN SELITYKSET												
VASTUUHENKILÖT												
PS	Pauli Sonninen, va. asemakaavapäällikkö 7/2019 - 1/2020											
UK	Ulla Korhonen, kaavoitusarkkitehti											
JPe	Jouni Pekonen, kaavoitusarkkitehti											
MP	Mari Piipponen, kaavoitusarkkitehti											
ES	Erja Soranta, kaavoitusarkkitehti											
AK	Annika Korhonen, kaavoitusarkkitehti											
JK	Jaana Keränen, kaavoitusarkkitehti											
PM	Roope Ruhanen, kaavoitusinsinööri											
AT	Anne Turkia, kaavoitusinsinööri											
JPa	Jussi Partanen, kaavoitusteknikko syksyyn 2020 saakka											
EKo	Emilia Kosonen, suunn.avustaja											
EV	Elli Väätäinen, suunn.avustaja											
MS	Minna Soininen, suunn.avustaja											
AK	Anja Komulainen, hallintopalveluvastaava											
TS	Tuija Sorri, toimistosihteeri											
k	konsultti											
KAAVAPROSESSIN VAIHE JA KÄSITTELIJÄ												
A	aloitus (vireilletulosta ilmoittaminen)											
L	valmisteluaineisto (tiedoksi ja nähtäväksi asettaminen)											
E	kaavaehdotus (hyväksytään nähtäväksi)											
KRL	kaupunkirakennelautakunta											
KH	kaupunginhallitus											
KV	kaupunginvaltuusto											
KAAVATYYPPI												
A1	Yrityshankkeen kaavamuutos											
A2	Uusi elinkeinoaluekaava											
A3	Keskustan täydennysrakentamiskaava											
A4	Uusi kerros- ja rivitalokaava, uusi omakotikaava											
A5	Keskustan ulkopuolinen täydennysrakentamiskaava											
A6	Erityiskaava											

ASEMAKAAVOITUSOHJELMA 2020


ASEMAKAAVA-ALUE TAI ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE

12. KÄYNNISSÄ OLEVAT ASEMAKAAVATYÖT

25. UUDET ASEMAKAAVATYÖT



TAHKKO



KARTTULA

