

YLEISKAAVOITUSOHJELMA 2021

5.1.2021
hyv. . . 2021

YLEISKAAVAT		vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
1.	Keskustan oyk	JK			L						E					*	2022/02
2.	Kelloniemen oyk	ST					L						E		k	*	2022/05
3.	Sorsasalon oyk	HL													k	*	2022/12
4.	Vanuvuoren oyk	MH					E									*	2021/09
5.	Kurkimäen oyk	PR										L					2022/08
6.	Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus	JH		E												*	2021/06
7.	Suovu-Palosen oyk	JH					L						E				2022/02
8.	Nilsiän keskustan oyk	JPH, HL						E							k		2021/10
9.	Petäjälammen oyk (pohjustavat selvitykset)	KR															2021/12
		vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou			KESTO

MUUT SUUNNITTELUTYÖT

	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syys	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
10. Kansallinen kaupunkipuisto hoito- ja käyttösuunnitelma	NN / HL														k	2022/06
11. Täydennysrakentamisselvitys	ST															2021/12
12. LJS ja kaupunkiseutusuunnitelma	HL															2021/12
13. Kaupunkirakennemallin päivittäminen	HL															2022/12
14. Väestöennusteiden päivittäminen	PR															2022/03
15. Asunto-ohjelmointi 2026 (väestö, elinkeinot, asuminen)	MH / HL														*	2021/10
16. Rakennuskulttuurihistoriallinen selvitys	AM															2021/12
17. Palveluverkko (hanke ja kaup. sisäinen sidosryhmätyö)	MH, HL															2021/12
18. Merkintäkirjasto ja Y2000 (oyk kanta-Kuopion alueella)	SS															2021/12
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syys	lok	mar	jou			KESTO

viivamerkintöjen selitykset



aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely > päätyö
päättöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

strateginen maankäyttö henkilöt:

JK = Jaana Kostiainen

MH = Marika Huovinen (hanketyöntekijä 11/21 asti)

PR = Pasi Ronkainen

JH = Jukka Holopainen

JN = Jussi Niilahti (työvapaa 11/21 asti)

ST = Sonja Tilaeus

AM = Aada Mustonen

JPH = Juho-Pekka Hukkanen (hanketyöntekijä 03/22 asti)

KR = Kalle Ruokolainen

SS = Sirke Sormunen (kaikissa yksikön töissä)

MUUT MERKINNÄT

oyk = osayleiskaava

L = luonnos

E = ehdotus

k = konsulttityötarve

* = tärkeä, ensisijainen hanke

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen.

Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.

Kullekin kaavatyölle laaditaan erillinen työsuunnitelma

Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.

Vireillä olevat yleiskaavatyöt ja -alueet 1 - 9 esitettynä kartalla.

