

Pohjois-Savon pelastuslaitos						
Rakennusinvestointisuunnitelma 2022						
KOHDE	Pelastusaseman rakennusvuosi ja nykytila	Väistötilat alkaen	Toteuttaja/omista-ja	Hankesuunnittelu	Rakentaminen	Käyttöönotto
Nilsinä keskustan pelastusasema	1977, remontti 1984, henkilöstö väistötiloissa konteissa	2013	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa syksyllä 20219.	Aloitettu 12/2020	Tavoite 1.1.2022
Kuopion keskusta-alue (Itkonniemi)	Ei ole entistä		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2021	Tavoite 1.1. 2022
Kuopion Petonen	Nykyinen Pelastusopistolla. Vuokrasopimus on irtisanottu 2021 loppuun.		Kuopion kaupunki	Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019	2021	Tavoite 1.1. 2022
Kuopion pääpelastusasema, Neulamäki	1983, remontti 2001, 2013-2017, sisäilmatyöryhmä, jatkuvia saneerauksia	Ei ole. Iv-järjestelmän korjaukset ja rakennevuotojen paikkaukset alkaneet.	Kuopion kaupunki	Hankesuunnitelma 2020	Itkonniemen ja Petosen asemien käyttöön ottamisen jälkeen 2022-2024	Tavoite 2024
Leppävirran pelastusasema	1973, henkilöstö väistötiloissa konteissa	Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Leppävirran kunta	Kaavamuutos uudesta tontista 2020. Hankesuunnitelma 2022.	Tavoite 2022	Tavoite 2024

Pielaveden pelastusasema	1988, ei rakennettu paloasemaksi, henkilöstö väistötiloissa lukiolla	2014 marraskuu	Pielaveden kunta	Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018. Urakkakilpailutus kevät 2020.	aloitus kesällä 2020	Tavoite 1.6.2021
Siilinjärven pelastusasema	1986, henkilöstö väistötiloissa vuodesta 2015	2015 kesäkuu	Siilinjärven kunta	Hankesuunnittelu 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Varkauden pelastusasema	1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö väistötiloissa konteissa (pl. päällystö)	Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme vuotta väistötilat, optio kaksi lisävuotta.	Varkauden kaupunki	Hankesuunnitelma hyväksytty 2020. Kaavamuutuskäsittely vuoden 2021 loppuun mennessä.	Tavoite 2022-23	Tavoite 2023-24