

YLEISKAAVOITUSOHJELMA 2022

YLEISKAAVAT

| | vastuu | tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | sy | lok | mar | jou | kons | merk | KESTO |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|------|---------|
| 1. Keskustan oyk | JK | | | L | | | | | | E | | | | | * | 2023/02 |
| 2. Kelloniemen oyk | ST | | | | | L | | | | | | E | | | * | 2023/04 |
| 3. Sorsasalons oyk | HL, JK | | | | | | | | | | | | | | * | 2023/12 |
| 4. Vanuvuoren oyk | MH | | | | E | | | | | | | | | | * | 2022/09 |
| 5. Kurkimäen oyk | HL/PR | | | | | | | | | | | | | | | 2023/12 |
| 6. Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus | TP | | | E | | | | | | | | | | | * | 2022/06 |
| 7. Suovu-Palosen oyk | AMä | | | | | L | | | | | | E | | | | 2023/04 |
| 8. Nilsian keskustan oyk | JPH, HL | | | | | | E | | | | | | | | | 2022/11 |
| 9. Petäjälammen oyk (pohjustavat selvitykset) | KR | | | | | | | | | | | | | | | 2022/12 |
| | vastuu | tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | sy | lok | mar | jou | | | KESTO |

viivamerkintöjen selitykset



aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely > päätyö
päättöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

strateginen maankäyttö henkilöt:

HL= Heli Laurinen

JK = Jaana Kostiainen

MH = Marika Huovinen

PR = Pasi Ronkainen (opintovapaalla, työssä vain 06-08/22)

TP= Tiia Piippo (opintovapaan sijainen 05/23 asti)

AMä= Arttu Mäkipää (opintovapaan sijainen 05/23 asti)

ST = Sonja Tilaeus

AMu = Aada Mustonen

JPH = Juho-Pekka Hukkanen (hanketyöntekijänä 09/22 asti)

KR = Kalle Ruokolainen

SS = Sirke Sormunen (kaikissa yksikön töissä)

JN = Jussi Niilahti (työvapaa 06/22 asti)

JH = Jukka Holopainen (opintovapaalla 05/2023 asti)

MUUT MERKINNÄT

oyk = osayleiskaava

L = luonnos

E = ehdotus

k = konsulttityötarve

* = tärkeä, ensisijainen hanke

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen.

Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.

Kullekin kaavatyölle laaditaan erillinen työsuunnitelma

Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.

Vireillä olevat yleiskaavatyöt ja -alueiden sijainnit 1 - 9 esitettynä kartalla.

