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Kasvun ja oppimisen lautakunta 19 § 26.9.2017 
 
§ 128 Asianro 7286/10.03.02.01/2017 
 
 
Saaristokaupungin uuden päiväkodin hankesuunnitelma 
 
Päätöshistoria 
 
Kasvun ja oppimisen lautakunta 26.9.2017 19 §  
 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut 

 
Hankesuunnittelun taustaa 
 
Kaupunginjohtaja asetti työryhmän 1.3.2016 laatimaan Kuikkalammen päivä-
kodin hankesuunnitelma hyväksytyn tarveselvityksen perusteella. Hankkeen 
tavoitteena on vastata Saaristokaupungin alueen kasvavaan päivähoitotarpee-
seen ja löytää kustannustehokkaat ja kestävät tilaratkaisut pitkällä tähtäimel-
lä.  
 
Verrattuna verkostoselvitykseen vuonna 2011, Saaristokaupungin alueen lap-
simäärän kasvu vuoteen 2015 on osoittautunut 120 lasta arvioitua suurem-
maksi ja vuoteen 2020 uusi ennuste on 390 lasta. Tilojen puuttuessa alueen 
ulkopuolella on hoidossa 188 lasta kunnallisessa ja 38 lasta yksityisessä päi-
vähoidossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muilla alueilla, lähinnä Puisto-
kaupungissa, kaupungin on ylläpidettävä useaa erillistä pientä päivähoitoyk-
sikköä, jonne lapsille on saatu järjestettyä hoitopaikkoja. Myöskään vapaana 
olevia tai varhaiskasvatuksen käyttöön soveltuvia tiloja ei löydy tällä hetkellä 
Saaristokaupungista tai sen lähialueilta kuten esimerkiksi Puistokaupungin 
alueelta. Esikoululaisia (kahdeksan lasta) kuljetetaan taksilla Saaristokaupun-
gista Jynkän koululle. Hoitopaikkojen tilapäisluonteinen järjestelytarve vä-
hintään 156 lapselle jatkuu Kuikkalammen päiväkodin valmistumiseen asti. 
 
Kuten yllä esitetystä voidaan todeta, nykyisessä tilanteessa Saaristokaupungin 
alueen voimakkaan kasvun vuoksi päivähoitoa ei kyetä tarjoamaan lähipalve-
luna kaikille sitä tarvitseville perheille. Toinen näkökohta on se, että vuoden 
2018 alusta kunnallisen päivähoidon osuus Saaristokaupungin alueen päivä-
hoitopalveluista on 51% ja yksityisen 49%, mikä tarkoittaa että yksityisten 
päiväkotien osuus palvelutarjonnasta on kasvamassa suureksi. Yksityisten 
päiväkotien aukioloajat eivät riitä kaikille perheille, eikä erityistä tukea tarvit-
seville lapsille ole tarjolla heidän tarvitsemiaan palveluja. Yksityisen ja kun-
nallisen päivähoidon tarjonnassa syntynyt epätasapaino on syytä korjata ra-
kentamalla alueelle uusi kunnallinen päiväkoti. Samalla tavoitteena on luopua 
pienistä erillisyksiköistä ja keskittää hoito suurempaan yksikköön Saaristo-
kaupungin alueella. 
 
Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty myös muun palveluverkon tarpei-
ta alueella kuten esimerkiksi nuorisopalvelun tilatarpeita sekä hyvinvoinnin 
edistämisen palvelualueen liikunnan järjestämisen tilatarpeita. Saaristokau-
pungissa ei ole tällä hetkellä varsinaista nuorisotaloa tai muuta nuorisotoi-
minnan käyttöön erikseen varattua tilaa. Nuorisopalvelun toimintaa järjeste-
tään Martti Ahtisaaren koulun tiloissa. Päiväkodin pieni liikuntasali täydentää 
sisäliikuntaverkostoa ja palvelisi yksittäisten liikuntaryhmien tilatarpeita. Ur-
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heiluseurat käyttävät edelleen koulujen liikuntasaleja. Tilojen yhteiskäyttö 
otetaan huomioon uudisrakennuksen suunnitteluratkaisuissa. Päiväkotitoi-
minnan ulkopuolinen käyttö pyritään järjestämään siten, että käyttö on luon-
tevasti järjestettävissä Lehtoniemen aukion puolelta ilman läpikulkutarvetta 
varsinaisiin päiväkotitiloihin. Henkilökunnan ja jakelukeittiön tiloihin tarvi-
taan myös omat sisäänkäynnit huoltopihan puolelta. 
 
 
Hankkeen laatutavoitteet 
 
Varhaiskasvatuksen uudenlainen pedagoginen toiminta korostaa laaja-alaista 
osaamista sekä lasten omia mielenkiinnon kohteita ja tarpeita kasvuympäris-
tössä. Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista 
edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Lisäksi edellytetään 
asianmukaisia toimitiloja ja toimintavälineitä, sekä esteettömyyden huomi-
oimista. Ympäristön tulee ohjata vuorovaikutteiseen oppimiseen, leikkiin, fyy-
siseen aktiivisuuteen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.  
 
Akustiikkaratkaisujen osalta on huomioitava eri päiväkotitoimintojen (lepo- 
ja leikkitilat, sali, käytävät) vaatima ääniympäristö sekä aktiviteettien aiheut-
tamat äänet. Tavoitteena on äänitason alentaminen sekä äänien heijastumisen 
ja kaiunnan ehkäisy, jolloin oppimis- ja työympäristön viihtyvyys lisääntyy 
sekä stressitasot madaltuvat. Hankkeen arkkitehtonisten laatutavoitteiden 
osalta on huomioitava Kuikkalammen asemakaavan asuinympäristön laatuun 
liittyvät tavoitteet viihtyisästä, korkeatasoisesta ja houkuttelevasta asuntoalu-
eesta, joka liittyy joustavasti Lehtoniemen jo toteutuneisiin ja rakenteilla ole-
viin asuntoalueisiin. 
 
Päiväkotitilojen kodinomaisuus, virikkeellisyys ja myöskin elämyksellisyys on 
tärkeää huomioida suunnittelussa. Päivähoitoympäristön tulee olla lapsen 
mittakaavasta selkeä ja helposti hahmotettava. Hyvässä ympäristössä lapsilla 
on mahdollisuus toimia yhteisöllisesti muiden lasten ja aikuisten kanssa, sekä 
toisaalta mahdollisuus omaan rauhaan ja pienryhmissä toimimiseen. 
 
 
Kaavallinen tilanne 
 
Kuikkalammen itäpuolelle rakentuvan asuinalueen asemakaava on valmistu-
massa vuoden 2017 loppuun mennessä. Kuikkalammen alueelle arvioidaan 
tulevan noin 260 asuntoa ja 500 asukasta. Alueelle on suunniteltu laaja viher- 
ja virkistysalue ulkoilureitistöineen. Lisäksi päiväkodin ja Kuikkalammen vä-
liin jäävälle viheraluevyöhykkeelle tullaan toteuttamaan yleinen leikkipaikka-
alue. Alueen omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kaavaehdotuk-
sessa päiväkodin tontti sijoittuu liikenteellisesti keskeiselle paikalle niin, että 
piha aukeaa hyvään ilmansuuntaan Kuikkalammelle päin. Tontti rajautuu 
koillisen suunnassa Lehtorinteen aukioon, joka on torimainen kävelylle varat-
tava alue. Sen läheisyyteen varataan kadun molemmin puolin bussipysäkit. 
Päiväkotitontin erityisenä haasteena ovat n. 10m metrin korkeuserot sekä kal-
lioisuus. Tämän vuoksi hankesuunnittelun aikana on tehty alustavat tontin 
pohjatutkimukset (Pöyry 16.7.2017). Valtaosalla tonttia kalliopinta on maan-
pinnassa avokalliona tai vain ohuen humusmaakerroksen peittämänä. Uudis-
rakennuksen tavoitehintaan sisältyvät louhinta- ja täyttötöiden kustannukset 
osaltaan nostavat hankkeen perustamiskustannuksia. 
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Toteutusvaihtoehdot ja arvioitu aikataulu 
 
Vaihtoehtoisia rahoitus-/toteutusratkaisuja ovat 1) kaupungin oma investointi 
2) vuokrakohde, jossa ulkopuolinen investori toteuttaa Kuopion kaupungille 
vuokrapäiväkodin (ei siirrettävä) pitkällä vuokra-ajalla, sekä 3) elinkaarimalli. 
Hankesuunnitelmassa esitetään, että hanke toteutetaan kaupungin omana in-
vestointina. Investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio. Käyttä-
jille kohde vuokrataan kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukai-
sesti. 
 
Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään syyskuussa 2017, hankkeen toteutus-
suunnittelu on alustavan arvion mukaan mahdollista aloittaa suunnittelukil-
pailutuksen jälkeen. Rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmat valmistuisivat 
4/2018 ja maarakennustyöt käynnistyisivät viimeistään 8/2018. Hankkeen 
valmistumisajankohta olisi 10/2019. Kuikkalammen päiväkoti voisi aloittaa 
toimintansa 1/2020. 
 
 
Hankesuunnittelutyöryhmän esitys 
 
Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Lehtoniemen kaupunginosaan 33, 
kortteliin 47, tontille nro 1 rakennetaan 8-ryhmäinen päiväkoti Kuikkalam-
men asemakaavan mukaisesti ja hankkeelle varataan investointimääräraha ta-
lousarvioon. Toteutussuunnittelua jatketaan hankesuunnitelman hyväksymi-
sen sekä arkkitehtikilpailutuksen jälkeen hankesuunnitelman mukaisesti.  

 
Vaikutusten arviointi - 
 
 
Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman.  
 
 
Liitteet  7286/2017 Kuikkalammen päiväkoti/hankesuunnitelma sekä liitteet 
 
Viiteaineisto    
 
 Valmistelija  

Emilia Rönkkö puh + 358 44 718 5089 
Tanja Karpasto puh. +358 44 718 4130 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
 
 
Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas 

 
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy tilahallintapäällikön esityksen ja 
esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.  
 
 

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 

Emilia Rönkkö ja Tanja Karpasto poistuivat kokouksesta klo 17.24 tämän py-
kälän käsittelyn jälkeen. 
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Vaikutusten arviointi - 
 
 
Liitteet 1 7286/2017 Kuikkalammen päiväkoti hankesuunnitelma sekä liitteet 
 
 
 
 Valmistelija  

Emilia Rönkkö puh 
Tanja Karpasto puh. +358 44 718 4130 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
 
 
 Kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja hankesuunnitteluarkkitehti Emilia 

Rönkkö esittelevät asiaa  kokouksessa. 
  
 
 
 
 
Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen 

 
Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.  
 
 

Päätös Merkittiin, että asiakohta käsiteltiin välittömästi asiakohdan 9 käsittelyn jäl-
keen.  

 
 Merkittiin, että hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö,  kaupunginarkki-

tehti Liisa Kaksonen ja kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen olivat 
kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Rönkkö poistui kokouksesta kuulemi-
sen jälkeen.  

 
 Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohta-

jan tekemän päätösehdotuksen.  
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