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KAAVA-ALUE VAST TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO kons merk KESTO

YLEISKAAVAT 
1. Keskustan osayleiskaava JR        L            E 2018/12

2. Itkonniemi-Vanha-asema JK       L    E   2018/11
    osayleiskaava

3. Neulaniemen osayleiskaava ST 2018/3

4. Hepomäen osayleiskaava JK    E 2018/8

5. Kaupan osayleiskaava JN    L    E 2018/9
    
6. Suovu-Palosen yleiskaava PR    L    E  2019/1

7. Kelloniemen osayleiskaava VL    L    E 2019/3

8. Nilsiän keskustan osayleis- HL    L    E 2018/11
    kaava

9. Syvänniemen osayleiskaava JH    L    E 2018/8

10. Kurkimäki PR    L    E 2019/3

11.  Maaseudun muutokset JH    L    E 2019/2

12.Vanuvuoren osayleiskaava VL    L    E 2018/12

13. Petäjälammen osayleisk. HL, uusi    L    E 2019/4
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MUUT SUUNNITTELUTYÖT
14. KKP hoitosuunnitelma HL, uusi 2018/12

15. Täyd.rakentamisselvitys JN 2018/5

16. Viherverkostosuunnitelma HL 2018/12

17. Tonttivaranto JN 2018/12

18. Asunto-ohjelmointi 2020 JN 2018/10
     väestö, elinkeinot, asuminen

19. Kulttuurihistoriallinen selv. AM 2018/12

20. Palveluverkko JN 2018/12

21. Tasavallankadun alueselv. ST 2018/12

22. Tahkon keskusta HL 2018/12

23. VPK uusi 2018/12

24. Maaseutualueidenseuranta JH 2018/12

25.  Jänismajat RAK JH    L    E 2018/7
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VIIVAMERKINTÖJEN SELITYKSET:

            = aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely >päätyö

            =  päätöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

HENKILÖT: MUUT MERKINNÄT

JR     = Juha Romppanen (k)      = konsultti   
ST    = Sonja Tilaeus   *      = tärkeä, ensisijainen hanke
KR    = Kalle Ruokolainen L        = luonnos
JK     = Jaana Kostiainen E        = ehdotus
JH    = Jukka Holopainen
VL    = Virpi Leminen
HL    = Heli Laurinen
PJ     = Pirjo Jokiniemi
JN    = Jussi Niilahti
PR    = Pasi Ronkainen
AM    = Aada Mustonen
SS    = Sirke Sormunen

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen. 
Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.
Kullekkin päätyölle laaditaan erillinen suunnitteluohjelma.
Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.
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