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Sisäilma ja tavoitettavuus

KOHDE
Paloaseman rakennusvuosi ja 

nykytila
Väistötilat alkaen Toteuttaja/omistaja Hankesuunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto Tavoitettavuus ongelmat

Nilsiä keskustan paloasema
1977, remontti 1984, henkilöstö 

väistötiloissa konteissa
2013 Kuopion kaupunki

Tehty 2015. 

Hankesuunnittelun 

materiaali toimitettu 

vuonna 2017 

aloittaneelle 

asiakkuuspäällikölle 

2.5.2018. Sovittu, että 

asiaan palataan kesän 

jälkeen --> asiasta 

keskusteltu syyskuussa.

Toteutussuunnit-

telua ei ole aloitettu. 

Ratkaistaan 

rakentaminen 2018-

2021

Ei päätöstä

Kiuruveden paloasema
1979, laajennus 1984, henkilöstö 

väistötiloissa konteissa
2014 elokuu Kiuruveden kaupunki 2016-2017

Rakentaminen 

alkanut 2017. 

Harjannostajaiset 

15.6.2018. Valmis 

lokakuu 2018.

2018

Pielaveden paloasema

1988, ei rakennettu 

paloasemaksi, henkilöstö 

väistötiloissa lukiolla 

2014 marraskuu Pielaveden kunta

2018. Suunnittelija 

valittu huhtikuussa 2018. 

Ensimmäinen 

suunnittelupalaveri 

31.5.2018.

2019 2019-2020

Leppävirran paloasema
1973, henkilöstö väistötiloissa 

konteissa 

Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: 

kolme vuotta väistötilat, optio 

kaksi lisävuotta.

Leppävirran kunta 2020 2021-2022 2022-2023

Varkauden paloasema

1956, peruskorjaus 1989, 

henkilöstö väistötiloissa konteissa 

(pl. päällystö)

Elokuu 2017. Vuokrasopimus: 

kolme vuotta väistötilat, optio 

kaksi lisävuotta.

Varkauden kaupunki 2018 2019-2020 2020-2021

Kuopion pääpaloasema, Neulamäki 

(Vuorela - kantakaupunki - Hiltulanlahti 

akseli) 

1983, remontti 2001, 2013-2017, 

sisäilmatyöryhmä, jatkuvia 

saneerauksia

Ei ole. Sisäilmainfot pidetty 

työvuoroille viikolla 23 (2018). Iv-

järjestelmän korjaukset ja 

rakennevuotojen paikkaukset 

alkaneet, jotta pärjätään 

Neulamäen tiloissa 3-5 vuotta, 

kunnes uusia asema/asemia 

käytettävissä.

Kuopion kaupunki

Tarvesuunnittelu alkanut 

5/2018 

tarvesuunnittelutyöryhm

än toimesta. Selvitys 

toimitetaan 

Tilakeskukselle 

lokakuussa.

Ratkaistaan 

paloasemaverkosto

n toimipaikkojen 

sijainti ja 

rakentaminen 

(Vuorela - 

kantakaupunki - 

Hiltulanlahti akseli) 

2018-2021

Kaikkien 1-luokan riskiruutujen 

osalta ei toteudu: keskusta, 

matkustajasatama, 

Asemakatu, Linnanpelto, 

Männistö- Itkonniemi, 

Kellolahdentie

Siilinjärven paloasema
1986, henkilöstö väistötiloissa 

vuodesta 2015
2015 kesäkuu Siilinjärvi

Hankesuunnittelu ei ole 

käynnistynyt. Tontti 

löytynyt/valittu 

Siilinjärveltä. ELY-

liikenne tehnyt 

liikennejärjestelysimuloin

teja.


