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Kasvun ja oppimisen lautakunta 57 § 14.8.2018 
 
§ 260 Asianro 6311/10.03.02.01/2018 
 
 
Läntisen maaseutualueen koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma 
 
Päätöshistoria 
 
Kasvun ja oppimisen lautakunta 14.8.2018 57 §  
 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut 

 
 

Hankesuunnittelun taustaa 
 
Kaupunginjohtaja asetti työryhmän 12.9.2017 laatimaan Läntisen maaseutu-
alueen uuden koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksytyn tarvesel-
vityksen perusteella, joka valmistui vuoden 2016 lopussa. 

Hirvilahden, Kaislastenlahden ja Rytkyn koulut muodostavat tarveselvityksen 
esityksen mukaisesti tulevaisuudessa yhden koulun ja päiväkodin. Uusi lähi-
palvelukeskus mitoitetaan 160 oppilaalle (lk 0-6) ja 2-3 päiväkotiryhmälle. Si-
jaintipaikaksi esitetään nykyisen Kaislastenlahden koulun tonttia tehtyjen sel-
vitysten sekä verkostoselvitystyön ohjausryhmän linjauksen mukaisesti. 

Keskeisenä tavoitteena uuden lähipalvelukeskuksen suunnittelussa on tarkas-
tella varhaiskasvatus- ja koulutoiminnan ohella myös ilta- ja muun vapaa-ajan 
käytön tarpeita koko palveluverkosto huomioon ottaen. Vapaa-ajankäyttöön 
sekä harrastustoimintaan soveltuvien yhteiskäyttötilojen toivotaan olevan 
alueen asukkaitten kohtaamispaikka. Nuorisopalvelujen potentiaalisia käyttä-
jiä ovat sekä kyseisen alueen että läheisten maaseutualueiden lapset ja nuoret. 
Myös järjestöjen ja yhdistysten mahdolliset tilankäytön tarpeet otetaan huo-
mioon hankkeessa. 

Hankesuunnitteluryhmä on esitellyt hankesuunnittelun vaiheita tila- ja palve-
luverkoston työryhmässä sekä verkostotyön ohjausryhmässä.   

Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö ja tilahallintapäällikkö Tanja Kar-
pasto kävivät esittelemässä hankesuunnittelun lähtökohtia ja prosessia käyt-
täjäkeskeisen suunnitteluprosessin näkökulmasta läntisen maaseutualueen 
koulujen ja päiväkodin käyttäjille keväällä 2018. Lisäksi järjestettiin opinto-
matka Iisalmen Kauppis-Heikin uuteen hirsikouluun. Matkalle osallistui sekä 
palvelualueen että tilahallinnon edustajia.  

 
Hankkeen laajuus ja laatutavoitteet 

Koulun ja päiväkodin mitoituksen lähtökohtana on tiloissa samanaikaisesti 
olevien lasten enimmäismäärä 230 (tilapaikkaluku). Tilaohjelman hyötyala 
2256 hym2 muodostuu koulun opetustiloista ja oppilasauloista, päiväkodin ti-
loista sekä yhteiskäyttötiloista, hallinnollisista tiloista ja aputiloista. Lisäksi 
kokonaisuuteen kuuluvat oppilashuollon/terveydenhuollon tilat. Erillisessä 
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huoltorakennuksessa sijaitsee teknisiä tiloja sekä varastotilaa. Yhteiskäyttöä 
varten on parhaiten hyödynnettävissä liikuntasali auloineen ja pukuhuonei-
neen. Tilojen hyödyntäminen onnistuu normaalia kulunvalvontatekniikkaa 
käyttäen. Viitesuunnitelman mukainen alustava hankekoko n. 2900 brm². 

Läntisen maaseutualueen uuden koulun oppimisympäristön tilaohjelmassa 
sovelletaan Kuopion kaupungin uusimpien koulu- ja päiväkotihankkeitten 
suunnittelun periaatteita ja uuden opetussuunnitelman (OPS2016) tavoitteita. 
Tavoitteena on kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen op-
pimisympäristö, joka ohjaa vuorovaikutteiseen oppimiseen, leikkiin, fyysiseen 
aktiivisuuteen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lähipalvelukeskus 
on julkisena rakennuksena selkeästi alueen toiminnallinen keskus, ja uudisra-
kennuksen arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta on huomioitava paitsi ra-
kennuksen julkinen luonne, myös sen sopivuus maaseutumaiseen miljööseen. 
Hankesuunnitelmassa esitetään rakennuksen toteuttamista hirsirakennukse-
na. 

Kaavallinen tilanne 

Alueella on voimassa Kuopion yleiskaava (Kaislastenlahti, 1993/2015). Kaa-
vassa koulun tontti on osoitettu merkinnällä PY, julkisten palvelujen ja hal-
linnon alue. Kaislastenlahden koulun nykyinen rakennuspaikka on kaupungin 
omistamalla maa-alueella. Uuden koulun mitoitus edellyttää kuitenkin tontin 
laajentamista, jotta koulun tarvitsemat tilat piha-alueineen voidaan sijoittaa 
alueelle. Tämä edellyttää myös koulun pihan läpi kulkevan tien siirtämistä. 
Siirron myötä mahdollistuu sekä koulun että viereisten asuinrakennusten lii-
kenteen jäsentyminen ja liikenneturvallisuuden parantuminen. Alustava uusi 
tielinjaus on esitetty viitesuunnitelmassa. Maanhankinnan mahdollisuudet on 
selvitetty hankesuunnittelun aikana. Maanhankinnasta ja kiinteistöjen vaih-
tokaupasta on laadittu esisopimukset maanomistajien kanssa. 

Toteutusvaihtoehdot ja arvioitu aikataulu 

Tilakeskuksen laatimien viitesuunnitelmien avulla on tutkittu vaihtoehtoisten 
toteutusratkaisujen edullisuutta, ja selvitetty mahdollisuuksia toteuttaa kou-
lu- ja päiväkotihanke hirsirakennuksena pohjautuen Valtioneuvoston asetuk-
seen rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017. Suunnitelmien pohjalta Ti-
lakeskus pyysi ennakkolausunnot rakennusluvan myöntävältä viranomaiselta 
sekä pelastusviranomaiselta. Paloteknisen selvityksen ja lausuntojen pohjalta 
todettiin, että hanketta ei voida toteuttaa ilman automaattista sammutuslait-
teistoa.  

Hankesuunnittelussa tutkittiin kohteen toteutusmahdollisuuksia sekä kus-
tannusvaikutuksia kahden eri hirsirunkoisen vaihtoehdon pohjalta, ja verrat-
tiin näitten kustannuksia ns. normaaliin puurunkoiseen vastaavanlaajuiseen 
rakennukseen (paloluokka P2). Vaihtoehtoiset toteutustavat olivat hirsirun-
koinen rakennus (paloluokka P2), sisältäen vaaditun sisäpintojen palonsuo-
jauskäsittelyn ja rakennuksen varustamisen automaattisella sammutuslait-
teistolla, sekä toisena vaihtoehtona hirsirunkoinen automaattisella sammu-
tuslaitteistolla varustettu rakennus (paloluokka P3).  

Tarkastelun perusteella on päädytty esittämään rakennuksen toteutusta jäl-
kimmäisen vaihtoehdon mukaisesti hirsirunkoisena P3 -paloluokan raken-
nuksena varustettuna automaattisella sammutuslaitteistolla. Kustannusvaiku-
tukset ovat tässä vaihtoehdossa noin 4,6% korkeammat verrattuna normaaliin 
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puurunkoiseen rakennukseen. Toisessa vertailutapauksessa kustannukset 
ovat noin 6% korkeammat. Koska kyseisellä alueella on vain haja-
asutusalueen vesiosuuskunnan vesijohtoverkko, on automaattinen sammu-
tuslaitteisto varustettava mitoituksen vaatimuksen mukaisilla vesisäiliöillä, 
jotka osaltaan vaikuttavat sammutuslaitteiston hankinta- ja käyttökustannuk-
siin. Tavoitehinta-arvion mukainen kokonaiskustannus esitetylle ratkaisulle 
on 9 000 000€ (alv. 0%). 

Hankesuunnitelmassa esitetään, että hanke toteutetaan kaupungin omana in-
vestointina hyödyntäen KVR-urakkamuotoa, jossa urakoitsija huolehtii toteu-
tuksesta alusta loppuun asti ns. avaimet käteen periaatteella. KVR-mallissa 
toteutusvaihe päästään aloittamaan nopeasti ilman erillistä kilpailutusvaihet-
ta suunnittelun ja toteutuksen välissä. Tilaajan tavoitteiden ja käyttäjien nä-
kökulman toteutuminen varmistetaan sitouttamalla toteutusratkaisu hanke-
suunnittelun aikana käyttäjälähtöisesti laadittuun viitesuunnitelmaan ja tila-
ohjelmaan. 

Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään elokuussa 2018, on hankkeen toteu-
tussuunnittelu alustavan arvion mukaan mahdollista aloittaa kvr-
kilpailutuksen (1/2019) ja lainvoimaisen rakentamispäätöksen jälkeen 
3/2019. Rakennuslupasuunnitelmat valmistuisivat 6/2019 ja rakennustyöt 
käynnistyisivät nykyisten rakennusten purkutöillä sekä tie- ja maarakennus-
töillä 6/2019. Hankkeen valmistumisajankohta olisi 11/2020. Läntisen maa-
seutualueen uusi koulu ja päiväkoti voisi aloittaa toimintansa vuoden 2021 
alussa.  

 
Vaikutusten arviointi - 
 
 
Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman.  
 
 
Liitteet  6311/2018 Hankesuunnitelma-asiakirja liitteineen (1-4) 
 
Viiteaineisto    
 
 Valmistelija  

Emilia Rönkkö  
Tanja Karpasto puh. +358 44 718 4130 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
 
 
Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas 

 
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy tilahallintapäällikön esityksen ja 
esittää hankesuunnitelman edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.  
 
 

Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
 

Emilia Rönkkö ja Tanja Karpasto poistuivat kokouksesta klo 16.43 tämän py-
kälän käsittelyn aikana. 
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Vaikutusten arviointi - 
 
 
Liitteet 1 6311/2018 Hankesuunnitelma-asiakirja liitteineen (1-4) 
 
 
 Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto ja hankesuunnitteluarkkitehti Emilia 

Rönkkö esittelevät asiaa kokouksessa. 
  
 
 
 
 
Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen 

 
Kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman. 
 

 
Päätös Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö ja tilahallintopäällikkö Tanja 

Karpasto olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Rönkkö ja Karpasto 
poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.  

 
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan 
tekemän päätösehdotuksen.   
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