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ESISOPIMUS VOIMAJOHTOJÄRJESTELYISTÄ 
 
 

1. Sopijaosapuolet 
 
1.1   Fingrid Oyj 
  PL 530, 00101 HELSINKI 
 
1.2   Kuopion Sähköverkko Oy  
 
1.3   Kuopion kaupunki 
   
1.4   KYS/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
 
1.5   SYK/Suomen yliopistokiinteistöt Oy 
  
 
 
2. Sopimuksen tausta  

 
Sopimus liittyy Savilahden uuden kaupunginosan toteuttamiseen. Voimajohto- 
ja kytkinasemajärjestelyjä tarvitaan ns. Yliopistonrannan alueen, Savilahdentien 
ja moottoritien välisen alueen sekä KYS:sin alueen maankäytöllisen kehittämi-
sen ja kaavoituskokonaisuuden mahdollistamiseksi osaltaan (Liite 1).  Voimajoh-
tosiirto ja kytkinaseman muutos avaavat mahdollisuudet parantaa kaupunkira-
kennetta ja luovat uusia rakentamismahdollisuuksia ja toisaalta vastaavat tule-
viin teknisiin korjaustarpeisin sekä turvallisuusparannuksiin. Järjestelyyn ryhdy-
tään Kuopion kaupungin, KYSsin ja SYKin aloitteesta. Hyötyjinä näistä järjeste-
lyistä ovat mm.: 

- Kuopion kaupunki (kaupunginosan kokonaiskehitys ja vetovoima),  
- KYS (laajentumismahdollisuuksia ja parempaa/tiivimpää yhdistymis-

tä/yhteistyötä Yliopistoon) ,  
- SYK (Yliopistonrannan kehittymis- ja laajentumismahdollisuuksia ja pa-

rempaa /tiivimpää yhdistymistä/yhteistyötä KYS:siin),  
- Kuopion Sähköverkko (kytkinkentän ja johtojen käyttöikä lopuillaan, 

mahdollisuuksia vastata alueen kehittymisen avaamiin tarpeisiin > uutta 
rakennetta/käyttöikää sekä turvallisuusparannuksia  

 
 
Osapuolet ovat yhdessä vuosien 2016 - 2017 aikana tutkineet erilaisia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja päätyneet yhdessä Liitteenä 1 olevaan suunnitelmaan (VE6) 
kehittää vaikutusaluetta maankäytöllisesti tekemällä johto- ja kytkinasema-
muutoksia samalla huomioiden tulevat tekniset korjaustarpeet ja turvallisuuspa-
rannukset. 
 
 

3. Sopimuksen tarkoitus  
 

Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välisestä yhteistyöstä, rooleista ja vas-
tuunjakoperiaatteista tarvittavien lopullisten sopimusten tekemisen pohjaksi ja 
järjestelyjen toteuttamiseksi. 
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Tällä sopimuksella sovitaan Fingrid Oyj:n Alapitkä - Iloharju, suunnittelutunnus 
1050, pylväsväli 4Y-7 ja Kuopion Sähköverkko Oy:n Savilahti - Männistö, suunnit-
telutunnus 1151, pylväsväli 5Y-8 110 kV voimajohtojen siirtämisestä ja rakentei-
den uusimisesta Kuopion kaupungin Savilahden alueella. Lisäksi sovitaan Kuo-
pion Sähköverkon kytkinasemasiirrosta sekä uusimisesta. Lisäksi Kuopion Sähkö-
verkko Oy:llä on tekninen uusimistarve sekä turvallisuuteen liittyviä parannus-
tarpeita lähitulevaisuudessa koskien avokytkinasemaa. 
 
 

3. Voimajohto- ja kytkinasemajärjestelyt  
 
3.1   Fingrid Oyj sitoutuu suorittamaan Alapitkä - Iloharju 110 kV voimajohtoa koske-

vat järjestelyt Liitteen 1 mukaisesti.  
 
  Järjestelyn lopputilanteessa on toteutettu Liitteen 1 mukaiset voimajohtojen 

muutokset, Fingrid Oyj:n Alapitkä - Iloharju 110 kV voimajohto on siirretty kulke-
maan voimajohtoa varten lunastetulle ja kaavaan merkitylle uudelle johtoreitil-
le. Alapitkä - Iloharju 110 kV voimajohdon vanhat pylväät 5Y ja 6 on purettu 
pois Liitteen 1 mukaisesti. Vanhat käyttöoikeuksien rajoitukset on poistettu kiin-
teistörekisteristä.   

 
3.2   Kuopion Sähköverkko Oy sitoutuu suorittamaan Savilahti - Männistö 110 kV 

voimajohtoa ja 110 kV ulkokytkinkenttää koskevat järjestelyt Liitteen 1 mukai-
sesti. Osa voimajohdoista on samoissa pylväissä Fingridin johtojen kanssa. 

 
  Järjestelyn lopputilanteessa on toteutettu Liitteen 1 mukaiset voimajohtojen ja 

ulkokytkinkentän muutokset, Savilahti - Männistö voimajohto on siirretty kulke-
maan voimajohtoa varten lunastetulle ja kaavaan merkitylle johtoreitille sekä 
uusi 110 kV sähköasema on rakennettu kaavaan merkitylle uudelle paikalle. 
Vanhat käyttöoikeuksien rajoitukset on poistettu kiinteistörekisteristä.   

 
 

3.4 Fingrid Oyj sitoutuu rakentamaan edellä mainitut uudet voimajohtorakenteet 
siten kuin niitä koskevat suunnitelmat ja johtojen sijoittamista koskevat määrä-
ykset edellyttävät. Pylväsrakenteina ovat teräspylväät tai erikseen yhteisesti 
sopien ns. maisemapylväät.  

 
3.5 Kuopion Sähköverkko Oy sitoutuu rakentamaan edellä mainitun uuden 110 kV 

sähköaseman siten kuin niitä koskevat suunnitelmat ja johtojen sijoittamista 
koskevat määräykset edellyttävät. Sähköasema toteutetaan kaasueristeisenä.  
Toteuttamiseen liittyvissä kustannuksissa ja niiden jaossa huomioidaan, että ul-
kokytkinkentän käyttöikä on lopuillaan.  

 
3.6 Sopimuksen Osapuolet sitoutuvat luovuttamaan hallitsemiensa ja omistamien-

sa alueiden osalta korvauksetta käyttöoikeuden voimajohtojärjestelyjen ja kyt-
kinasemajärjestelyjen toteuttamista varten Fingridille ja Kuopion Sähköverkolle.   

 
3.7  KYS ja SYK alueen kiinteistönomistajina ja toimijoina sitoutuvat osallistumaan 

muina hyödynsaajina Kuopion kaupungille aiheutuvien toteuttamisen kustan-
nuksiin tulevan kaavoituksen ja maanluovutuksen myötä (rakennusoikeuden 
hinta, maankäyttösopimuskorvaus) tai erillisellä sopimuksella. 
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3.6 Osapuolet sitoutuvat kaikin kohtuullisiksi katsottavin tavoin myötävaikuttamaan 
siihen, että tämän sopimuksen mukaiset voimajohto- ja kytkinasemajärjestelyt 
voidaan suorittaa tässä esisopimuksessa sovitun mukaisesti.  

 
4. Osapuolten tehtävät  
 
4.1   Fingrid Oyj :  

- hankkii voimajohdon siirtoon tarvittavat luvat 
- osallistuu ja laatii soveltuvin osin tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat  
- sopii muiden verkkoyhtiöiden kanssa tarvittavasta yhteistoiminnasta  
- sopii pysyvistä ja väliaikaisista pylväspaikoista maanomistajien kanssa 
- rakentaa voimajohtomuutokset ja suorittaa tarvittavat kytkentä- ja johtojär-

jestelyt  
- purkaa vanhan johdon mukaan lukien johtojen perustukset  
- vastaa voimajohtomuutoksen rakennuttajalle kuuluvista tehtävistä 
- vastaa siitä, että uutta voimajohtoa varten perustetaan lunastuslain mukai-

nen käyttöoikeus 
- vastaa siitä, että vanhat käyttöoikeuksien rajoitukset poistetaan kiinteistöre-

kisteristä  
 
4.2   Kuopion Sähköverkko Oy:  

 
- vastaa uuden sähköaseman toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista tämän 

sopimuksen kohdan 5 mukaisesti 
- sopii muiden verkkoyhtiöiden kanssa tarvittavasta yhteistoiminnasta  
- tekee kytkinasemamuutokset/-uusimiset ja suorittaa tarvittavat kytkentäjär-

jestelyt  
- purkaa vanhan kytkinaseman mukaan lukien kytkinaseman perustukset  
- vastaa kytkinasemamuutoksen rakennuttajalle kuuluvista tehtävistä  
-  vastaa siitä, että vanhat käyttöoikeuksien rajoitukset poistetaan kiinteistö-

rekisteristä  
 

 
 
 
4.3   Kuopion kaupunki :  

- vastaa hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista investointivaihees-
sa tämän sopimuksen mukaisesti erotettuna Kuopion Sähköverkko Oy:n vas-
tuulle kuuluva osuus ja perii KYS:iltä ja SYK:iltä heille kuuluvat osuudet kaa-
voituksen/maanluovutuksen yhteydessä kohdissa 4.4 ja 4.5 kuvatulla taval-
la; tähän perittävään osuuteen kuuluvat Fingridin kustannukset ja Kuopion 
Sähköverkko Oy:n töiden kustannuksista kaupungin vastuulle jäävä osuus 
(vrt. kohta 5.1 a)+b2) ) 

- laatii asemakaavan, jossa osoitetaan tarvittavat johtoalueet uusia voima-
johtojen rakentamista varten  

- luovuttaa korvauksetta käyttöoikeuden hallinnassaan olevaan johtokadun 
/ sähköaseman tarvitsemaan maa-alueeseen. 

- Vastaa mahdollisen lunastusluvan ja lunastustoimituksen kustannuksista se-
kä mahdollisista lunastustoimituksessa määrättävien korvausten maksami-
sesta .    
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4.4   KYS :  

- toteaa , että järjestelyt avaavat mahdollisuudet kaavoittaa lisää rakennus-
oikeutta alueelleen ja siten avata tulevaisuuden laajentumismahdollisuuksia 

- sitoutuu osallistumaan hyödynsaajina toteuttamisen kustannuksiin maan-
käyttö- ja rakennuslain 12a-luvussa tarkoitetun maankäyttösopimuksen 
kautta tai muulla erillisellä sopimuksella (hyödyn suhteessa)  

- luovuttaa korvauksetta käyttöoikeuden hallinnassaan olevaan johtokadun 
/ kytkinaseman tarvitsemaan maa-alueeseen. 

 
 
4.5   SYK :  

- toteaa , että järjestelyt avaavat mahdollisuudet yleisesti kehittää Yliopisto-
aluetta kaavoituksen kautta sekä  siten avata tulevaisuuden kehittymis- ja 
laajentumismahdollisuuksia 

- sitoutuu osallistumaan hyödynsaajina toteuttamisen kustannuksiin maan-
käyttö- ja rakennuslain 12a-luvussa tarkoitetun maankäyttösopimuksen tai 
maanluovutussopimusten kautta tai muulla erillisellä sopimuksella (hyödyn 
suhteessa)  

- luovuttaa korvauksetta käyttöoikeuden hallinnassaan olevaan johtokadun 
/ kytkinaseman tarvitsemaan maa-alueeseen. 

 
5. Kustannukset ja korvaukset  
 
5.1 Hankkeen kustannuksiksi on arvioitu vuoden 2017 hintatasolla kokonaisuudes-

saan noin 4.666.000…5.646.000 €, josta : 
a) voimajohtojen siirto ja pylväiden uusiminen: Kokonaisuus viidestä pyl-

väästä teräspylväillä arviolta noin 520.000 € . Maisemapylväil-
lä kokonaisuus on yhteensä noin 1 – 1.5 milj. €) 

b) 110 kV ulkokentän ja asema-/muuntamorakennuksen siirto, uusiminen 
(GIS-muutos): Kuopion Sähköverkko Oy:n työt kokonaisuudes-
saan noin 4.146.000 €,  josta : 

b1) Kuopion Sähköverkko Oy:n osuutta vanhojen rakenteiden ja jär-
jestelmien korvausta uusimis- ja peruskorjaustöillä noin 3.646.000 € ja  
b2) kaupungin maankäyttöön liittyvää osuutta 500.000 €, joka koh-
dentuu kustannusosuuteen uudesta rakennuksesta (em. summa pe-
rustuu oletukseen, että rakentaminen tapahtuu aikaisintaan tou-
ko/2022 ; mikäli toteutus siirtyy myöhemmäksi pienennetään osuutta 
käyttöikätarkasteluun perustuen ) 

 
 

Ennen lopullisten sopimusten tekemistä sovitaan erikseen urakkatarjouksiin pe-
rustuva sitova kiinteä hinta. 

 
5.2 Kuopion kaupunki maksaa hankkeessa syntyneet Fingrid Oyj:n kustannukset 

(5.1 a)) Fingrid Oyj:n tekemien sopimusten ja niiden maksuerien maksatuskel-
poisuuden hyväksymisen mukaan sisältäen kohtaan 5.1 a) liittyvän KSV:n osuu-
den. Maksatuskelpoisuuden tarkistaa Fingrid Oyj.  
 
Kuopion kaupunki maksaa hankkeessa syntyneistä Kuopion Sähköverkko Oy:n 
kustannuksista Kuopion kaupungille kuuluvan osuuden (5.1 b2)) Kuopion Säh-
köverkko Oy:n tekemien sopimusten ja niiden maksuerien maksatuskelpoisuu-
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den hyväksymisen mukaan. Maksatuskelpoisuuden tarkistaa Kuopion Sähkö-
verkko Oy. 
 
Ennen lopullisten sopimusten tekemistä sovitaan erikseen urakkatarjouksiin pe-
rustuva sitova kiinteä hinta. Mahdolliset lisätyöt käsitellään toteuman mukaan. 
Kuopion kaupunki maksaa laskut 30 pv kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästys-
korko on korkolain mukainen. Tässä sopimuksessa on esitetty kustannusarviot 
ilman arvonlisäveroa. Fingrid Oyj ja Kuopion Sähköverkko Oy lisää laskuihin ar-
vonlisäveron ja muut vastaavat verot voimassaolevan lain ja verotuskäytännön 
mukaan.  
 
Kuopion Sähköverkko Oy maksaa osuutensa kustannuksista (5.1 b1))  suoraan 
itse. 
 

5.3 Fingrid Oyj ja Kuopion Sähköverkko Oy noudattavat hankinnoissa erityisalojen 
hankintalakia kyseisen lain soveltamisalan mukaisesti ja kilpailuttavat kaikki ul-
kopuolisilla teetettävät työt. Kukin osapuoli vastaa itse hankintojensa lainmu-
kaisuudesta ja tekee itsenäisesti hankintoihin liittyvät päätöksensä.   

 
 

6. Aikataulu  
 
6.1 Toteuttamisen aikataulu liittyy maankäytölliseen ja tekniseen tarpeeseen. Kun 

jompikumpi konkretisoituu alustavasti arvioituna 5-10 vuoden sisällä, tehdään 
lopulliset toteuttamiseen liittyvät sopimukset ja käynnistetään liittyvä toteutus-
suunnittelu, urakkalaskenta ja rakennuttaminen.  

 
Osapuolet sopivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lopullisten sopimusten 
tekemisen aikataulusta . 

 
Fingrid Oyj ja Kuopion Sähköverkko Oy käynnistävät voimajohtojärjestelyjen 
edellyttämän suunnittelun, selvitysten laatimisen sekä toteuttamisen edellyttä-
män hankintamenettelyn välittömästi lopullisten sopimusten tekemisen jälkeen.  

  
6.2  Tavoitteena on, että lopulliset sopimukset tehdään hyvissä ajoin ennen muu-

tostöiden aloittamistarvetta ja muutostyöt suoritetaan kaikilta osin valmiiksi 
31.12.2025 mennessä. Mikäli lopullisia sopimuksia ei solmita viimeistään 
31.12.2021 sellaisiksi että muutostyöt toteutuvat valmiiksi viimeistään 31.5.2025, 
tämä esisopimus raukeaa, elleivät osapuolet muuta sovi.  

 
7. Lopullisten sopimusten tekeminen  
 

Osapuolet pyrkivät tekemään tähän esisopimukseen perustuvat lopulliset to-
teuttamiseen tarvittavat sopimukset viimeistään muutosten vaikutuspiirissä ole-
vien alueiden kaava-ehdotusvaiheessa tai  viimeistään 31.12.2021, elleivät 
osapuolet muuta sovi. Mikäli jokin osa-alue osoittautuisi mahdolliseksi toteuttaa 
ilman kaavamuutosta, tehdään lopulliset sopimukset hyvissä ajoin ennen to-
teuttamisen aloittamista. 
 
Lopullisia sopimuksia ovat: 
- tarvittavat maankäyttösopimukset tai mahdolliset muut erilliset sopimukset 
- sopimukset johtoalueiden käyttöoikeuksista 
- Fingrid Oyj:n toteutussopimus 
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- Kuopion Sähköverkko Oy:n toteutussopimus 
 
8. Muut sopimusehdot  
 
8.1  Kuopion kaupunki ei vastaa voimajohtojen muutostöiden suunnitelmista eikä 

mistään muutostöiden suorittamisen johdosta kolmannelle osapuolelle aiheute-
tuista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet suunnitelmista tai muutostöistä, jotka 
ovat tämän sopimuksen mukaan Fingrid Oyj:n tai Kuopion Sähköverkko Oy:n 
vastuulla, vaan niistä on vastuussa Fingrid Oyj tai Kuopion Sähköverkko Oy.  
 

8.2 Rakennettavan johto-osuuden rakenteet ovat kaikilta osiltaan Fingrid Oyj:n tai 
Kuopion Sähköverkko Oy:n omaisuutta. 

  
8.3  Osapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen kaikki suunnitteluun ja toteutukseen 

tarvittavat tiedot ja tiedottamaan välittömästi näissä tiedoissa tapahtuvista 
muutoksista.  

 
8.4  Mikäli tämän esisopimuksen perusteella tehty lopullinen Fingridin tai Kuopion 

Sähköverkko Oy:n toteutussopimus raukeaa Kuopiosta riippuvista syistä, sitou-
tuu Kuopion kaupunki korvaamaan täysimääräisesti Fingrid Oyj:lle ja/tai Kuopi-
on Sähköverkko Oy:lle hankkeen raukeamisesta aiheutuneet kustannukset so-
pimuksen raukeamiseen saakka sisältäen kaikki siihen mennessä tilatut työsuori-
tukset ja kustannukset mukaan lukien näiden töiden ja menettelyjen loppuun-
saattaminen ja mahdollisesti aiheutuneet muutostarpeet. 

 
 

 
8. Erimielisyyksien ratkaiseminen  
 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida sopia 
keskinäisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Pohjois-Savon 
käräjäoikeus, elleivät osapuolet kirjallisesti sovi muunlaisesta menettelystä.  
 

9. Sopimuksen voimassaolo ja allekirjoitukset  
 

Tämä sopimus on allekirjoitettu viitenä yhtäpitävänä kappaleena, yksi kullekin 
osapuolelle. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet 
sen.  
 
Sopimuksen voimassaolo päättyy, mikäli lopullisia sopimuksia ei ole tämän so-
pimuksen voimassaolon aikana solmittu, ellei sitä ennen muuta osapuolten 
kesken sovita. 
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Helsingissä____ päivänä ________kuuta ________ 
 
FINGRID OYJ  
 
 
 
__________________________    _________________________ 
 
 
 
Kuopiossa____ päivänä  ________kuuta ________ 
 
KUOPION KAUPUNKI  
 
 
 
_________________________    __________________________ 
 
 
 
Kuopiossa____ päivänä  ________kuuta ________ 
 
Kuopion Sähköverkko Oy 
 
 
_________________________    __________________________ 
 
 
Kuopiossa____ päivänä  ________kuuta ________ 
 
KYS/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
 
 
_________________________    __________________________ 
 
 Kuopiossa____ päivänä  ________kuuta ________ 
          
   
SYK/Suomen yliopistokiinteistöt Oy  
 
 
 
_________________________    __________________________ 
 
 
Kuopiossa____ päivänä  ________kuuta ________ 
 
 
LIITTEET   1  Siirtosuunnitelmaluonnokset 
 
 


