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1. JOHDANTO 
 
Kaupunginjohtaja asetti 30.10.2018 työryhmän tekemään hankesuunnitelma hyväk-
sytyn tarveselvityksen perusteella.  

 
 Työryhmään ovat kuuluneet: 
 

Emilia Rönkkö hankesuunnitteluarkkitehti, Tilakeskus, pj. 
Juha Parkkisenniemi kasvatusjohtaja 
Minna Kari      varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö    
Jaana Saavalainen   aluevastaava päiväkodinjohtaja  
Tanja Karpasto  tilahallintapäällikkö   
Jaana Mäntykenttä hallinnon suunnittelija     
Jarmo Tuppurainen asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus 

 
Hankkeen tavoitteena on vastata Kuopion koillisen keskusta-alueen päivähoitotar-
peeseen ja löytää kustannustehokkaat ja kestävät tilaratkaisut verkostosta poistuville 
päiväkodeille sekä lisätilat lapsimäärän kasvusta johtuvalle tarpeelle. Hankesuunnit-
teluvaiheessa on tutkittu sekä peruskorjattavien että mahdollisten uudisrakennusten 
toteuttamis- ja vaiheistusvaihtoehdot sekä toiminnan edellyttämä kokonaislaajuus 
tarkan tilaohjelman ja kustannusarvion tekemiseksi. 
 

2. TAUSTATIEDOT 

2.1  Verkostosuunnitelma 
Kuopion Päivähoidon verkostosuunnitelma on vuodelta 2011, jossa on esitetty päivä-
hoitoverkosto vuoteen 2020.  
 

2.2  Tarveselvitys 
 
Tarveselvityksen tavoitteena on ollut muodostaa tilannekuva tarkasteltavien alueiden 
päiväkotikiinteistöjen nykyisestä teknisestä kunnosta ja korjausasteesta sekä linjata 
niiden rooli toimitilaverkostossa. Tarveselvityksen laadinnan taustalla on sekä kasva-
nut päivähoitopaikkojen tarve että nykyisten päiväkotitilojen heikko tekninen kunto. 
Palvelualueen näkemyksenä on nykyisten päiväkotien liittäminen yhteen suurempaan 
kokonaisuuteen. Tarkasteltavaksi alueeksi on rajattu Itkonniemen, Männistön ja Lin-
nanpellon pienalueet sekä niiden varhaiskasvatustoiminnan järjestämisen tarpeet.  
 
Viimeisimmän alueellisen väestöennusteen mukaan 0-6 vuotiaiden lasten määrä 
kasvaa Itkonniemi-Männistö-Linnanpelto -alueella nykyisestä 315 lapsesta n. 350 
lapseen v. 2025 mennessä. Tämä tarkoittaisi lisäkapasiteetin tarvetta 1 - 2 ryhmän 
verran. Ennusteeseen ei ole kuitenkaan huomioitu täydennyskaavoituksen tuomaa 
kasvua, joka toteutuu 2020  ja 2030 luvuilla. Kokonaisuutena koillisen kaupunki-
alueen kapasiteettitarve on yhteensä n. 21 lapsiryhmää.  
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3. NYKYTILANTEEN KUVAUS 

3.1  Toimintojen nykytilanteen kuvaus 
   
Alueen päiväkodeissa (Jönköpingin, Männistön ja Linnanpellon päiväkodit) toimii tällä 
hetkellä 7 päivähoitoryhmää (n.130 lasta). Lisäksi Vuorilinnan ja Pikkulinnan väliai-
kaisten päiväkotien kapasiteetti on yhteensä 8 ryhmää (n. 105 lasta). Pikkulinnan ka-
pasiteetissa on huomioitava erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittuminen ko. päivä-
kotiin. 
 
Avoimen päiväkodin ryhmät sekä kerhoryhmät toimivat viitenä aamupäivänä viikossa 
nuorisotalo Latarin tiloissa. 
 
Alueen esiopetusta järjestetään Pohjantien koululla (4 ryhmää) ja Vuorilinnassa (2 
ryhmää). Toimintavuodeksi 2019  2020 esiopetusta on suunniteltu Pohjantien kou-
lulle 3 ryhmää ja Vuorilinnaan 1 ryhmä. Tulevana toimintavuonna Inkilänmäki  Män-
nistö alueella esiopetusikäisten määrän painopiste muuttuu Pohjantieltä Kettulan 
koulun oppilaaksiottoalueelle. 

 

3.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus 
 
Alueen päiväkodit toimivat vanhoissa kiinteistöissä, jotka kaikki eivät ole alun perin 
rakennettuja päiväkotikäyttöön. Tästä syystä tilat eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän 
tarpeita ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita. Jönköpingin ja Männistön päivä-
kotien osalta tarvittaisiin laajamittaiset peruskorjaukset. Rakennusten teknisestä kun-
nosta johtuen Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntijat suosittelevat voimakkaasti 
korvaavaa uudisrakennusvaihtoehtoa. Linnanpellon päiväkodin osalta rakennuksen 
kunto on pääosin tyydyttävällä tasolla, mutta peruskorjaus on todennäköinen lähivuo-
sina. 
 

Itkonn.-Männistö-Linnanpelto 
alue 

 Lapsia hoi-
dossa 

(15.3.2019) 
 Ryhmiä 

2018 - 2019 
Henkilökunta 

(+Servica) Poistuu 

Jönköping  57 3 9+2 3 
Linnanpelto 43 2 8+1 

Männistö  34 2 8+1 2 
Vuorilinna 61 4 12+2 4 

Pikkulinna 51 4 12+2 4 

Yhteensä 246 15 49+8 13 
Muilla alueilla hoidossa 89 4   
Lisäkapasiteetin tarve (ennuste 2025) 25 2  

Tarve yhteensä  21   
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Epätietoisuus peruskorjausten etenemisestä tai rakennusten purkamisesta ja niiden 
aikatauluista sekä väistötilojen löytymisestä vaikeuttavat alueen palvelujen suunnitte-
lua ja järjestämistä. Alueen oppilasmäärien kasvusta johtuen kouluilta ei riitä tiloja 
esiopetuksen käyttöön. Esiopetusryhmien sijoittuminen kouluille vaikuttaa suoraan al-
le esiopetusikäisten lasten hoitopaikkojen riittävyyteen. 
 
Akuuttia koillisen kaupunkialueen sekä keskustan alueen paikkatarvetta on ratkaistu 
väliaikaisilla tilaratkaisuilla. Näistä ensimmäinen on Vuorelankatu 5-7 tiloihin järjeste-
tyt päiväkotitilat (Vuorilinnan päiväkoti) maksimissaan neljälle lapsiryhmälle, jotka 
valmistuivat marraskuussa 2018. Toinen väliaikainen lisätila valmistui elokuussa 
2018 Linnanpellon koulukiinteistön piha-alueelle siirtokelpoisena tilaelementtiratkai-
suna (Pikkulinnan päiväkoti) joihin on mahdollista sijoittaa neljä lapsiryhmää (max. 96 
lasta). Pikkulinnan on tarkoitus palvella määräaikaisella luvalla viisi vuotta, kunnes 
pysyvä päiväkotiratkaisu toteutuu koilliselle kaupunkialueelle. Vuorilinnan päiväkoti 
toimii pysyvällä rakennusluvalla, mutta kuuluu kiinteistökehityskokonaisuuteen, jonka 
tuleva käyttö on ratkaisematta. 
 

4. TARVE 

4.1  Hankkeelle määritellyt tarpeet 
 
Edellä kuvatusta tilanteesta johtuen varhaiskasvatuspalvelut tarvitsee vähintään pois-
tuvaa päivähoitotilaa vastaavan määrän uusia tai peruskorjattuja toimitiloja.  

 

4.2  Muut tarpeet 
 

Keskeisenä tavoitteena hankesuunnittelussa on tarkastella varhaiskasvatus- ja koulu-
toiminnan ohella myös ilta- ja muun vapaa-ajan käytön tarpeita koko palveluverkosto 
huomioon ottaen. Tilojen monipuolinen käyttö yhteistyössä eri käyttäjäryhmien kans-
sa tukee kaupungin strategisia linjauksia. Jatketun aukiolon tarpeen kasvu tulee 
huomioida uutta päiväkotia suunniteltaessa niin, että yksikössä on riittävä varaus ilta-
hoitoon. Linnanpelto palvelee sijaintinsa vuoksi hyvin alueen keskitettyä iltahoitoa. 
Alueen palvelutarjonnan kokonaisuutta tarkasteltaessa erityisesti nuorisopalveluiden 
toiminnot nk. Latarin korttelissa antaisivat mahdollisuuksia kehittää tilojen yhteiskäyt-
töä esimerkiksi salitilojen osalta. Myös korttelissa olevan puistoalueen kehittäminen 
koko aluetta palvelevana hyvinvointiaktiviteettina on tärkeä näkökulma. Männistön 
leikkipuisto on alueen keskusleikkipaikka, ja sen status osana leikkipaikkaverkostoa 
tulee säilymään jatkossakin. Hankesuunnittelussa on tutkittu alueen suunnittelua ko-
konaisuutena, joka palvelisi sekä päiväkotia että alueen asukkaita monipuolisesti. 
 
Palvelualueen muut tarpeet liittyvät avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin, lapsille 
suunnattuun kerhotoimintaan, sisäliikuntaverkostoa täydentäviin liikuntasaleihin, nuo-
rison kokoontumisen tarpeisiin sekä esimerkiksi vanhempainyhdistysten, asukasyh-
distysten tai muun kolmannen sektorin kokoontumisen tarpeisiin päiväkodin toimin-
nan ulkopuolella. 
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5. HANKKEEN LAADULLISET TAVOITTEET 
 

Hankkeelle asetetut laatutavoitteet on jäsennelty neljään eri alakategoriaan seuraa-
vasti: 

 

5.1 Toiminnalliset laatutavoitteet ja uusi toiminnallinen malli 
 
Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimin-
tamuodoin, kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatus on pyrittävä järjestämään lä-
hellä palvelun käyttäjiä ja paikallisia tarpeita vastaavina aukioloaikoina (Varhaiskas-
vatuslaki 5 § 4 mom). Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta varhaiskasvatukseen. 
 
Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista edistävä sekä terveellinen 
ja turvallinen lapsen ikä, kehitys ja muut edellytykset huomioon ottaen. Toimitilojen ja 
toimintavälineiden on oltava terveellisiä, turvallisia ja asianmukaisia ja niissä on huo-
mioitava esteettömyys (Varhaiskasvatuslaki 10 §). Lapsen mahdolliset toiminnalliset 
rajoitteet pyritään ottamaan huomioon rakentamalla rakennus esteettömäksi sekä jär-
jestämällä tarvittavia tukipalveluita. 
 
Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Toiminnallisuuden suunnitte-
lussa painotetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti vuorovaikutteista oppi-
mista sekä leikkimistä, liikkumista, tutkimista sekä taiteellista kokemista ja ilmaisemis-
ta. Tavoitteena on luoda ja kehittää uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa tehokkaasti 
tukeva leikki- ja toimintaympäristö, joka mahdollistaa monipuolisten pedagogisten 
ratkaisujen toteuttamisen. Tilojen suunnittelun osalta tavoitellaan joustavaa, moni-
muotoista ja lapsilähtöistä toimintaympäristöä, joka mahdollistaa pienryhmätoiminnan 
Oppimisympäristökäsite sisältää muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
ulottuvuuden. 

 
Toiminnallisessa suunnittelussa on huomioitava myös henkilökunnan ergonominen 
työympäristö. Kiintokalustesuunnittelussa painotetaan toistuvia työprosesseja er-
gonomisesti tukevia ratkaisuja, jotta kuormittavilta nosto- ja kiertoliikkeiltä vältytään. 
Korkeus- ja syvyysulottuvuuksia tarkastellaan myös lapsen toiminnallisuutta tukevas-
ta näkökulmasta. Irtokalusteratkaisuja suunnitellaan samoja periaatteita noudattaen. 
Lisäksi irtokalustehankinnoilla täydennetään tilan ääniergonomiaa esimerkiksi akusti-
silla pinnoilla, jotka vaimentavat ruokailun ja askartelun tuottamaa äänikuormaa sekä 
muilla ääntä vaimentavilla kalusteilla. Henkilöstön tilojen osalta kasvun ja oppimisen 
palvelualue on linjannut, että kaikissa uusissa rakennushankkeissa suunnitellaan 
työskentely- ja taukotilat sekä sosiaalitilat koko henkilökunnan yhteiseen käyttöön.  

 
Piha jäsennetään saatto-, huoltoliikenne- ja paikoitusalueiksi sekä päiväkodin aida-
tuksi leikkipihaksi. Alueella tulee huomioida pihan ja toimintojen yhteensovittaminen 
maaseutumaiseen ympäristöön. Ilta- ja viikonloppukäyttö järjestetään siten, että kulku 
yhteiskäyttötiloihin on luontevasti järjestettävissä. Jakelukeittiön tiloihin tarvitaan omat 
sisäänkäynnit huoltopihan puolelta. Pihan eri toiminnot tulee jäsentää mittakaaval-
taan eri-ikäiset lapset huomioiviksi kokonaisuuksiksi. Pihan sujuva huolto sekä ylläpi-
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to huomioidaan piharakentamisessa, pihakalusteiden ja -laitteiden sijoittelussa. Pihan 
toiminnallisuutta on mietittävä sekä kesä- että talvikäytön näkökulmasta. Lumenke-
räyspaikka määritellään pihan suunnitteluvaiheessa, jotta lumen kasaamiselta aitara-
kenteiden läheisyyteen vältytään talviaikana. Piha varustetaan monipuolisilla leikkivä-
lineillä turva-alustoineen (turvallisuusnormit SFS-EN1176 ja SFS-EN1177). Sisään-
käynnit varustetaan riittävän suurilla sisääntulokatoksilla, joissa lapset voivat leikkiä 
huonolla säällä tai suojassa kovimmalta auringon paahteelta. Hiekka-altaita ei sijoite-
ta sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen. Piha aidataan määräysten sekä Kuopion 
Tilakeskuksen aitoja koskevan ohjeistuksen mukaan polttomaalatuilla metalliraken-
teisilla verkkoaidoilla. Aidat varustetaan turvalukituilla käyntiporteilla, sekä huoltolii-
kennettä varten tarvittavilla ajoporteilla.  
 
Polkupyöräpysäköintipaikkoihin ja niiden laatutasoon on kiinnitettävä keskustan alu-
eella erityistä huomiota. Pyöräpaikat on sijoitettava pääsisäänkäyntien läheisyyteen, 
ja pyöräpaikoilta on oltava sujuva yhteys liikenneväylille. Polkupyöräpaikoista 50% on 
toteutettava katoksiin tai sisätiloihin. Katoksissa käytetään runkolukittavia telineitä. 
Saattoliikenteen osalta huomioidaan myös pyöräperävaunu/laatikkopyöräpaikat.  

 

5.2 Aistiympäristöön liittyvät laatutavoitteet 
 
Sisäilman laadun osalta rakennushankkeen toteutuksessa noudatetaan Ympäristö-
ministeriön asetusta (1009/2017) rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Sen 
mukaisesti sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisessa määrin hiukkasmaisia 
epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia tekijöitä eikä viihtyisyyttä 
jatkuvasti heikentäviä hajuja. Lisäksi sisäilman kosteuden on pysyttävä tilojen suunni-
tellun käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa sisäilman kosteudesta aiheutuvia kos-
teusvaurioita, mikrobien kasvua tai terveydellistä haittaa välttäen. 
 
Rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018 
(RT 07-10946) ohjeistuksessa sisäympäristölle asetettuja tavoitearvoja, suunnitte-
luohjeita ja tuotevaatimuksia. Sisäilmaluokitus ei kuitenkaan kumoa viranomaissään-
nöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja. Sisäilmaston teknisiksi tavoitearvoiksi asetetaan 
tavanomaisissa opetus-, päivähoito-, toimisto- yms. tiloissa suunnittelun, rakentami-
sen ja rakennuksen käytön aikana sisäilmastoluokka S2, huomioiden kuitenkin aina 
tilan käyttötarkoituksen asettamat erityisvaatimukset akustoinnille. Sisäilmastoluokan 
S2 laatutavoitteiden saavuttamiseksi yleisellä tasolla edellytetään P1 -luokan raken-
nustöitä ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1 -luokkaisten rakennusmateriaalien käyt-
töä. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä suunnittelua että toteutusta. 

 
Tilallisella ja rakenteellisella suunnittelulla tulee päästä sisäilmastoluokkaan S2, siten 
ettei perustilojen osalle rakenneta koneellista jäähdytystä. Uudisrakennuskohteissa 
tulee suunnitteluvaiheessa tehdä aina lämpötilojen simulointi. Ilmanvaihdon osalta il-
mamäärät tiloissa mitoitetaan ensisijaisesti käyttötarkoituksenmukaisen henkilömää-
rän mukaan ja ellei henkilömäärä ole tiedossa käytetään minimitasona pinta-
alamitoitusta. Ulkoilmavirran on oltava vähintään 0,15 (dm³/s)/m2 lattian pinta-alaa 
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kohden suunnitellun käyttöajan ulkopuolella ja ilman on vaihduttava kaikissa huoneti-
loissa. 

 
Suunnittelussa noudatetaan Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen ääniympä-
ristöstä (796/2017), sekä täydentävää Ääniympäristöohjetta (28.6.2018). Rakennuk-
sen ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja to-
teutetaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen. Akustiikkaratkaisujen osalta (esim. 
alakatot sekä pystypinnat) on huomioitava eri päiväkotitoimintojen (lepo- ja leikkitilat, 
sali, käytävät) vaatima ääniympäristö sekä aktiviteettien aiheuttamat äänet. Tavoit-
teena on äänitason alentaminen sekä äänien heijastumisen ja kaiunnan ehkäisy, jol-
loin oppimis- ja työympäristön viihtyvyys lisääntyy sekä stressitasot madaltuvat. 

 
Rakennuksen huoneakustiikan osalta on tavanomaisten päivähoitotilojen lisäksi 
huomioitava erityisesti liikunta-, keittiö-, ruokailu- ja käytävätiloissa esiintyvät erityis-
vaatimukset. Tämän vuoksi tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustisten mate-
riaalien valintaan Standardin mukaisesti 
valitsemalla pääsääntöisesti absorptioluokkaan A/B kuuluvia akustisia materiaaleja, 
jolloin asetetut tavoitteet ovat helpoiten saavutettavissa. (Huom! Sisäilmastoluokan 
S2 ääniolosuhteiden vähimmäistasoa korkeampi tavoitetaso). 

 
Uudisrakennuksen arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta on huomioitava paitsi ra-
kennuksen julkinen luonne, myös sen sijoittuminen kaupunkirakenteellisesti näkyvälle 
paikalle. Värisuunnittelussa sekä sisustus- ja pintamateriaalien valinnassa kiinnite-
tään huomioita pienille lapsille soveltuviin väri- ja materiaalivalintoihin. Lisäksi pihan 
istutukset ja nurmikentät sekä erilaiset päällysteet muodostavat tärkeän osan ulkotilo-
jen viihtyisyystekijöistä. Rakennushankkeeseen varataan 0,5  1,5 prosentin määrä-
raha taidehankintoihin.  

 

5.3 Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät laatutavoitteet 
 

Paitsi objektiiviset ympäristön ominaisuuden, myös subjektiivisesti koettu ympäristön 
turvallisuus ja viihtyvyys ovat tärkeitä laatutekijöitä. Päiväkotitilojen kodinomaisuus, 
virikkeellisyys ja myöskin elämyksellisyys on tärkeää huomioida suunnittelussa. Li-
säksi päivähoitoympäristön tulee olla lapsen mittakaavasta selkeä ja helposti hahmo-
tettava. Hyvässä ympäristössä lapsilla on mahdollisuus toimia yhteisöllisesti muiden 
lasten ja aikuisten kanssa, sekä toisaalta mahdollisuus omaan rauhaan ja pienryh-
missä toimimiseen. 
 
 

6. TEKNISET LAATUTAVOITTEET 

6.1 Yleiset tavoitteet 
Rakennusten tontteineen tulee täyttää rakentamista koskevien lakien, asetusten, mi-
nisteriöiden päätösten sekä niihin verrattavien julkisoikeudellisten määräysten (mm. 
Suomen rakentamismääräyskokoelma) ohjeet ja määräykset, mukaan lukien Kuopion 
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kaupungin rakennusjärjestys, viranomaisten antamat ohjeet ja määräykset sekä Tila-
keskuksen erillisohjeet. Suunnittelussa noudatetaan yleisiä opetus-, päiväkoti ja lii-
kuntatilojen suunnitteluohjeita. Kaikkien hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee olla 
laadultaan ja elinkaarikustannuksiltaan tarkoituksenmukaisia. Kohteen pitää olla tur-
vallinen, terveellinen, esteetön ja käyttökelpoinen kaikille väestöryhmille. 
 

6.2 Rakennustekniikka 
Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Ellei 
projekti-kohtaisessa ohjeistuksessa toisin mainita, noudatetaan voimassaolevia RYL 
2010 - 2013 laatuvaatimuksia, Eurokoodi -normistoa, RIL -ohjeita ja BY -ohjeita. Kos-
teusteknisessä suunnittelussa huomioidaan Suomen Ympäristöministeriön asetus ra-
kennusten kosteusteknisestä toimivuudesta täydennettynä Kuopion Tilakeskuksen 
ohjeilla. 
 

6.3 Elinkaari ja Energiatehokkuus 
Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkei-
noministeriön kanssa vuosille 2017 - 2025. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut ku-
luvalla kaudella saavuttamaan 9 %:n energiansäästön eri toimenpiteillä. (kh:n päätös 
18.7.206 § 213). 

 
Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 
2009 - 2020 on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää matalaenergiarat-
kaisujen käyttöä. Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten lämmönsää-
telyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn. Kaupunki on kaupunkistrategias-
saan sitoutunut selvittämään kiertotaloutta tukevia hankintaprosesseja. Yksi pääta-
voitteista on Resurssiviisas Kuopio. Talousarviossa on valtuustoon nähden sitovana 
tavoitteena vuodelle 2018, että selvitetään keinot vähentää kaupungin rakentamisen 
ja rakennusten ympäristökuormitusta mm. sertifioinnin avulla.  
 
Kaupunginvaltuuston (11.12.2017 § 72) hyväksymän resurssiviisausohjelman mu-
kaan kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali, jätteetön ja kestävä kulutuksen 
kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kaupunki on mukana ja sitoutunut 
Circwaste  Kiertotalouden edelläkävijäkunnat edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin 
tavoitteisiin (kh:n päätös 11.9.2018 § 96).  
  
Uuden energiatehokkuusasetuksen mukaisesti opetusrakennusten ja päiväkotien E-
luvun raja-arvo on 100 kWhE/(m2 a). 
 

6.4 LVI 
LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja ylläpito- ja käyttökustannuksil-
taan edullinen, käyttäjää tyydyttävä ja teknistaloudellisesti hyvä kokonaisratkaisu. 
LVIA -laitteiden suunnittelussa pitää pyrkiä myös vettä säästäviin ja sähkö-
tehokkaisiin ratkaisuihin, jotta Kuopion kaupungin sopimat energiansäästövelvoitteet 
voitaisiin toteuttaa.   
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6.5 Sähkö 
Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon ST 21.32 
Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset. Sähköasennuksissa on käytettävä 
asennustapoja ja menetelmiä, jotka ottavat huomioon käyttötavasta johtuvat kestä-
vyysvaatimukset ja kulloinkin käytössä olevan rakennustavan sekä muunneltavuu-
den. Suunnitteluratkaisun tulee olla sellainen, että sähköhuoltotehtävät voidaan tehdä 
pääsääntöisesti työaikana tilakäyttöä kohtuuttomasti haittaamatta. 

 

7. VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSRATKAISUT 
 
Tarveselvityksessä linjattiin, että päivähoidon tarpeeseen vastaamista tutkitaan han-
kesuunnittelussa kahdesta näkökulmasta: 
 
1) Uudisrakentaminen 
Nykyisten, voimassa olevien asemakaavojen mukainen y-tonttivaranto on niukka. Li-
säksi piha-alueiden järjestelyt ovat osoittautuneet ongelmallisiksi keskustan alueella 
etsittäessä uusia tiloja. 
 
2) Olemassa olevien tilojen peruskorjaus / kiinteistökehittäminen 
 
Toinen vaihtoehtoinen malli tarvittavan kapasiteetin täyttämiseen on tutkia olemassa 
olevien, kaupungin omistamien kiinteistöjen tilannetta.  
 
Hankesuunnittelun aikana kartoitetut mahdolliset kohteet ja niihin liittyvät huomiot on 
listattu taulukkoon. 
 
 

KIINTEISTÖKEHITYS-
KOHTEET 

+ - KAPASITEETTI 

LINNANPELLON KOULU 
YO, rak. oikeus 7500 k-m2 
 

Erinomainen sijainti 
Sopivan kokoinen 
yksikkö. Esi- ja al-
kuopetuksen yhteis-
työmahdollisuus 
 
Tilojen muunneltavuus 
Mahdollisuus huomi-
oida erityistä tukea 
tarvitsevat lapset. 
Turvallinen koulureitti 
koululaisille 
 

Tutkittava koko-
naisuutena myös-
kin perusopetuk-
sen tarpeet huo-
mioiden.  
 
Pihan riittävyys  
Saattoliikenteen 
sujuvuus 
 

arvio 10 ryhmää 
(sis. eskarit) 

UUDISRAKENTAMIS-
MAHDOLLISUUDET 

   

LATARIN TONTTI 
Y, yleisten rakennusten 
korttelialue, rak. oikeus 
2000 k-m2 

Erinomainen sijainti 
(Männistö-Itkonniemi 
alueen asiakkaille), 
korvaa hyvin Männis-
tön ja Jönköpingin 

Ei riitä kattamaan 
kokonaistarvetta 
yksinään 
 

8 ryhmää 
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päiväkodit. Hyvät 
liikenneyhteydet.  

YKSITYISET  
HANKKEET (VIREILLÄ) 

   

KUOPION PORTTI 
ALPY-kortteli, kaava vahva.  
 

Liikenteellisesti kes-
keinen ja hyvin saavu-
tettavissa. 

Melu, ulkoilualue 
mahdollisesti 
pysäköintilaitoksen 
katolle. 

3-4 ryhmää 

 
 

8. KAAVALLINEN TILANNE 
 

8.1  Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti 
 

 
Kuva: Koillisen alueen rakentamattomat Y-tontit. 
 

 
Rakentamaton y-tonttivaranto on keskustan koillisella alueella niukka. Rakentamat-
tomia tontteja on neljä kappaletta. Osoitteessa Päivärinteentie 2 olevalla tontilla ym-
päristöineen on parhaillaan meneillään asemakaavan muutos, jossa entisen sokeain-
koulun alueelle sekä sen itäpuoliselle metsäalueelle ja länsipuoliselle puistoalueelle 
mahdollistetaan täydennysrakentaminen. Alueella sijaitseville suojeltaville ja säilytet-
täville kiinteistöille etsitään uusia käyttötarkoituksia, jossa myös nykyinen Vuorilinnan 
4-ryhmäinen päiväkoti sijaitsee. Linnanpellon päiväkodin vastapäätä sijaitseva tontti 
on maastonmuodoiltaan hankala, eikä mahdollista riittävän kokoisen yksikön toteut-
tamista. Tiihottaren puiston laidalla sijaitseva Y-tontti on puolestaan osoitettu kunnal-
listeknillisten rakennusten ja laitosten korttelialueeksi.  

 
Olevista y-tonttivaihtoehdoista Männistönkadun tontti on soveltuvin vaihtoehto uudis-
rakentamiseen. Tontti sijaitsee nk. Latarin korttelin itäreunalla, jossa on rakennusoi-
keutta 2000 k-m2.  Ote kaavaselostuksesta: 
ten päiväkodin ja nuorisotalon tontiksi Korttelin länsireunassa, vuonna 1903 valmis-
tuneessa puurakennuksessa sijaitsee nuorisotalo Latari. Tontin ja nuorisotilan väliin 
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jää nk. Putkipuisto, jonka asemakaavamerkintä on Up (pallokenttä), jota voitaisiin ke-
hittää laadukkaaksi alueen asukkaitten ja päiväkodin leikkipuistoalueeksi.  
 
Kaavoitusvaiheessa olevaa tonttipotentiaalia on muodostumassa Itkonniemen alueel-
le, mutta aikataulullisesti osayleiskaava ja aikanaan valmistuvat asemakaavat eivät 
tuo ratkaisua lähitulevaisuuden päivähoitotarpeeseen. 

 
Yhteenvetona esitetään, että 21 päivähoitoryhmän kapasiteettitarve kantakaupungin 
koillisella alueella ratkaistaan seuraavasti: 1) Jönköpingin ja Männistön päiväkotien 
sekä Pikku-Linnan väliaikaisen päiväkodin korvaava uudisrakennus toteutetaan uu-
disrakennuksena 8:lle lapsiryhmälle ulkopuolisen investorin toteuttamana, jonka Tila-
keskus vuokraa pitkällä vuokrasopimuksella. 2) Erillisessä hankesuunnitelmassa tut-
kitaan Linnanpellon koulun peruskorjauksen ja osittaisen uudisrakentamisen mahdol-
lisuudet, jossa pyritään järjestämään tilat 10 lapsiryhmälle. 3) Kuopion Portin yksityi-
sen päiväkodin rakentumisen myötä mahdollistuu kapasiteetin lisäystä 3-4 ryhmän 
verran yksityisen palvelutuotannon kautta, mikäli hanke etenee. 

 
 

9. MITOITUS 
 

9.1  Tila- ja henkilöstömitoitus 
 
Päiväkodin mitoituksen lähtökohtana on tiloissa samanaikaisesti olevien lasten 
enimmäismäärä 156 (tilapaikkaluku). Todellinen hoitopaikkamäärä vaihtelee lasten 
iän ja hoitotarpeen mukaan. Uusi päiväkoti sisältää tilat 8 ryhmälle.  
 
Henkilökuntaa on yhteensä n. 30  
 

9.2  Tilaohjelma ja kiinteä varustelu 
 

Pohjana tilaohjelman ja viitesuunnitelman laatimiselle on ollut myös RT-kortin 96-
11003 ohjeet päiväkotien tilojen suunnittelusta, Kuopion kaupungin päiväkotien kon-
septiohjeistus sekä Kuopion kaupungin Ympäristöterveydenhuollon ohjeen vähim-
mäismitoituksista. Lähtökohtana päiväkodin tilamitoituksessa on, että käytettävissä 
olisi toimintaan soveltuvaa tilaa vähintään 7 m² /lapsi. Lasten leikkeihin ja toimintoihin 
piha-aluetta tarvitaan Kuopion kaupungin Ympäristöterveydenhuollon ohjeen mukaan 
10-12 m² / lapsi. Lisäksi koulun ja päiväkodin tilojen ja varusteiden osalta on huomioi-
tu Ympäristöterveydenhuollon asettamat koulujen ja oppilaitosten ja päivähoitotilojen 
hyväksymisperiaatteet sekä jakelukeittiöistä annettu ohje elintarvikehuoneistoille. 

 
Tilaohjelman hyötyala (1620hym2) muodostuu päiväkodin tiloista sekä yhteiskäyttöti-
loista, hallinnollisista tiloista ja aputiloista. Yksilöity tilaohjelma on esitetty liitteessä 2. 
Tilaohjelman mukainen alustava kerrosala on n. 1900 k-m2. 
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Lisäksi pihalla on kylmä ulkovarasto päiväkodin leikkivälineille, vaunukatos (0,15-
0,2m2 / tilapaikka), laatikkovarasto ja jätehuone. 

 
Tilojen kiintokalusteet (kiinteät säilytyskalusteet, naulakot, päiväkodin kaappisängyt, 
varastotilojen hyllyt, vesikalusteet, kuraeteisen kiinteät laitteet ja varusteet yms.) kuu-
luvat kokonaisuudessaan rakennusurakkaan. 

 

9.3 Väistötilatarve 
 
Toimintaa jatketaan nykyisissä tiloissa (Männistön, Jöngköpingin ja Pikku-Linnan päi-
väkodit) siihen asti, kunnes uudisrakennus valmistuu. Väliaikaiset päiväkodit tuovat 
tarvittavaa kapasiteettia siihen saakka, kunnes Linnanpellon koulun jatkokäyttömah-
dollisuudet ratkaistaan kokonaisuutena perusopetuksen tarpeitten kanssa. 

 

10. TOTEUTTAMINEN 
 

10.1 Vaihtoehtoiset rahoitus-/hankintamallit 
 
Hankkeen edetessä tulee eri rahoitus- ja hankevaihtoehdot tarkastella Kuopion kau-
pungin kokonaistaloudellisen edullisuuden kannalta parhaaksi mahdolliseksi ratkai-
suksi. Vaihtoehtoisia hankintatapoja on pääpiirteissään viisi.  
 
1) Ensimmäisessä vaihtoehdossa kohde toteutetaan kaupungin omana investointi-

hankkeena, jossa suunnittelu ja urakointi perinteisesti kilpailutetaan erikseen. Ti-
lakeskus huolehtii rakennuksen ylläpidosta ja vuokraa tilat käyttäjälle (palvelualu-
eelle). Oma investointi voidaan toteuttaa myös KVR- eli kokonaisvastuu-
urakkana. Tässä urakkamuodossa urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorit-
taa varsinaisen rakennustyön. Toteutussuunnittelun pohjana käytetään Tilakes-
kuksen yhdessä käyttäjälähtöisesti laatimaa viitesuunnitelmaa ja tilaohjelmaa, 
jossa on sidottu hankkeen laajuus- ja laatutavoitteet sekä tekniset vaatimukset. 
Tilakeskus huolehtii rakennuksen ylläpidosta ja vuokraa tilat käyttäjälle (palvelu-
alueelle). 

 
2) Toinen vaihtoehto on niin sanottu elinkaarimalli, jossa yksityinen toimija vastaa 

hankkeen toteutuksesta kokonaisuutena. Yksityisen palvelutuottajan vastuulle 
kuuluvat hankkeen suunnittelu, rahoitus, toteutus sekä ylläpito ja palvelujakson pi-
tuus on useista vuosista kymmeniin vuosiin, jopa 25 vuoden ajaksi. Kunta mak-
saa vuosien aikana urakoitsijalle palvelumaksua sekä leasing-maksua, joka pitää 
sisällään korkoja sekä lyhennyksiä.  

 
3) Kolmannessa vaihtoehdossa ulkopuolinen investori toteuttaa pysyvän rakennuk-

sen pitkällä, noin 15-20 vuoden vuokra-ajalla, jonka Tilakeskus vuokraa edelleen 
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käyttäjälle. Sopimukseen ei kuulu lunastusta eikä jäännösarvoa. Kuopion kau-
punki maksaa tiloista investorille pääomavuokraa, mutta ylläpidon Kuopion kau-
punki järjestää itse ts. maksaa perinteiseen ylläpitovastikkeeseen kuuluvat kiin-
teistöpalvelut, puhtaanapitopalvelut, lämpö-, sähkö- ja vesimaksut investorin ul-
kopuoliselle taholle.  

 
4) Neljäs vaihtoehto, kiinteistöleasing, on sovellettu malli oman investoinnin ja elin-

kaarimallin väliltä. Vastuut jaetaan tilaajan ja palveluntuottajan välillä etukäteen 
sovituilla rajauksilla. 

 
Hankesuunnitelmassa esitetään, että hanke toteutetaan vaihtoehdon 3. mukaan  

 
 

11. KUSTANNUKSET 

11.1 Investointi- ja rakennuskustannukset 
 
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan päiväkodin investointikus-
tannuksista on laadittu vertailun vuoksi tavoitehinta-arvio, jonka mukainen kokonais-
kustannus esitetylle ratkaisulle on 6 
kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitehinta-arvio yksi-
tyiskohtaisine kustannuserittelyineen on esitetty hankesuunnitelman erillisessä liit-
teessä. 

11.2 Käyttäjän hankintojen kustannukset 
Päiväkodin irtokalustuksen sekä toiminnan edellyttämät koneet, laitteet ja varusteet 
hankkii käyttäjä. Rakennus varustetaan pääasiassa uusilla päiväkoti-, ja toimistoka-
lusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat kyseistä käyttötarkoitusta ja edis-
tävät ja varhaiskasvatuksen pedagogisia tavoitteita.  
  
Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä 
Koneet ja kalusto -investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjä-
hankintatarpeisiin. Käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja 
käyttöönottovaiheessa, jolloin tiedetään lopulliset tarpeet.  

 

11.3 Käyttökustannukset 
 
Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 

 
Kohde toteutetaan kaupungin investointirahoituksella, ja käyttäjille kohde vuokrataan 
kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.  

 
Kokonaisvuokra jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti:  
Pääomavuokra (korko 4%, poisto 30v.) 21,09 /kk/hum2 
Ylläpitovuokra 6,98 /kk/hum2 
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Vuokra yhteensä: 54 269 /kk. 

 
 
 

Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset)  
 
Varhaiskasvatuksen toiminnan kustannukset (palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet 
ja tavarat) ovat n. 2 300 000  
 

11.4 Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset 
 

11.5 Taidemääräraha 
 

Kuopion kaupunginhallituksen 9.1.2004 tekemän päätöksen mukaisesti Kuopion kau-
pungin rakennuskohteisiin varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen mää-
räraha suuruudeltaan 0,5 1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimäärin 1 %). Prosent-
titaideteokset sijoitetaan kiinteästi rakennuksen sisä- tai ulkotiloihin pysyvinä taide-
hankintoina. Prosenttitaide integroidaan tapauskohtaisesti kohteen toimintaan, arkki-
tehtuuriin, rakenteisiin ja muuhun rakennuksen tekniikkaan yhteistyössä kohteen ark-
kitehdin kanssa. hankkeen taidemääräraha on sisällytetty tavoitehintalaskelmassa 
rakennushankkeen investointikuluihin. 
 

12. AVUSTUSMAHDOLLISUUDET 
 
 

13. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 

13.1 Aikatauluarvio 
 

Hankesuunnitelman hyväksyminen 4/2019 
Toteutussuunnittelun kilpailutus 8/2019  
Rakennuslupasuunnitelmat valmistuisivat 10/2019  
Rakennustyöt käynnistyisivät maarakennustöillä 10/2019 
Hankkeen valmistumisajankohta olisi 11/2020  
Koillisen kantakaupungin uusi päiväkoti voisi aloittaa toimintansa 1/2021 

13.2 Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät 
 
Mikäli hankkeen toteutuksen käynnistyminen viivästyy aikataulussa esitetystä ajan-
kohdasta, se edellyttää toiminnan jatkamista nykyisissä tiloissa tai väistötiloissa. Li-
säksi välttämättömät toimintaa turvaavat korjaukset palveluverkostosta poistuviin ra-
kennuksiin tuottavat jatkuvasti ylimääräisiä tilakustannuksia. 
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14. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 
 
Hanketyöryhmä esittää, että koillisen kantakaupungin uusi päiväkoti rakennetaan esi-
tetyssä laajuudessa (8 ryhmää) ulkopuolisen investorin toimesta ja vuokrataan pitkäl-
lä, noin 15-20 vuoden vuokra-ajalla Tilakeskukselle joka vuokraa tilat edelleen käyttä-
jälle. 

LIITTEET 

1. Hankesuunnitelman liitteet 
Liite 1 Asemakaavaote 
Liite 2 Tilaohjelma 
Liite 3 Selostus sähkötekniikasta 

2. Erilliset liitteet 
Liite 4 Tavoitehintalaskelma 
Liite 5 Tarveselvitys 





 

 

1 

KUOPION KAUPUNKI 
Tilakeskus 
Arkkitehtitoimisto       
 
 

KOILLISEN KANTAKAUPUNGIN PÄIVÄKOTI 
YKSILÖITY TILAOHJELMA 156 (192) - PAIKKAISELLE PÄIVÄKODILLE 
 
Uuden päiväkodin tilamitoituksen lähtökohtana on päiväkodissa samanaikaisesti olevien lasten enimmäis-
määrä 156 lasta, joista 3 pienten ryhmää ja 5 isojen ryhmää. (max. tilapaikkaluku 192). Päiväkodin todellinen 
hoitopaikkamäärä vaihtelee lasten iän ja hoitotarpeen mukaan. Oheinen tilaohjelma täyttää Kuopion kau-
pungin Ympäristöterveystoimiston ohjeen sekä Kuopion kaupungin päiväkotikonseptin mukaisen vähim-
mäismitoituksen 7m2 toiminnallista pinta-alaa / lapsi (kotialueilla vähintään 5 m²/ lapsi). 

 
Henkilökuntaa on n. 30. Kotialueita on kahdeksan, joihin jokaiseen toteutetaan wc-tilat sisältävä pesuhuone. 
Kuraeteistä ei lasketa kotialueeseen.  
 
Tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. 
 
 kpl yht. m² huom. 

KOTIALUEET   24 (12) Kokopäiväpaikkaa 

Kuraeteinen 4 25 yhteinen/yhdistetty toisen ryhmän kanssa, 
ei lasketa kotialueeseen, sis. ulko-wc:n 

Eteinen 8 25 naulakot 24 kpl + varaus 

Wc-pesuhuone 8 10 2 wc-istuinta, käsienpesualtaat +  
hoito/ pesupöytä 

Ryhmähuone 1 8 40 leikkitila 

Ryhmähuone 2 8 40 12/24 kaappisänkyä 

Pienryhmähuone  8 12 (kotialueilla, mutta yhteiskäytössä)  

Varasto 8 3 (voidaan yhdistää toisen ryhmän kanssa) 

Yhteensä  1140 1 kotialue = 130m2 

    

YHTEISTILAT    

Aulatilat 1 90 sis. tuulikaapin  

Pienkeittiö 1 15  

Materiaalivarasto 1 15  

Sali 1 130  

Salivarasto 1 15  

Yhteensä  265  

    

MUUT TILAT    

Jakelukeittiö 1 65 sis. kylmiö, siiv., kuiv.varasto, laatikkovar. 

Sosiaalitilat* Väestönsuoja (2% kerrosalasta) 2 23 pukukaapit, wc-tilat, suihku 

Henkilökunnan taukotila 1 36 pienkeittiö, neuvottelu 

Toimistotila 1 1 15 päiväkodin johtaja, pako-ovi 

Toimistotila 2 1 20 muu henkilökunta 

Inva-wc 1 5 hoitotaso 

Yleisö wc:t 2 2  

Kodinhoitotila 1 16 koneet laitosmallia 

Siivoustila 1 8 vesipiste, lattiakaivo (koneet laitosmallia) 

Yhteensä  215  

    

HYÖTYALA yht.  1620  

    

    Kerrosala n. 1900 m² 



 

 

2 

   

IV-konehuone   ullakolla 

tekninen tila      ljh, spk, atk 

hissi 1   

 
KYLMÄT TILAT JA RAKENTEET 

   

ulkoiluvälinevarastot  48 6 m2 / ryhmä 

vaunukatokset   Sisäänkäyntien yhteydessä 

jätetila  30 Lukittava 
talovarasto  5  

 
 
 
Kuopio 12.3.2019 
 
 
Emilia Rönkkö 
hankesuunnitteluarkkitehti  



KUOPION KAUPUNKI      LIITE 3 
TILAKESKUS 
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KOILLISEN KAUPUNKIALUEEN PÄIVÄKOTI HANKESUUNNITELMA 
 
SELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKASTA 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
YLEISTÄ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Rakennukset ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta 
energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki 

 
 
LIITTYMÄT 
_______________________________________________________________________________ 
Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 

 sähköverkkoon Kuopion Energia 

 tietoliikenneverkko (kaupungin tietoverkko, varaus DNA) 
 
SÄHKÖNJAKELU JA JOHTOTIET 
_______________________________________________________________ 
 
Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Pääsähkönjakelu 

asenneta vaan pääkeskukseen jätetään pelkkä tilavaraus niille. Putketonta asennustapaa ei hyväksytä, vaan 
johdot ja kaapelit asennetaan aina johtoteille. Pääkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt. 
Näkyville jäävät hyllyt ovat arkkitehdin määrittämään värisävyyn maalattuja peitekannella varustettuja 

Lattiarasioita ei käytetä, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta. 
Autolämmityspistorasioita asennetaan henkilökunnan pysäköintipaikoille. 
 
VALAISTUS 
_______________________________________________________________________________ 
Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus 
ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve 
huomioon ottaen siten, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja 
jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. Ryhmätiloissa, lepohuoneissa ja leikkitiloissa valaistusta 

iihin rinnastettavissa tiloissa 
valaisimet varustetaan läsnäolotunnistustoiminnolla. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien 
vaatimukset täyttäviksi pääosin LED valaisimilla, tai 
loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. 
Pihavalaistuksessa pyritään käyttämään LED valaisimia. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. 
Valaisimet eivät saa olla riippuvalaisimia muuten kuin erikseen sovittavissa paikoissa. Rakennukseen asennetaan 
hillitty julkisivuvalaistus. 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________ 
 
Kiinteistöön asennetaan mm.seuraavat järjestelmät 

 tumistievalaistus 

 kulunvalvonta ) 

  

 matkapuhelimien tukiasemaverkosto tarvittaessa 

  

 rikosilmoitinjärjestelmä 

 video/kameravalvontajärjestelmä 

 palovaroitinjärjestelmä / paloilmoitin 

 yleiskaapelointijärjestelmä 

  

 sadevesijärjestelmän sulanapitojärjestelmä 

 rakennusautomaatiojärjestelmä 

 yttäjän hankinta) 
 
Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapeleilla luokan E (cat6a) 
vaatimukset täyttäväksi. 
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