
Työturvallisuus Kustannus Ympäristö / ekologisuus Aikataulu
Asia Tod näk Vakavuus Hinta Asia Tod näk Vakavuus Hinta Asia Tod näk Vakavuus Hinta Asia Tod näk Vakavuus Hinta

Tunneli Tukiseinien vakavuus 1 5 5 Pohjaveden alentaminen 4 4 16 Pohjaveden alentaminen 4 4 16 Ympäristölupa 4 4 16
Pohjaveden alentaminen 2 4 8 Tukiseinäratkaisu 3 3 9 Pumppaamo 4 2 8 Päällekkäiset työvaiheet 4 3 12
Liikenne 3 3 9 Erikoisosaamisresusrssit 4 2 8 Kaukalon poikittain menevät verkostot  4 2 8 Liikenteen vaiheistaminen 4 2 8

Pylvässali Liikenne 3 3 9 Korkeatasoinen tilavarustelu 4 3 12 Ylijäämä maa-aineksen soveltuvuus 4 2 8 Talvityöt 4 2 8
Telinetyöt 2 3 6 Massatalous 4 2 8 Öljyvuoto työkoneista 2 3 6 Verkostojen katkot 4 2 8
Nostotyöt 1 4 4 Kustannustason nousu 3 2 6 Hulevesien hallinta 2 2 4 Varusteet, tilat ja laitteet 3 2 6

Hinta tarkoittaa toteutuneen täysimääräisen riskikustannuksen todennäköisyyspainotteista arviota.

Ohje: Katso arvioväri riskiensuuruudenarviointitaulukosta.

Savilahdentie välillä Neulamäentie Neulaniementie,
merkittävimmät riskit

Liite 4.


