
TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO
1.5T

Mr-indeksi
Suunnitelman nimi 2015=100; 10/2018 105,3

Valtatie 5 Savilahden ramppi ja Iloharjunkatu, Kuopio

1. Koko hankkeen kustannukset

Rakennuskustannukset 2 579 000 €

Työmaatehtäväkustannukset 518 000 €

Tilaajakustannukset 449 000 €

Yht. 3 546 000 €

Lunastus-, korvauskustannukset 30 000 €
Yht. 3 992 000 €

2. Tiekohtaiset rakennuskustannukset

Ramppi R1 908 000 €

Kadut, jalankulku ja pyöräilyväylät 1 119 000 €

Valaistus 112 000 €

Sillat 360 000 €

Tukimuurit 80 000 €

Yht. 2 579 000 €

3. Ehdotus muista kunnan/kuntien maksettavaksi tulevista kustannuksista

Kaupungin maksuosuus eritellään myöhemmin €

Yht. €

4. Muille osapuolille tulevat kustannukset

Telekaapelit (tarkentuvat jatkosuunnittelussa) 75 000 €

Kaukolämpö (tarkentuvat jatkosuunnittelussa) 341 000 €

Yht. 416 000 €

5. Eri osapuolten osuus kustannuksista

Väylä €
Kuopion kaupunki €
Johto- ja laitesiirrot (muut osapuolet) €

Yht. - €

Päiväys

Kuopiossa 6.9.2019

Allekirjoitukset

Maarit Kauppinen Matti Romppanen
Pohjois-Savon ELY-keskus Sitowise Oy


