
Sitowise Oy
Pielaveden pelastusasema

Aikataulu 2020 - 2021

Päivitetty 13.1.2020

2020 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Hankepäätös / PSPL 22.1.2020
Hankepäätös / Pielaveden kunta (TekLa) vko 9?
Rakennuslupakuvat vkot 5 - 8
Muutossuunnittelu vkot 5 - 16
SK15 28.1.2020
SK16 vko 9
SK17 vko 13
Kaupalliset asiakirjat vkot 13 - 20
Urakkalaskenta (20.4.-18.5.2020) vkot 17 - 20
Tarjousten avaus 18.5.2020
Urakkatarjousten selonottoneuvottelut vkot 21
Urakkasopimusneuvottelut vko 22
Hankintapäätös / Pielaveden kunta (TekLa) vko 23
Valitusaika vkot 24 - 27
Urakkasopimusten allekirjoitus vko 27
Rakentaminen 28/2020 - 19/2021
Aloituskokous / TMK1 vko 27
TMK2 vko 32
TMK3 vko 36
TMK4 vko 40
TMK5 vko 44
TMK6 vko 49
TMK7 vko 52

2021 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rakentaminen 28/2020 - 19/2021
TMK8 vko 4
TMK9 vko 8
TMK10 vko 12
TMK11 vko 16
Vastaanotto 14.5.2021

Lomakausi Päätös Kokous

panumo
Konekirjoitusteksti
Liite: P-S al.pel.ltk 22.1.2020




