
Pohjois-Savon pelastuslaitos

Rakennusinvestointisuunnitelma 2021

KOHDE
Pelastusaseman rakennusvuosi ja 

nykytila
Väistötilat alkaen Toteuttaja/omista-ja Hankesuunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto

Nilsiä keskustan pelastusasema
1977, remontti 1984, henkilöstö 

väistötiloissa konteissa
2013 Kuopion kaupunki

Hankesuunnitelma hyväksytty Kuopion 
kaupunginhallituksessa syksyllä 20219

Tavoite 2020 Tavoite 2021

Kuopion keskusta-alue Ei ole entistä Kuopion kaupunki Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019 2020-2021 Tavoite 2022

Kuopion Petonen Nykyinen Pelastusopistolla Kuopion kaupunki Hyväksytty Kuopion kaupunginhallituksessa 2019 2020-2021 Tavoite 2022

Kuopion pääpelastusasema, 
Neulamäki 

1983, remontti 2001, 2013-2017, 
sisäilmatyöryhmä, jatkuvia 
saneerauksia

Ei ole.  Iv-järjestelmän korjaukset ja 
rakennevuotojen paikkaukset 

alkaneet.
Kuopion kaupunki Hankesuunnitelma 2020 Tavoite 2022-2023

Keskustan ja 
Petosen asemien 

käyttöön ottamisen 
jälkeen, tavoite 2023

Leppävirran pelastusasema
1973, henkilöstö väistötiloissa 
konteissa 

Heinäkuu 2017. Vuokrasopimus: 
kolme vuotta väistötilat, optio kaksi 
lisävuotta.

Leppävirran kunta
Kaavamuutos uudesta tontista 2020. 

Hankesuunnitelmasta ei ole tehty päätöstä.
Tavoite 2022-2023 Tavoite 2024
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KOHDE
Pelastusaseman rakennusvuosi ja 

nykytila
Väistötilat alkaen Toteuttaja/omista-ja Hankesuunnittelu Rakentaminen Käyttöönotto

Pielaveden pelastusasema
1988, ei rakennettu paloasemaksi, 

henkilöstö väistötiloissa lukiolla 
2014 marraskuu Pielaveden kunta

Hankesuunnitelma valmistunut 10.9.2018. 
Urakkakilpailutus kevät 2020.

aloitus kesällä 2020 2021

Siilinjärven pelastusasema
1986, henkilöstö väistötiloissa 
vuodesta 2015

2015 kesäkuu Siilinjärven kunta Hankesuunnittelu 2020 Tavoite 2021 Tavoite 2022

Varkauden pelastusasema
1956, peruskorjaus 1989, henkilöstö 
väistötiloissa konteissa (pl. päällystö)

Elokuu 2017. Vuokrasopimus: kolme 
vuotta väistötilat, optio kaksi 
lisävuotta.

Varkauden kaupunki
Hankesuunnitelma valmistuu 2020. Varkauden 
kaupunki on varannut toteutussuunnitteluun 
määrärahan vuodelle 2020.

Tavoite 2021 Tavoite 2022


