
1 
 

1 
 

RAKENTAMISSOPIMUS VOIMAJOHTOJÄRJESTELYISTÄ 
 
 

1. SOPIJAOSAPUOLET 
 

1.1 Fingrid Oyj PL 530, 00101 HELSINKI (”Fingrid”) 
 

1.2 Kuopion kaupunki (”Kaupunki”) 
 

1.3 Kuopion Sähköverkko Oy (”Kuopion Sähköverkko”) 
 

1.4 Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (”KYS”) 
 
 

Kohdissa 1.1.-1.4. mainitut sopijaosapuolet yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen 
”Osapuoli”. 

 
2. SOPIMUKSEN TAUSTA 
 

Tämä sopimus koskee Savilahden kaupunginosan toteuttamista. Voimajohto- ja 
kytkinasemajärjestelyjä tarvitaan ns. Yliopistonrannan alueen, Savilahdentien ja 
moottoritien välisen alueen sekä KYS:n alueen maankäytön kehittämiseen. 
Voimajohtojärjestelyt avaavat mahdollisuuden parantaa kaupunkirakennetta ja luovat 
uusia rakentamismahdollisuuksia ja toisaalta vastaavat tuleviin teknisiin 
korjaustarpeisin sekä turvallisuusparannuksiin. Hankkeeseen ryhdytään Kuopion 
kaupungin aloitteesta. 
 
Tämän sopimuksen osapuolet ovat yhdessä vuosien 2016 - 2017 aikana tutkineet 
erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja valinneet tavoitetta parhaiten tukevan vaihtoehdon. 
Hankekokonaisuudesta on laadittu esisopimus, joka on allekirjoitettu Kuopiossa 
27.2.2018 (”Esisopimus”).  Esisopimuksessa on kuvattu hankekokonaisuus yleisellä 
tasolla ja siinä on myös kuvattu ja sovittu eri osapuolten roolit ja tehtävät. Esisopimus 
on liitteessä 1. 
 
 

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS 
 

Tämä sopimus (”Sopimus”) käsittää Fingridin Esisopimuksessa määriteltyjä tehtäviä ja 
tällä Sopimuksella on tarkoitus tarkemmin sopia tehtävien totuttamisesta ja 
Osapuolten oikeuksista, vastuista ja velvoitteista niihin liittyen. 
 
Tällä Sopimuksella sovitaan edelleen Fingrid Oyj:n Alapitkä - Iloharju, 
suunnittelutunnus 1050, pylväsväli 4Y-7 ja Kuopion Sähköverkko Oy:n Savilahti - 
Männistö, suunnittelutunnus 1151, pylväsväli 5Y-8 110 kV voimajohtojen siirtämisestä 
ja rakenteiden uusimisesta (jäljempänä ”Voimajohtojärjestely”). Kuopion kaupungin 
Savilahden alueella. 

 
Siltä osin, kun tässä Sopimuksessa sovitaan Esisopimuksesta tai sen liitteistä 
poikkeavasti, on tämän Sopimuksen sanamuoto määräävä. 
 

4. VOIMAJOHTOJÄRJESTELYT JA OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT 
 

4.1 Fingridin tehtävät 
 
Fingrid vastaa edellä mainitusta Voimajohtojärjestelyn toteutuksesta. Fingrid sitoutuu 
suorittamaan uudelleenjärjestelyn tämän sopimuksen kartan 1 mukaisesti. 



2 
 

2 
 

Voimajohtojärjestelyn toteutukseen liittyen myös mm. yleissuunnittelun, voimajohtojen 
siirtoon ja lunastukseen liittyvät tarvittavat toimenpiteet, vanhojen käyttöoikeuksien 
rajoituksien poistamisen kiinteistörekisteristä, Voimajohtojärjestelyn kilpailuttamisen, 
rakennuttamisen ja toteutuksen (”Fingridin Tehtävät”). Voimajohtojen yleissuunnittelu ja 
toteutus tehdään yhteistyössä Kuopion Sähköverkon kanssa. 
 
Voimajohtojärjestelyn lopputuloksena Fingridin Alapitkä - Iloharju 110 kV voimajohto sekä 
Kuopion Sähköverkon Savilahti - Männistö voimajohto on siirretty kulkemaan voimajohtoja 
varten lunastetulle ja asemakaavaan merkitylle uudelle johtoreitille. Alapitkä - Iloharju 110 
kV voimajohdon vanhat pylväät 5Y ja 6 ja Kuopion Sähköverkon pylväät 4Y-7 on purettu 
pois ja vanhat käyttöoikeuksien rajoitukset on poistettu kiinteistörekisteristä. 

 
4.2 Kaupungin tehtävät 

 
Kaupunki vastaa Voimajohtojärjestelyn sekä Fingridin Tehtävien hoitamisen tuloksena 
aiheutuneista kokonaiskustannuksista niiden toteuman mukaan, kuten tässä 
Sopimuksessa on tarkemmin määritelty ja sitoutuu maksamaan kaikki syntyneet 
kustannukset laskua vastaan. 
 

4.3 Kuopion Sähköverkon tehtävät 
 
Kuopion Sähköverkko tekee yhteistyötä Fingridin kanssa voimajohtojen yleissuunnitteluun 
ja toteutukseen liittyen ja sillä laajuudella kuin Voimajohtojärjestelyt sitä vaatii. Lisäksi 
Kuopion Sähköverkko vastaa siitä, että Kuopion Sähköverkon hyväksi perustetut vanhat 
käyttöoikeuksien rajoitukset poistetaan kiinteistörekisteristä. 
 

4.4 KYS:n tehtävät 
 

KYS toteaa, että järjestely avaa mahdollisuudet kaavoittaa lisää rakennusalueelleen ja 
siten avata tulevaisuuden laajentumismahdollisuuksia. Lisäksi KYS sitoutuu osallistumaan 
hyödynsaajana toteuttamisen kustannuksiin maankäyttö- ja rakennuslain 12a-luvussa 
tarkoitetun maankäyttösopimuksen kautta KYS:n alueen asemakaavoituksen yhteydessä. 
Tällöin KYS:n maksuosuus määritellään sähkölinjan siirron ja asemakaavoituksen 
aiheuttaman hyödyn suhteessa. KYS:lla on oikeus osallistua suunnitteluprosessiin ja 
omalta osaltaan vaikuttaa tehtävään ratkaisuun, jossa tavoitellaan Savilahden tavoitteisiin 
soveltuvaa hyvää kokonaisratkaisua. 

 
4.5 Muita tehtäviä 

 
KYS ja Kaupunki sitoutuvat luovuttamaan hallitsemiensa ja omistamiensa alueiden osalta 
korvauksetta käyttöoikeuden Voimajohtojärjestelyjen toteuttamista varten Fingridille ja 
Kuopion Sähköverkolle. 
 
 

4.6 Osapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen kaikki suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavat 
tiedot ja tiedottamaan välittömästi näissä tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Osapuolet 
sitoutuvat kaikin kohtuullisiksi katsottavin tavoin myötävaikuttamaan siihen, että tämän 
Sopimuksen mukaisen Voimajohtojärjestelyn voidaan suorittaa tässä Sopimuksessa 
sovitun mukaisesti. 

 
 

5. SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA AIKATAULU 

5.1 Fingrid Oyj käynnistää toteutettavan Voimajohtojärjestelyjen edellyttämän 
yleissuunnittelun ja selvitysten laatimisen tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 
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Yleissuunnittelussa sovelletaan Fingridin yleissuunnittelusopimuksen mukaisia 
periaatteita. 
 

5.2 Tavoitteena on, että suunnittelu käynnistyy vuoden 2020 aikana, jonka jälkeen pyydetään 
urakkatarjoukset ja valitaan urakoitsija suorittamaan tämän sopimuksen mukaiset 
Voimajohtojärjestelyt. 
 

5.3 Tavoiteaikataulu voimajohtojen muutostöiden osalta on vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 

6. PROJEKTOINTI JA TURVALLISUUSVASTUUT 
 

6.1 Voimajohtojärjestelyn kilpailutus 

Fingrid käynnistää toteuttamisen edellyttämän hankintamenettelyn, kun yleissuunnittelu 
on valmis. Fingrid Oyj noudattaa hankinnoissa erityisalojen hankintalakia soveltuvin osin 
ja kilpailuttaa kaikki ulkopuolisilla teetettävät työt. Kukin osapuoli vastaa itse 
hankintojensa lainmukaisuudesta ja tekee itsenäisesti hankintoihin liittyvät päätöksensä. 

Hankintaprosessin perustella valitaan ja Kaupunki vahvistaa urakoitsijan suorittamaan 
tämän Sopimuksen mukaiset Voimajohtojärjestelyt. 

Toteutuksessa noudatetaan lisäksi Fingridin sisäistä hankintaohjetta ja Fingridin teknisiä 
määritelmiä ja vaatimuksia. Fingrid ja kaupunki sopivat erikseen ennen 
hankintailmoituksen julkaisemista pylväsrakenteista ja muista tarvittavista yksityiskohdista. 
Pylväsrakenteina ovat teräspylväät tai erikseen yhteisesti sopien ns. maisemapylväät. 
 
Dokumenttien kommentointi tehdään ja loppudokumentointi toimitetaan Fingridin 
dokumentointiohjeiden mukaisesti. 
 

6.2 Kaupungin ja Kuopion sähköverkon velvoitteet 

Kuopion sähköverkko ja Kaupunki antaa tarvittavat tiedot hankintaprosessia varten. 
Kaupungin ja Kuopion Sähköverkon on lisäksi tarpeen mukaan myötävaikutettava 
Fingridin ja valitun urakoitsijan yhteistyöhön, jotta Voimajohtojärjestelyt voidaan toteuttaa 
jouhevasti. 

6.3 Rakennuttaminen 

Fingrid on hankkeen rakennuttaja. Rakennuttamiseen kuuluu kilpailutusasiakirjojen 
laatiminen, kilpailuttaminen, projektin johtaminen, työmaavalvonta ja raportointi. 

6.4 Turvallisuusvastuut 

Rakennuskohteessa noudatetaan Fingridin turvallisuutta koskevia sopimusehtoja ja 
käyttö- ja sähkötyöturvallisuus kantaverkossa ohjetta - KK31304. 

 
Fingrid nimeää hankkeen turvallisuuskoordinaattorin ja pääurakoitsijan VNa 205/2009 
mukaiseksi päätoteuttajaksi vastaamaan työmaan johtovelvollisuuksista. Mikäli hankkeen 
työalueella toimii Kuopion Sähköverkon toimeksiannosta muita rakennusurakoitsijoita, 
nimeää Kuopion Sähköverkko puolestaan tältä osin turvallisuuskoordinaattorin. 

 
7. KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET 

 
Kaupunki vastaa Voimajohtojärjestelyn mukaan lukien yleissuunnitellun ja muiden 
Fingridin ja Kuopion Sähköverkon Tehtävien kustannuksista toteutuman mukaan. 
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Sitomaton hinta-arvio Voimajohtojärjestelyn toteutuksesta on 520.000 € mikäli 
toteutuksessa käytetään teräspylväitä. Mikäli toteutuksessa käytetään maisemapylväitä, 
hinta-arvio on noin 1.000.000 – 1.500.000 € (kokonaisuus viidestä pylväästä). Alustava 
hinta-arvio ei ole sitova, vaan tarkentuu urakkatarjousten vastaanottamisen jälkeen. 

 
Kuopion kaupunki maksaa hankkeessa syntyneet Fingrid Oyj:n kustannukset Fingridin 
voimajohtojärjestelyitä koskevan suorittamiseksi tekemien sopimusten ja niiden 
maksuerien maksatuskelpoisuuden hyväksymisen mukaan. Maksatuskelpoisuuden 
tarkistaa Fingrid Oyj. Fingridin sopimuskumppanit lähettävät laskut suoraan Kuopion 
kaupungille. 
Kuopion kaupunki maksaa laskut 30 pv kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 
korkolain mukainen. Tässä Sopimuksessa on esitetty kustannusarviot ilman 
arvonlisäveroa. Fingrid lisää laskuihin arvonlisäveron ja muut vastaavat verot 
voimassaolevan lain ja verotuskäytännön mukaan. 

 

8. VASTUU VAHINGOISTA 
 

Kumpikaan Osapuoli ei vastaa toiselle Osapuolelle syntyneistä välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, jotka syntyvät Voimajohtojärjestelyssä, pois lukien sellaiset vahingot, jotka 
syntyvät sopijapuolen törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. 

Valitun urakoisijan vahingonkorvausvastuusta ja mahdollisista vastuunrajoituksista 
sovitaan urakkasopimuksessa Fingridin normaalikäytäntöjen mukaisesti. Selvyyden 
vuoksi todetaan, ettei Fingrid vastaa Kaupungille tai Kuopion Sähköverkolle urakoitsijan 
heille mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

Kuopion kaupunki ei vastaa voimajohtojen muutostöiden suunnitelmista eikä mistään 
muutostöiden suorittamisen johdosta kolmannelle osapuolelle aiheutetuista vahingoista, 
jotka ovat aiheutuneet suunnitelmista tai muutostöistä, jotka ovat tämän Sopimuksen 
mukaan Fingridin tai Kuopion Sähköverkon vastuulla, vaan niistä on vastuussa Fingrid tai 
Kuopion Sähköverkko. 
 

9. MUUTA 
 

Rakennettavan johto-osuuden rakenteet ovat kaikilta osiltaan Fingrid Oyj:n tai Kuopion 
Sähköverkko Oy:n omaisuutta. 
 
Mikäli tämä Sopimus raukeaa Kaupungista riippuvista syistä, sitoutuu Kaupunki 
korvaamaan täysimääräisesti Fingrid Oyj:lle ja Kuopion Sähköverkko Oy:lle hankkeen 
raukeamisesta aiheutuneet kustannukset Sopimuksen raukeamiseen saakka sisältäen 
kaikki siihen mennessä tilatut työsuoritukset ja kustannukset mukaan lukien näiden töiden 
ja menettelyjen loppuunsaattaminen ja mahdollisesti aiheutuneet muutostarpeet. 

 
 

10. LUOTTAMUKSELLISUUS 
 

Tämä Sopimus sisältää Sopijapuolten luottamuksellisia liikesalaisuuksia, jotka ovat 
salassa pidettävää tietoa. Tämän Sopimuksen olemassaolo ei kuitenkaan ole salassa 
pidettävää tietoa. 

 
Edellä mainitusta riippumatta Osapuolet saavat paljastaa salassa pidettävää tietoa siltä 
osin kuin laki, soveltuvat pörssisäännöt tai muut soveltuvat määräykset tai toimivaltaiset 
tuomioistuimet tai viranomaiset niin vaativat. 
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11. SOVELLETTAVA LAKI 

 
Tähän Sopimukseen ja tämän Sopimuksen osapuoliin liittyviin oikeussuhteisiin 
sovelletaan Suomen lakia. 

 
12. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 

 
Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida sopia 
keskinäisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Pohjois-Savon 
käräjäoikeus, elleivät osapuolet kirjallisesti sovi muunlaisesta menettelystä. 
 

 
13. LIITTEET JA NIIDEN SOVELTAMISJÄRJESTYS 

 
Tämä Sopimus liitteineen muodostaa yhtenäisen sopimuskokonaisuuden. Jos 
Sopimus ja sen liitteet ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti 
Sopimusta.  

Sopimuksen liitteet ja mahdolliset sovitut muutokset muodostavat erottamattoman 
osan Sopimuksesta. Sopimusasiakirjat pätevyysjärjestyksessä ovat seuraavat: 

1. Tämä Sopimus 

2. Liite 1 Esisopimus voimajohtojärjestelyistä 

 
14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA ALLEKIRJOITUKSET 

 
Tämä Sopimus on allekirjoitettu neljänä yhtäpitävänä kappaleena, yksi kullekin 
Osapuolelle. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. 
 
 
 
 

Helsingissä____ päivänä ________kuuta ________ 
 
FINGRID OYJ  
 
 
__________________________   _________________________ 
 
 
 
 
Kuopiossa____ päivänä ________kuuta ________ 
 
KUOPION KAUPUNKI  
 
 
_________________________   __________________________ 
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Kuopiossa____ päivänä ________kuuta ________ 
 
Kuopion Sähköverkko Oy 
 
 
_________________________   __________________________ 
 
 
 
 
Kuopiossa____ päivänä ________kuuta ________ 
 
KYS/Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kuntayhtymä 
 
 
_________________________   __________________________ 
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