



05.07.2017

§ 11

Asianro 5223/02.02.02/2017

Juankosken Tikanniementien vesihuollon lisärahoitus

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen Kuopion Vesi / Verkosto

Kaupunkiympäristön palvelualue rakennuttaa Tikanniementien katusaneerauksen. Samassa yhteydessä Kuopion Vesi rakennuttaa vesijohdon ja jätevesiviemärin uusimisen pääosin nykyisille paikoilleen. Rakennettavan vesijohdon koko on 110 PE ja jätevesiviemärin 200 PVC. Lisäksi rakennetaan paineviemäriä 63 PE-PN10.

Kuopion Veden talousarviossa on vuodelle 2017 varattu hankkeelle rahoitusta 120.000 €. Talousarviossa ennakoidun vesihuollon saneerauksen laajentuminen putkiuusintoihin on aiheuttanut suunnitelmien mukaisen kustannusarvion kohoamisen 250.000 euroon. Lisäksi hankkeesta rahoitetaan suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset noin 40.000 €. Lisärahoitustarve on yhteensä 170.000 €.

Kaupunkiympäristön palvelualueen kilpailuttaman hankkeen edullisimman urakkatarjouksen hinta on 647.000 €, josta putkisaneerausten osuus on 250.000 €. Tarvittava lisärahoitus 170.000 € voidaan rahoittaa Kuopion Veden vuoden 2017 talousarvion kohteesta ”Nilsä”, jossa kohteet Tiirantie, Länsitie ja Paavontie siirtyvät vuoden 2018 saneerauskohteiksi.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Esitän, että johtokunta rahoittaa Juankosken Tikanniementien hanketta 170 000 € (vesijohtoa 75 000 € ja viemäreitä 95 000 €), Kuopion Veden vuoden 2017 talousarviossa varatuista kohteesta ”Nilsä”.

Valmistelija

Kari Kuosmanen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5315

Päätösehdotus

Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen

Johtokunta hyväksyy vs. toimitusjohtajan esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

Pöytäkirja

5/2017

2 (2)

11 §

05.07.2017