



## **Verkostorakentamisen vuoden 2017 rahoitusmuutoksia**

### **Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto**

Vesihuoltoverkostojen rakentamista on rahoitettu vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 8 425 000 €. Vuoden 2017 aikana tätä rahoitusta on tähän mennessä käytetty yhteensä n. 2 500 000 €. Eri hankkeissa tarvitaan lisä- ja muutostöiden rahoitusta ja rahoitusten kohdentamista. Seuraavassa on esitetty tarvittavat rahoitusmuutokset.

Rahoitettavat kohteet:

1. Huuhan päävesijohto Tulliportinkatu - Nahkurinkatu

Hankkeelle on varattu talousarviossa rahoitusta 100 000 €. Tarkoituksena oli uusia vesijohtoa vain katusaneerauksen mukana Niiralankadulle. Vesi- ja viemärijohtojen teknisestä sijoittelusta johtuen sekä kustannustehokkaan rakentamisen vuoksi työtä on järkevää jatkaa Nahkurinkadulle asti. Lisäksi Suokadun risteykseen tulevan kiertoliittymän alle jäävät putket sijoitetaan suojaputkiin. Lisääntyvä työ aiheuttaa lisärahoitustarvetta 200 000 €; vesijohdolle 142 000 € ja jätevesiviemärille 58 000 €.

2. Keilanrinne

Hankkeelle on varattu talousarviossa rahoitusta 220 000 €. Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 340 000 €. Hanke toteutuu kustannusarvion ns. tavoitearvion mukaisesti. Sitä ei ollut käytettävissä vielä talousarvion laatimisen aikana. Lisärahoitustarve on 120 000 €; vesijohdolle 26 000 € ja jätevesiviemärille 34 000 € ja hulevesiviemärille 60 000 €.

3. Keskenräisät, edelliseltä vuodelta jatkuvat:

Leväsentie, pumppaamolta Kisällinkadulle

Hanketta on rakennettu jo vuoden 2016 aikana. Talousarviovarauksena vuodelle 2017 on vuodenvaihteen yli jatkuviin hankkeisiin varattu kokonaisuudessaan 100 000 €. Tästä rahoituksesta on käytettävissä 50 000 €. Tällä hetkellä Leväsentien työmaa on viimeistelyvaiheessa. Kustannuksia tulee muodostumaan noin 400 000 €, joten lisärahoitustarve on 350 000 €; vesijohdolle 250 000 € ja jätevesiviemärille 100 000 €. Hankkeeseen sisältyi mm. jätevedenpumppaamo, joka voitiin toteuttaa vasta tämän vuoden puolella.

Edelle mainituille kohteille tarvitaan lisärahoitusta yhteensä 670 000 €; vesijohdolle 418 000 €, jätevesiviemärille 192 000 € ja hulevesiviemärille 60 000 €. Rahoitusta siirretään Pajulahdentieltä 330 000 € ja Maitotieltä 100 000 €. Nämä kohteet eivät toteudu tänä vuonna. Lisäksi loput rahoitustarpeesta 240 000 € voidaan siirtää talousarvion kohdasta Kuikka-



24.05.2017

lampi - Lehtorinne, joka ei Kuopion Veden osalta toteudu kokonaan tänä vuonna.

Vaikutusten arviointi -

**Esitys**

Johtokunta hyväksyy edellä mainitut vuoden 2017 talousarvion rahoitusten siirrot, ja rahoittaa kohteille yhteensä 670 000 € edellä mainituista kohteista; vesijohdolle 418 000 €, jätevesiviemäriä 192 000 € ja hulevesiviemäriä 60 000 €.

Valmistelija

Kari Kuosmanen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5315

**Päätösehdotus**

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy toimitusjohtajan esityksen.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



**Kuopion Vesi Liikelaitos**  
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

**Pöytäkirja**

4/2017

3 (3)

17 §

24.05.2017