



U: yktsto/yleiset/kaavkatsaus/ykohj17.xls

KAAVA-ALUE	VAST	kyp	ymp	str	vet	kve	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	kons	merk	KESTO
YLEISKAAVAT																					
1. Keskustan osayleiskaava	JR, MA	X	X	X	X	X				L					E						2017/11
2. Itkonniemi-Vanha-asema osayleiskaava	JK, JR	X	X	X	X	X								L							2018/5
3. Neulaniemen osayleiskaava	TK	X	X	X	X	X		E													2017/5
4. Hepomäen osayleiskaava	JK	X	X	X	X	X					L					E					2017/12
5. Kaupan osayleiskaava	JR, JN	X	X	X	X									L					E		2018/3
6. Rauhalahden osayleiskaava	MA	X	X	X	X	X		L				E									2017/9
7. Suovu-Palosen yleiskaava	JH	X	X																		2018/5
8. Kelloniemen osayleiskaava	VL	X	X	X	X	X									L						2018/5
9. Nilsiäns keskustan osayleiskaava	HL	X	X	X	X	X		L						E							2017/11
10. Syvänniemen osayleiskaava	JH	X	X	X	X	X		L				E									2017/9
11. Kurkimäki	TK	X	X		X	X								L							2018/5
12. Heinjoen osayleiskaava	KR	X	X			X				L						E					2018/1
13. Vanuvuoren osayleiskaava	VL	X	X	X	X	X				L						E					2018/2
14. Petäjälammen osayleisk.	HL	X	X	X	X	X															2019/4
KAAVA-ALUE	VAST						TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO			KESTO

KAAVA-ALUE	VAST	kyp	ymp	str	vet	kve	TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO	kons	merk	KESTO
MUUT SUUNNITTELUTYÖT																					
15. Kansallinen kaupunkipuisto	HL, JR	X	X	X	X	X															2017/9
16. Täyd.rakentamisselvitys	JR, JN	X	X	X	X	X															2017/4
17. Viherverkostosuunnitelma	HL																				2017/12
18. Tonttivaranto	JN	X	X	X	X	X															2017/12
19. Asunto-ohjelmointi 2020 väestö, elinkeinot, asuminen	JN	X		X	X	X															2017/10
20. Kulttuurihistoriallinen selv.	AM	X				X															2018/12
21. Kaupan selvitys	JN	X		X	X																2018/3
22. Tasavallankadun alueselv.	HL, uusi																				2018/12
23. Kuopion liikennepol. ohjelma	JR	X	X	X	X																avoin
KAAVA-ALUE	VAST						TA	HE	MA	HU	TO	KE	HE	EL	SY	LO	MA	JO			KESTO

VIIVAMERKINTÖJEN SELITYKSET:

-  = aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely >päättyö
-  = päätöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

HENKILÖT:

- JR = Juha Romppanen
MA = Matti Asikainen
KR = Kalle Ruokolainen
JK = Jaana Kostainen
JH = Jukka Holopainen
VL = Virpi Leminen
HL = Heli Laurinen
PJ = Pirjo Jokiniemi
JN = Jussi Niilahti
TK = Timo Kortelainen
AM = Aada Mustonen

MUUT MERKINNÄT

- (k) = konsultti
* = tärkeä, ensisijainen hanke
L = luonnos
E = ehdotus

kyp = kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut
ymp = ympäristökeskus
str = talous- ja strategia
vet = yrityspalvelu
kve = Kuopion Vesi

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen. Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä. Kullekin päättyölle laaditaan erillinen suunnitteluohjelma
Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.

