

**Liite 3: Kartta rakennusten purkamisen ja kunnallistekniikan rakentamisen aikataulusta**

**Vaihe 2b:**  
Rakennukset purettu ja katualue luovutettu 31.12.2020 mennessä.  
Kunnallistekniinen valmius 31.12.2021 mennessä.

**5 KUOPIONLAHTI**  
Vaihe 3: Rakennukset purettu ja katualue luovutettu 31.12.2023 mennessä.  
Kunnallistekniinen valmius 31.12.2024 mennessä

Kannen päälle rakentaminen sitten, kun maanalaiset tilat ovat valmiita.

**Vaihe 2a:** Rakennukset purettu ja katualue luovutettu 31.12.2020 mennessä.  
Kunnallistekniinen valmius 30.6.2021 mennessä

**Vaihe 1:** rakennukset purettu ja katualue luovutettu 30.6.2018 mennessä.  
Kunnallistekniinen valmius 31.12.2018 mennessä

