

YLEISKAAVOITUSOHJELMA 2019

YLEISKAAVAT

	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
1. Keskustan oyk	JK										L				#	2020/06
2. Itkonniemi-Vanha-asema oyk	JK		L					E							*	2019/05
3. Kelloniemen oyk	VL											L		k		2020/06
4. Vanuvuoren oyk	VL			L					E					k	*	2019/11
5. Suovu-Palosen oyk	PR											L				2020/06
6. Syvänniemen oyk	JH		E													2019/05
7. Kurkimäen oyk	PR						L						E			2020/03
8. Nilsiä keskustan oyk	HL				L					E						2019/12
9. Petäjälammen oyk	HL / NN												L			2020/08
10. Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus	JH								L				E		*	2020/05
11. Kaupan oyk	JN		L				E									2019/09
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou			KESTO

MUUT SUUNNITTELUYÖT	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
12. KKP hoito - ja käyttösuunnitelma	HL / NN															2020/05
13. Täyd.rakentamisselvitys	ST															2019/12
14. Viherverkostosuunnitelma	KR															2019/12
15. Tonttivaranto	JN															2019/12
16. Asunto-ohjelmointi 2024 (väestö, elinkeinot, asuminen)	JN														*	2019/10
17. Rakennuskulttuurihistoriallinen selvitys	AM															2019/12
18. Palveluverkko	JN / NN3															2019/12
19. Tasavallankadun yleissuunnitelma	ST									L						2019/12
20. Tahkon keskustan yleissuunnitelma	ST / HL / NN2						L						E	k		2019/12
21. VPK	HL / NN															2019/12
22. Maaseutualueiden seuranta	JH / JN															2019/12
23. Jänismajat rak	JH				E									k		2019/07
24. Viitaniemi rak	PR	L					E							k		2019/09
25. Y2000	PJ															2020
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou			KESTO

viivamerkintöjen selitykset



aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely > päätyö
päätoiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

strateginen maankäyttö henkilöt:

JK = Jaana Kostiainen

VL = Virpi Leminen

PR = Pasi Ronkainen

JH = Jukka Holopainen

JN = Jussi Niilahti

ST = Sonja Tilaeus

AM = Aada Mustonen

NN = uusi

NN2= EU-hankkeen projektihenkilö

NN3= uusi kaupunkisuunnittelija

KR = Kalle Ruokolainen

PJ = Pirjo Jokiniemi

SS = Sirke Sormunen

MUUT MERKINNÄT

oyk = osayleiskaava

rak = ranta-asemakaava

L = luonnos

E = ehdotus

= työn aloittaminen riippuu Sorsasalon HO:n päätöksestä

k = konsulttityötarve

★ = tärkeä, ensisijainen hanke

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen.

Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.

Kullekin päätyölle laaditaan erillinen suunnitteluohjelma.

Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.

Yleiskaavoitus 2019

