



§ 3

Asianro 10062/02.02.02/2018

## **Salli Allianssi-hankkeen kehitysvaiheen lisärahoitus**

### **Verkostopäällikkö Kari Kuosmanen Kuopion Vesi / Verkosto**

Johtokunta myönsi Salli Allianssi-hankkeen kehitysvaiheelle rahoitusta joulukuun 2018 kokouksessaan 250.000 €. Rahoitusesitys perustui kustannusten jakoraporttiin 1.1.-4.12.2018, jonka mukaan Kuopion Veden kustannukset ovat 217.000 €. Koko vuoden yleiskustannukset ovat kuitenkin suuremmat ja tämä aiheuttaa myös Kuopion Veden osuuden kasvun.

Allianssin kehitysvaiheen yleiskustannukset jaetaan osapuolien kesken suhteessa toteutuneisiin euromääräisiin kustannuksiin. Hankkeen osapuolia ovat Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue, Kuopion Energia, Kuopion Sähköverkko ja Kuopion Vesi.

Tällä periaatteella laskettuna Kuopion Veden osuus kehitysvaiheen yleiskustannuksista vuodelle 2018 on 458.000 €.

Hankkeen kehitysvaiheessa on ollut merkittävästi enemmän vesihuollon hankkeita, kuin todellisuudessa tulee toteutumaan järkevien saneerausmenetelmien ja hankkeiden vähenemisen ansiosta. Lopulliset yleiskustannukset tasataan osapuolien kesken, kun lopulliset kustannukset selviävät.

Lisärahoitustarve on 208.000 € (Vj 84.000 € ja Jvv 124.000 €). Hanketta voidaan rahoittaa vuoden 2018 säästyvistä kohteista "Yötarhankuja" 100.000 €, "Elinkeinoalueet" 100.000 € ja "Yötarhantie" 8.000 €.

Vaikutusten arviointi -

### **Esitys**

Esitän, että johtokunta rahoittaa "Salli Allianssi" -kohteelle tarvittavan lisärahoituksen 208.000 euroa Kuopion Veden vuoden 2018 talousarvion edellä mainituista kohteista.

Valmistelija

Kari Kuosmanen

etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

puh. +358 44 718 5315

### **Päätösehdotus**

Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen

Johtokunta hyväksyy verkostopäällikön esityksen.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



**Kuopion Vesi Liikelaitos**  
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

**Pöytäkirja**

1/2019

2 (2)

3 §

31.01.2019