

	Hier	Koodi	Nimi	Urakoitsi ja (4)	2019Q1				2019Q2				2019Q3				2019Q4														
					Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu															
					1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	1
2	1		KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE TYÖOHJELMA 2019																												
3	2		KUNNALLISTEKNINEN RAKENNUTTAMINEN JA VIHERRAKENNUTTAMINEN																												
5	3		Katuinvestointi																												
6	4		Yleisten alueiden investointi																												
7	5		Ulkoilualueiden, leikkipaikkojen ja lähiliikuntapaikkojen investointi																												
8	6		Hyvinvoinn palvelujen investoinnit																												
11	7	B	SORSASALO																												
13	8		Sorsasalon alue, Finnpulp																												
15	9	C1	PUIJONLAAKSO-TAIVAANPANKKO																												
17	10		Savilahti Salli Allianssi	Urak																											
19	11	C21	JULKULA																												
21	12		Pajulahdentien saneeraus ja Reposaaarentien hulevesi	KTL																											
23	13	C4	PUIJO																												
25	14		Puijon urheilulaakso, yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, sekä korja	KTL																											
26	15		Suurmäentien rampin liikennevalot																												
27	16		Rastaantien meluvallin rakentaminen	KTL																											
29	17		ITKONNIEMI-MÄNNISTÖ-LINNANPELTO																												
31	18		Itkonniemenpuiston korttelileikkipaikan ja käytävien kunnostus, kalustus	KTL																											
32	19		Mäntykampukseen liittyvät liikennejärjestelyt																												
34	20	E1	KESKUSTA																												
36	21		Matkustajasataman laajennus	Urak																											
37	22		Aallonmurtajankatu	KTL																											
38	23		Sammonkatu Hyrräkatu saneeraus	Urak																											
39	24		Linja-autoaseman alue	Urak																											
40	25		Museokatu väli Kauppakatu - Tulliportinkatu	KTL																											
41	26		Kuninkaankatu väli Minna Canthinkatu - Kauppakatu	KTL																											
42	27		Snellmanipuiston peruskunnostus	KTL																											
43	28		Piispanpuiston puuston täydennys ja uusinta																												

Suunnitelma

Tavoite

Toteutuma

Jalijella

Kok. pelivara

	Hier	Koodi	Nimi	Urakoitsi ja (4)	2019Q1					2019Q2					2019Q3					2019Q4				
					Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu								
44	29		Hannes Kolehmaisenkatu, Keilankuja saneeraus	Urak																				
45	30		Kuopionlahti uuden kaavan mukaiset verkostosiirrot	KTL																				
47	31	E2	NIIRALA																					
49	32		Liikennepuiston peruskorjaus- ja muutostyöt	KTL																				
51	33	E3	HAAPANIEMI																					
53	34		Keskuskentän lähiliikuntapuisto, suunnittelu																					
54	35		Mölymäki, Kaartokadun viimeistelytyöt	Urak																				
56	36	H12	NEULAMÄKI																					
58	37		Neulamäen urheilukentän peruskunnostus	Urak																				
60	38	H14	LEVÄNEN																					
62	39		Leväsentien saneeraus, suunnittelu																					
64	40	H16	JYNKKÄ																					
66	41		Petrosenpuiston korttelileikkipaikka ja käytävät	KTL																				
67	42		Tarhakaari, Yötarhantie, Varsanpolku, Yötarhankuja	Urak																				
69	43	H17	LITMANEN																					
71	44		Litmasenlammen leikki-, oleskelu- ja puistokäytävien ja vesialueiden perusku	KTL																				
72	45		Tekojäärata	Urak																				
73	46		Litmasen urheilualan väylä- ja pysäköintijärjestelyt	KTL																				
75	47	H18	PIRTTI																					
77	48		Pirttilahden keskuspuisto ja käytäväverkoston täydentäminen	KTL																				
78	49		Pirttilahden satama-alueet ja viimeistelytyöt	KTL																				
79	50		Pirttiniemen korttelileikki- ja uimaranta	KTL																				
81	51		LEHTONIEMI																					
83	52		Keilanrinteen asuntoalue viimeistelytyöt	KTL																				
84	53		Matkusniemen asuntoalue viimeistelytyöt	KTL																				
85	54		Kuikkalammen asuntoalueen kadut	KTL																				

Suunnitelma

Tavoite

Toteutuma

Jäljellä

Kok. peliv...

■ Suunnitelma
 ■ Tavoite
 ■ Toteutuma
 ■ Jäljellä
 ■ Kok. pelivara

	Hier	Koodi	Nimi	Urakoitsi ja (4)	2019Q1					2019Q2					2019Q3					2019Q4												
					Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu																
87	55	J15	HILTULANLAHTI		5	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	1
89	56		Hiltulanlahti itäosa tonttikatujen asfaltointi- ja vihertyöt	KTL																												
90	57		Hiltulanlahdenkadun ja Ainolan katujen viimeistelytyöt	KTL																												
91	58		Kaunismäenkadun ja Kaunismäen alueen tonttikatujen rakentaminen	KTL																												
92	59		Nuolimäen alueen ulkoilureitit	KTL																												
93	60		Heinjoen alueen meluvalli	KTL																												
94	61		Heinjoki uuden ylijäämämassojen vastaanottoalueen käyttöönotto	KTL																												
95	62		Heinjoen ampuma- ja moottorikeskus jatkorakentaminen	KTL																												
96	63		Hiltulanlahti III Puutossalmentien varsi																													
98	64		KURKIMÄKI																													
10	65		Toukolanrinne	Urak																												
10	66		NILSIÄ																													
10	67		Nilsin katujen rakentaminen Paavon, Tiiran ja Länsitie	Urak																												
10	68		Nilsin - Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestoinnit	Urak																												
10	69		KARTTULA																													
10	70		Lestitie, suunnittelu																													
11	71		Ampumaradan peruskunnostus	KTL																												
11	72		MAANINKA																													
11	73		Lähiliikuntapaikka																													
11	74		JUANKOSKI																													
11	75		Uudenkylän KLV siltojen muutostyö	Urak																												
11	76		Torialueen ympäristön kunnostus	Urak																												
12	77		Paasikoskentien peruskunnostus	Urak																												
12	78		ELINKEINOALUEET																													
12	79		Pieni Neulamäki	Urak																												
																						</										