

Nro	Investointikohde Hankkeen nimi	2020												2021					Suunnittelija	TMP = työmaapalvelu
		Aloitus	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi					
	Hulevesiinjä Tulliportinkadulle välille Satamak-Maaherrank Savoniankuja															JLa				
	Hannes Kolehmainen katu, Heilankuja															JKa				
	Kuntolaakson Savoniankujan hulevesiinjat															JKa				
E2	Niirala															MTa				
	Valkeisen uimarannan puupatiot																SNI/kons			
	Niiralankoulun kenttä, siirretty tekonurmi?																VVP			
E3	Haapaniemi																			
	Keskuskentän tekonurmen uusinta																VVP			
	Mölymäki, Kaartokatu															JKa/SNI				
	Mölymäki, Amiskanrinne ja Kopiksenkatu	2021														JKa/SNI				
	Mölymäen viheralueet, Merenmaanpuisto ja Aulis Rytkösen	2021													YS	JKa/SNI				
E4	Rönö																			
E5	Siikalahti																			
	Saaristokatu (Siikaniemenkatu), Tasavallankatu - Kumpusaarentie															MNI/PLI				
	Kumpusaaren satama, talvisäilytyspaikan muutokset																VVP			
	Rahtisataman laajennus																JKo			
	Tehdaskatu, Teollisuuskatu, Saaristokatu liikennejärjestelyt															MNI/PLI				
F21	Neulamäki																			
	Neulamäen urheilukentän peruskunnostus																VVP			
H21	Särkiniemi																			
H11	Levänen																			
	Rauhalahden nurmikenttä tekonurmeksi																VVP/Khu/kons			
	Rauhalahdentie, Rauhankatu + leirintäalueen muutokset															Ppa/KHu				
	Leväsentien Rauhalahdentien risteysalueen saneeraus															Ppa/Khu/Jka				
H12	Jynkkä																			
H14	Litmanen																			
	Litmasenlammen puistot, leikki-, oleskelu- ja puistokäytäväverkoston sekä vesialueiden peruskunnostuksen aloitus		YS														JNi/JKo			
	Tiilipuisto																JNi			
	Haarakastien leikkipaikka																JNi			
	Lippumäen kuplan ympärystyöt																VVP			
	Blominkatu, kevyenliikenteenväylä															MNi				
	Lippumäen skeittialue /Nuorisopalvelut															VVP				
H16	Pirtti																			
	Pirttilahdenpuisto keskuseleikki- ja tekonurmi																KHu			
	Savolanniemen puistot ja uimaranta																			
	Ylä-Pirtti, korttelileikki- ja leikki- ja leikkikenttä																			
	Savolanniityntie-Kilponiementie kiv															JiKo/Mma				
	Pirtinkaari-Pirtin hulevesiinjä (Pirtin koulu)															JLa				
H17	Lehtoniemi																			
	Keilanrinteen asuntoalue, asfaltointi, viheryöt																KHu			
	Keilanrinteen viheralueet, leikki- ja leikkikenttä																KHu			
	Lehtoniementien melu- ja lämpötilan päiväkodin kohdalle															PPa				
	Lehtoriinteen asuntoalue															MNi				
	Kuikkalammen korttelileikki- ja leikki- ja leikkikenttä																KHu			
	Lehtoniemen viheralueiden ja käytäväverkoston rakentaminen																KHu			
H18	Rautaniemi																			
J11	Pitkälahti																			
	Logistiikka-alue															MMA/MNi/KHu				
J13	Kiviharju, Heinälammirinne																			
	Hepomäen alue	aloitus 2021														MMA/Mni				
J15	Hiitulanlahti																			
	Hiitulanlahden asuntoalue, itäpuoli.																			
	Koivurinteenpolku, Kurjenpolvi, Vanuranta, Kullaankatu viher																SNI			
	Hiitulanlahden uimaranta / Jokelanpuisto																SNI/JKo			
	Hiitulanlahden satama																JKo/SNI			
	Hiitulanlahden asuntoalue, länsiosat																			
	Hiitulanlahdenkadun alueen ja Ainolan alueen katujen viimeistelyt. Luonnonvesiasema ja ajoyhteys rantaan.															SNI/PPa				
	Nuolimäen alueen ulkoilureiitit																SNI			
	Nuolimäenpuisto, leikki- ja leikkikenttä															SNI/kons				
	Matkusrinteen korttelileikki- ja leikki- ja leikkikenttä (Ainola)																SNI/kons			
	Hiitulanlahti Vahtilan alueen rakentaminen																PPa			
	Hiitulanlahti III Puutossalmentien varsi															PPa/JKa/KHu				

