

YLEISKAAVOITUSOHJELMA 2020

9.1.2020
hyv. . . 2020

YLEISKAAVAT

	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
1. Keskustan oyk	JK										L				*	2021/06
2. Itkonniemi-Vanha-asema oyk	JK														*	2020/03
3. Kelloniemen oyk	ST											L		k	*	2021/11
4. Sorsasalon oyk	MH											L		k	*	2020/12
5. Vanuvuoren oyk	MH		E												*	2020/05
6. Kurkimäen oyk	PR						L									2021/10
7. Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus	JH				L								E		*	2021/03
8. Suovu-Palosen oyk	PR												L			2021/09
9. Nilsin keskustan oyk	JPH, HL									E						2020/06
10. Petäjälammen oyk (pohjustavat selvitykset)	KR / JPH															2021/12
11. Kaupan oyk	JN / HL			L			E									2020/10
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou			KESTO

MUUT SUUNNITTELUTYÖT

	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
12. Kansallinen kaupunkipuisto hoito- ja käyttösuunnitelma	JPH / HL															2021/12
13. Täydennysrakentamisselvitys	ST															2021/12
14. Viherverkostosuunnitelma	JPH															2021/12
15. Tonttivaranto	JN															2020/12
16. Asunto-ohjelmointi 2025 (väestö, elinkeinot, asuminen)	JN														*	2020/10
17. Rakennuskulttuurihistoriallinen selvitys	KN/ AM															2020/12
18. Palveluverkko	JN / NN															2021/12
19. VPK (vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelma)	HL / JPH, NN2															2020/12
20. Maaseutualueiden seuranta	JH / PR / JPH															2021/12
21. Merkintäkirjasto ja Y2000 (oyk kanta-Kuopion alueella)	PJ															2021/12
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou			KESTO

viivamerkintöjen selitykset



aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely > päätyö
päättöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

strateginen maankäyttö henkilöt:

JK = Jaana Kostiainen

MH = Marika Huovinen (työvapaa sij. 06/20 asti)

PR = Pasi Ronkainen

JH = Jukka Holopainen

JN = Jussi Niilahti

ST = Sonja Tilaeus

KN = Katsi Nousiainen (vanh.vapaa sij. 08/20 asti)

AM= Aada Mustonen (vanh.vapaa 08/20 asti)

JPH = Juho-Pekka Hukkanen

KR = Kalle Ruokolainen

PJ = Pirjo Jokiniemi

SS = Sirke Sormunen (kaikki yksikön työt)

NN = mahd. hankerahoituksella palkattava henkilö

NN2 = mahd. yhteistyö HYE-palvelualueen kanssa

MUUT MERKINNÄT

oyk = osayleiskaava

L = luonnos

E = ehdotus

k = konsulttityötarve

* = tärkeä, ensisijainen hanke

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen.

Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.

Kullekin päätyölle laaditaan erillinen suunnitteluohjelma.

Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.

Yleiskaavoitus 2020

