



§ 20

Asianro 3088/10.03.02.01/2020

Nilsin pelastusaseman hanke

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt Nilsin pelastusaseman hankesuunnitelman 19.6.2019. Kaupunginhallitus käsitteli hankesuunnitelmaa kokouksessaan 15.7.2019. Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman, mutta edellytti, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille tarjotaan mahdollisuutta sijoittaa ensihoito osaksi kokonaisuutta.

Kuopion Tilakeskus, Pohjois-Savon Pelastuslaitos ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat käyneet neuvotteluja ensihoidon ja pelastuslaitoksen tilojen yhdistämisestä. Lisäksi on selvitetty mahdollisuuksia pienentää pelastuslaitoksen tilaohjelmaa kustannusten vähentämiseksi. Hankkeen hyväksytyt kustannusarvio on 3,5 milj. €. Marraskuussa 2019 tehtyjen laskelmien mukaan tilaohjelmaa on mahdollista tiivistää siten, että ensihoidon edellyttämät tilat voidaan toteuttaa ilman tilaohjelman ja kustannusten kasvua. Tämä on mahdollistettu pienentämällä pelastuslaitoksen kalustohallia, siirtämällä osa ajoneuvoista kylmään katokseen sekä tiivistämällä muita tiloja. Uudessa tilamitoituksessa on huomioitu Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen käynnissä olevan tilakonseptoinnin tuloksia.

Neuvottelut ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteisistä tiloista on edennyt siten, että toteutussuunnittelu voidaan käynnistää. Hanke on saanut 2020 Palosuojarahaston maksimivastuksen 220.000€. Hankkeen uusi aikataulu:

Käynnistyspäätös 4/2020
Rakennussuunnittelu 5-9/2020
Urakkakilpailutus ja sopimukset 10-12/2020
Rakennusvaihe 01/2021 – 02/2022
Rakennuksen varustelu ja käyttöönotto 03/2022
Kohde täysin valmis 1.4.2022

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Nilsin pelastusaseman hankkeen käynnistämisen siten, että pelastusasemalle toteutetaan myös ensihoitopalvelun tuottamisen edellyttämät tilat.

Valmistelija
Katja Lintunen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5210

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen



Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy Nilsin pelastusaseman hankkeen käynnistämisen siten, että pelastusasemalle toteutetaan myös ensihoitopalvelun tuottamisen edellyttämät tilat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että palopäällikkö Ilpo Hartikainen poistui kokouksesta klo 17.10 tämän asian käsittelyn jälkeen.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

3/2020

3 (3)

22.04.2020

20 §