



Pohjois-Savon pelastusasemien uudishankkeiden tilannekatsaus 7.5.2020

Palopäällikkö Ilpo Hartikainen

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on tällä hetkellä käynnissä tai suunnitteilla kahdeksan pelastusaseman uudishanketta.

Kuopion keskustan ja Petosen pelastusasemien rakentaminen alkaa kesällä 2020 ja käyttöönotto on viimeistään 1.1.2022.

Pielaveden pelastusasemahankkeen urakkatarjousten jättöaika päättyy 25.5.2020. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen kesällä 2020 ja käyttöönotto olisi kesällä 2021.

Varkauden pelastusaseman hankesuunnitelma valmistuu alkukesään 2020 mennessä. Varkauden kaupunki on varannut toteutussuunnitteluun määrärahan vuodelle 2020.

Nilsin pelastusasemahanke on toteutussuunnitteluvaiheessa, jonka jälkeen hanke etenee urakkakilpailutukseen. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen joulukuussa 2020 ja käyttöönotto olisi viimeistään alkuvuodesta 2022.

Siilinjärven pelastusasemahankkeen tarveselvitys oli Siilinjärven kunnanhallituksen käsittelyssä 27.4.2020. Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi odottamaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin linjausta ja päätöstä asiasta.

Neulamäen pelastusaseman hankesuunnitelma on valmistelussa ja rakentaminen käynnistyy Kuopion keskustan ja Petosen asemien valmistumisen jälkeen 2022.

Leppävirran pelastusasema on kaavavalmisteluvaiheessa ja päätöstä hankesuunnittelun käynnistämisestä ei ole tehty.

Vaikutusten arviointi -

Esitys

Aluepelastuslautakunta keskustelee pelastusasemahankkeista ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liitteet

1 Rakennusinvestointisuunnitelma 2021



etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Aluepelastuslautakunta keskustelee pelastusasemahankkeista ja merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



Pohjois-Savon pelastuslaitos
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pöytäkirja

4/2020

3 (3)

20.05.2020

30 §