

7.12.2020

Kuopion hakkuusuunnite- ja hiilitaselaskelman prosessikaavio

Heikki Soininen, Kuopion kaupunki

Juho Lammi, Tapio

TAPIO 

Kuopion hakkuusuunnite- ja hiilitaselaskelmat – prosessikaavio

Tehtävä	Tarkenne	ALUSTAVA AIKATAULU			OSALLISTUVAT				
		Aloitus	Lopetus	Kesto	Tapio	Metsätoimisto	Ohjausryhmä	Päättäjät	Asukkaat, yhdistykset
1. Tarpeen ja tavoitteen määrittäminen (metsäosasto)	Tarpeen määrittäminen: hiilitaseen laskeminen, metsien nykytila ja kehityssuunnitelma + luontoarvot	20.10.2020	3.12.2020	44	X	X			
2. Suunnittelu (metsäosasto)	Laskentaskenaarioiden määrittäminen ja tarkentaminen (laskenta-alueet, laskentajakson pituus, kasvumallit, laskentakorko ym.)	3.12.2020	31.12.2020	28	X	X			
3. Hyväksyntä (ohjausryhmä)	Laskenta-alueiden ja laskettavien skenaarioiden hyväksyminen	4.1.2021	29.1.2021	25		X	X		
4. Ennusteiden laskenta (Tapio)	Aineistojen siirto, suunnitteiden laskenta ja muut selvitykset määrittelyiden mukaan	1.2.2021	15.2.2021	14	X				
5. Esittely (päättäjät)	Metsäsuunnitteluprosessin esittely	1.2.2021	26.2.2021	25				X	
6. Ensimmäisen laskennan tulokset (metsäosasto)	Ensimmäisten tulosten läpikäynti	15.2.2021	16.4.2021	60	X	X	X		
7. Kuntalaisten kuuleminen (kuntalaiset)	Kuntalaisten kommentit laskennoista	19.4.2021	7.5.2021	18					X
8. Käsittely kuntalaiskierroksen jälkeen (ohjausryhmä)	Käsittely kuulemisen jälkeen	10.5.2021	21.5.2021	11		X	X		
9. Toinen laskentakierros (Tapio)	Suunnitteiden korjaus ja laskenta kommenttien pohjalta + raportointi	24.5.2021	4.6.2021	11	X				
10. Toisen laskennan tulokset (ohjausryhmä)	Toisen laskennan tulosten ja raporttien analysointi	7.6.2021	14.6.2021	7	X	X	X		
11. Esityksen valmistelu (metsäosasto)	Esityksen valmistelu päättäjille	14.6.2021	30.6.2021	16	X	X			
12. Päättäjät	Metsäsuunnitelma valmis, esittely päättäjille	1.7.2021			X	X		X	

Kiitos

TAPIO 

Menestystä ja hyvinvointia
metsästä ja luonnosta