

Savilahden etenemisen tilannekatsaus**Hankejohtaja Antti Niskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut**

Savilahden alueen kehittäminen etenee kokonaisuutena monipuolisesti ja suunnitellusti laajalla rintamalla sekä kaupunkiympäristön rakentamisen että osaamiskeskittymän toimintojen osalta.

Maankäytön suunnittelussa on jo luotu uusia rakentamismahdollisuuksia mm. Yliopistonrannan, Vanhan Varikon 1. osan ja Prisman alueille. Näillä alueella talonrakentamistyöt ovat osin jo käynnistyneet. Suunnittelussa on parhaillaan Vanhan Varikon 2.osa ja KYS. Vanhan Varikon alueella on käynnissä alueluovutuskilpailu, joka on neuvottelu- ja kehitysvaiheessa Lohkare -kilpailuehdotuksen kanssa.

Infra- ja verkostorakentaminen on edennyt ja etenee laaja-alaisesti Savilahdentien varrella ja Vanhan Varikon alueella. Valmistumassa on Prisman ja KPY Novapoliksen välinen osuus. Yliopistonrannan kohta ja moottoritien ramppi ovat alkaneet. Lisäksi valmistelussa on paljon rakentamismahdollisuuksia avaava 110kV-linjan ja muuntamoaseman siirto moottoritien ja Savilahdentien välissä.

Eri toimijoiden toteuttamia talonrakentamishankkeita on valmistunut, ja niitä ovat mm. KPY Novapoliksen Viestikadun torni, Savonian oppilaitostilat. Käynnissä olevia hankkeita ovat mm. KYS:n ja SAKKY:n rakennushankkeet. Uusia valmistelussa olevia kohteita ovat mm. liikunta- ja tapahtumakeskus ja pysäköintilaitos.

Osaamiskeskittymä kehittyy verkostoyhteistyönä erilaisten sopimusten, kumppanuuksien ja uusien toimintojen kautta mm. ekosysteemisopimus, FinVector ja Kansallinen neurokeskus.

Savilahdessa otetaan konkreettisia askeleita tulevaisuuden mahdollisuuksien avaamiseksi toteuttamalla ratkaisuja arjen toimivuuteen ja uusien palvelujen/liiketoimintojen luontiin: mm. liikenne- ja pysäköinti, kiinteistöjen kaukojäähdytys, uudenlainen alueellinen ICT-infra/data-alusta, yhteiskäyttöiset ratkaisut kuten VSS ja pysäköinti. Savilahden toimijoiden yhteistyöverkostossa, Savilahti -foorumissa, kehitetään aluetta yhteisen vision pohjalta. Valon kaava -konsepti ja Stage -keskusteluformaatti luovat osaltaan sisältöä kaupunginosaan.

Valmistelija

Annika Korhonen

Jukka Eskelinen

Antti Niskanen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5074

puh. +358 44 718 5421

puh. +358 44 718 5120

Suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen ja kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen esittelevät asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen ja suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

Jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

