

Kuopion museon perusnäyttelyuudistukseen varatun investointimäärärahan kohdentaminen / Näyttelyrakenneurakka

Museokeskuksen päällikkö Pertti Renvall

Kuopion museon perusnäyttelyuudistukseen varatusta 1 668 000 € investointibudjetista kohdennetaan 650 000 € Kuopion museon ns. vanhan osan perusnäyttelyn rakentamiseen. Kyse on aiemmin tehdyn investointipäätöksen osittaisesta täytäntöönpanosta ja asiaa koskevan aiemman kohdentamispäätöksen korvaavasta päätöksestä.

Rakennustyöt toteutetaan Kuopion kaupungin jo tekemään kilpailutukseen perustuen ja ko. hankinta perustuu valitun puitesopimuskumppanin käyttämiseen. Hankinnasta tehdään erillinen hankintasopimus puitesopimuskumppanin kanssa. Uusi hankintasopimus korvaa aiemmin tehdyn hankintasopimuksen.

Tämän päätöksen myötä hankinnan kohteena olevien näyttelyrakenteiden rakennustöitä voidaan jatkaa, kun osapuolet ovat tehneet tarvittavan hankintasopimuksen. Tarkoitus on, että ko. rakennustyöt on suoritettu loppuun keväällä 2022.

Syksyllä 2021 tarkentunut kustannuslaskenta on osoittanut, että näyttelyrakennetöihin aiemmin kohdennettu määräraha on liian alhainen. Yleisen rakennusalan kustannusnousun myötä näyttelyrakennemateriaalien hintojen nousu sekä osittaiset toimitusvaikeudet ovat nostaneet kustannuksia. Lisäksi talousarviovaiheen laskennasta osoitettiin puuttuvaksi kokonaan mm. ns. yleis- ja käyttökustannukset, jotka ovat kokonaisarvioltaan noin 130 000 €. Työ perustuu urakoinnin sijaan puitesopimuksen määrittämään hintaan, jolloin reaalikustannustasoa voidaan jatkuvasti seurata.

Viranhaltijoiden hankintavaltuudet on vahvistettu Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja oppimisen palvelualueiden lautakunnan toimintasäännössä luku II ”Viranhaltijoiden yleinen toimivalta ja tehtävät”, §5 ”Hankintavaltuudet”. Toimintasäännön mukaan lautakunta päättää tavara- ja palveluhankinnoissa yli 500.000,00 €:n hankinnat.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää kohdentaa Kuopion museon perusnäyttelyuudistukseen varatusta 1 668 000 € investointibudjetista 650 000 € Kuopion museon ns. vanhan osan perusnäyttelyrakenneurakkaan. Päätös korvaa aiemman apulaiskaupunginjohtajan päätöksen asianro 7886/2021 31.8.2021 Kuopion museon perusnäyttelyuudistukseen varatun investointimäärärahan kohdentaminen / Näyttelyrakenneurakka.

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

15.12.2021

49 §

Lisäksi esitän, että lautakunta valtuuttaa puolestaan apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkankaan allekirjoittamaan tähän kohdentamispäätökseen perustuvan hankintasopimuksen.

Valmistelija

Pertti Renvall

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2651

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä museokeskuksen päällikön esityksen.

Päätös

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Pertti Renvall saapui kokoukseen klo 16.57 asian käsittelyyn.

KUOPIO

Pöytäkirja

14/2021 3 (3)

Kuopion kaupunki

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

15.12.2021

49 §