

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

IR

IN

P


S

KUOPIO

AA

TI

O



Vehmersalmen nuorisopalvelut

Väistötilasuunnitelma 20.05.2022

Nuorisopalvelut Majakassa


- Vehmersalmen Majakan toiminnasta sekä toiminnan kehitystarpeista on laadittu tarveselvitys.
- Kuntotutkimuksissa on todettu nykyisten tilojen Majakassa olevan mittavan peruskorjauksen tarpeessa, ja sisäilmatilanteen olevan niin huono, että toiminta tulee pikaisesti siirtää pois Majakan tiloista.
- KOP lautakunnassa 26.04.2022 hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun.
- Hankesuunnitteluryhmä totesi hankesuunnittelun jatkamisen vaativan runsaasti lisäselvityksiä, eikä varsinaista hankesuunnitelmaa voida tämän vuoksi pikaisesti laatia.
- Tästä huolimatta toiminta tulee siirtää väistötiloihin Majakka-rakennuksen terveellisyysongelmien takia.



Väistötila koulukeskukseen



Väistötila






Oma tila

Yhteiskäyttötila

Yhteiskäyttöiset tilat



Musiikkiluokka





Pinta-alat

C-rakennuksen väistötila


Olohuone/minikeittiö/

biljardi	1	82	82
----------	---	----	----

Aula	1	33	33
------	---	----	----

wc-tila	5	1,2	6
---------	---	-----	---

YHTEENSÄ			121
-----------------	--	--	------------



Kustannustietoa

Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset

- pintojen kunnostus, maalaus
- pienoiskeittiö, astianpesukone asennuksineen
- lukituksen ja kulunvalvonnan muutostyöt
- pihatyöt.

Arvioitu kustannus yllä oleville on 10 000 euroa.

Käyttäjän kustannukset

- vanhojen kalusteiden inventointi, puhdistus ja kuljetus
- uusien kalusteiden hankinta
- pihakalusteet.

Arvioitu kustannus yllä oleville on 8 000 euroa.

Väistötilahankkeen aikataulu

- Nuorisopalveluiden väistötilat ovat valmiit ja käytössä syyskuussa 2022.

