

	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
	kevät	syksy	kevät	syksy	kevät	syksy	kevät	syksy	kevät	syksy	kevät	syksy
PK Paimenpoika	Nykyinen käyttö 6R					purku						
PK Aittolampi	Nykyinen käyttö 2R					purku						
Jynkkä esiopetus vanha tila	Nykyinen käyttö 3-R					muutostyöt		Käyttö 3R				
Jynkkä esiopetus uusi tila				Rakentaminen			yhdistetty ylläolevaan					
Jynkkä nuorisotila				Rakentaminen			Käyttö					
Monari nuorisotalo	Nykyinen käyttö			Purku		allaolevan käyttöön						
Jynkän päiväkot				Rakentaminen			Käyttö 6R					
Nuorison väistötila				Väistö								
Levänen	Nykyinen käyttö 3R											
Särkiniemi Lohkaretie	Nykyinen käyttö 3R			Peruskorjaus/muutto								
Puistola (ent. Tinttilä)	Varahoitoyksikkö				Peruskorjaus/muutto							
Särkiniemen koulun esiopetus	Nykyinen käyttö 2R					Peruskorjaus			Käyttö 2R			

Alueen tulevat hankkeet Kivilampi (4-6R), Rauhalampi (4R) ja Särkiniemi (6R) käsitellään myöhemmissä hankesuunnitelmissa.