

2022 2022 2023 2023 2024 2024 2025 2025 2026 2026
 2021 kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy

PK Paimenpoika	Nykyinen käyttö 6R	purku
PK Aittolampi	Nykyinen käyttö 2R	purku
Jynkkä esiopetus vanha tila	Nykyinen käyttö 3-R	muutostyöt Käyttö 3R
Jynkkä esiopetus uusi tila		Rakentaminen yhdistetty ylläolevaan
Jynkkä nuorisotila		Rakentaminen Käyttö
Monari nuorisotalo	Nykyinen käyttö	Purku allaolevan käyttöön
Jynkän päiväkotia		Rakentaminen Käyttö 6R
Nuorison väistötila		Väistö
Levänen	Nykyinen käyttö 3R	
Särkiniemi Lohkaretie	Nykyinen käyttö 3R	Peruskorjaus/muutto
Puistola (ent. Tinttilä)	Varahoitoyksikkö	Peruskorjaus/muutto
Särkiniemen koulun esiopetus	Nykyinen käyttö 2R	Peruskorjaus Käyttö 2R

Alueen tulevat hankkeet Kivilampi (4-6R), Rauhalampi (4R) ja Särkiniemi (6R) käsitellään myöhemmissä hankesuunnitelmissa.