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3 Hankkeen perustiedot

4 Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa)
 

4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) 

Savilahden alueen kehittäminen on Kuopion alueen merkittävin kehittämiskohde ja eri toimijoiden arvioidaan

investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu siten lähivuosina

valtakunnan merkittävimpiin kuuluva osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi oppilaitosten, KYSin,

tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.

 

Hankkeen tavoitteina ovat seuraavat:

1) Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee

aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.

2) Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.

Perustele, miksi hanke toteutetaan yhteishankkeena.

Hankkeen koordinaattorina toimii Savonia. Osatoteuttajina toimivat Savon ammattiopisto (Sakky), Kuopion
kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Itä-Suomen yliopisto. Mukana toiminnassa ovat myös Iisalmen kaupunki ja Ylä-
Savon ammattiopisto YSAO). Kaikkien rooli on vahva innovaatioiden kaupallistamispalveluiden kehittämisessä,
oppilaitosten rooliin kuuluu lisäksi yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen.

Hankkeessa kehitetään Savilahden alueen yhteistä innovaatioprosessia ja kytketään sekä opiskelijayrittäjyyden
kehittäminen että alueen yritysten liiketoiminnan tukeminen ja T&K-toiminta siihen. Keskeinen yhteistyökumppani
on Itä-Suomen yliopiston innovaatioalustahanke, koska siellä erityisesti terveysteknologiayritysten
innovaatiotoimintaa ja kaupallistamista kehitetään jo. Yhteisen innovaatioprosessin kehittäminen vaatii paitsi
Savilahden toimijoiden itsensä vahvaa sitoutumista, myös alueen kuntien ja elinkeinoyhtiöiden sekä rahoittajien
vahvaa yhteistyötä. Savon ammattiopiston rooli yhteistyökumppanina yrittäjyyden oppimisympäristön
rakentamisessa on myös keskeinen, onhan Sakky vahva toimija yrittäjyyden edistämisessä ja uusien yrittäjien
tuottajana.

Innovaatioiden kaupallistamiseksi tehdään jo paljonkin yhteistyötä. Esimerkkinä tästä on yliopiston
terveysteknologian innovaatioalustan ja Savonian Fast Track-hankkeen välinen yhteistyö tai yliopiston TUTL-
hanketiimin ja Savonian Future Food-TKIO-ympäristön välinen yhteistyö. Karelia-ammattikorkeakoulun, Savonian
ja Itä-Suomen yliopiston kesken on jo sovittu myös Tekes-hankkeita hakevien tiimien yhteisestä sparraamisesta ja
voimien yhdistämisestä näissä asioissa. Toisen asteen oppilaitokset ovat vahvoja yrittäjyyden kehittämisessä ja
Draft-ohjelman (www.draftprogram.com/fi) levittäminen kahteen maakuntaan ja kolmeen kouluasteeseen onkin
tässä hankesuunnitelmassa mukana. Näin tavoitetilassa UEF, Karelia, Savonia, YSAO ja Riveria olisivat mukana
Draft-ohjelmassa.

Tällä hankkeella halutaan tukea vahvasti Pohjois-Savossa käynissä olevaa TKI-strategiatyötä. Siellä muodostuvat
TKI-kotipesät edustavat toimialakohtaisia innovaatioekosysteemejä, kun taas tässä hankkeessa perustettavat
toiminnot (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, start-up-yhteisö ja -kiihdyttämö, yhteinen innovaatioiden
kaupallistamisprosessi, innovaatiofoorumit) edustavat sellaisia yhteistyöalustoja, joita kaikki ekosysteemit
hyödyntävät ja joita kaikkia se palvelee. Maakunnan TKI-strategiatyöhön kuuluu tärkeänä osana myös TKIO-
hanke, jossa kaikkia maakunnan TKIO-ympäristöjä tarkastellaan yhteiskäyttöisyyden ja kapasiteetin käyttöoasteen
nostamisen näkökulmasta. TKIO-ympäristöt palveluineen liittyvät tähänkin hankesuunnitelmaan: kun innovaatio
etenee kaupallistamisprosessissa proto-, demo- ja pilottivaiheeseen, ovat maakunnan TKIO-ympäristöt keskeisinä
palveluntuottajina innovaatioitaan kaupallistaville yrittäjätiimeille, start-upeille tai lisensiointicaseille.

Hankkeen julkinen nimi

Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja
innovaatioympäristöä kehittämällä
Alkamispäivämäärä

1.9.2018
Päättymispäivämäärä

31.3.2021
Toimintalinja

4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Hanketyyppi

Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä
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3) Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy

20 uutta startupia tai lisensiointia.

4) Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.

5) Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä

tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.

6) Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi.

 

Toimenpiteisiin liittyvät työpaketit:

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen

2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia

5. Hallinto.

 

Hankkeessa luodaan Savilahden alueen oppilaitosympäristön käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden

oppimisympäristö, joka yhdistetään kehitettävään, avoimeen innovaatioiden kaupallistamisprosessiin.

 

Savilahden osaamiskeskittymästä nouseville ideoille ja innovaatioaihioilla luodaan mahdollisuuksia uudelle,

kansainväliseen kasvuun tähtäävälle yrittäjyydelle. Näin yrittäjyyden oppimisympäristö ja startup-yhteisö muodostavat

toiminnallisen kokonaisuuden. Yrittäjätiimien liiketoiminnallista menestystä tuetaan startup-yhteisön yhteyteen

perustettavan yrityskiihdyttämön ja sen palveluiden avulla. Kaikki tämä kytkeytyvät hankkeessa muodostettavaan

maakunnan yhteiseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan.

 

Savilahden innovaatiofoorumeilla etsitään aktiivisesti uusia ideoita ja tuetaan tulevien kasvukykyisten innovaatioiden

syntymistä. Vahvaa yhteistyötä tehdään jo olemassa olevien hankefoorumien kanssa (mm. Kuopio Health). Näiden

toimenpiteiden avulla Savilahteen syntyy sekä strategisia, koko ekosysteemin innovaatiotoimintaa pidemmällä

aikavälillä tukevia palveluita, yrittäjyyden kehittämisen innovaatioiden kaupallistamiseen yhdistäviä toimia sekä

yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi ja kiihdyttämö toimijoineen ja palveluineen. Startup-yhteisön ja

yhteisen innovaatioprosessin avulla maakunnassa jo toimivat yritykset kytkeytyvät Savilahden innovaatiotoimintaan.

Näin tuetaan myös maakunnan TKIO-ympäristöjen liiketoimintaa.

 

 

Hankkeen tulokset tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. Vuoden 2020 loppuun mennessä hankkeessa

kehitettävät toiminnot ja palvelut ovat toiminnassa ja alkavat tuottaa volyymiä. Hankkeen jälkeen prosessi on niin

tuottava, että toimijat näkevät järkeväksi sen vakiinnuttamisen. Hankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan Savilahden

toimijoiden yhteistä, pysyvää innovaatioprosessia, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja

innovaatioita joko start-upien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja

kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan.

Start-up-yhteisö tehostaa toimintaa ja luo alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja innovaatioiden

kaupallistamista kohtaan.

 

Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja

kasvuna.
 
 

4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä 

Business Center – Strenghtening the growth and vitality of the area of Northern Savonia by developing the ecosystem

for entrepreneurship and innovation
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4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 

This project strenghtens the county of Northern Savonia by developing the international competitiveness and know-

how of the small and medium sized enterprises in the area. This is done by developing new entrepreneurship

education possibilities and innovation commercialization services. High, knowledge based expertise is utlilized in new

Entrepreneurship Learning Environment, common for Savonia and Savo Consortium for Education. New, open

innovation commercialization process (based on coming ISO/TC 50501 standard) for the use of companies and

research organizations in the area is developed and introduced in this project. Entrepreneurship Learning Environment

is then integrated with the innovators and company founders to find the teams for new startups. The strategy for

entrepreneurship education in the area guides the work.
 

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä
 

5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten

valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? 

Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä

kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden

osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita, joilla

Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan

yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden käyttöön.

 

Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöllä tuetaan vahvasti maakunnan taloudellista kehitystä.

Toimintojen kehittämisellä luodaan aktiivinen ja toimiva Pohjois-Savon yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi. Savilahden

alueen kehittäminen on myös Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) strategiassa keskeinen. Hanke tukee sekä

Savonian että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusstrategioita.

 

Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien palveluiden

myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.

 

Hankkeella tuetaan vahvasti Pohjois-Savon TKI-kärkiä (TKI-kotipesät), joissa on yritysten ja tutkimus- ja

koulutusorganisaatioiden yhteistä kehittämistoimintaa.

 

Älykäs erikoistuminen perustuu liiketoimintamahdollisuuksien yrittäjämäiseen etsimiseen sekä toimialarajat ylittävien

toimintojen tunnistamiseen ja kehittämiseen (Foray 2015). Se toteuttaa Eurooppa 2020-strategiaa älykkäästä,

kestävästä ja osallistavasta kasvusta aluetasolla.

 

Hanke täydentää ja tukee terveysalan innovaatioekosysteemiä ja muita rakenteilla olevia innovaatioekosysteemejä.

Tavoitteena on, että Pohjois-Savon TKI-kotipesät muodostuvat älykkäästi erikoistuneeksi globaaleihin ongelmiin

ratkaisuja tuottavaksi kokonaisuudeksi.

 

Hanke luo yhteistyöalustan toimialakohtaisille ekosysteemeille (mm. terveysala (Kuopio Health), elintarvikeala, luovat

alat, vesiosaaminen), edistämällä ja tukemalla opiskelijayrittäjyyttä ja oppilaitosten innovaatioaktiivisuutta sekä

innovaatioiden kaupallistamista. Näin muodostuisi: Savilahden ja koko Pohjois-Savon yrittäjyys- ja

innovaatioympäristö.

 

Kuopion kaupungille Savilahden alue on merkittävin kehittämiskohde, ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle

yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa. Savilahteen rakentuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen

osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Kuopion yliopistollisen

sairaalan (KYS), tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.  Savonia ja Savon ammattiopisto (Sakky) keskittävät Kuopion

koulutus, tutkimus- ja kehittämistoimintansa alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.
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Kuopion kaupungin infrarakentaminen halutaan myös kytkeä innovaatioympäristöön. Tämä tapahtuu kahdella tavalla.

Yhtäältä infraan rakentamisvaiheessa integroidut valokuidut ja sensorit tuottavat dataa tutkimuksen ja kaupallistamisen

käyttöön, toisaalta runsas infrarakentaminen saattaa tarjota kansainvälistymisen kynnyksellä olevalle

teknologiayritykselle relevantin referenssin, jolla ulkomainen asiakas vakuutetaan. Tämä on tärkeä osa tässä

hankkeessa muodostettavaa, avointa innovaatioprosessia.

 

Maakunnan Digikeskus (Digital Center) liittyy tämän hankkeen tavoitteisiin. Digikeskuksen palveluprosessissa ja

asiakkaissa voi syntyä innovaatioita, jotka tarvitsevat yritysneuvontaa ja kaupallistamisen tukea yhtä lailla kuin teknistä

neuvontaa ja palvelua esim. big datan käytössä tai tekoälyn hyödyntämisessä. Kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että

Business Centerin asiakkaana oleva startup tai kaupallistamiscase voi tarvita Digikeskuksen apua vaikkapa

digitaalisen palvelukerroksen rakentamisessa, sensoridatan käytön suunnittelussa tai robotiikan hyödyntämisessä.

Näin Business Center ja Digital Center tukevat ja hyödyntävät toisiaan.

 

Hanke muodostaa kaikkia maakunnan innovaatioekosysteemejä (TKI-kotipesät) tukevan ja osallistavan yhteisen,

avoimen innovaatioiden kaupallistamisprosessin. Avoin prosessi perustuu parasta aikaa hyväksymisvaiheessa

olevaan kansainväliseen ISO standardiluonnokseen ISO/TC 50501. Hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, joka

mahdollistaa Business Centerin toteuttaman, TKI-kotipesiä palvelevan palveluiden myynnin prosessin.

 

Kaikkia hankkeen toimijoita yhdistää yrittäjyyden kehittäminen ja tukeminen. Vuosina 2001-2016 Suomessa syntyi pk-

yrityksiin yhteensä 116 000 uutta työpaikkaa, kun taas suurten yritysten tarjoamien työpaikkojen määrä väheni yli 40

000 kappaleella (Suomen Yrittäjät 2018). Uudet työpaikat Suomessa syntyvät mikro- ja pienyrityksiin. Niiden

syntymistä ja kehittymistä on tuettava kaikin keinoin.

 

Erityisessä roolissa Pohjois-Savon maakunnan elinvoimaisuuden kehittymisessä ovat kansainväliseen menestykseen

pyrkivät ns. kasvuyritykset, joiden syntyminen on muita yrityksiä vahvemmin ja useammin sidoksissa korkeaan

osaamiseen perustuvaan innovaatiotoimintaan.

 

Hanke kehittää Savilahden yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön (OIS 2.0-tila, Open Innovation Space), jossa

kehitetään ja koulutetaan opiskelijayrittäjyyttä monialaisesti oppilaitosyhteistyönä. Hankkeessa tehtävä maakunnan

yrittäjyyskasvatusstrategia vahvistaa hankkeen yrittäjyyspainotteisuutta.

 

Hankkeen viitekehys, Agenda 2030 ja maakunnan kärjet on nähtävissä liitteenä olevassa hankesuunnitelmassa.
 
 

5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? 

Hankkeessa luodaan Savilahden alueen oppilaitosympäristön käyttöön merkittävä, yhteinen yrittäjyyden

oppimisympäristö, joka yhdistetään kiihdyttämöön ja maakunnan innovaatioiden kaupallistamisprosessiin. Hankkeen

tavoitteet tähtäävät vuoteen 2020 ja sen jälkeiseen aikaan. Hanke päättyy 31.3.2021, siihen mennessä hankkeessa

kehitettävät toiminnot ja palvelut ovat toiminnassa ja tuottavat tavoitteiden mukaista volyymiä. Hankkeen jälkeen

prosessi on niin tuottava, että voidaan vakiinnuttaa.

 

Tähän hankkeeseen liittyy rinnakkainen EAKR -hanke Business Centerin varuste- ja laitehankinnat -BC 2

(hakemusnumero 305610), jossa  kiihdyttämön ja oppimisympäristön laitehankinnat tehdään.

 

Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:

 

1) Savilahden alueen 6500 opiskelijaa ovat yrittäjyyden aktivointitoimien piirissä vuosittain ja heistä 500 opiskelee

aktiivisesti yrittäjyyttä Savilahden oppilaitosten yhteisessä yrittäjyyden oppimisympäristössä.

2) Tukea Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa niin, että innovaatioita tunnistetaan 50-100 kpl vuodessa.

3) Tunnistettujen innovaatioiden kaupallistamista tuetaan yhteisellä innovaatioprosessilla siten, että vuodessa syntyy
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20 uutta startupia tai lisensiointia.

4) Savilahden innovaatiofoorumit toteutetaan kolme-neljä kertaa vuodessa.

5) Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välinen liiketoimintamalli on olemassa ja se mahdollistaa nykyistä

tehokkaamman TKI-kotipesien palveluiden myynnin, käyttöasteen noston ja yrityshyödyn.

6) Hankkeen jälkeen toiminta on vakiintunut organisaatioiden normaaliksi toiminnaksi.
 
 

5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? 

Hankkeessa kehitetään Savilahden alueen ja koko Pohjois-Savon yhteistä innovaatioprosessia ja kytketään sekä

opiskelijayrittäjyyden kehittäminen että alueen yritysten liiketoiminnan tukeminen ja T&K-toiminta siihen.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä mukana olevien toteuttajien ja kohderyhmän kanssa:

• Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, kaupungin organisaatiot ja alueella toimivat yritykset

(yhteisen innovaatioprosessin kehittäminen sekä start-up-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit))

• Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto)

• Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, start-up-yhteisö)

• Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, start-up-yhteisö)

• Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin,

maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut)

 

Savilahden yhteisen innovaatioprosessin tavoitteisiin on yhdistetty ISO/TC 50501-standardin mukainen innovaatioiden

kaupallistamisprosessi. Haasteena on synnyttää 50-100 kansainväliseen kasvuun potentiaalista, osaamis- ja

tutkimuslähtöistä innovaatioita joka vuosi ja kohdistaa niihin sellaisia kaupallistamispalveluja, että niiden

kaupallistaminen tapahtuu mahdollisimman nopeasti.

 

Hankesuunnitelman ytimenä ovat tunnistetut Pohjois-Savon TKI-kärjet (=tki-kotipesät), joissa on olemassa olevaa

yritysten ja tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistä kehittämistoimintaa. Älykäs erikoistuminen perustuu

liiketoimintamahdollisuuksien yrittäjämäiseen etsimiseen sekä toimialarajat ylittävien toimintojen tunnistamiseen ja

kehittämiseen (Foray 2015) ja se toteuttaa Eurooppa 2020-strategiaa älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kasvusta

aluetasolla. Hanke yhdistää Pohjois-Savon tki-kotipesät älykkäästi erikoistuneeksi globaaleihin ongelmiin ratkaisuja

hakevaksi Savilahden yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemiksi.

 

Tällä hankkeella tehostetaan Pohjois-Savon ja Savilahden innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista.

Hankkeen uutuusarvo on, että erilaiset yrittäjyyden edistämistavat kootaan yhteen Savilahden oppilaitosten yhteiseksi

yrittäjyyden oppimisympäristöksi, joka puolestaan yhdistetään innovaatioiden kaupallistamisprosessiin. Näin syntyy

koko alueen innovaatioekosysteemiä ja kaikkia TKI-kotipesiä palveleva alusta, jolloin kaupallistettaville innovaatioille

pystytään helpommin muodostamaan uskottavan rahoituskynnyksen ylittäviä yrittäjätiimejä.
 
 

5.4 Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? 

Hankkeen kohderyhminä ovat:

• Savilahden toimijat (oppilaitokset, tutkimuslaitokset, KYS, Kuopion kaupunki ja alueella toimivat yritykset (yhteisen

innovaatioprosessin kehittäminen sekä startup-yhteisöön kytkeytyminen, innovaatiofoorumit).

• Savilahden oppilaitokset (Itä-Suomen yliopisto, Savonia, Savon ammatti- ja aikuisopisto (yhteisen yrittäjyyden

oppimisympäristön kehittäminen).

• Opiskelijat (yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö, startup-yhteisö).

• Savilahden toimijoiden henkilökunta (yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi palveluineen, startup-yhteisö).

• Maakunnan yritykset (liiketoiminnan kehittäminen kytkeytymällä Savilahden innovaatioprosessiin ja toimijoihin,

maakunnan TKIO-ympäristöjen palvelut).
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5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? 

Maakunnan muut yritykset ja kauppa alueen elinkeinoelämän vilkastumisien myötä.
 

6 Toteutus ja tulokset
 

6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? 

Hanke on 2,5-vuotinen ajalla 1.9.2018 – 31.3.2021. Kaikki työpaketit noudattavat tätä samaa hankkeen

kokonaisaikataulua.

 

Hankkeessa on viisi työpakettia:

 

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen

2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia

5. Hallinto.

 

 

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen

 

Tavoite

 

Työpaketissa rakennetaan kolmen kouluasteen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö. Hankkeen aikana tehdään

pilotointi siten, että oppimisympäristö on mahdollisimman toimiva ja valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. UEFin ja

Karelian DRAFT-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) integroidaan osaksi yrittäjyyden oppimisympäristön toimintaa.

Hankkeessa on resursseja kaikkien kolmen oppilaitoksen tarvitsemien yrittäjyyden asiantuntijoille (mm. yliopiston

yrittäjyyden sivuaineopinnot). Nämä asiantuntijat rakentavat yhdessä yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön

toimintamallin.

 

Yrittäjyyden oppimisympäristö kehitetään opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä edistäväksi. Muun

muassa Savonian yTiimi- ja yPolku-opintoja sekä Savonian ja Sakkyn NY Start Up -valmennusta toteutetaan

englanniksi. Lisäksi UEF:n yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat tekevät

projekteja yhdessä englanniksi.  Näin yritykset ja kv-opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saavat luotua uusia

yhteistyömahdollisuuksia.

 

Yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen alkaa heti. Kolmen kouluasteen (Itä-Suomen yliopisto, Savon

ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu) yhteinen oppimisympäristö tarvitsee myös yhteiset tilat. Fyysinen tila,

OIS 2.0-tila ja sen mahdollinen liiketoimintamalli, suunnitellaan hankesuunnitelman kirjoittamisvaiheessa sijoittuvan

Savonian uuteen rakennukseen Technopolisin tilojen yhteyteen. Arvioitu valmistumisaika on vuona 2020 (S6-hanke).

Sisällön ja toimintojen suunnittelu ja yhteinen toiminta on kuitenkin aloitettava heti. Tähän on kaksi syytä: toiminta ja

tulosten parantaminen vaativat nopeampaa toiminnan aloittamista, toisaalta pilotin avulla on hedelmällistä aloittaa

yhteisen toiminnan rakentaminen ja oppiminen heti niin, että vuonna 2020 ollaan valmiita. Pilotin aikaisten tilojen

valinta on hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa auki.

 

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:

• Pilotin sisällön valmistelu jo kevään 2018 aikana. Neuvottelut Sakkyn, UEFin ja Savonian kesken niistä toiminnoista,

joilla pilotti aloitetaan jo syksyllä 2018

• Pilotin yrittäjyysopintojen valmistelu ja pilotointi, yhteisopetuksen menetelmien ja sisältöjen valmistelu, testaus ja

vakiinnuttaminen

• Oppimisympäristön yhteisen vision ja tavoitetilan muodostaminen ja toimijoiden sitouttaminen
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• Yrittäjyyden oppimisympäristön sekä startup-yhteisön, KuopioES:n, TKIO-ympäristöjen, Savilahden yhteisen

innovaatioiden kaupallistamisprosessin ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa yhteisten rajapintojen

suunnittelu.

• Yritysmaailman ja kumppaneiden sitouttaminen ja toimivien yritysten T&K-prosesseihin integroituminen

• Pilotin aikaisten tilojen valinta

• Draft-rahoituksen ja –prosessin kaltaisen liikeideakilpailun integroiminen osaksi pilotin toimintaa. Tämä vaatii

panostusta markkinointiin Savilahden kaikkien toimijoiden kohderyhmille.

• Esim. Demolan, Epic Challengen ja muiden yrittäjämäistä toimintaa edistävien toimintatapojen integrointi osaksi

yrittäjyyden edistämistoimia Savilahdessa

• Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointi ja siihen liittyvä mittariston kehittäminen

 

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina, Savon ammattiopisto ja Itä-Suomen

yliopisto keskeisinä oppimisympäristön rakentajana, toimijoina ja edunsaajina.

 

Työpaketin sidosryhmiä ovat kaikki yrittäjyyden edistämisen parissa toimivat tahot julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta

sektorilta(esim. Kuopio ES). Erityisen tärkeitä kumppaneita ovat YritysKuopio-verkostossa mukana olevat tahot.

 

Asiantuntijat ja heidän roolinsa:

Yrittäjyysvalmennuksen asiantuntija, Savonia

Yrittäjyysvalmennuksen asiantuntija, Sakky

Yrittäjyysvalmennuksen asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto

 

Yrittäjyysvalmentajat ovat keskeisiä henkilöitä pilotissa. He suunnittelevat oppimisympäristön yhteisen opetussisällön

sekä pedagogiset menetelmät yhteiskehittämisen menetelmin. He myös osallistuvat tilaratkaisujen ja laite- ja

välinehankintojen suunnitteluun. Heidän työajastaan noin puolet on hankkeelle kohdistuvaa kehittämistyötä.

 

 

2. Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

 

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin

(ISO/TC 50501, vahvistetaan vuoden 2018 aikana) mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen

innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut. Työpaketissa

syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-

kotipesiä näiden yritysrajapinnan hoitamisessa. lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin

vastaaviin toimintamuotoihin (esim. Joensuun Tiedepuisto, Business Oulu, Aalto-yliopisto, kaksi kansainvälistä

kohdetta). Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

 

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:

• Savilahden alueen toimijoiden sitouttaminen yhteiseen innovaatioiden kaupallistamis-prosessiin ja

kiihdyttämöpalveluihin

• Parhaiden jo toimivien startup-yhteisöjen benchmarking myös kansainvälisesti ja niiden   soveltaminen Savilahteen.

• Health Accelerator-hankkeen, Innovaatioalusta-hankkeen, luovien alojen yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen,

maakunnan TKI-strategian ja TKIO-ympäristöjen toiminnan kehittämisen sekä maakuntasuunnitelman ja maakunnan

TKI-strategiatyön huomioon ottaminen startup-yhteisön, innovaatioiden kaupallistamispalveluiden sekä kiihdyttämön

kehitystyössä

• Innovaatioprosessien interventiot: kaupallistettavien aihioiden aktiivinen etsintä Savilahden toimijoiden prosesseista,

niiden tunnistaminen, sparraus ja esikarsinta sekä parhaiden ohjaaminen kaupallistamisprosessiin

• Kaupallistamisprosessin palveluiden suunnittelu: IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan

suunnittelun ja liiketoimintamallien sparraus, kontaktien haussa avustaminen, jne. sekä näihin liittyvä organisointi ja
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työnjako toimijoiden kesken, ml. YritysKuopio.

• Startupien kehittymisen systemaattinen edistäminen.

• Tilojen ja tukipalvelujen suunnittelu, nopean aloittamisen mahdollistaminen

• Markkinointi ja brändäys kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille

• Startup-yhteisön, kiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden ja -prosessien yhteensovittaminen

yrittäjyyden oppimisympäristön toiminnan ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa.

• Draft-rahoituksen ja -toiminnan yhteensovittaminen start-up-yhteisön toiminnan sekä alueen muun toiminnan (ml.

Savotta Ry, KuopioES, Tahko Ski Lift Pitch jne.) kanssa

• Tulonjaon sopiminen ja liiketoimintamallin luominen maakunnan TKI-kotipesien kanssa näiden palveluiden

myymiseksi yrityksille nykyistä tehokkaammin

 

 

Hankkeessa ei voida ”luoda” startup-yhteisöä, koska yhteisön täytyy syntyä omaehtoisesti, vetovoimaisuuteen

perustuen. Yhteisön täytyy kukoistaakseen olla niin houkutteleva, että se vetää puoleensa erilaisia toimijoita (yrityksen

perustamista suunnittelevat, innovaation kaupallistamista pohtivat, vasta perustetut uudet yritykset, asiantuntijapalvelut

ja rahoittajat, pidempään toimineet yritykset, muut yrittäjyyttä tukevat toimijat). Tätä voidaan kuitenkin suunnitella ja

erilaisin tila-, palvelu- ja välineratkaisuin tukea ja fasilitoida. Tämäkin toiminta on aloitettava väliaikaistiloissa, lopulliset

tilaratkaisut lienevät selvillä vuonna 2020 (S6-hanke). Startup-yhteisön toimintaa tuetaan myös integroimalla UEF:n ja

Karelian käytössä oleva Draft-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) osaksi Kuopion kampuksen toimintaa sekä ottamalla

opiskelijajärjestöt kuten Savotta ja KuopioES mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: Kaikki hankkeen osatoteuttajat kiihdyttämöpalveluiden tuottajina ja innovaatioiden

kaupallistamisprosessin aktiivisina toimijoina. Navitas on mukana pienemmällä osuudella. Iisalmen kaupunki ja YSAO

halutaan kytkeä Savilahden ja maakunnan innovaatioprosessiin, mutta ne eivät ole mukana osatoteuttajana vaan

hanketyö Ylä-Savossa tehdään Savonian henkilöiden toimesta. YSAO ja Iisalmen kaupunki kattavat hankkeen

oamrahoitusosuutta näiltä osin Ylä-Savon seuturahastosta (seuturahapäätös hakemuksen liitteenä. Osa työpaketin

vaatimasta osaamisesta ostetaan palveluina.

 

Työpaketin sidosryhmiä ovat Savilahden toimijat sekä maakunnasta yrittäjyyden edistämisen parissa toimivat tahot

(ml. rahoittajat) julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Erityisen tärkeitä kumppaneita ovat YritysKuopio-

verkostossa mukana olevat tahot sekä KYS.

 

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: Tässä työpaketissa muodostetaan Savilahden toimijoista (ml. Kuopion kaupunki) sekä

Navitaksen ja Iisalmen kaupungin/YSAOn edustajista koostuva asiantuntijaryhmä, joka yhdessä toteuttaa

innovaatioiden kaupallistamisprosessin toimintaa ja operoi kiihdyttämöä sekä fasilitoi startup-yhteisön toimintaa.

 

3. Savilahden innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

 

Tämän työpaketin tavoitteena on suunnitella, käynnistää ja vakiinnuttaa 3-4 vuodessa toteutettavien Savilahden

innovaatiofoorumien toiminta.

 

Tämän työpaketin keskeisin tehtävä on vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit. Foorumit ovat

avoimeen innovaatiotoimintaan ja luottamukseen perustuva uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja

synnyttämistapahtumia, jotka järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Foorumit ovat ns. strategisia ekosysteemipalveluita,

jotka mahdollistavat eri osaamisten törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien

innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit rakentuvat korkean osaamisen varaan, yhdistelevät

tietoperustasta uusia mahdollisuuksia ja etsivät yrittäjämäisesti tietoperustasta uusia innovaatio- ja

kehittämismahdollisuuksia. Yritykset integroituvat foorumeihin.  Foorumit teemoitellaan YK:n Kestävän kehityksen

ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.
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Innovaatiofoorumeiden tulee integroitua maakunnan innovaatioiden kaupallistamis- ja kiihdyttämöpalveluihin sekä

yrittäjyyden oppimisympäristöön.

 

Työpaketin keskeiset kumppanit ovat hankkeen osapuolet sekä Savilahden muut toimijat. Innovaatiofoorumeita

järjestetään myös Varkaudessa ja Iisalmessa.

 

Innovaatiofoorumeiden koordinaattorit (hankkeen aikana yhteensä 5 kk työpanos Savoniasta, 2 htkk työpanos

Navitaksesta sekä 2 htkk työpanos Ylä-Savoon (Savonian henkilö, joka toteuttaa Ylä-Savossa).

 

4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia

 

Työpaketin tavoite on kehittää maakunnan kaikki kouluasteet kattava yrittäjyyskasvatusstrategia kirkastamaan

tavoitteita, helpottamaan yhteistyötä ja karsimaan mahdollisia päällekkäisyyksiä. Työpaketissa osallistetaan eri

kouluasteiden toimijoita strategian laatimisprosessiin strategian jalkauttamisen varmistamiseksi.

 

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:

• Maakunnan toimijoiden kuuleminen ja eri tahojen tavoitteiden yhteensovittaminen yrittäjyyskasvatukseen liittyen.

• Eri toimijoita ohjaavan ohjeiston selvittäminen, nykytila.

• Strategiatyön organisoiminen ja johtaminen.

• Strategian kirjoittaminen.

• Strategian jalkauttaminen.

 

Toimijat ja kumppanit: Savonia vastaa strategiatyön etenemisestä. Maakunnan eri koulut ja oppilaitokset osallistuvat

työskentelyyn. Näiden osallistuminen mahdollistetaan ostopalvelubudjetilla.

 

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: Työpaketin keskeiset toimijat ovat Savonian strategiakoordinaattori ja -kirjoittaja, jotka

koordinoivat maakunnan koulutusorganisaatioiden strategiatyötä ja kirjoittavat strategian. Eri kuntien ja kaupunkien

koulut ja oppilaitokset osallistuvat prosessiin.

 

5. Hallinto

 

Tämän työpaketin tavoitteena on varmistaa, että hanke saavuttaa tavoitteensa, etenee aikataulussaan, ei ylitä

kustannuksiaan, sekä hoitaa raportointi- ja muut viranomaisvelvoitteensa. Tässä työpaketissa hoidetaan myös

hankkeen viestintä.

 

Tehtävät:

Kokopäivätoiminen projektipäällikkö vastaa hankkeen taloudesta ja hallinnosta yhdessä toimijoiden osoittamien

hankehallintohenkilöiden kanssa, vastaa tarvittavien sopimusten laatimisesta sekä maksatushakemusten ja muun

rahoittajayhteistyön sujumisesta sekä johtaa hankkeen viestintää ja markkinointia. Projektipäällikkö toimii hankkeen

ohjausryhmän esittelijänä. Projektipäällikkö osallistuu hankkeen toimenpiteisiin ja työhön osaamisalueidensa mukaan.

 

Hankkeen hallinto- ja viestintäkoordinaattori avustaa projektipäällikköä hankkeen hallinnossa ja viestinnässä vastaten

mm. hankkeen ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja viestinnän käytännön toteutuksesta.

 

Kumppanit: Työpaketin keskeiset kumppanit ovat hanketoimijat. Hankkeen tiedotus ja viestintä ulottuvat laajemmin

sidosryhmiin ja yhteiskuntaan.

 

Roolit
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Projektipäällikkö (kokopäivätoiminen)

Hankkeen hallinto- ja viestintäkoordinaattori (hankkeen aikana yhteensä 6 htkk työaika)

Osatoteuttajien hankehallintohenkilöt (palkat Flat rate 17 %:sta).

 

Tähän hankkeeseen liittyy rinnakkainen EAKR -hanke Business Centerin varuste- ja laitehankinnat -BC 2

(hakemusnumero 305610), jossa  kiihdyttämön ja oppimisympäristön laitehankinnat tehdään.
 
 

6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? 

Hankkeen pysyviksi tuloksiksi tavoitellaan maakunnan ja Savilahden toimijoiden yhteistä, avointa ja pysyvää

innovaatioprosessia ja yrityskiihdyttämöä, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia, kaupallistettuja

innovaatioita joko startupien tai lisensiointien muodossa. Kaupallistamistyö yhdistää yrittäjyyden opetuksen ja

kehittämisen Savilahdessa tutkijoiden ja muiden kehittäjien sekä alueen yritysten innovaatio- ja tuotekehitystoimintaan.

Business Center tukee maakunnan TKI-kotipesiä niiden palveluiden myynnissä yrityksille. Startup-yhteisö ja

kiihdyttämöpalvelut tehostavat toimintaa ja luovat alueelle uutta, myönteisempää asenneilmapiiriä yrittäjyyttä ja

innovaatioiden kaupallistamista kohtaan. Kaikki tämä perustuu hankkeessa laadittavaan maakunnan

yrittäjyyskasvatusstrategiaan.

 

Vaikuttavuus toteutuu maakunnan elinvoimaisuutena ja sen yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukykynä ja

kasvuna. Vaikuttavuus toteutuu myös yleisenä yrittäjä- ja yrittäjyysmyönteisyyden vahvistumisena maakunnassa.

 

Lyhyellä aikavälillä hanke tehostaa maakunnan toimijoiden yhteistyötä sekä yrittäjyyden tukemisen ja kouluttamisen

alueilla että innovaatioiden kaupallistamisen parissa. Kolmen kouluasteen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö on

selvä askel eteenpäin oppilaitosyhteistyössä ja suureen opiskelijakuntaan kohdistuvassa yrittäjyyskoulutuksessa ja

kasvatuksessa. Tätä tukee maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia, joka määrittelee eri oppilaitoksille rooleja

yrittäjyyskasvatuksen arvoketjussa. Innovaatiotoiminnan tukeminen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä

yrityskiihdyttämö taas tehostavat sekä yritysten T&K-prosesseja että tutkimuslähtöisten, kasvupotentiaalisten uusien

yrityksien syntymistä. Pitkällä aikavälillä vaikutukset näkyvät maakunnan yritysten lisääntyvänä kansainvälisenä

kilpailukykynä, uusien, kasvupotentiaalisten yritysten syntymisenä sekä yleisenä yrittäjyys- ja yritysmyönteisyytenä.

Näin Pohjois-Savon elinkeinoelämä vahvistuu ja tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaisuutta koko maakunnan ja sen

asukkaiden hyödyksi.
 
 

6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään

hankkeen päättymisen jälkeen? 

Kolmen kouluasteen yhteinen oppimisympäristö on aktiivisessa käytössä hankkeen jälkeen. Se on osa oppilaitosten

normaalia toimintaa ja tuottaa yrittäjyyden koulutuspalvelut kaikille kolmelle. Se myös tuottaa erilaiset yrittäjyyden

aktivoivointipalvelut (tapahtumat, Draft-program jne.) koko Savilahden opiskelijakunnalle sekä toimii kiinteässä

yhteistyössä startupyhteisön ja yrityskiihdyttämön kanssa.

 

Yrityskiihdyttämö ja yhteiset, avoimet innovaatioiden kaupallistamispalvelut tarjoavat hankkeen jälkeen palveluja

kaikille Savilahden alueen ja Pohjois-Savon toimijoille, joilla on palvelutarpeita innovaatioiden kaupallistamiseen

liittyen. Hankkeen aikana luodaan palveluille ansaintalogiikka: ovatko ne Savilahden toimijoiden budjetista

rahoitettavaa palvelua vai onko osa palveluista maksullisia niin, että toiminta rahoittaa osan toiminnastaan itse?
 

7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

Hankkeelle haetaan ennakkoa

 Kyllä      Ei
Kustannusmalli

Flat rate 17 % palkkakustannuksista
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A Hankkeen kustannukset ja rahoitus

 

B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja

valtion rahoitusta)

8 Muilta rahoittajilta haettu rahoitus
 

8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen

rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? 

Jokainen osatoteuttaja (kunta- ja julkistaustainen taho) sitoutuu hankkeeseen tämän hankehakemuksen ja

aiesopimuksen puitteissa.
 
 

8.2 Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin

rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? 

Ei ole haettu muilta rahoittajilta rahoitusta.
 

9 Yhteydet muihin hankkeisiin
 

9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai

hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) 

Tähän hankkeeseen liittyviä hankkeita, joiden kanssa tehdään tullaan tekemään yhteistyötä:

 

Hankekoodi: 305610

Business Centerin varuste- ja laitehankinnat - BC 2 -hankkeessa kehitetään Savilahden yrittäjyyden

oppimisympäristöä sekä yrityskiihdyttämöä tekemällä laite-, tarvike-, kaluste- ja ohjelmistohankintoja.

 

Hankekoodi: S20843, EAKR

Savilahden innovaatioalusta - selvityshanke, Itä-Suomen yliopisto

Hankkeessa luodaan kiinteät kontaktit alueella toimiviin terveysteknologia-alan yrityksiin. Rakennetaan

terveysteknologian innovaatioekosysteemiin yhteinen eri toimijoille soveltuva toimintamalli ja mallin käytännön

toteutustavat, joiden avulla kyetään arvioimaan nopeasti uusien ideoiden kaupallistamisen. Selvitetään, miten

innovaatiotoiminnasta tulee avointa kaikille halukkaille yrityksille ja yhteisöille, jolloin tieto ja osaaminen kiertävät

vapaammin ja muuttuvat tuotteiksi ja palveluiksi tehokkaammin. Tuetaan alueellisen pääomarahaston perustamista ja

parannetaan alueen start-up -yritysten liiketoiminnan kehittymistä.

 

Kustannukset Yhteensä €

1 Palkkakustannukset 1 581 469

2 Ostopalvelut 216 026

3 Muut kustannukset 0

4 Flat rate 268 853

Kustannukset yhteensä 2 066 348

5 Tulot 0

Nettokustannukset yhteensä 2 066 348

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokus-
tannuksista (%)

1 Haettava ESR- ja valtion
rahoitus 1 446 443 70,00

2 Kuntien rahoitus 227 554 11,01

3 Muu julkinen rahoitus 392 351 18,99

4 Yksityinen rahoitus 0 0,00

Rahoitus yhteensä 2 066 348 100,00

Kustannukset Yhteensä €

6 Kunnat 0

7 Muu julkinen 0

Yhteensä 0

Rahoitus Yhteensä €

5 Kuntien rahoitus 0

6 Muu julkinen rahoitus 0

Yhteensä 0

Kustannusarvio yhteensä 2 066 348
Rahoitussuunnitelma
yhteensä 2 066 348
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Hankekoodi: A73109, EAKR

S6 - Avoin kampus -hanke

Savilahden osaamiskeskittymä ja alueen uudisrakentaminen on maakunnan kärkihanke. Hankkeessa kehitetään

kaikkien alueen toimijoiden yhteistyötavoitteiden pohjalta rakennushankkeen lähtötiedot ja tilaratkaisujen perusteet

ainutlaatuisen avoimen kampuksen suunnittelemiseksi. Työelämäläheinen koulutus ja kampuksen toimijoiden

verkostoitunut tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta turvaavat osaltaan oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden

ammattitaidon kehittymistä ja alueen yritysten osaavan työvoiman saantimahdollisuuksia.

 

Lisäksi yhteistyötä tullaan tekemään nyt hakemusvaiheessa olevan Savonia-ammattikorkeakoulun luovien alojen

yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen kanssa.
 
 

9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja

miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) 

Tähän hankkeeseen liittyviä hankkeita, joiden kanssa tehdään tullaan tekemään yhteistyötä:

 

Health Accelerator-hanke

Pohjois-Savon liiton ja Kuopion kaupungin rahoittamasta Health Accelator -ohjelmasta vastaavat Itä-Suomen yliopisto,

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kasve Oy. 

Health Accelerator -ohjelman tavoitteena on kiihdyttää terveys- ja hyvinvointialan ideoita ja liiketoimintaa

sijoituskelpoiseksi, synnyttää alueelle uusia yrityksiä ja toimia alan yhteistyöfoorumina.

 

Savilahden avoimen TKIO-infrastruktuurin suunnittelu, AIKO-rahoitus

Hallinnoija: Savonia-ammattikorkeakoulu,osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto ja Savon koulutuskunta-yhtymä.

Savilahden avoimen TKIO-infrastruktuurin suunnittelu-hankkeessa selvitetään alueella toimivien tutkimus- ja

koulutusorganisaatioiden ja sinne sijoitettavaksi suunniteltujen koulutusorganisaatioiden yksiköiden TKIO-ympäristöjä

ja niihin liittyvää niihin liittyvää palvelutoimintaa. Lisäksi kootaan kehittämissuunnitelma alueen TKIO-

toimintakonsepteista. Hankkeessa suunnitellaan myös TKIO-infrastruktuurin kytkeytyminen alueelliseen Y&I-prosessiin

ja alustava malli alueellisen Y&I-toiminnan käynnistämiseen.
 

10 Maantieteellinen kohdealue

 

Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite?

11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä
 

11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman

mukaisesta sisällöllisestä teemasta? 

Savonia-ammattikorkeakoulu on alueen keskeinen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja innovaatioiden kouluttaja ja kehittäjä.

Savonialla on osaamista hankesuunnitelman sisältöön liittyvistä aihealueista. Savonialla on pitkäaikaista kokemusta

alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kehittämisprojektien ja -ohjelmien toteuttamisesta sekä

yhteistyöverkostojen rakentamisesta.

 Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle

 Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle

 Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Maakunnat

Pohjois-Savo
Seutukunnat

Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon
Kunnat

Kuopio, Iisalmi, Varkaus

Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka
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11.2 Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan?

 

11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi 

Edustus hankkeen osatoteuttajista sekä rahoittajan edustaja. 1-2 yrityksen edustajaa, joista toinen ohjausryhmän

puheenjohtaja. Mahdollisesti perustettavan maakunnallisen rahaston edustaja. Asiantuntijavierailijoita tarpeen

mukaan.
 

12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista
 

12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä

 

12.2 Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan,

naisten määrä eriteltynä

 

12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta

Riski
Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden
pienentämiseksi

Henkilöriskit

Ei erityisiä henkilöriskejä. Hanke ei poikkea siihen
osallistuvien henkilöiden normaalissa työympäristössä
tapahtuvasta toiminnasta.

Tietoturvariskit

Hankkeessa kerättäviä henkilötietoja kerätään, käytetään ja
säilytetään tietoturvaohjeiden mukaan. Hankkeessa
käsitellään myös luottamuksellisia, liikesalaisuuteen liittyviä
tietoja. Niistä ei muodosteta henkilörekisteriä. Tarvittaessa
salassapito hoidetaan salassapitosopimuksin.

Avainhenkilöriskit

Hankkeen keskeisissä rooleissa olevien avainhenkilöiden
tilalle voidaan tarvittaessa nimetä toinen henkilö hankkeen
tavoitteiden siitä merkittävästi vaarantumatta.

Toimijoiden sitoutuminen

tämä on hankkeen tavoitteiden toteutumisen kannalta
merkittävin riski. Jo hankkeen hakuvaiheessa joidenkin
toimijoiden osalta tämä ilmeni eikä ole vielä hakemuksen
jättövaiheessakaan kokokaan poistunut. Keskeiset toimijat
sitoutetaan projektiin organisaatioiden ylimmän johdon
toimesta. Työ jatkuu kevään 2018 aikana ja koko projektin
ajan. Eri toimijoiden ylimmän johdon sitoutuminen on tässä
keskeisessä roolissa.

Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä

Mikroyritys 50

Pieni yritys 30

Keskisuuri yritys 10

Suuryritys 2

Yhteensä 92

Työttömät (ml.
pitkäaikaistyöttö
mät)

Yleissivistävässä
/ ammatillisessa
koulutuksessa
olevat

Työssä olevat
(ml. yrittäjät)

Työmarkkinoiden
ulkopuolella
olevat Yhteensä

Alle 25-vuotiaita 3 30 8 13 54

25-29-vuotiaita 10 30 20 13 73

30-54-vuotiaita 10 30 27 15 82

Yli 54-vuotiaita 2 13 10 5 30

Yhteensä 25 103 65 46 239

Joista naisia 10 90 40 25 165
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12.4 Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, 30-54-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta,

naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen  
Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 

 

12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden

lukumäärä, naisten määrä eriteltynä 
Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen  
Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 

13 Horisontaaliset periaatteet
 

13.1 Sukupuolten tasa-arvo

 

13.2 Kestävä kehitys

Yhteensä

Lähiopetuspäiviä

Etäopetuspäiviä

Tukityöllistämispäiviä

Ohjaus- tai
konsultointipäiviä

Muita henkilötyöpäiviä

Yhteensä 0

Osallistujat ilman
perusasteen
(ISCED 1)
koulutusta

Alemman
perusasteen
(ISCED 1) ja
ylemmän
perusasteen
(ISCED 2)
koulutuksen
suorittaneet

Keskiasteen
(ISCED 3) tai
keskiasteen
jälkeisen (ISCED
4) koulutuksen
suorittaneet

Korkea-asteen
koulutuksen
(ISCED 5 to 8)
suorittaneet Yhteensä

Alle 30-vuotiaita 0

30-54-vuotiaita 0

Yli 54-vuotiaita 0

Yhteensä 0 0 0 0 0

joista naisia 0

Yhteensä

Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat

joista naisia

Kyllä Ei Perustelu

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön
analyysi sukupuolinäkökulmasta

Hankkeen toimet tukevat sekä miesten että
naisten työuria ja yrittäjyyttä sekä yritysten
toimintaympäristöä.

Sukupuolinäkökulma on huomioitu
hankkeen toiminnassa
(valtavirtaistaminen)

Hankkeen toimet kohdistuvat tasapuolisesti sekä
miehiin että naisiin. Valtavirtaistaminen näkyy
hankkeen kaikissa työvaiheissa. Toteuttaja-
,asiantuntija- ja ohjausryhmässä ovat
edustettuina molemmat sukupuolet.

Hankkeen päätavoite on sukupuolten
tasa-arvon edistäminen

Hankkeen tavoitteena on rakentaa yrittäjyyden
oppimisympäristöä ja ottaa käyttöön yhteinen
innovaatioiden kaupallistamisprosessi
huomioiden sukupuolten välinen tasa-arvoisuus.
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14 Liitteet
 

Pakolliset liitteet

Yhteishankkeen sopimus
 

Muut liitteet

 

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.
 

Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä

muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen.

Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto –menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen

siirronsaajia.

Vaikutuksen kohde

Vaikutusaste

Perustelu
Välitön
vaikutus

Välillinen
vaikutus

Ekologinen kestävyys

Luonnonvarojen käytön kestävyys 5
Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n
kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien
vähentäminen 5

Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n
kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.

Kasvillisuus, eliöt ja luonnon
monimuotoisuus 5

Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n
kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.

Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma
(ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5

Savilahden toimintaa rakennetaan YK:n
kestävän kehityksen AGENDA 2030 mukaisesti.

Natura 2000 -ohjelman kohteet -

Taloudellinen kestävyys

Materiaalit ja jätteet 3 5

Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot
sattuvat usein juuri näille taloudellisen
kestävävyyden osa-alueille.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5

Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot
sattuvat usein juuri näille taloudellisen
kestävävyyden osa-alueille.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä
kehittäminen 3 5

Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot
sattuvat usein juuri näille taloudellisen
kestävävyyden osa-alueille.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen
kehittäminen 3 5

Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot
sattuvat usein juuri näille taloudellisen
kestävävyyden osa-alueille.

Liikkuminen ja logistiikka 3 5

Osaamispohjaiset kaupallistettavat innovaatiot
sattuvat usein juuri näille taloudellisen
kestävävyyden osa-alueille.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus

Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Koko hankkeen tarkoituksena on alueellisen
taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen.

Tasa-arvon edistäminen ei tasa-arvovaikutuksia

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen
yhdenvertaisuus ei vaikutuksia

Kulttuuriympäristö ei vaikutuksia

Ympäristöosaaminen
Hankkeella voi olla yleistä ympäristöosaamista
kasvattavaa vaikutusta.

Business Center - hankesuunnitelma 25.5.2018

Seuturaha päätös

Savonia_UEF esisopimus

Savonia_Navitas
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Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus

13.9.2018 Mikko Juhani Vuoristo

vararehtori

(Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)
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Hakijan (päätoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (päätoteuttajan) nimi

Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Y-tunnus

2629463-3
Organisaatiotyyppi

Ammattikorkeakoulu
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus
Jakeluosoite

PL 6
Postinumero

70201
Postitoimipaikka

Kuopio
Hakijan (päätoteuttajan) yhteyshenkilö

Antti Iire
Yhteyshenkilön puhelinnumero

0172556000
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

antti.iire@savonia.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon
maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita,
joilla Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden
käyttöön.

Kuopion kaupungille Savilahden alue on merkittävin kehittämiskohde, ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa.
Savilahteen rakentuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Kuopion yliopistollisen
sairaalan (KYS), tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.  Savonia ja Savon ammattiopisto (Sakky) keskittävät Kuopion koulutus, tutkimus- ja kehittämistoimintansa alueelle
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöllä tuetaan vahvasti maakunnan taloudellista kehitystä. Toimintojen kehittämisellä luodaan aktiivinen ja toimiva Pohjois-
Savon yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi. Savilahden alueen kehittäminen on myös Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) strategiassa keskeinen. Hanke tukee sekä
Savonian että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusstrategioita. Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien
palveluiden myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hanke on 2,5-vuotinen ajalla 1.9.2018 – 31.3.2021. Kaikki hankkeen työpaketit (5 kpl) noudattavat tätä samaa hankkeen kokonaisaikataulua.

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.

Savonialla on keskeinen rooli kaikkissa hankkeen työpaketeissa.

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen

Työpaketissa rakennetaan kolmen kouluasteen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö. Hankkeen aikana tehdään pilotointi siten, että oppimisympäristö on
mahdollisimman toimiva ja valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. UEFin ja Karelian DRAFT-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) integroidaan osaksi yrittäjyyden
oppimisympäristön toimintaa. Hankkeessa on resursseja kaikkien kolmen oppilaitoksen tarvitsemien yrittäjyyden asiantuntijoille (mm. yliopiston yrittäjyyden
sivuaineopinnot). Nämä asiantuntijat rakentavat yhdessä yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön toimintamallin.

Yrittäjyyden oppimisympäristö kehitetään opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä edistäväksi. Muun muassa Savonian yTiimi- ja yPolku-opintoja sekä Savonian
ja Sakkyn NY Start Up -valmennusta toteutetaan englanniksi. Lisäksi UEF:n yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat tekevät projekteja
yhdessä englanniksi.  Näin yritykset ja kv-opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saavat luotua uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen alkaa heti. Kolmen kouluasteen (Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu) yhteinen
oppimisympäristö tarvitsee myös yhteiset tilat. Fyysinen tila, OIS 2.0-tila ja sen mahdollinen liiketoimintamalli, suunnitellaan hankesuunnitelman kirjoittamisvaiheessa
sijoittuvan Savonian uuteen rakennukseen Technopolisin tilojen yhteyteen. Arvioitu valmistumisaika on vuona 2020 (S6-hanke). Sisällön ja toimintojen suunnittelu ja
yhteinen toiminta on kuitenkin aloitettava heti. Tähän on kaksi syytä: toiminta ja tulosten parantaminen vaativat nopeampaa toiminnan aloittamista, toisaalta pilotin avulla on
hedelmällistä aloittaa yhteisen toiminnan rakentaminen ja oppiminen heti niin, että vuonna 2020 ollaan valmiita. Pilotin aikaisten tilojen valinta on hankesuunnitelmaa
kirjoitettaessa auki.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Pilotin sisällön valmistelu jo kevään 2018 aikana. Neuvottelut Sakkyn, UEFin ja Savonian kesken niistä toiminnoista, joilla pilotti aloitetaan jo syksyllä 2018
• Pilotin yrittäjyysopintojen valmistelu ja pilotointi, yhteisopetuksen menetelmien ja sisältöjen valmistelu, testaus ja vakiinnuttaminen
• Oppimisympäristön yhteisen vision ja tavoitetilan muodostaminen ja toimijoiden sitouttaminen
• Yrittäjyyden oppimisympäristön sekä startup-yhteisön, KuopioES:n, TKIO-ympäristöjen, Savilahden yhteisen innovaatioiden kaupallistamisprosessin ja Savilahden
innovaatiofoorumeiden kanssa yhteisten rajapintojen suunnittelu.
• Yritysmaailman ja kumppaneiden sitouttaminen ja toimivien yritysten T&K-prosesseihin integroituminen
• Pilotin aikaisten tilojen valinta
• Draft-rahoituksen ja –prosessin kaltaisen liikeideakilpailun integroiminen osaksi pilotin toimintaa. Tämä vaatii panostusta markkinointiin Savilahden kaikkien toimijoiden
kohderyhmille.
• Esim. Demolan, Epic Challengen ja muiden yrittäjämäistä toimintaa edistävien toimintatapojen integrointi osaksi yrittäjyyden edistämistoimia Savilahdessa
• Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointi ja siihen liittyvä mittariston kehittäminen
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Työpaketin keskeiset toimijat ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina, Savon ammattiopisto ja Itä-Suomen yliopisto keskeisinä oppimisympäristön rakentajana,
toimijoina ja edunsaajina.

2. Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin (ISO/TC 50501, vahvistetaan vuoden 2018 aikana)
mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut.
Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden yritysrajapinnan
hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin (esim. Joensuun Tiedepuisto, Business Oulu, Aalto-yliopisto,
kaksi kansainvälistä kohdetta). Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Savilahden alueen toimijoiden sitouttaminen yhteiseen innovaatioiden kaupallistamis-prosessiin ja
kiihdyttämöpalveluihin
• Parhaiden jo toimivien startup-yhteisöjen benchmarking myös kansainvälisesti ja niiden soveltaminen Savilahteen.
• Health Accelerator-hankkeen, Innovaatioalusta-hankkeen, luovien alojen yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen,
maakunnan TKI-strategian ja TKIO-ympäristöjen toiminnan kehittämisen sekä maakuntasuunnitelman ja maakunnan
TKI-strategiatyön huomioon ottaminen startup-yhteisön, innovaatioiden kaupallistamispalveluiden sekä kiihdyttämön
kehitystyössä
• Innovaatioprosessien interventiot: kaupallistettavien aihioiden aktiivinen etsintä Savilahden toimijoiden prosesseista,
niiden tunnistaminen, sparraus ja esikarsinta sekä parhaiden ohjaaminen kaupallistamisprosessiin
• Kaupallistamisprosessin palveluiden suunnittelu: IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan
suunnittelun ja liiketoimintamallien sparraus, kontaktien haussa avustaminen, jne. sekä näihin liittyvä organisointi ja
työnjako toimijoiden kesken, ml. YritysKuopio.
• Startupien kehittymisen systemaattinen edistäminen.
• Tilojen ja tukipalvelujen suunnittelu, nopean aloittamisen mahdollistaminen
• Markkinointi ja brändäys kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille
• Startup-yhteisön, kiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden ja -prosessien yhteensovittaminen
yrittäjyyden oppimisympäristön toiminnan ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa.
• Draft-rahoituksen ja -toiminnan yhteensovittaminen start-up-yhteisön toiminnan sekä alueen muun toiminnan (ml.
Savotta Ry, KuopioES, Tahko Ski Lift Pitch jne.) kanssa
• Tulonjaon sopiminen ja liiketoimintamallin luominen maakunnan TKI-kotipesien kanssa näiden palveluiden myymiseksi yrityksille nykyistä tehokkaammin

Hankkeessa ei voida ”luoda” startup-yhteisöä, koska yhteisön täytyy syntyä omaehtoisesti, vetovoimaisuuteen perustuen. Yhteisön täytyy kukoistaakseen olla niin
houkutteleva, että se vetää puoleensa erilaisia toimijoita (yrityksen perustamista suunnittelevat, innovaation kaupallistamista pohtivat, vasta perustetut uudet yritykset,
asiantuntijapalvelut ja rahoittajat, pidempään toimineet yritykset, muut yrittäjyyttä tukevat toimijat). Tätä voidaan kuitenkin suunnitella ja erilaisin tila-, palvelu- ja
välineratkaisuin tukea ja fasilitoida. Tämäkin toiminta on aloitettava väliaikaistiloissa, lopulliset tilaratkaisut lienevät selvillä vuonna 2020 (S6-hanke). Startup-yhteisön
toimintaa tuetaan myös integroimalla UEFin ja Karelian käytössä oleva Draft-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) osaksi Kuopion kampuksen toimintaa sekä ottamalla
opiskelijajärjestöt kuten Savotta ja KuopioES mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
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Työpaketin keskeiset toimijat ovat: Kaikki hankkeen osatoteuttajat kiihdyttämöpalveluiden tuottajina ja innovaatioiden kaupallistamisprosessin aktiivisina toimijoina (Navitas
sekä Iisalmen kaupunki ja YSAO
pienemmillä osuuksilla). Osa työpaketin vaatimasta osaamisesta ostetaan palveluina.

3. Savilahden innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

Tämän työpaketin tavoitteena on suunnitella, käynnistää ja vakiinnuttaa 3-4 vuodessa toteutettavien Savilahden innovaatiofoorumien toiminta.

Tämän työpaketin keskeisin tehtävä on vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit. Foorumit ovat avoimeen innovaatiotoimintaan ja luottamukseen
perustuva uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja synnyttämistapahtumia, jotka järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Foorumit ovat ns. strategisia ekosysteemipalveluita,
jotka mahdollistavat eri osaamisten törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit
rakentuvat korkean osaamisen varaan, yhdistelevät tietoperustasta uusia mahdollisuuksia ja etsivät yrittäjämäisesti tietoperustasta uusia innovaatio- ja
kehittämismahdollisuuksia. Yritykset integroituvat foorumeihin. Foorumit teemoitellaan YK:n Kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.
Innovaatiofoorumeiden tulee integroitua maakunnan innovaatioiden kaupallistamis- ja kiihdyttämöpalveluihin sekä yrittäjyyden oppimisympäristöön.

Kumppanit: Asiantuntijat ja heidän roolinsa: innovaatiofoorumeiden koordinaattorit (hankkeen aikana yhteensä 5 kk työpanos Savoniasta, 2 htkk työpanos Navitaksesta
sekä 2 htkk työpanos Ylä-Savoon (Savonian henkilö, joka toteuttaa Ylä-Savossa).

4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia

Työpaketin tavoite on kehittää maakunnan kaikki kouluasteet kattava yrittäjyyskasvatusstrategia kirkastamaan tavoitteita, helpottamaan yhteistyötä ja karsimaan
mahdollisia päällekkäisyyksiä. Työpaketissa osallistetaan eri kouluasteiden toimijoita strategian laatimisprosessiin strategian jalkauttamisen varmistamiseksi.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Maakunnan toimijoiden kuuleminen ja eri tahojen tavoitteiden yhteensovittaminen yrittäjyyskasvatukseen liittyen
• Eri toimijoita ohjaavan ohjeiston selvittäminen, nykytila
• Strategiatyön organisoiminen ja johtaminen
• Strategian kirjoittaminen
• Strategian jalkauttaminen

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: työpaketin keskeiset toimijat ovat Savonian strategiakoordinaattori ja –kirjoittaja, jotka koordinoivat maakunnan koulutusorganisaatioiden
strategiatyötä ja kirjoittavat strategian. Eri kuntien ja kaupunkien koulut ja oppilaitokset osallistuvat prosessiin.

5. Hallinto

Tämän työpaketin tavoitteena on varmistaa, että hanke saavuttaa tavoitteensa, etenee aikataulussaan, ei ylitä kustannuksiaan, sekä hoitaa raportointi- ja muut
viranomaisvelvoitteensa. Tässä työpaketissa hoidetaan myös hankkeen viestintä.Tehtävät: kokopäivätoiminen projektipäällikkö vastaa hankkeen taloudesta ja hallinnosta
yhdessä toimijoiden osoittamien hankehallintohenkilöiden kanssa, vastaa tarvittavien sopimusten laatimisesta sekä maksatushakemusten ja muun rahoittajayhteistyön
sujumisesta sekä johtaa hankkeen viestintää. Projektipäällikkö toimii hankkeen ohjausryhmän esittelijänä. Projektipäällikkö osallistuu hankkeen toimenpiteisiin ja työhön
osaamisalueidensa mukaan.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

 Kyllä      Ei
 

2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita?

 Kyllä      Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

 Flat rate 17 % palkkakustannuksista

 Flat rate 15 % palkkakustannuksista

 Flat rate 40 % palkkakustannuksista

 Kertakorvaus (lump sum)

 Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

 Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

 Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Hankkeen hallinto- ja viestintäkoordinaattori avustaa projektipäällikköä hankkeen hallinnossa ja viestinnässä vastaten mm. hankkeen ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja
viestinnän käytännön toteutuksesta.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Projektipäällikkö Kokoaikainen 15 13 050 52 200 52 200 13 051 130 501

Yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjä Kokoaikainen 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

Innovaatioasiantuntija Kokoaikainen 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

Innovaatioasiantuntija, Ylä-Savon alue Osa-aikainen 4 5 900 5 900 5 900 5 900 23 600

Innovaatiofoorumeiden koordinaattori Osa-aikainen 5 5 900 11 800 5 900 5 900 29 500

Foorumeiden koordinaattori, Ylä-Savo Osa-aikainen 2 3 000 3 000 3 000 2 000 11 000

Strategian kokoaja ja kirjoittaja Osa-aikainen 6 2 000 10 000 18 900 6 300 37 200

Strategiatyön koordinaattori Osa-aikainen 6 5 900 17 700 5 900 2 000 31 500

Hallinto- ja viestintäkoordinaattori Osa-aikainen 15 12 000 24 000 24 000 12 000 72 000

1Yhteensä 115 94 950 266 200 257 400 82 551 701 101
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Kustannusten perustelut

Savonian asiantuntijat hankkeessa työpaketeissä 1-5:

Projektipäällikkö: projektin johto, viestintä, hallinnointi ja koordinointi yhdessä toimijoiden osoittamien hankehallintohenkilöiden kanssa. Osallistuu myös yrittäjyyden
oppimisympäristön ja kiihdyttämön laitteiden hankinnan ja käytön suunnitteluun. Maakunnan TKI-kotipesien ja Business Centerin välisen liiketoimintamallin luominen.

Yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjä: oppimisympäristön sekä yhteisen opetussisällön ja pedagogisten menetelmien suunnittelu. Osallistuu myös yrittäjyyden
oppimisympäristön ja kiihdyttämön laitteiden hankinnan ja käytön suunnitteluun.

Innovaatioasiantuntija, Innovaatioasiantuntija Ylä-Savon alueen toteutukseen: innovaatioiden kaupallistamisprosessin toiminnan toteuttaminen ja kiihdyttämön operointi
sekä start-up-yhteisön toiminnan fasilitointi. Osallistuu myös yrittäjyyden oppimisympäristön ja kiihdyttämön laitteiden hankinnan ja käytön suunnitteluun.

Innovaatiofoorumeiden koordinaattori, Foorumeiden koordinaattori, Ylä-Savo alueen toteutukseen: koordinoi ja vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset
innovaatiofoorumit.

Strategian kokoaja ja kirjoittaja: strategiatyön organisoiminen, kirjoittaminen ja jalkauttaminen

Strategiatyön koordinaattori: strategiatyön organisoiminen, johtaminen, kirjoittaminen ja jalkauttaminen

Hallinto- ja viestintäkoordinaattori: avustaa projektipäällikköä hankkeen hallinnossa ja viestinnässä vastaten mm. hankkeen ostopalveluiden kilpailuttamisesta ja viestinnän
käytännön toteutuksesta. Osallistuu myös yrittäjyyden oppimisympäristön ja kiihdyttämön laitteiden hankinnan ja käytön suunnitteluun.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Asiantuntijapalvelut, yrittäjyyden oppimisympäristö 4 000 10 000 5 000 0 19 000

Asiantuntijapalvelut, startupyhteisö ja kiihdyttämö 5 000 14 000 14 000 3 000 36 000

Asiantuntijapalvelut, yrittäjyyskasvatusstrategia 6 000 14 000 14 000 6 500 40 500

Viestintä ja tiedon levittäminen 3 500 20 000 19 000 6 000 48 500

Tila- ja tarjoilupalvelut 6 000 10 000 9 500 4 526 30 026

Asiantuntijapalvelut, Savilahden innovaatiofoorumit 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000

2 Yhteensä 27 500 71 000 64 500 23 026 186 026
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Kustannusten perustelut

Asiantuntijapalvelut, yrittäjyyden oppimisympäristön kehitäminen
Asiantuntijapalvelut, startupyhteisö ja kiihdyttämö
Asiantuntijapalvelut, yrittäjyyskasvatusstrategia: strategian laatimiseen osallistuvien oppilaitosten palvelujen ostot työajan seurantaa vastaan.
Asiantuntijapalvelut, Savilahden innovaatiofoorumit

Viestintä ja tiedon levittäminen

Tila- ja tarjoilupalvelut liittyvät innovaatiofoorumeiden järjestämiseen, yrityskasvatustrategian laatimiseen ja myös kiihdyttämöön liittyvään yritysyhteistyöhön. Kustannukset
ovat normaaleja hankkeen sisällön toteuttamiseen liittyviä kokous-, työpajakustannuksia sekä verkostoitumiseen liittyviä kustannuksia.

3 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

17.00 % 16 142 45 254 43 758 14 034 119 188

4 Yhteensä 16 142 45 254 43 758 14 034 119 188

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

138 592 382 454 365 658 119 611 1 006 315

5 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

5 Yhteensä 0 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

138 592 382 454 365 658 119 611 1 006 315
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

6 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

7 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

138 592 382 454 365 658 119 611 1 006 315

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

97 014 267 718 255 961 83 728 704 421
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

2.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Ylä-Savon kuntarahoitus 3 124 3 124 5 897 12 145

2.2 Yhteensä 3 124 3 124 5 897 0 12 145

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 124 3 124 5 897 0 12 145

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 38 454 111 612 103 800 35 883 289 749

3.1 Yhteensä 38 454 111 612 103 800 35 883 289 749

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

38 454 111 612 103 800 35 883 289 749

Tulostettu 28.9.2018 8:16:07 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 104041 Hankekoodi: S21431

Hankkeen nimi: Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjy...

9 (10)



 

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

4.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

4.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

138 592 382 454 365 658 119 611 1 006 315

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

138 592 382 454 365 658 119 611 1 006 315
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Kuopion kaupunki
Y-tunnus

0171450-7
Organisaatiotyyppi

Kunta
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Tulliportinkatu 31
Postinumero

70110
Postitoimipaikka

Kuopio
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Anna-Liisa Martikainen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

044 7184 903
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

anna-liisa.martikainen@kuopio.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon
maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita,
joilla Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden
käyttöön.

Kuopion kaupungille Savilahden alue on merkittävin kehittämiskohde, ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa.
Savilahteen rakentuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Kuopion yliopistollisen
sairaalan (KYS), tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.  Savonia ja Savon ammattiopisto (Sakky) keskittävät Kuopion koulutus, tutkimus- ja kehittämistoimintansa alueelle
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöllä tuetaan vahvasti maakunnan taloudellista kehitystä. Toimintojen kehittämisellä luodaan aktiivinen ja toimiva Pohjois-
Savon yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi. Savilahden alueen kehittäminen on myös Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) strategiassa keskeinen. Hanke tukee sekä
Savonian että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusstrategioita. Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien
palveluiden myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.

Kuopion kaupunki on hankkeen osatoteuttajana osallistuen vahvasti avoimen innovaatioiden kaupallistamisprosessin kehittämiseen ja toteuttamiseen.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hanke on 2,5-vuotinen ajalla 1.9.2018 – 31.3.2021. Kaikki hankkeen työpaketit (5 kpl) noudattavat tätä samaa hankkeen kokonaisaikataulua.
1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut KK
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.

Kuopion kaupunki osallistuu työpakettiin 2:

2. Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin (ISO/TC 50501, vahvistetaan vuoden 2018 aikana)
mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut.
Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden yritysrajapinnan
hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin (esim. Joensuun Tiedepuisto, Business Oulu, Aalto-yliopisto,
kaksi kansainvälistä kohdetta). Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Savilahden alueen toimijoiden sitouttaminen yhteiseen innovaatioiden kaupallistamis-prosessiin ja
kiihdyttämöpalveluihin
• Parhaiden jo toimivien startup-yhteisöjen benchmarking myös kansainvälisesti ja niiden soveltaminen Savilahteen.
• Health Accelerator-hankkeen, Innovaatioalusta-hankkeen, luovien alojen yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen,
maakunnan TKI-strategian ja TKIO-ympäristöjen toiminnan kehittämisen sekä maakuntasuunnitelman ja maakunnan
TKI-strategiatyön huomioon ottaminen startup-yhteisön, innovaatioiden kaupallistamispalveluiden sekä kiihdyttämön
kehitystyössä
• Innovaatioprosessien interventiot: kaupallistettavien aihioiden aktiivinen etsintä Savilahden toimijoiden prosesseista,
niiden tunnistaminen, sparraus ja esikarsinta sekä parhaiden ohjaaminen kaupallistamisprosessiin
• Kaupallistamisprosessin palveluiden suunnittelu: IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan
suunnittelun ja liiketoimintamallien sparraus, kontaktien haussa avustaminen, jne. sekä näihin liittyvä organisointi ja
työnjako toimijoiden kesken, ml. YritysKuopio.
• Startupien kehittymisen systemaattinen edistäminen.
• Tilojen ja tukipalvelujen suunnittelu, nopean aloittamisen mahdollistaminen
• Markkinointi ja brändäys kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille
• Startup-yhteisön, kiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden ja -prosessien yhteensovittaminen
yrittäjyyden oppimisympäristön toiminnan ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa.
• Draft-rahoituksen ja -toiminnan yhteensovittaminen start-up-yhteisön toiminnan sekä alueen muun toiminnan (ml.
Savotta Ry, KuopioES, Tahko Ski Lift Pitch jne.) kanssa
• Tulonjaon sopiminen ja liiketoimintamallin luominen maakunnan TKI-kotipesien kanssa näiden palveluiden myymiseksi yrityksille nykyistä tehokkaammin

Hankkeessa ei voida ”luoda” startup-yhteisöä, koska yhteisön täytyy syntyä omaehtoisesti, vetovoimaisuuteen perustuen. Yhteisön täytyy kukoistaakseen olla niin
houkutteleva, että se vetää puoleensa erilaisia toimijoita (yrityksen perustamista suunnittelevat, innovaation kaupallistamista pohtivat, vasta perustetut uudet yritykset,
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

 Kyllä      Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

 Flat rate 17 % palkkakustannuksista

 Flat rate 15 % palkkakustannuksista

 Flat rate 40 % palkkakustannuksista

 Kertakorvaus (lump sum)

 Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

 Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

 Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

asiantuntijapalvelut ja rahoittajat, pidempään toimineet yritykset, muut yrittäjyyttä tukevat toimijat). Tätä voidaan kuitenkin suunnitella ja erilaisin tila-, palvelu- ja
välineratkaisuin tukea ja fasilitoida. Tämäkin toiminta on aloitettava väliaikaistiloissa, lopulliset tilaratkaisut lienevät selvillä vuonna 2020 (S6-hanke). Startup-yhteisön
toimintaa tuetaan myös integroimalla UEFin ja Karelian käytössä oleva Draft-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) osaksi Kuopion kampuksen toimintaa sekä ottamalla
opiskelijajärjestöt kuten Savotta ja KuopioES mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: kaikki hankkeen osatoteuttajat kiihdyttämöpalveluiden tuottajina ja innovaatioiden kaupallistamisprosessin aktiivisina toimijoina.

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: tässä työpaketissa muodostetaan Savilahden toimijoista (ml. Kuopion kaupunki) sekä Navitaksen ja Iisalmen kaupungin/YSAOn edustajista
koostuva asiantuntijaryhmä, joka yhdessä toteuttaa innovaatioiden kaupallistamisprosessin toimintaa ja operoi kiihdyttämöä sekä fasilitoi start-up-yhteisön toimintaa.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Innovaatioasiantuntija Kokoaikainen 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

1Yhteensä 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

Kustannusten perustelut

Työpaketti 2: Innovaatioasiantuntija: innovaatioiden kaupallistamisprosessin toiminnan toteuttaminen ja kiihdyttämön operointi sekä start-up-yhteisön toiminnan fasilitointi.
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

3 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

17.00 % 4 012 12 036 12 036 3 009 31 093

4 Yhteensä 4 012 12 036 12 036 3 009 31 093

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

27 612 82 836 82 836 20 709 213 993

5 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

5 Yhteensä 0 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

27 612 82 836 82 836 20 709 213 993
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

6 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

7 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

27 612 82 836 82 836 20 709 213 993

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

19 328 57 985 57 985 14 496 149 794
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3 Muu julkinen rahoitus

 

4 Yksityinen rahoitus

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 8 284 24 851 24 851 6 213 64 199

2.1 Yhteensä 8 284 24 851 24 851 6 213 64 199

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

8 284 24 851 24 851 6 213 64 199

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

3.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

Tulostettu 28.9.2018 8:16:07 EURA 2014 -järjestelmä

Hakemusnumero: 104041 Hankekoodi: S21431

Hankkeen nimi: Business Center – BC. Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjy...

6 (33)



 

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

4.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

4.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

27 612 82 836 82 836 20 709 213 993

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

27 612 82 836 82 836 20 709 213 993
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Navitas Kehitys Oy
Y-tunnus

0775736-4
Organisaatiotyyppi

Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö, kehitysyhtiö
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

Wredenkatu 2
Postinumero

78250
Postitoimipaikka

Varkaus
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Jouko Laitinen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

040 720 2401
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

jouko.laitinen@navitas.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon
maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita,
joilla Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden
käyttöön.

Kuopion kaupungille Savilahden alue on merkittävin kehittämiskohde, ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa.
Savilahteen rakentuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Kuopion yliopistollisen
sairaalan (KYS), tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.  Savonia ja Savon ammattiopisto (Sakky) keskittävät Kuopion koulutus, tutkimus- ja kehittämistoimintansa alueelle
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöllä tuetaan vahvasti maakunnan taloudellista kehitystä. Toimintojen kehittämisellä luodaan aktiivinen ja toimiva Pohjois-
Savon yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi. Savilahden alueen kehittäminen on myös Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) strategiassa keskeinen. Hanke tukee sekä
Savonian että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusstrategioita. Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien
palveluiden myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.

Navitas Kehitys Oy liittyy hankkeeseen osatoteuttajana ottaen roolia Varkauden seudun innovaatioiden kaupallistamistyöskentelystä ja innovaatiofoorumeiden
järjestämisestä Varkauden seudulla.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?
Hanke on 2,5-vuotinen ajalla 1.9.2018 – 31.3.2021.

Kaikki hankkeen työpaketit (5 kpl) noudattavat tätä samaa hankkeen kokonaisaikataulua.

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut N
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen N
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.

Navitas Kehitys Oy on mukana työpaketeissa 2 ja 3:

2. Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin (ISO/TC 50501, vahvistetaan vuoden 2018 aikana)
mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut.
Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden yritysrajapinnan
hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin (esim. Joensuun Tiedepuisto, Business Oulu, Aalto-yliopisto,
kaksi kansainvälistä kohdetta). Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Savilahden alueen toimijoiden sitouttaminen yhteiseen innovaatioiden kaupallistamis-prosessiin ja
kiihdyttämöpalveluihin
• Parhaiden jo toimivien startup-yhteisöjen benchmarking myös kansainvälisesti ja niiden soveltaminen Savilahteen.
• Health Accelerator-hankkeen, Innovaatioalusta-hankkeen, luovien alojen yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen,
maakunnan TKI-strategian ja TKIO-ympäristöjen toiminnan kehittämisen sekä maakuntasuunnitelman ja maakunnan
TKI-strategiatyön huomioon ottaminen startup-yhteisön, innovaatioiden kaupallistamispalveluiden sekä kiihdyttämön
kehitystyössä
• Innovaatioprosessien interventiot: kaupallistettavien aihioiden aktiivinen etsintä Savilahden toimijoiden prosesseista,
niiden tunnistaminen, sparraus ja esikarsinta sekä parhaiden ohjaaminen kaupallistamisprosessiin
• Kaupallistamisprosessin palveluiden suunnittelu: IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan
suunnittelun ja liiketoimintamallien sparraus, kontaktien haussa avustaminen, jne. sekä näihin liittyvä organisointi ja
työnjako toimijoiden kesken, ml. YritysKuopio.
• Startupien kehittymisen systemaattinen edistäminen.
• Tilojen ja tukipalvelujen suunnittelu, nopean aloittamisen mahdollistaminen
• Markkinointi ja brändäys kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille
• Startup-yhteisön, kiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden ja -prosessien yhteensovittaminen
yrittäjyyden oppimisympäristön toiminnan ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa.
• Draft-rahoituksen ja -toiminnan yhteensovittaminen start-up-yhteisön toiminnan sekä alueen muun toiminnan (ml.
Savotta Ry, KuopioES, Tahko Ski Lift Pitch jne.) kanssa
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

 Kyllä      Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

 Flat rate 17 % palkkakustannuksista

 Flat rate 15 % palkkakustannuksista

 Flat rate 40 % palkkakustannuksista

 Kertakorvaus (lump sum)

• Tulonjaon sopiminen ja liiketoimintamallin luominen maakunnan TKI-kotipesien kanssa näiden palveluiden myymiseksi yrityksille nykyistä tehokkaammin

Hankkeessa ei voida ”luoda” startup-yhteisöä, koska yhteisön täytyy syntyä omaehtoisesti, vetovoimaisuuteen perustuen. Yhteisön täytyy kukoistaakseen olla niin
houkutteleva, että se vetää puoleensa erilaisia toimijoita (yrityksen perustamista suunnittelevat, innovaation kaupallistamista pohtivat, vasta perustetut uudet
yritykset,´asiantuntijapalvelut ja rahoittajat, pidempään toimineet yritykset, muut yrittäjyyttä tukevat toimijat). Tätä voidaan kuitenkin suunnitella ja erilaisin tila-, palvelu- ja
välineratkaisuin tukea ja fasilitoida. Tämäkin toiminta on aloitettava väliaikaistiloissa, lopulliset tilaratkaisut lienevät selvillä vuonna 2020 (S6-hanke). Startup-yhteisön
toimintaa tuetaan myös integroimalla UEFin ja Karelian käytössä oleva Draft-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) osaksi Kuopion kampuksen toimintaa sekä ottamalla
opiskelijajärjestöt kuten Savotta ja KuopioES mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: kaikki hankkeen osatoteuttajat kiihdyttämöpalveluiden tuottajina ja innovaatioiden kaupallistamisprosessin aktiivisina toimijoina.

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: tässä työpaketissa muodostetaan Savilahden toimijoista (ml. Kuopion kaupunki) sekä Navitaksen ja Iisalmen kaupungin/YSAOn edustajista
koostuva asiantuntijaryhmä, joka yhdessä toteuttaa innovaatioiden kaupallistamisprosessin toimintaa ja operoi kiihdyttämöä sekä fasilitoi start-up-yhteisön toimintaa.

3. Savilahden innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

Tämän työpaketin tavoitteena on suunnitella, käynnistää ja vakiinnuttaa 3-4 vuodessa toteutettavien Savilahden innovaatiofoorumien toiminta.

Tämän työpaketin keskeisin tehtävä on vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit. Foorumit ovat avoimeen innovaatiotoimintaan ja luottamukseen
perustuva uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja synnyttämistapahtumia, jotka järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Foorumit ovat ns. strategisia ekosysteemipalveluita,
jotka mahdollistavat eri osaamisten törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit
rakentuvat korkean osaamisen varaan, yhdistelevät tietoperustasta uusia mahdollisuuksia ja etsivät yrittäjämäisesti tietoperustasta uusia innovaatio- ja
kehittämismahdollisuuksia. Yritykset integroituvat foorumeihin. Foorumit teemoitellaan YK:n Kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.
Innovaatiofoorumeiden tulee integroitua maakunnan innovaatioiden kaupallistamis- ja kiihdyttämöpalveluihin sekä yrittäjyyden oppimisympäristöön.

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: innovaatiofoorumeiden koordinaattorit, jotka koordinoivat ja vakiinnuttavat Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit.
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 Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

 Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

 Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Innovaatioasiantuntija Osa-aikainen 5 3 000 11 800 11 800 3 000 29 600

Innovaatiofoorumit, yhdyshenkilö Osa-aikainen 3 5 900 5 900 5 900 0 17 700

1Yhteensä 8 8 900 17 700 17 700 3 000 47 300

Kustannusten perustelut

Työpaketit 2-3:

Innovaatioasiantuntija: innovaatioiden kaupallistamisprosessin toiminnan toteuttaminen ja kiihdyttämön operointi sekä start-up-yhteisön toiminnan fasilitointi.

Innovaatiofoorumit, yhdyshenkilö: koordinoi ja vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

3 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

4 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

17.00 % 1 513 3 009 3 009 510 8 041

4 Yhteensä 1 513 3 009 3 009 510 8 041

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

10 413 20 709 20 709 3 510 55 341

5 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

5 Yhteensä 0 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

10 413 20 709 20 709 3 510 55 341

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

6 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

7 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

10 413 20 709 20 709 3 510 55 341

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

7 289 14 496 14 496 2 457 38 738

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 3 124 6 213 6 213 1 053 16 603

2.1 Yhteensä 3 124 6 213 6 213 1 053 16 603

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 124 6 213 6 213 1 053 16 603
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4 Yksityinen rahoitus

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

3.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

4.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

4.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

10 413 20 709 20 709 3 510 55 341
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B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

10 413 20 709 20 709 3 510 55 341
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Savon koulutuskuntayhtymä
Y-tunnus

1852679-9
Organisaatiotyyppi

Kuntayhtymä
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Kuntarahoitus
Jakeluosoite

PL 87
Postinumero

70101
Postitoimipaikka

Kuopio
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Markku Jokela
Yhteyshenkilön puhelinnumero

044 785 3004
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

markku.jokela@sakky.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon
maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita,
joilla Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden
käyttöön.

Kuopion kaupungille Savilahden alue on merkittävin kehittämiskohde, ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa.
Savilahteen rakentuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Kuopion yliopistollisen
sairaalan (KYS), tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.  Savonia ja Savon ammattiopisto (Sakky) keskittävät Kuopion koulutus, tutkimus- ja kehittämistoimintansa alueelle
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöllä tuetaan vahvasti maakunnan taloudellista kehitystä. Toimintojen kehittämisellä luodaan aktiivinen ja toimiva Pohjois-
Savon yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi. Savilahden alueen kehittäminen on myös Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) strategiassa keskeinen. Hanke tukee sekä
Savonian että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusstrategioita. Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien
palveluiden myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.

Savon ammattiopisto ottaa Savonian kanssa vahvan roolin sekä yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentajana että avoimen innovaatioiden kaupallistamisprosessin
kehittäjinä, ja Sakky osallistuu myös innovaatiofoorumeiden järjestämiseen.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hanke on 2,5-vuotinen ajalla 1.9.2018 – 31.3.2021. Kaikki hankkeen työpaketit (5 kpl) noudattavat tätä samaa hankkeen kokonaisaikataulua.
1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.

Savon koulutuskuntayhtymä, SAKKY, on mukana seuraavissa työpaketeissa:

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
Työpaketissa rakennetaan kolmen kouluasteen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö. Hankkeen aikana tehdään pilotointi siten, että oppimisympäristö on
mahdollisimman toimiva ja valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. UEFin ja Karelian DRAFT-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) integroidaan osaksi yrittäjyyden
oppimisympäristön toimintaa. Hankkeessa on resursseja kaikkien kolmen oppilaitoksen tarvitsemien yrittäjyyden asiantuntijoille (mm. yliopiston yrittäjyyden
sivuaineopinnot). Nämä asiantuntijat rakentavat yhdessä yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön toimintamallin.

Yrittäjyyden oppimisympäristö kehitetään opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä edistäväksi. Muun muassa Savonian yTiimi- ja yPolku-opintoja sekä Savonian
ja Sakkyn NY Start Up -valmennusta toteutetaan englanniksi. Lisäksi UEF:n yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat tekevät projekteja
yhdessä englanniksi.  Näin yritykset ja kv-opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saavat luotua uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen alkaa heti. Kolmen kouluasteen (Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu) yhteinen
oppimisympäristö tarvitsee myös yhteiset tilat. Fyysinen tila, OIS 2.0-tila ja sen mahdollinen liiketoimintamalli, suunnitellaan hankesuunnitelman kirjoittamisvaiheessa
sijoittuvan Savonian uuteen rakennukseen Technopolisin tilojen yhteyteen. Arvioitu valmistumisaika on vuona 2020 (S6-hanke). Sisällön ja toimintojen suunnittelu ja
yhteinen toiminta on kuitenkin aloitettava heti. Tähän on kaksi syytä: toiminta ja tulosten parantaminen vaativat nopeampaa toiminnan aloittamista, toisaalta pilotin avulla on
hedelmällistä aloittaa yhteisen toiminnan rakentaminen ja oppiminen heti niin, että vuonna 2020 ollaan valmiita. Pilotin aikaisten tilojen valinta on hankesuunnitelmaa
kirjoitettaessa auki.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Pilotin sisällön valmistelu jo kevään 2018 aikana. Neuvottelut Sakkyn, UEFin ja Savonian kesken niistä toiminnoista, joilla pilotti aloitetaan jo syksyllä 2018
• Pilotin yrittäjyysopintojen valmistelu ja pilotointi, yhteisopetuksen menetelmien ja sisältöjen valmistelu, testaus ja vakiinnuttaminen
• Oppimisympäristön yhteisen vision ja tavoitetilan muodostaminen ja toimijoiden sitouttaminen
• Yrittäjyyden oppimisympäristön sekä startup-yhteisön, KuopioES:n, TKIO-ympäristöjen, Savilahden yhteisen innovaatioiden kaupallistamisprosessin ja Savilahden
innovaatiofoorumeiden kanssa yhteisten rajapintojen suunnittelu.
• Yritysmaailman ja kumppaneiden sitouttaminen ja toimivien yritysten T&K-prosesseihin integroituminen
• Pilotin aikaisten tilojen valinta
• Draft-rahoituksen ja –prosessin kaltaisen liikeideakilpailun integroiminen osaksi pilotin toimintaa. Tämä vaatii panostusta markkinointiin Savilahden kaikkien toimijoiden
kohderyhmille.
• Esim. Demolan, Epic Challengen ja muiden yrittäjämäistä toimintaa edistävien toimintatapojen integrointi osaksi yrittäjyyden edistämistoimia Savilahdessa
• Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointi ja siihen liittyvä mittariston kehittäminen

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina, Savon ammattiopisto ja Itä-Suomen yliopisto keskeisinä oppimisympäristön rakentajana,
toimijoina ja edunsaajina.
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2. Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin (ISO/TC 50501, vahvistetaan vuoden 2018 aikana)
mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut.
Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden yritysrajapinnan
hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin (esim. Joensuun Tiedepuisto, Business Oulu, Aalto-yliopisto,
kaksi kansainvälistä kohdetta). Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Savilahden alueen toimijoiden sitouttaminen yhteiseen innovaatioiden kaupallistamis-prosessiin ja
kiihdyttämöpalveluihin
• Parhaiden jo toimivien startup-yhteisöjen benchmarking myös kansainvälisesti ja niiden soveltaminen Savilahteen.
• Health Accelerator-hankkeen, Innovaatioalusta-hankkeen, luovien alojen yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen,
maakunnan TKI-strategian ja TKIO-ympäristöjen toiminnan kehittämisen sekä maakuntasuunnitelman ja maakunnan
TKI-strategiatyön huomioon ottaminen startup-yhteisön, innovaatioiden kaupallistamispalveluiden sekä kiihdyttämön
kehitystyössä
• Innovaatioprosessien interventiot: kaupallistettavien aihioiden aktiivinen etsintä Savilahden toimijoiden prosesseista,
niiden tunnistaminen, sparraus ja esikarsinta sekä parhaiden ohjaaminen kaupallistamisprosessiin
• Kaupallistamisprosessin palveluiden suunnittelu: IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan
suunnittelun ja liiketoimintamallien sparraus, kontaktien haussa avustaminen, jne. sekä näihin liittyvä organisointi ja
työnjako toimijoiden kesken, ml. YritysKuopio.
• Startupien kehittymisen systemaattinen edistäminen.
• Tilojen ja tukipalvelujen suunnittelu, nopean aloittamisen mahdollistaminen
• Markkinointi ja brändäys kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille
• Startup-yhteisön, kiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden ja -prosessien yhteensovittaminen
yrittäjyyden oppimisympäristön toiminnan ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa.
• Draft-rahoituksen ja -toiminnan yhteensovittaminen start-up-yhteisön toiminnan sekä alueen muun toiminnan (ml.
Savotta Ry, KuopioES, Tahko Ski Lift Pitch jne.) kanssa
• Tulonjaon sopiminen ja liiketoimintamallin luominen maakunnan TKI-kotipesien kanssa näiden palveluiden myymiseksi yrityksille nykyistä tehokkaammin

Hankkeessa ei voida ”luoda” startup-yhteisöä, koska yhteisön täytyy syntyä omaehtoisesti, vetovoimaisuuteen perustuen. Yhteisön täytyy kukoistaakseen olla niin
houkutteleva, että se vetää puoleensa erilaisia toimijoita (yrityksen perustamista suunnittelevat, innovaation kaupallistamista pohtivat, vasta perustetut uudet yritykset,
asiantuntijapalvelut ja rahoittajat, pidempään toimineet yritykset, muut yrittäjyyttä tukevat toimijat). Tätä voidaan kuitenkin suunnitella ja erilaisin tila-, palvelu- ja
välineratkaisuin tukea ja fasilitoida. Tämäkin toiminta on aloitettava väliaikaistiloissa, lopulliset tilaratkaisut lienevät selvillä vuonna 2020 (S6-hanke). Startup-yhteisön
toimintaa tuetaan myös integroimalla UEFin ja Karelian käytössä oleva Draft-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) osaksi Kuopion kampuksen toimintaa sekä ottamalla
opiskelijajärjestöt kuten Savotta ja KuopioES mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: kaikki hankkeen osatoteuttajat kiihdyttämöpalveluiden tuottajina ja innovaatioiden kaupallistamisprosessin aktiivisina toimijoina.

Asiantuntijat ja heidän roolinsa: tässä työpaketissa muodostetaan Savilahden toimijoista (ml. Kuopion kaupunki) sekä Navitaksen ja Iisalmen kaupungin/YSAOn edustajista
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

 Kyllä      Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

 Flat rate 17 % palkkakustannuksista

 Flat rate 15 % palkkakustannuksista

 Flat rate 40 % palkkakustannuksista

 Kertakorvaus (lump sum)

 Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

 Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

 Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

koostuva asiantuntijaryhmä, joka yhdessä toteuttaa innovaatioiden kaupallistamisprosessin toimintaa ja operoi kiihdyttämöä sekä fasilitoi start-up-yhteisön toimintaa.

3. Savilahden innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen

Tämän työpaketin tavoitteena on suunnitella, käynnistää ja vakiinnuttaa 3-4 vuodessa toteutettavien Savilahden innovaatiofoorumien toiminta.

Tämän työpaketin keskeisin tehtävä on vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit. Foorumit ovat avoimeen innovaatiotoimintaan ja luottamukseen
perustuva uusien, innovatiivisten ideoiden etsintä- ja synnyttämistapahtumia, jotka järjestetään 3-4 kertaa vuodessa. Foorumit ovat ns. strategisia ekosysteemipalveluita,
jotka mahdollistavat eri osaamisten törmäyttämisen ja sitä kautta uusien, tulevaisuuden kaupallistettavien innovaatioiden tunnistamisen ja jatkokehittämisen. Foorumit
rakentuvat korkean osaamisen varaan, yhdistelevät tietoperustasta uusia mahdollisuuksia ja etsivät yrittäjämäisesti tietoperustasta uusia innovaatio- ja
kehittämismahdollisuuksia. Yritykset integroituvat foorumeihin. Foorumit teemoitellaan YK:n Kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 mukaisesti.
Innovaatiofoorumeiden tulee integroitua maakunnan innovaatioiden kaupallistamis- ja kiihdyttämöpalveluihin sekä yrittäjyyden oppimisympäristöön.

Innovaatiofoorumeiden koordinaattorit koordinoivat ja vakiinnuttavat Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit.
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1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjä Kokoaikainen 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

Innovaatioasiantuntija Kokoaikainen 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

Innovaatiofoorumeiden koordinaattori Osa-aikainen 3 5 900 5 900 5 900 0 17 700

1Yhteensä 65 53 100 147 500 147 500 35 400 383 500

Kustannusten perustelut

Työpaketit 1-3:

Yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjä: oppimisympäristön sekä yhteisen opetussisällön ja pedagogisten menetelmien suunnittelu.

Kaupallistamiskoordinaattori: innovaatioiden kaupallistamisprosessin toiminnan toteuttaminen ja kiihdyttämön operointi sekä start-up-yhteisön toiminnan fasilitointi.

Innovaatiofoorumeiden koordinaattori: koordinoi ja vakiinnuttaa Pohjois-Savoon säännölliset innovaatiofoorumit.

2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

3 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

17.00 % 9 027 25 075 25 075 6 018 65 195

4 Yhteensä 9 027 25 075 25 075 6 018 65 195
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

62 127 172 575 172 575 41 418 448 695

5 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

5 Yhteensä 0 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

62 127 172 575 172 575 41 418 448 695

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

6 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

7 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0
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Hankkeen rahoitussuunnitelma
 

A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

62 127 172 575 172 575 41 418 448 695

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

43 489 120 803 120 803 28 993 314 088

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 18 638 51 772 51 772 12 425 134 607

2.1 Yhteensä 18 638 51 772 51 772 12 425 134 607

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

18 638 51 772 51 772 12 425 134 607

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

3.1 Yhteensä 0 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

 

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

4.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

4.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

62 127 172 575 172 575 41 418 448 695

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus
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5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

62 127 172 575 172 575 41 418 448 695
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Hakijan (osatoteuttajan) taustalomake

 

1 Tarve, tavoitteet ja toteuttajan rooli

 

2 Toteutus ja tulokset

Hakijan (osatoteuttajan) nimi

Itä-Suomen Yliopisto
Y-tunnus

2285733-9
Organisaatiotyyppi

Yliopisto
Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji

Muu julkinen rahoitus
Jakeluosoite

PL 111
Postinumero

80101
Postitoimipaikka

Joensuu
Hakijan (osatoteuttajan) yhteyshenkilö

Soili Makkonen
Yhteyshenkilön puhelinnumero

050 374 8294
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

soili.makkonen@uef.fi

Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja uutuus- tai lisäarvo?

Business Center - Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä -hankkeessa (BC) keskeistä on Pohjois-Savon
maakunnan, elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden osaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Tämä saavutetaan kehittämällä toimintoja ja palveluita,
joilla Savilahden alueen monipuolinen ja monialainen korkea osaaminen saadaan nykyistä paremmin koko maakunnan yritysten, elinkeinoelämän ja eri toimijoiden
käyttöön.
Kuopion kaupungille Savilahden alue on merkittävin kehittämiskohde, ja eri toimijoiden arvioidaan investoivan alueelle yli miljardi euroa seuraavien 10-15 vuoden kuluessa.

Savilahteen rakentuu valtakunnallisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Kuopion yliopistollisen
sairaalan (KYS), tutkimuslaitosten ja yritysten ympärille.  Savonia ja Savon ammattiopisto (Sakky) keskittävät Kuopion koulutus, tutkimus- ja kehittämistoimintansa alueelle
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savilahden alueen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöllä tuetaan vahvasti maakunnan taloudellista kehitystä. Toimintojen kehittämisellä luodaan aktiivinen ja toimiva Pohjois-
Savon yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemi. Savilahden alueen kehittäminen on myös Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia) strategiassa keskeinen. Hanke tukee sekä
Savonian että Itä-Suomen yliopiston vaikuttavuusstrategioita. Business Center-hankkeessa luodaan myös liiketoimintamalli, jonka perusteella yhteistyö TKI-kotipesien
palveluiden myynnin ja asiakkuuden hoidon vastuu voidaan hoitaa Business Centerissä.

Itä-Suomen yliopisto (UEF) ottaa Savonian kanssa vahvan roolin sekä yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentajana että avoimen innovaatioiden
kaupallistamisprosessin kehittäjänä.
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Mitkä ovat hankkeet konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan?

Hanke on 2,5-vuotinen ajalla 1.9.2018 – 31.3.2021.

Kaikki hankkeen työpaketit (5 kpl) noudattavat tätä samaa hankkeen kokonaisaikataulua.

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
2. Yhteinen, avoin innovaatioiden kaupallistamisprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut
3. Pohjois-Savon innovaatiofoorumeiden toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnan yrittäjyyskasvatusstrategia
5. Hallinto.

Itä-Suomen Yliopisto on mukana työpaketeissa 1-2

1. Savilahden oppilaitosten yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen
Työpaketissa rakennetaan kolmen kouluasteen yhteinen yrittäjyyden oppimisympäristö. Hankkeen aikana tehdään pilotointi siten, että oppimisympäristö on
mahdollisimman toimiva ja valmis vuoden 2020 loppuun mennessä. UEFin ja Karelian DRAFT-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) integroidaan osaksi yrittäjyyden
oppimisympäristön toimintaa. Hankkeessa on resursseja kaikkien kolmen oppilaitoksen tarvitsemien yrittäjyyden asiantuntijoille (mm. yliopiston yrittäjyyden
sivuaineopinnot). Nämä asiantuntijat rakentavat yhdessä yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön toimintamallin.

Yrittäjyyden oppimisympäristö kehitetään opiskelijoiden kansainvälisyyttä ja yritysyhteistyötä edistäväksi. Muun muassa Savonian yTiimi- ja yPolku-opintoja sekä Savonian
ja Sakkyn NY Start Up -valmennusta toteutetaan englanniksi. Lisäksi UEF:n yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat tekevät projekteja
yhdessä englanniksi.  Näin yritykset ja kv-opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja saavat luotua uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Yrittäjyyden oppimisympäristön rakentaminen alkaa heti. Kolmen kouluasteen (Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu) yhteinen
oppimisympäristö tarvitsee myös yhteiset tilat. Fyysinen tila, OIS 2.0-tila ja sen mahdollinen liiketoimintamalli, suunnitellaan hankesuunnitelman kirjoittamisvaiheessa
sijoittuvan Savonian uuteen rakennukseen Technopolisin tilojen yhteyteen. Arvioitu valmistumisaika on vuona 2020 (S6-hanke). Sisällön ja toimintojen suunnittelu ja
yhteinen toiminta on kuitenkin aloitettava heti. Tähän on kaksi syytä: toiminta ja tulosten parantaminen vaativat nopeampaa toiminnan aloittamista, toisaalta pilotin avulla on
hedelmällistä aloittaa yhteisen toiminnan rakentaminen ja oppiminen heti niin, että vuonna 2020 ollaan valmiita. Pilotin aikaisten tilojen valinta on hankesuunnitelmaa
kirjoitettaessa auki.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Pilotin sisällön valmistelu jo kevään 2018 aikana. Neuvottelut Sakkyn, UEFin ja Savonian kesken niistä toiminnoista, joilla pilotti aloitetaan jo syksyllä 2018
• Pilotin yrittäjyysopintojen valmistelu ja pilotointi, yhteisopetuksen menetelmien ja sisältöjen valmistelu, testaus ja vakiinnuttaminen
• Oppimisympäristön yhteisen vision ja tavoitetilan muodostaminen ja toimijoiden sitouttaminen
• Yrittäjyyden oppimisympäristön sekä startup-yhteisön, KuopioES:n, TKIO-ympäristöjen, Savilahden yhteisen innovaatioiden kaupallistamisprosessin ja Savilahden
innovaatiofoorumeiden kanssa yhteisten rajapintojen suunnittelu.
• Yritysmaailman ja kumppaneiden sitouttaminen ja toimivien yritysten T&K-prosesseihin integroituminen
• Pilotin aikaisten tilojen valinta
• Draft-rahoituksen ja –prosessin kaltaisen liikeideakilpailun integroiminen osaksi pilotin toimintaa. Tämä vaatii panostusta markkinointiin Savilahden kaikkien toimijoiden
kohderyhmille.
• Esim. Demolan, Epic Challengen ja muiden yrittäjämäistä toimintaa edistävien toimintatapojen integrointi osaksi yrittäjyyden edistämistoimia Savilahdessa
• Yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuuden arviointi ja siihen liittyvä mittariston kehittäminen
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Työpaketin keskeiset toimijat ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu koordinaattorina, Savon ammattiopisto ja Itä-Suomen yliopisto keskeisinä oppimisympäristön rakentajana,
toimijoina ja edunsaajina.

2. Avoin innovaatioprosessi, startup-yhteisö ja kiihdyttämöpalvelut

Työpaketin tavoite on aloittaa yrityskiihdyttämötoiminta ja käyttöönottaa kansainvälisen innovaatioprosessistandardin (ISO/TC 50501, vahvistetaan vuoden 2018 aikana)
mukainen Pohjois-Savon ja Savilahden toimijoiden yhteinen innovaatioiden kaupallistamisprosessi sekä suunnitella, resursoida ja käyttöönottaa näiden palvelut.
Työpaketissa syntyy myös Savilahden startup-yhteisö sekä liiketoimintamalli, jolla Business Center voi palvella maakunnan TKI-kotipesiä näiden yritysrajapinnan
hoitamisessa. Lisäksi tehdään benchmarking-vertailua ja -analysointia muihin vastaaviin toimintamuotoihin (esim. Joensuun Tiedepuisto, Business Oulu, Aalto-yliopisto,
kaksi kansainvälistä kohdetta). Tässä hankkeessa tavoitteena on startup-yhteisön synnyttäminen ja vakiinnuttaminen.

Työpaketissa on seuraavat keskeiset tehtävät:
• Savilahden alueen toimijoiden sitouttaminen yhteiseen innovaatioiden kaupallistamis-prosessiin ja
kiihdyttämöpalveluihin
• Parhaiden jo toimivien startup-yhteisöjen benchmarking myös kansainvälisesti ja niiden soveltaminen Savilahteen.
• Health Accelerator-hankkeen, Innovaatioalusta-hankkeen, luovien alojen yritysten kilpailukykyä kehittävän hankkeen,
maakunnan TKI-strategian ja TKIO-ympäristöjen toiminnan kehittämisen sekä maakuntasuunnitelman ja maakunnan
TKI-strategiatyön huomioon ottaminen startup-yhteisön, innovaatioiden kaupallistamispalveluiden sekä kiihdyttämön
kehitystyössä
• Innovaatioprosessien interventiot: kaupallistettavien aihioiden aktiivinen etsintä Savilahden toimijoiden prosesseista,
niiden tunnistaminen, sparraus ja esikarsinta sekä parhaiden ohjaaminen kaupallistamisprosessiin
• Kaupallistamisprosessin palveluiden suunnittelu: IPR-tuki, rahoituksen haussa avustaminen, liiketoiminnan
suunnittelun ja liiketoimintamallien sparraus, kontaktien haussa avustaminen, jne. sekä näihin liittyvä organisointi ja
työnjako toimijoiden kesken, ml. YritysKuopio.
• Startupien kehittymisen systemaattinen edistäminen.
• Tilojen ja tukipalvelujen suunnittelu, nopean aloittamisen mahdollistaminen
• Markkinointi ja brändäys kohderyhmille ja yhteistyökumppaneille
• Startup-yhteisön, kiihdyttämön ja innovaatioiden kaupallistamispalveluiden ja -prosessien yhteensovittaminen
yrittäjyyden oppimisympäristön toiminnan ja Savilahden innovaatiofoorumeiden kanssa.
• Draft-rahoituksen ja -toiminnan yhteensovittaminen start-up-yhteisön toiminnan sekä alueen muun toiminnan (ml.
Savotta Ry, KuopioES, Tahko Ski Lift Pitch jne.) kanssa
• Tulonjaon sopiminen ja liiketoimintamallin luominen maakunnan TKI-kotipesien kanssa näiden palveluiden myymiseksi yrityksille nykyistä tehokkaammin

Hankkeessa ei voida ”luoda” startup-yhteisöä, koska yhteisön täytyy syntyä omaehtoisesti, vetovoimaisuuteen perustuen. Yhteisön täytyy kukoistaakseen olla niin
houkutteleva, että se vetää puoleensa erilaisia toimijoita (yrityksen perustamista suunnittelevat, innovaation kaupallistamista pohtivat, vasta perustetut uudet yritykset,
asiantuntijapalvelut ja rahoittajat, pidempään toimineet yritykset, muut yrittäjyyttä tukevat toimijat). Tätä voidaan kuitenkin suunnitella ja erilaisin tila-, palvelu- ja
välineratkaisuin tukea ja fasilitoida. Tämäkin toiminta on aloitettava väliaikaistiloissa, lopulliset tilaratkaisut lienevät selvillä vuonna 2020 (S6-hanke). Startup-yhteisön
toimintaa tuetaan myös integroimalla UEFin ja Karelian käytössä oleva Draft-ohjelma (www.draftprogram.com/fi) osaksi Kuopion kampuksen toimintaa sekä ottamalla
opiskelijajärjestöt kuten Savotta ja KuopioES mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
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De minimis -tuki-ilmoitus
 

1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla?

 Kyllä      Ei

Hankkeen kustannusarvio
 

Kustannusmalli

 Flat rate 17 % palkkakustannuksista

 Flat rate 15 % palkkakustannuksista

 Flat rate 40 % palkkakustannuksista

 Kertakorvaus (lump sum)

 Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan
 

A Hankkeen kustannukset

 Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv.

 Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina.

Työpaketin keskeiset toimijat ovat: kaikki hankkeen osatoteuttajat kiihdyttämöpalveluiden tuottajina ja innovaatioiden kaupallistamisprosessin aktiivisina toimijoina. Tässä
työpaketissa muodostetaan Savilahden toimijoista (ml. Kuopion kaupunki) sekä Navitaksen ja Iisalmen kaupungin/YSAOn edustajista koostuva asiantuntijaryhmä,
joka yhdessä toteuttaa innovaatioiden kaupallistamisprosessin toimintaa ja operoi kiihdyttämöä sekä fasilitoi start-up-yhteisön toimintaa.

1 Palkkakustannukset

Tehtävä
Kokoaikainen/
osa-aikainen Henkilötyökk 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjä Osa-aikainen 9 7 080 21 240 21 240 5 310 54 870

Innovaatioasiantuntija Kokoaikainen 31 23 600 70 800 70 800 17 700 182 900

Hankesihteeri Osa-aikainen 6 3 750 8 750 10 074 6 324 28 898

1Yhteensä 46 34 430 100 790 102 114 29 334 266 668

Kustannusten perustelut

Työpaketit 1- 2:

Yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjä: oppimisympäristön sekä yhteisen opetussisällön ja pedagogisten menetelmien suunnittelu.

Innovaatioasiantuntija: innovaatioiden kaupallistamisprosessin toiminnan toteuttaminen ja kiihdyttämön operointi sekä start-up-yhteisön toiminnan fasilitointi.

Hankesihteeri: avustaa UEF:n innovaatioasiantuntijaa ja yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäjää hankkeen käytännön järjestelyissä ja osallistuu hankkeessa
järjestettävien tilaisuuksien organisointiin sekä hoitaa hankkeen raportointiin liittyviä tehtäviä.
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2 Ostopalvelut

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Asiantuntijapalvelut 3 000 12 000 12 000 3 000 30 000

2 Yhteensä 3 000 12 000 12 000 3 000 30 000

Kustannusten perustelut

Asiantuntijapalvelut yhteisen yrittäjyyden oppimisympäristön kehittäminen; ulkopuolisia luennoitsijoita

Perustelut UEF:n yrittäjyys oppimisympäristön ostopalveluihin:

Yhteisen oppimisympäristön, kuten yleensäkin oppimisympäristöjen kehittämisessä on huomioitava sekä tekniset ratkaisut, tilaratkaisut sekä pedagogiikka. Yliopiston
ostopalveluilla pystytään uudistamaan opetusta ja tuottamaan uudenlaisia oppimisratkaisuja samanaikaisesti, kun uutta oppimisympäristöä rakennetaan.

Ostopalvelurahoitusta käytetään yliopiston tuottaman opetuksen kehittämiseen, yliopisto tuottaa nämä opinnot ja opintopisteet kirjautuvat yliopiston opintoina. Kyseessä ei
ole olemassa olevien, vain yliopiston opiskelijoille tuotettavien opintojen toteuttaminen, vaan yhteisiin opintoihin tuotettavat uudenlaiset opinnot sekä nykyisen
opetustarjonnan uudistaminen ko tarkoitukseen. Näitä uudenlaisia opintoja molempien korkeakoulujen opiskelijat voivat sisällyttää omiin tutkintoihinsa.

3 Muut kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

4 Flat rate

Kerroin 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

17.00 % 5 854 17 135 17 360 4 987 45 336

4 Yhteensä 5 854 17 135 17 360 4 987 45 336

1 - 4 Hankkeen kustannukset

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

43 284 129 925 131 474 37 321 342 004
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B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta)

Hankkeen rahoitussuunnitelma

5 Tulot

Tulot 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

5 Yhteensä 0 0 0 0 0

Nettokustannukset yhteensä

Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

43 284 129 925 131 474 37 321 342 004

6 Kuntien kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

6 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

7 Muut julkiset kustannukset

Kustannus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

7 Yhteensä 0 0 0 0 0

Kustannusten perustelut

6 - 7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset

6 - 7 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

A + B Kustannukset yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

43 284 129 925 131 474 37 321 342 004
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A Rahoitus hankkeen kustannuksiin

 

2 Kuntien rahoitus

 

3 Muu julkinen rahoitus

1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus

1 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

30 298 90 947 92 032 26 125 239 402

2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

2.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.2 Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

2.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

2.1 - 2.2 Kuntien rahoitus yhteensä

2.1 - 2.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 12 986 38 978 39 442 11 196 102 602

3.1 Yhteensä 12 986 38 978 39 442 11 196 102 602

3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

3.2 Yhteensä 0 0 0 0 0
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4 Yksityinen rahoitus

 

B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus

3.1 - 3.2 Muu julkinen rahoitus yhteensä

3.1 - 3.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

12 986 38 978 39 442 11 196 102 602

4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus 0

4.1 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.2 Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus

Rahoitus 2018 2019 2020 2021 Yhteensä

4.2 Yhteensä 0 0 0 0 0

4.1 - 4.2 Yksityinen rahoitus yhteensä

4.1 - 4.2 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0

1 - 4 Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä

1 - 4 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

43 284 129 925 131 474 37 321 342 004

5 Kuntien rahoitus

6 Muu julkinen rahoitus

5 - 6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä

5 - 6 Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

0 0 0 0 0
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A + B Rahoitus yhteensä

A + B Yhteensä

2018 2019 2020 2021 Yhteensä

43 284 129 925 131 474 37 321 342 004
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