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1 JOHDANTO 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä on kokouksessaan 27.08.2021 päättänyt hankesuunnittelun 
käynnistämisestä.  

Hanketyöryhmään on nimetty: 

Katja Lintunen hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, puheenjohtaja, 1.2.2022 asti 
Tiina Mikkilä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop 
Tanja Karpasto tilahallintapäällikkö, kop 
Jaana Mäntykenttä hallinnon suunnittelija, kop 
Simo Hiltunen asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut 
 

Lisäksi hanketyöhön ovat osallistuneet:  

Seppo Niiranen, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, puheenjohtaja, 1.2.2022 lähtien 
Juha Parkkisenniemi, kasvatusjohtaja, kop 
Minna Kari, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop 
Tiina Kaartinen, päiväkodinjohtaja, kop 
Emma Tavi, rakennusarkkitehti, Tilapalvelut 
Viivi Kariniemi, rehtori, Jynkän koulu, kop 
Silja Silvennoinen, opetusjohtaja, kop 
Asta Sajaniemi, nuorisotyönsuunnittelija, kop 
Janne Katajisto, nuorisopäällikkö, 2.5.2022 alkaen 

Ritva Marjatta Vepsäläinen, päiväkodinjohtaja, kop 
 

Tämä hankeselvitys sisältää suunnitelman Jynkän aluetta palvelevista esiopetustiloista (3R) ja 
niiden yhteydessä rakennettavista nuorisopalvelun tiloista. Tilat sijoitetaan laajennuksena 
Jynkän koulun yhteyteen. Hankeselvitys liittyy Jynkän päiväkodin hankesuunnitelmaan, jossa 
todetaan, että esiopetustiloja käsitellään erillisessä hankeselvityksessä, ja esitetään että Monarin 
nuorisopalveluiden rakennus puretaan huonokuntoisena ja tilalle rakennetaan Jynkän päiväkoti. 

Tarveselvityksessä mainituista Särkiniemen lähipalvelukeskuksesta (päiväkoti 6R) ja 
Kivilammen uudesta päiväkodista (4R) tehdään omat hankesuunnitelmansa. 
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2 TAUSTATIEDOT 

2.1 Verkostosuunnitelmat  

Kuopion Päivähoidon verkostosuunnitelma on vuodelta 2011, jossa on esitetty 
päivähoitoverkosto vuoteen 2020. Nuorisopalveluita käsittelee osaltaan Kuopion 
palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -asiakirja. 
Palvelut on määritelty neljälle eri tasolle palvelukeskittymän koon mukaisesti. 
Nuorisopalveluiden kehittämisessä mukaillaan tätä palveluverkkosuunnitelmaa. 

2.2 Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet 

Kuopion kaupungin Leväsen kaupunginosaan laaditaan asemakaavamuutos, ns. Kivilammen 
alueelle. Alue muodostuu osin Rauhalahden leirintäalueen käytössä olleesta maa-alueesta. 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.6.2021 selvityksen Asumisen rakentamisen eteneminen 
ja käyttöönotettavia alueita vuosina 2022–2026. Selvityksen mukaan Kivilammen alueelle on 
ennakoitu tulevan 250–300 asuntoa ja noin 500 asukasta. Alueen rakentaminen alkaa 2024 ja 
alueen ennakoidaan olevan rakennettu suurimmaksi osaksi 2027. 

2.3 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveselvitys 

Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Särkiniemi–Jynkkä-alueen 
varhaiskasvatuksen tarpeista. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen 
lautakunnassa 18.05.2021 §35.  

Särkiniemi–Jynkkä-alueen varhaiskasvatuspalveluiden tilatarveselvityksen taustalla on 
ensisijaisesti nykyisten päiväkotitilojen heikko tekninen kunto. Lisäksi alueelle on kaavailtu 
täydennysrakentamista, joten päivähoitopaikkojen tarve kasvaa lähitulevaisuudessa. 
Tarkasteltavaksi alueeksi selvityksessä on rajattu Jynkän, Leväsen, Rauhalahden ja 
Särkiniemen alueet sekä niiden varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen tarpeet.  

Alueen päiväkodeissa (Paimenpojan, Rauhalahden, Aittolammen, Särkiniemen ja Leväsen) 
toimii keväällä 2021 yhteensä 24 päivähoitoryhmää (n. 344 lasta). Lisäksi 29 lasta on 
perhepäivähoidossa. Leväsellä on Puistolan perhepäivähoidon varahoitopiste, missä 
hoidetaan keskimäärin 20:tä lasta.  

Hyväksytty tarveselvitys sisältää seuraavat toimenpide-ehdotukset 

• Nykyinen Paimenpojan päiväkoti korvataan uudisrakennuksella ja Aittolammen 
päiväkoti poistuu verkostosta; päiväkotiin tulee tilat kuudelle (6) 
varhaiskasvatusryhmälle.  

• Jynkän koulun esiopetustiloja laajennetaan siten, että tilat riittävät koulun 
sarjaisuuden mukaisesti kolmelle (3) esiopetusryhmälle. 

• Särkiniemeen toteutetaan uusi lähipalvelukeskus: tilat varhaiskasvatukselle; 
päiväkotiin toteutetaan tilat kuudelle (6) varhaiskasvatusryhmälle, joista kaksi (2) on 
esiopetusryhmiä.  

• Kivilammen uudelle asemakaava-alueelle rakennetaan uusi päiväkoti, joka sekä 
korvaa nykyiset Leväsen ja Puistolan päiväkodit että vastaa uuden asuinalueen 
varhaiskasvatuksen tarpeisiin; päiväkodin suunnittelussa huomioidaan myös 
kotatoimintamahdollisuus; päiväkotiin tulee tilat neljälle (4) ryhmälle.  

• Uusissa päiväkotirakennuksissa huomioidaan avoimen varhaiskasvatuksen 
tilatarpeet. 
 

http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF
http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF
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2.4 Nuorisopalveluiden tila 

Nuorisopalveluiden verkostoanalyysissä asuinalueiden tarpeita arvioidaan useista 
näkökulmista; ikärakenteen, sosioekonomisen aseman, vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien, 
joukkoliikenteen saatavuuden, kouluterveyskyselyistä havaittujen trendien sekä 
nuorisonohjaajien kentällä tekemien havaintojen perusteella. Tällä tavoin kukin asuinalue 
sijoitetaan palvelutarkastelun neljälle eri tasolle.   

Taulukko 1.  esittää pelkistetysti nuorisopalveluiden toiminnan vähimmäistason kullakin 
kaupungin määrittämällä palvelutasolla. Asuinalueet sijoitetaan kullekin palvelutasolle vasta 
verkostoanalyysin valmistuttua. Jynkän alue luetaan palvelutasoltaan aluekeskukseksi. 

 

Taulukko 1. Nuorisopalvelujen vähimmäistaso eri palvelutasoilla.  

 

2.4.1 Hyvinvoinnin palvelualue 

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus sisältää 
kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Uusin hyvinvointikertomus on laadittu vuosille 
2021–2025. Yksi tavoitteista on hyvän elämän asuinympäristö. Tähän liittyy, että 
aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja 
houkuttelevuus lisääntyy.  

2.4.2 Nuorisopalvelujen toimintaohjelma 2017–2020 

Nuorisopalvelujen toimintaohjeen mukaisesti alueellinen nuorisotyö tukee koko asuinalueen 
yhteisöllisyyttä. Nuorisotilan asemaa alueen toiminnan keskuksena vahvistetaan. Nuorisotyö 
edistää osallisuutta tukemalla ja motivoimalla nuorten omaehtoista toimintaa sekä 
tarjoamalla tiloja ja välineitä harrastamiselle.   

PALVELUTASO  PALVELUN SISÄLTÖ  

Keskusta  • Säännöllinen nuorison tapahtumatoiminta,  

• Nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti  

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli  

• Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja 
järjestöjen tuottamana  

Aluekeskus  • Nuorison tapahtumatoimintaa  

• Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja 
järjestöjen tuottamana  

• Etsivä nuorisotyö Vinkkelin aluepiste  

Palvelukeskus / -kylä  • Säännöllistä, muttei välttämättä viikoittaista nuorison 
iltatoimintaa, nuorisopalveluiden tai järjestöjen tuottamana.   

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla 
kaupunkialueella.  

Lähipalveluja  • Yksittäisiä nuorille suunnattuja toimintoja alueen tarpeen 
mukaisesti nuorisopalveluiden ja järjestöjen tuottamana.  

• Nuoria rohkaistaan hakemaan palveluja isommista palvelu- ja 
aluekeskuksista.    

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla kaupunkialueilla 
tarpeen mukaisesti.  

• Nuorison määrää suhteessa asukaslukuun seurataan.  



  HANKESELVITYS 
 

25.5.2022 

 
5 (20) 

 

Kuopion kaupunki 
Kuopio Tilapalvelut           

 

 

 

 

3 TAVOITTEET 

3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet  

Vihreä liikkuminen – rakennushankkeessa tarjotaan sähköautojen latausmahdollisuus ja 
riittävät polkupyöräpaikat katoksineen. Tonttijärjestelyt suunnitellaan siten, että 
rakennukseen on turvallinen ja toimiva yhteys kevyen liikenteen kulkureiteiltä. 

Energiatehokkuus – Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen 
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2017–2025. Sopimuksessa kaupunki on 
sitoutunut kuluvalla kaudella saavuttamaan 9 % energiansäästön (kh:n päätös 18.7.2016 § 
213). Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 
2020–2030 on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää matalaenergiaratkaisujen 
käyttöä. Uudisrakentamisessa tavoitellaan A-energialuokan rakennusta, jossa E-luku on 
korkeintaan 100 kWh/ m2/a. Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten 
lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn. 

Resurssiviisaus ja hiilineutraalius – kaupunginvaltuuston (7.9.2020 § 55) hyväksymän 
resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta 
vuoteen 2030 mennessä. Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman Liikkuminen ja 
yhdyskuntarakenne -toimenpidekokonaisuuteen kuuluu puurakentamisen edistäminen. 
Ohjelman mukaan kaupungin uudisrakentamisessa otetaan käyttöön toimintatapa, jossa 
jokaisen julkisen rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa arvioidaan, miten sen 
rakentamisessa voidaan hyödyntää puuta. Puun käyttömäärän kehitystä kaupungin 
rakennuksissa seurataan vuosittain.  

Kiertotalous – kaupunki on mukana ja sitoutunut Circwaste – Kiertotalouden 
edelläkävijäkunnat edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin tavoitteisiin (kh:n päätös 11.9.2018 
§ 96). Kaupunki lisäksi on kaupunkistrategiassaan sitoutunut selvittämään kiertotaloutta 
tukevia hankintaprosesseja. Tontilla syntyviä kaivumaita ja kiviaineksia hyödynnetään 
kaupungin omassa rakentamisessa mahdollisimman paljon. Purkuvaiheessa selvitetään 
purkujätteen käyttömahdollisuutta esim. katu- ja meluvallirakenteisiin.  

3.2 Hankkeen laatutavoitteet 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti kaikilla lapsilla on oikeus esiopetukseen. 
Esiopetuksesta säädetään tarkemmin perusopetuslaissa (628/1998).  

Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki, joka korostaa nuorten onnellisuutta, osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta. Nuorisolain (1284/2016) mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka 
kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisolain mukaan nuoreksi määritellään kaikki 0–29-vuotiaat.  

Varhaiskasvatuslain (2016) ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2017) mukaan 
varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista 
kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Laki edellyttää, että varhaiskasvatuksen 
järjestäjän täytyy tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon 
toteuttamista. Laki edellyttää myös, että lapsen oppimisympäristön on oltava kehittävä, 
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. 
Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa 
myönteiset oppimiskokemukset. Palvelun järjestäjän on varmistettava kehittävä, oppimista 
edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. 

 

http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
https://www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliittinen+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3
https://www.kuopio.fi/strategia
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3.3 Rakennukselle asetetut tavoitteet 

Esiopetusta tukevat parhaiten monipuoliset ja muuntojoustavat tilaratkaisut. Ryhmätilojen 
lisäksi tarvitaan erikokoisia jakotiloja pienryhmätoimintaan.  

Esiopetuksen henkilöstö käyttää työ-, neuvottelu-, tauko- ja sosiaalitiloinaan 
koulukeskuksessa valmiina olevia opetushenkilöstön tiloja. 

Tilojen on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. Lain toteutuminen 
edellyttää, että ympäristö ja tilat ovat lapselle fyysisesti ja psyykkisesti turvallisia ja lapsen 
toimintaympäristö on rauhallinen ja kiireetön.  

Nuorisopalveluiden tilojen tulee olla sellaiset, niin että nuoret voivat kokea ne omakseen. 
Niiden tulee olla sijainniltaan ja ilmeeltään koulukeskuksen muista tiloista poikkeavat, vaikka 
sijaitsevatkin koulun alueella. Tiloista halutaan tehdä nuorten näköinen ja toimiva 
kokonaisuus kohderyhmää ajatellen. Toimintaympäristön keskeinen edellytys on nuorten 
omaehtoinen toiminta. 

Tilojen tulee olla muuntojoustavat, jotta vaihtelevan kokoiset ryhmät voivat kokoontua 
tiloissa toisiaan häiritsemättä. Tilojen monipuolinen muunneltavuus mahdollistaa eri 
käyttäjäryhmien yhteiskäytön sekä tehokkaan tilojen hyödyntämisen nuorisotalon toiminnan 
aukioloajan ulkopuolella. Tilat ovat nuorisotalon käytössä klo 12.30 jälkeen arkipäivisin ja 
satunnaisesti viikonloppuisin ja yöaikaan, muina aikoina ne voivat olla muiden tahojen 
käytössä yhteiskäytöstä sovittavin periaattein. 

 

4 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1 Varhaiskasvatuksen toimintojen nykytilanne 

Särkiniemi–Jynkkä-alueella lapsia on kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 
toukokuussa 2021 yhteensä n. 344. Täyttöasteprosentit ovat pääsääntöisesti yli 100 %.  

Esiopetus pyritään Kuopion kaupungin linjauksen mukaisesti järjestämään 
koulurakennuksissa päiväkotien sijasta: 

• Jynkän koululla toimii kolme esiopetusryhmää riittämättömissä tiloissa. 
• Särkiniemen koululla toimii kaksi esiopetusryhmää. 

Varhaiskasvatusta (ei esiopetusta) järjestetään: 

• Paimenpojan päiväkodissa, os. Leirikyläntie 3 
• Rauhalahden päiväkodissa, os. Kiiskenkuja 1 
• Aittolammen päiväkodissa, os. Aittolammentie 11 
• Leväsen päiväkodissa, os. Myllärintie 32 D 
• Särkiniemen päiväkodissa, os. Lohkaretie 3 C 
• Puistola-perhepäivähoidon varahoitoyksikkö osoitteessa Leväsentie 23.  

Yhteensä alueella tilatarve vuoteen 2025 mennessä on n. 27 lapsiryhmälle.  

4.2 Varhaiskasvatuksen tilojen nykytilanne 

Lukuun ottamatta Jynkän koulun ja Rauhaniemen päiväkodin tiloja, rakennuksiin kohdistuu 
lähivuosina merkittäviä peruskorjaustarpeita. Peruskorjaustarpeet ovat niin laajoja, että 
korjauksia ei ole mahdollista tehdä toiminnan ohessa, esimerkiksi kesäaikoina. 

Varhaiskasvatuksen tiloista merkittävä osa on vuokratiloissa, pääasiassa kerrostalojen 
yhteydessä.  
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Taulukko 1. Särkiniemi–Levänen–Jynkkä-alueen päiväkodit. 

Kohde  Vuokrapinta-ala  Rakennustyyppi ja omistus  Elinkaari  

PAIMENPOIKA  1227  päiväkotirakennus, Kuopion 
kaupunki  

peruskorjaustarve 2022  

JYNKÄN KOULUN 
ESIOPETUS  

212,5  koulurakennus, elinkaarikoulu 
Kuopion koulutilat  

valmistunut 2017  

RAUHALAHTI  1131,5  päiväkotirakennus Kuopion 
kaupunki  

peruskorjaustarve 2035  

AITTOLAMPI  398,5  päiväkotirakennus, tontilla 
myös nuorisotilarakennus 
Kuopion kaupunki  

peruskorjaustarve 2023  

LEVÄNEN  434  kerrostalohuoneisto Kuopion 
opiskelija-asunnot KUOPAS  

sopimuskausi päättyy aikaisintaan 
31.5.2022/ irtisanomisaika 6 kk 
peruskorjaustarve 2030  

SÄRKINIEMI 
LOHKARETIE 3C  

310  kerrostalohuoneisto Niiralan 
Kulma  

sopimuskausi päättyy aikaisintaan 
31.12.2023/ irtisanomisaika liikehuoneiston 
vuokraamisesta säädetyn lain mukaan. 
peruskorjaustarve 2022  

SÄRKINIEMI 
LOHKARETIE 3B  

194  kerrostalohuoneisto Niiralan 
Kulma  

sopimuskausi toistaiseksi voimassa olevalla 
vuokrasopimuksella / irtisanomisaika 3 kk. 
peruskorjaustarve 2022  

PUISTOLA  
(ENT. TINTTILÄ)  

184  huoneisto Kiinteistö Oy 

Leväsentie 23  

sopimuskausi toistaiseksi voimassa olevalla 
vuokrasopimuksella/ irtisanomisaika 3 kk 
peruskorjaustarve 2023  

SÄRKINIEMEN 
KOULUN 
ESIOPETUS  

102 (2 luokkaa)  koulurakennus Kuopion 
kaupunki  

peruskorjaustarve 2024  

 

4.2.1 Särkiniemen koulu, esiopetus 

Koulun osoite on Lohkaretie 15. Särkiniemen koulun tontin rakennusoikeus on 9 939 kem2. 
Tontilla on käytetty rakennusoikeutta 2160 m2. Koulurakennus on valmistunut 1963.  

Esiopetuksella ei ole erillisiä opetustiloja, tilat ovat yhteiset koulun kanssa.  

Rakennukseen on tehty kuntotutkimus 2017, jonka mukaan rakennus on elinkaarensa 
päässä. Rakennukseen on tehty korjauksia 2017–2018, joilla on pyritty turvaamaan toiminta 
rakennuksessa noin viideksi vuodeksi.  

4.2.2 Jynkän koulu, esiopetus 

Jynkän alakoulu on valmistunut vuonna 2017. Jynkän alakoulu on toteutettu 
elinkaarihankkeena. Esiopetustilat on mitoitettu yhteensä 60 lapselle. Tiloissa ei ole 
kuitenkaan huomioitu riittävästi jakotilojen tarvetta, jonka vuoksi tilaratkaisu ei ole riittävä 
kolmelle (3) esiopetusryhmälle.  

4.3 Nuorisopalveluiden toimintojen nykytilanne 

Nuorisopalvelut toimivat Jynkän alueella Jynkän monitoimitalossa Monarissa, osoitteessa 
Aittolammentie 11. Talossa toimii vakituisesti kaksi nuoriso-ohjaajaa ja lisäksi ohjaajina 
toimii harjoittelijoita. Talo on avoinna tyypillisesti kello 14–20, perjantaisin kello 21.30 asti. 
Lisäksi talo on avoinna vakiovuoroilla ja erillisin varauksin myös viikonloppuisin.  

Kävijöitä oli vuoden mittaan 13273, joista 9940 liittyi nuorisopalveluiden omaan toimintaan. 
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Tiloissa liikutaan salissa, pelataan erilaisia pelejä: konsoli- ja lautapelejä, biljardia, 
pöytätennistä; kokkailaan ja askarrellaan sekä opetellaan uusia taitoja, esim. retkeilyä. 
Nykyisissä tiloissa on myös savitöihin soveltuvat tilat sekä miniramppi skeittaamiseen ja 
skoottamiseen. 

Nuorten kohtaaminen on nuorisonohjaajan yksi tärkeimpiä työtehtäviä. Nuoret tulevat 
nuorisotalolle myös juttelemaan ohjaajien kanssa. Nuorten viihtyminen ja yhdessä tekeminen 
eli vertaisryhmässä toimiminen antaa hyviä kasvun eväitä tulevaisuuteen. 

4.4 Nuorisopalveluiden tilojen nykytilanne 

Monarin nuorisotilojen on todettu vaativan mittavaa peruskorjausta. Korjausaste on niin 
korkea, että on perusteltua purkaa rakennus ja hankkia tilalle korvaavat tilat. 

 

 

5 TOIMINNALLINEN MALLI 

5.1 Esiopetus 

Lähtökohtana esiopetustilojen hankkimiselle on saada turvalliset ja terveelliset tilat, joissa 
lapset ja henkilöstö voivat yhdessä toimia. Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään 
minimitasona yleisiä ohjeita, joita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, RT-kortistossa, 
erillisissä oppaissa ja päiväkotisuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty.  

Esiopetus on osa kunnallista varhaiskasvatustoimintaa. Osallistuminen on maksutonta. 
Esiopetus tapahtuu pääosin koulurakennuksissa.  

Ruokahuolto tapahtuu koulun keittiötilaa käyttäen. Alustavan selvityksen mukaan 
yhteisruokailu koulun ruokasalia käyttäen on kokonaistaloudellisesti järkevä vaihtoehto. 

5.2 Nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelujen tilojen tulee olla monipuoliset ja mahdollistaa erilaisia toimintoja. 
Nuorisotiloissa on paikkoja kohtaamisille, pelaamiselle ja oleskelulle. Toiminnanjärjestäjän 
näkökulmasta on olennaista, että nuorille on järjestetty erikseen oma tila vapaa-ajan käyttöä 
varten. Tämän lisäksi nuorisopalvelut voi käyttää yhteiskäyttöisiä koulun tiloja.  

Nuorisopalveluille tarvitaan keittiötilaa, jossa voidaan pitää kokkikerhoa, leipoa ja tarjota 
välipalaa. Keittiötilaa voidaan käyttää myös esim. esiopetuksen leivontahetkiin.   

Nuorisotoiminta edellyttää myös hyviä varastotiloja. Varastotilaan sijoitetaan myös lukittavia 
säilytyskalusteita siten, että eri käyttäjäryhmille voidaan varata omaa säilytystilaa.  

Nuorisopalvelujen oma tila voi toimia lepo- ja oleskelutilana, joka voidaan muuntaa myös 
elokuva- tai diskotilaksi.  Tilaa voivat käyttää myös oppilaskunta/tukioppilastoiminta.  
Nuorisotilat ovat päiväaikaan myös koulun käytettävissä.  

Nuorisopalvelut käyttävät toiminnassaan lisäksi erityisesti liikunta- ja aulatiloja.  
Nuorisopalvelujen toive on lisäksi, että ulkoalueella on kokoontumistilaa.  

Nuorisopalvelun toimintaan osallistuu 30–50 kävijää illassa. Myös erilaiset nuorisojärjestöt ja 
muut toimijat voivat käyttää nuorisopalvelun tiloja.  
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5.2.1 Oleskelu ja yhdessäolo  

Oleskelu ja yhdessäolo muodostuu erilaisista toiminnoista, joiden fyysiset tarpeet on 
huomioitava tilasuunnittelussa. Tilojen muuntojoustavuus mahdollistaa erilaiset 
käyttötarkoitukset sekä toimintojen painopisteiden muutokset.  

Haluttuja toimintoja ovat: 

Musiikin kuuntelu; tila, jonka olisi hyvä olla äänieristetty, nuoria mahtuisi noin 10. Eri 
ryhmät haluavat kuunnella toivemusiikkiaan. Toimintojen ei tarvitse olla äänieristettyjä, 
mutta äänen pitäisi pysyä yhdessä paikassa, eikä häiritä muita paikalla olevia.  

Peliluola; huone, johon sijoitetaan konsolipelit ja pc-koneet. Pelien äänet tulee huomioida, 
etteivät äänet häiritse liittyviä huonetiloja, ja samoin ettei esim. musiikkihuone häiritse 
pelihuoneen käyttöä. Pelaaminen on usein yhdessä tekemistä (tiimi- ja monipelit), joten tilaa 
ja sohvia kaivataan myös katsojille. Lisäksi liikunnalliset pelit tarvitsevat tilaa (esim. 
tanssipelit) ja rallipeleille olisi hyvä olla oma soppi, jossa olisi rallipenkki, polkimet yms. 
Nettiyhteys tulisi saada mielellään myös kiinteänä, jolloin yhteyden laatu ei vaihtele kuten 
langattomassa verkossa voi käydä. Valaistus on säädettävä, nuorten näköinen ja 
pelimaailmaan kuuluva.  

Keittiö ja ruokailu; nuorisotilassa tulee olla mahdollisuus laittaa ruokaa pienimuotoisesti ja 
nauttia se yhdessä pöydän ääressä. 

Olohuone; muunneltavat sohvaryhmät esim. moduulit, joita voisi käyttää ryhmänä tai 
erikseen. Viihtyisä yhdessäolon tila, jossa on tilaa reilusti ja tekemistä näkyvillä esim. 
lautapelit. Tässä tilassa katsotaan myös elokuvia, johon tarvitaan myös hyvä äänentoisto. 
Oleilu ”fatboy”-tuoleilla ja lattiatyynyillä on nuorten suosiossa.  

Askartelun tulisi toimia omassa tilassansa. Tilassa tulee olla vesipiste ja säilytystilaa, joista 
osa lukittavia kaappeja. Pöytätilaa tarvitaan reilusti, jolloin erilaiset askarteluvälineet voivat 
olla esillä ja heti valmiina käyttöön, esim. kuumaliimapiste ja paperin leikkaus.  

Biljardihuone; biljardipöytää ei voi siirtää. Se on tasapainotettava ja annettava olla 
paikoillaan.  Pöydän koko on 2,25 m x 1,20 m, jolloin se tarvitse tilaa vähintään 4,2 X 5,2 m. 
Myös katsojat tulee huomioida sohvin tai muin istuimin.  

WC-tila; tilaan sijoitetaan kaksi wc-tilaa. Harkitaan riittääkö, että esteetön wc-tila on 
tavoitettavissa koulun puolella 20 metrin päässä. Käynti tänne kulkee koulun ulko-oven ja 
käytävän oven kautta.  

Osa edellisistä toiminnoista voidaan tarvittaessa toteuttaa koulurakennuksen muissa tiloissa 
yhteiskäyttöperiaatteella. Tämä edellyttää yleensä, että toiminta on ohjattua ja valvottua. 

5.2.2 Yhteiskäyttötilat  

Nuorisopalvelut voivat ohjatusti käyttää koulun tiloja silloin kun ne ovat vapaana, pääosin 
kello 14 jälkeen. Tavallisimpia käyttötarkoituksia ovat: 

• liikunta: koulun sali sopii monenlaisiin peleihin, joista salibandy ja futsal ovat tällä 
hetkellä suosituimpia 

• tekstiili- ja teknisen työn tiloja voidaan käyttää kerhoissa, joissa esimerkiksi 
valmistetaan vaatteita ja huolletaan mopoja ja polkupyöriä 

• ruoanvalmistus: koulun kotitalousluokkaa voidaan käyttää ruoanlaittokursseihin ja 
myös niihin liittyvään ruokailuun 

• tavalliset luokkatilat sopivat hyvin kokoontumisiin ja kurssimuotoisiin toimintoihin. 
• esteetön wc on koulun käytävän läpi kulkemalla saavutettavissa. 

Jynkän koulun salin käyttö on tällä erää ongelmallista, koska sali on kovassa käytössä eikä 
nuorisopalveluilla ole etuoikeutta salin käyttöön. Sali on varusteltu erityisesti 
voimistelukäyttöön ja kilpaurheiluun tähtäävä toiminta saa etusijan varauksissa.  
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Jatkossa tuleekin varmistaa nuorisopalveluiden oikeudet salin käyttöön ja samalla kehittää 
lähialueiden liikuntapalveluita, jolloin osa salin käyttäjistä voi siirtää liikuntavuoronsa 
muihin lähialueiden liikuntasaleihin. 

Yhteiskäyttöisten tilojen tulisi olla sopeutettuja sekä koulun että nuorisopalveluiden 
käyttöön, jolloin esimerkiksi ohjelmoitavalla lukituksella ja kulunvalvonnalla sekä 
kalustevalinnoilla voidaan palvella parhaalla tavalla molempia käyttäjäryhmiä. 

 

 

6 TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 

Tilavaatimukset on esitetty erillisessä tilaohjelmassa.  

Rakennuksen suunnittelussa on arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta huomioitava: 

• liittyminen olemassa olevaan koulurakennukseen 
• rakennuksen julkinen luonne 
• turvallisuus 
• viihtyisyys. 

Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 
kuuluu hankkeen toteutussuunnitteluun ja on esitettävä myös tarjouksen suunnitelma-
asiakirjoissa. Palotekniset toteutusratkaisut tulee tarvittaessa hyväksyttää paikallisella 
rakennusvalvonta- ja pelastusviranomisilla tarjoussuunnitelmien laadinnan yhteydessä, jos 
poiketaan asetuksen mukaisesta ratkaisusta.  

6.1 Mitoitus 

Esiopetustilojen mitoituksessa noudatetaan Kuopion kaupungin päiväkotikonseptin 
mitoitusperiaatteita.   

6.2 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu 

Hankkeen tilaohjelma on liitteenä. Tilaohjelma perustuu osin Kuopion päiväkotikonseptiin, 
nuorisopalveluiden tilaohjelma perustuu henkilöstön ja käyttäjien haastatteluihin. 

6.3 Käyttäjän erillishankinnat 

Käyttäjien erillishankintoihin kuuluvat irtokalusteet ja muut sisustustuotteet.  

 

7 RAKENNUSPAIKKA 

Rakennuspaikan katuosoite on Maitotie 2, Kuopio ja kiinteistötunnus 297-25-80-1. 
Suunnitellulla rakennuspaikalla on 2017 valmistunut koulurakennus, johon laajennus liittyy. 

7.1.1 Kaavatilanne 

Alueen asemakaava on vuodelta 1979. Tontin asemakaavamerkintä on Y-3 (yleisten 
rakennusten korttelialue kaupungin tarpeisiin) ja kerrosluku 2. Tontin pinta-ala on 33815 m² 
ja rakennusoikeus on 10 000 kem². Rakennusoikeudesta on käytetty 6069,5 kem² ja 
käyttämättä on 3 930,5 kem². Vuonna 2015 vahvistetussa keskeisen kaupunkialueen 
yleiskaavassa alue on merkitty AP (pientalovaltainen asuinalue). 
 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
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Kuva 1. Ote Jynkän koulun alueen asemakaavasta ja yleiskaavasta.  

7.1.2 Melu ja ilmanlaatu 

Paikkatietopalvelussa olevan melukartan perusteella rakennuspaikan melutaso on 45–50 dB.  

Paikkatiedon ilmanlaatuaineiston perusteella ilmanlaadussa (NO2, PM2,5 ja PM10) ei ole 
toiminnan kannalta poikkeavia pitoisuuksia. 

7.1.3 Rakennuspaikan pohjaolosuhteet 

Tontti on melko tasainen eikä perustusolosuhteissa ole odotettavissa erityisiä hankaluuksia. 

7.1.4 Liittymät: kaukolämpö, vesi, viemäri, sähkö, tietoliikenne, hulevesi 

Laajennushankkeessa voidaan hyödyntää nykyisiä liittymiä. 

7.1.5 Paikoitus ja liikenneyhteydet 

Tontilla olevat pysäköintipaikat riittävät palvelemaan suunniteltua toimintaa. Nuorisotilan 
yhteyteen sijoitetaan pysäköintitilaa mopoille ja polkupyörille. 

Tontti on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä. Alueella liikennöi päiväaikaan linja 16 
(keskusta–Jynkkä–Petonen) n. 20 minuutin välein ja linja 9 (Päiväranta-Puijonlaakso-
keskusta-Jynkkä-Lippumäki) tunnin välein.  

7.1.6 Rakennettavuus 

Laajennus sijoitetaan olemassa olevan koulurakennuksen pohjoisnurkalle siihen suoraan liittyen. 
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Kuva 2. Alustava sijoituspiirros laajennuksen sijainnista tontilla. 

8 Rakennussuunnittelu 

Koulun laajennus on kaksikerroksinen. Alakerrassa sijaitsevat nuorisopalveluiden tilat (n. 
316 hym2) ja yläkerta on tarkoitettu esikoulutoiminnalle.  Yläkerran uudet tilat (n. 202 hym2) 
liittyvät jo olemassa oleviin esikouluntiloihin ja myös muihin koulun tiloihin suoraan. 
Yhteensä esikoululle tarkoitettua tilaa on 450 hym2, joka pitää sisällään myös 
erityisopetukselle tarkoitetun tilan (ryhmätila ja pienryhmätila). Nuorisopalvelun tilat ovat 
erilliset koulun tiloista ja niille on oma sisäänkäyntinsä.  

Tilanimikkeet ja pinta-alat on esitetty myös erillisessä tilaohjelmassa. Tilat voidaan järjestää alla 
olevien alustavien luonnosten mukaisesti, mutta muitakin toteutusmahdollisuuksia kannattaa tutkia. 
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Kuva 3. Alustava pohjapiirros nuorisopalveluiden tilajärjestelyistä, 1. kerros. Koska alakerran laajennus 
on yläkertaa suurempi, voidaan päädyn olohuone/sali toteuttaa korkeana tilana. 
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Kuva 4. Alustava pohjapiirros esikoulun tilajärjestelyistä, 2. kerros. 
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Kuva 5. Arkkitehtitoimiston alustava luonnos laajennuksesta. Kuvassa ei ole huomioitu 
nuorisopalveluiden tilan suurentamista. Kuva Lukkaroinen Arkkitehdit. 
 

8.1 Ulkotilat 

8.1.1 Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluiden tiloihin liittyy terassimainen ulkotila. Varustukseksi hankitaan 
esimerkiksi pöydät ja tuolit sekä kaasugrilli. 

Sisäänkäynnin eteen varataan avointa pihatilaa, joka voi olla yhteydessä terassipihaan. Piha-
alue suunnitellaan siten, että se jäsentyy luontevasti nuorisopalveluita tukevaksi alueeksi, 
mutta yhdistyy myös koulupihaan leikkivälineineen ja peli- ja urheilukenttineen. Koulun 
pihajärjestelyitä voidaan joutua sovittamaan nuorisopalvelun ulkotilan vaatimuksiin.  

Mopojen ja polkupyörien paikoitustila sijoitetaan rakennuksen länsipuolelle nykyisen 
pysäköintialueen yhteyteen, ei koulupihalle. 

8.1.2 Esikoulun ulkotila 

Esikoululaiset käyttävät pääosin olemassa olevaa esikoulun sisäänkäynnin yhteydessä olevaa 
yläpihaa, joka sijaitsee koulurakennuksen eteläpuolella. Pihan kunto ja kalustus tarkistetaan 
ja tarvittaessa korjataan erityisesti esikoululaisten käyttöön sopivaksi.  

Saattoliikenne (lasten tuominen ja nouto) ja henkilökunta käyttää koulun olemassa olevia 
pysäköintialueita. Saatto- ja huoltoliikenne suunnitellaan kuitenkin siten, että toiminta on 
turvallista, mieluusti erottaen ne toisistaan. Jalankulku- ja kevyt liikenne erotetaan 
ajoneuvoliikenteestä. 
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9 HANKEJUOKSUTUS JA VÄISTÖTILAT  

9.1 Hankejuoksutus 

Jynkän koulun laajennuksen esikoulu- ja nuorisotilojen suunnittelua ja rakentamista ei saada 
toteutettua ennen Jynkän alueen päiväkodin rakentamista, vaikka kyseessä onkin pienehkö 
elinkaarihankkeen laajennus. Tällöin nuorisopalvelut tarvitsevat väistötilat. Esikouluryhmät 
voivat jatkaa nykyisten tilojen käyttöä, kunnes hanke valmistuu. 

Alueen muut hankkeet, Särkiniemen lähipalvelukeskus (päiväkoti 6 R) ja Kivilammen 
päiväkoti (4 R), eivät ole riippuvaisia Jynkän alueen päiväkodista tai esiopetustiloista, ja ne 
toteutetaan erillisinä hankkeina. Alueen palveluverkon tarjoomaa kuitenkin verrataan 
jatkuvasti tilakysyntään ja tulevia hankesuunnitelmia päivitetään tilanteen mukaan. 

9.2 Väistötilat 

Nuorisopalveluille tarvitaan 1–1,5 vuodeksi väistötila. Olemassa olevien kiinteistöjen 
käyttömahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan.  

 

10 HANKEKUSTANNUKSET  

10.1 Hankkeen kokonaiskustannukset 

10.1.1  Tavoitehinta-arvio 

Tavoitehintalaskelman mukaiset perustamiskustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa. 
Perustamiskustannusarvio on saatu YIT Suomi Oy:ltä ajankohdan hintatason mukaisesti 
laskettuna edellisen esitetyn hankeversion mukaisesti. Hintataso on noussut voimakkaasti 
korona-ajan ja Ukrainan sodan vuoksi ja edelleen hintojen liikkuminen tekee 
kustannusarviosta epävarmuustekijän. 
 

Taulukko 3. Tavoitehintalaskelman mukaiset perustamiskustannukset. 

bruttopinta-ala brm2 €/brm2, alv 0 % investointi €, alv 0 

530 3 774  2 000 220,00 

10.1.2 Prosenttitaide 

Kuopion kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin julkisissa 
rakennushankkeissa noudatetaan prosenttitaideperiaatetta, jossa prosenttiosuus kohteen 
rakennusbudjetista varataan kohteeseen toteutettavalle tai hankittavalle taiteelle. Varaus 
prosenttitaiteelle on huomioitu tavoitehinta-arviossa. 

Prosenttitaidetta pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan muun rakentamisen 
aikataulussa. Hankittava tai toteutettava teos voi olla ulko- tai sisätiloissa, se voi olla 
rakennukseen integroitu tai pihatöiden yhteydessä toteutettu. Kohteessa on perusteltua 
kohdistaa taidehankinta nuorisopalveluiden tiloihin. Teoksen on hyvä puhutella ja osallistaa 
nuorisoa, kuten esimerkiksi graffiti. Myös osallistava teoksen valmistusprosessi voi olla osa 
teosta. 

10.1.3  Muut hankkeeseen liittyvät kustannukset 

Pihan ja mahdollisesti paikotuksen uudelleenjärjestelylle tulee myös osoittaa rahoitus. 
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10.2 Rahoitus- ja hankintavaihtoehtojen vertailu  

Hanke toteutetaan osana Jynkän koulun elinkaarihanketta.  

10.3 Käyttäjähankinnat 

Käyttäjän hankintoja ovat mm. irto- ja toimistokalusteet sekä AV-laitteet.   

Esikoulun uudet tilat varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, AV-
laitteistolla ja -varusteilla, jotka tukevat juuri kyseistä käyttötarkoitusta ja edistävät 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogisia tavoitteita. Kasvun ja oppimisen 
palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -
investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjä-hankintatarpeisiin. 
Hankkeen käyttäjähankintojen kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Laskelma perustuu 
vuoden 2021 hintatasoon.  

Nuorisopalveluiden tiloissa voidaan käyttää soveltuvin osin Monarin nuorisotilan kalusteita 
ja varusteita. Käyttäjäosapuoli valmistaa erikseen luettelon uushankinnoista. 

10.4 Käyttökustannukset 

10.4.1 Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 

Seuraavassa taulukossa esitetään arvioidut tilakustannukset. 
 

Taulukko 4. Arvioidut tilakustannukset. 

pääomakustannus ylläpitokustannus yhteensä 

€/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk 

233 873 19 489 36,77 64 025 5 335 10,3 297 898 24 824 46,84 

 

10.4.2 Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset 

kustannukset)  

Esiopetustoiminnan kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista. 
Henkilöstökulut ovat noin 400 000 €/v. Kasvun ja oppimisen palvelualue varaa määrärahat 
kalustehankintoihin, opetusvälineisiin sekä varusteisiin. Hankinnat tehdään laadittavan 
hankintarajataulukon mukaisesti. 

 

11 AIKATAULU 

Hankkeen aikataulu on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 

Taulukko 5. Hankkeen aikataulu. 

Hankevaihe Aikataulu 

Hankesuunnitelma Kop-lautakunnassa 06/2022 

Hankesuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksessa 08/2022 

Osallistumishakemukset 09/2022 

Neuvottelumenettely 10–12/2022 

Urakkakilpailutus 1–2/2023 
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Lainvoimaisuus urakoitsijavalinnasta 03/2023 

Toteutussuunnitteluaika, rakennuslupahakemus 02–06/2023 

Rakentamisen valmistelu  03-05/2023 

Rakentamisen aloitus  06/2023 

Rakennus valmis ja luovutetaan käyttäjälle 08/2024 

Kalustus valmis ja käyttöönotto 10/2024 

 

 

12 RISKIARVOINTI 

12.1  Rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit 

Hankkeeseen ei kohdistu erityisiä teknisiä tai aikataulullisia riskejä. Rakennusmateriaalien 
hintojen nousu voi tuottaa yllättäviä kustannuksia. Rakennushankkeeseen liittyviä riskejä on 
yleisesti kuvattu liitteessä Rakennushankkeen_riskit.docx.  

 

13 HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 

Hanketyöryhmä esittää, että Jynkän kouluun rakennetaan tämän hankesuunnitelman 
mukaisesti laajennusosa, jossa sijaitsevat esiopetuksen ja nuorisopalveluiden tilat. 

 

Hanketyöryhmän puolesta 

 

Seppo Niiranen 

hankesuunnitteluarkkitehti 
Kuopion Tilapalvelut 

 

 

14 LIITTEET 

jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma.xlsx 

Jynkkä_juoksutus.xlsx 

Rakennushankkeen_riskit.docx 

 

15 VIITTEET 

Asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavia alueita vuosina 2022–2026. 
http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF 

Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimus. Kaupunginhallitus. Pöytäkirja 18.07.2016 
Pykälä 213. 
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10 

http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
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Kuopion strategia vuoteen 2030. https://www.kuopio.fi/strategia 

Kuopion resurssiviisausohjelma. 
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9
c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542 

Kuopion hakemus Kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi. Kaupunginhallitus. Pöytäkirja 
11.09.2017/Pykälä 96. 
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3 

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma. Ilmastoviisas Kuopio – Hiilineutraali vuoteen 2030 
mennessä. 
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliitti
nen+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78 

Kuopion kaupungin päiväkotikonsepti. http://publish.kuopio.fi/kokous/2019544273-3-
1.PDF 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848 

https://www.kuopio.fi/strategia
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliittinen+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliittinen+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78
http://publish.kuopio.fi/kokous/2019544273-3-1.PDF
http://publish.kuopio.fi/kokous/2019544273-3-1.PDF
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848

