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1 JOHDANTO 
Kaupunginjohtajan	johtoryhmä	on	kokouksessaan	27.08.2021	päättänyt	hankesuunnittelun	
käynnistämisestä.		

Hanketyöryhmään	on	nimetty:	

Katja	Lintunen	 hankesuunnitteluarkkitehti,	Tilapalvelut,	puheenjohtaja,	1.2.2022	asti	
Tiina	Mikkilä	 varhaiskasvatuksen	palvelupäällikkö,	kop	
Tanja	Karpasto	 tilahallintapäällikkö,	kop	
Jaana	Mäntykenttä	 hallinnon	suunnittelija,	kop	
Simo	Hiltunen	 asiakkuuspäällikkö,	Tilapalvelut	
	

Lisäksi	hanketyöhön	ovat	osallistuneet:		

Seppo	Niiranen,	hankesuunnitteluarkkitehti,	Tilapalvelut,	puheenjohtaja,	1.2.2022	lähtien	
Juha	Parkkisenniemi,	kasvatusjohtaja,	kop	
Minna	Kari,	varhaiskasvatuksen	palvelupäällikkö,	kop	
Tiina	Kaartinen,	päiväkodinjohtaja,	kop	
Emma	Tavi,	rakennusarkkitehti,	Tilapalvelut	
Viivi	Kariniemi,	rehtori,	Jynkän	koulu,	kop	
Silja	Silvennoinen,	opetusjohtaja,	kop	
Asta	Sajaniemi,	nuorisotyönsuunnittelija,	kop	
Janne	Katajisto,	nuorisopäällikkö,	2.5.2022	alkaen	
Ritva	Marjatta	Vepsäläinen,	päiväkodinjohtaja,	kop	

 
Tämä	hankeselvitys	sisältää	suunnitelman	Jynkän	aluetta	palvelevista	esiopetustiloista	(3R)	ja	
niiden	yhteydessä	rakennettavista	nuorisopalvelun	tiloista.	Tilat	sijoitetaan	laajennuksena	
Jynkän	koulun	yhteyteen.	Hankeselvitys	liittyy	Jynkän	päiväkodin	hankesuunnitelmaan,	jossa	
todetaan,	että	esiopetustiloja	käsitellään	erillisessä	hankeselvityksessä,	ja	esitetään	että	Monarin	
nuorisopalveluiden	rakennus	puretaan	huonokuntoisena	ja	tilalle	rakennetaan	Jynkän	päiväkoti.	

Tarveselvityksessä	mainituista	Särkiniemen	lähipalvelukeskuksesta	(päiväkoti	6R)	ja	
Kivilammen	uudesta	päiväkodista	(4R)	tehdään	omat	hankesuunnitelmansa.	
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2 TAUSTATIEDOT 

2.1 Verkostosuunnitelmat  

Kuopion	Päivähoidon	verkostosuunnitelma	on	vuodelta	2011,	jossa	on	esitetty	
päivähoitoverkosto	vuoteen	2020.	Nuorisopalveluita	käsittelee	osaltaan	Kuopion	
palveluverkosto	vuonna	2013	ja	palvelut	kaupunkirakenteessa	vuoteen	2025	-asiakirja.	
Palvelut	on	määritelty	neljälle	eri	tasolle	palvelukeskittymän	koon	mukaisesti.	
Nuorisopalveluiden	kehittämisessä	mukaillaan	tätä	palveluverkkosuunnitelmaa.	

2.2 Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet 

Kuopion	kaupungin	Leväsen	kaupunginosaan	laaditaan	asemakaavamuutos,	ns.	Kivilammen	
alueelle.	Alue	muodostuu	osin	Rauhalahden	leirintäalueen	käytössä	olleesta	maa-alueesta.	
Kaupunginhallitus	on	hyväksynyt	14.6.2021	selvityksen	Asumisen	rakentamisen	eteneminen	
ja	käyttöönotettavia	alueita	vuosina	2022–2026.	Selvityksen	mukaan	Kivilammen	alueelle	on	
ennakoitu	tulevan	250–300	asuntoa	ja	noin	500	asukasta.	Alueen	rakentaminen	alkaa	2024	ja	
alueen	ennakoidaan	olevan	rakennettu	suurimmaksi	osaksi	2027.	

2.3 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveselvitys 

Kasvun	ja	oppimisen	palvelualue	on	laatinut	tarveselvityksen	Särkiniemi–Jynkkä-alueen	
varhaiskasvatuksen	tarpeista.	Tarveselvitys	on	hyväksytty	kasvun	ja	oppimisen	
lautakunnassa	18.05.2021	§35.		

Särkiniemi–Jynkkä-alueen	varhaiskasvatuspalveluiden	tilatarveselvityksen	taustalla	on	
ensisijaisesti	nykyisten	päiväkotitilojen	heikko	tekninen	kunto.	Lisäksi	alueelle	on	kaavailtu	
täydennysrakentamista,	joten	päivähoitopaikkojen	tarve	kasvaa	lähitulevaisuudessa.	
Tarkasteltavaksi	alueeksi	selvityksessä	on	rajattu	Jynkän,	Leväsen,	Rauhalahden	ja	
Särkiniemen	alueet	sekä	niiden	varhaiskasvatuksen	toiminnan	järjestämisen	tarpeet.		

Alueen	päiväkodeissa	(Paimenpojan,	Rauhalahden,	Aittolammen,	Särkiniemen	ja	Leväsen)	
toimii	keväällä	2021	yhteensä	24	päivähoitoryhmää	(n.	344	lasta).	Lisäksi	29	lasta	on	
perhepäivähoidossa.	Leväsellä	on	Puistolan	perhepäivähoidon	varahoitopiste,	missä	
hoidetaan	keskimäärin	20:tä	lasta.		

Hyväksytty	tarveselvitys	sisältää	seuraavat	toimenpide-ehdotukset	

• Nykyinen	Paimenpojan	päiväkoti	korvataan	uudisrakennuksella	ja	Aittolammen	
päiväkoti	poistuu	verkostosta;	päiväkotiin	tulee	tilat	kuudelle	(6)	
varhaiskasvatusryhmälle.		

• Jynkän	koulun	esiopetustiloja	laajennetaan	siten,	että	tilat	riittävät	koulun	
sarjaisuuden	mukaisesti	kolmelle	(3)	esiopetusryhmälle.	

• Särkiniemeen	toteutetaan	uusi	lähipalvelukeskus:	tilat	varhaiskasvatukselle;	
päiväkotiin	toteutetaan	tilat	kuudelle	(6)	varhaiskasvatusryhmälle,	joista	kaksi	(2)	on	
esiopetusryhmiä.		

• Kivilammen	uudelle	asemakaava-alueelle	rakennetaan	uusi	päiväkoti,	joka	sekä	
korvaa	nykyiset	Leväsen	ja	Puistolan	päiväkodit	että	vastaa	uuden	asuinalueen	
varhaiskasvatuksen	tarpeisiin;	päiväkodin	suunnittelussa	huomioidaan	myös	
kotatoimintamahdollisuus;	päiväkotiin	tulee	tilat	neljälle	(4)	ryhmälle.		

• Uusissa	päiväkotirakennuksissa	huomioidaan	avoimen	varhaiskasvatuksen	
tilatarpeet.	
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2.4 Nuorisopalveluiden tila 

Nuorisopalveluiden	verkostoanalyysissä	asuinalueiden	tarpeita	arvioidaan	useista	
näkökulmista;	ikärakenteen,	sosioekonomisen	aseman,	vapaa-ajan	toimintamahdollisuuksien,	
joukkoliikenteen	saatavuuden,	kouluterveyskyselyistä	havaittujen	trendien	sekä	
nuorisonohjaajien	kentällä	tekemien	havaintojen	perusteella.	Tällä	tavoin	kukin	asuinalue	
sijoitetaan	palvelutarkastelun	neljälle	eri	tasolle.			

Taulukko	1.		esittää	pelkistetysti	nuorisopalveluiden	toiminnan	vähimmäistason	kullakin	
kaupungin	määrittämällä	palvelutasolla.	Asuinalueet	sijoitetaan	kullekin	palvelutasolle	vasta	
verkostoanalyysin	valmistuttua.	Jynkän	alue	luetaan	palvelutasoltaan	aluekeskukseksi.	
	
Taulukko	1.	Nuorisopalvelujen	vähimmäistaso	eri	palvelutasoilla.		

	

2.4.1 Hyvinvoinnin palvelualue 

Hyvinvointikertomus	laaditaan	kerran	valtuustokaudessa.	Laaja	hyvinvointikertomus	sisältää	
kuvauksen	kuntalaisten	hyvinvoinnista	ja	siihen	vaikuttavista	tekijöistä	sekä	suunnitelman	
hyvinvoinnin	ja	terveyden	edistämiseksi.	Uusin	hyvinvointikertomus	on	laadittu	vuosille	
2021–2025.	Yksi	tavoitteista	on	hyvän	elämän	asuinympäristö.	Tähän	liittyy,	että	
aktiivisuutta	ja	yhteisöllisyyttä	tukevien	kohtaamispaikkojen	saavutettavuus	ja	
houkuttelevuus	lisääntyy.		

2.4.2 Nuorisopalvelujen toimintaohjelma 2017–2020 

Nuorisopalvelujen	toimintaohjeen	mukaisesti	alueellinen	nuorisotyö	tukee	koko	asuinalueen	
yhteisöllisyyttä.	Nuorisotilan	asemaa	alueen	toiminnan	keskuksena	vahvistetaan.	Nuorisotyö	
edistää	osallisuutta	tukemalla	ja	motivoimalla	nuorten	omaehtoista	toimintaa	sekä	
tarjoamalla	tiloja	ja	välineitä	harrastamiselle.			

PALVELUTASO  PALVELUN SISÄLTÖ  

Keskusta  • Säännöllinen nuorison tapahtumatoiminta,  
• Nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti  
• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli  
• Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja järjestöjen 

tuottamana  
Aluekeskus  • Nuorison tapahtumatoimintaa  

• Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja järjestöjen 
tuottamana  

• Etsivä nuorisotyö Vinkkelin aluepiste  
Palvelukeskus / -kylä  • Säännöllistä, muttei välttämättä viikoittaista nuorison iltatoimintaa, 

nuorisopalveluiden tai järjestöjen tuottamana.   
• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla kaupunkialueella.  

Lähipalveluja  • Yksittäisiä nuorille suunnattuja toimintoja alueen tarpeen 
mukaisesti nuorisopalveluiden ja järjestöjen tuottamana.  

• Nuoria rohkaistaan hakemaan palveluja isommista palvelu- ja 
aluekeskuksista.    

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla kaupunkialueilla 
tarpeen mukaisesti.  

• Nuorison määrää suhteessa asukaslukuun seurataan.  
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3 TAVOITTEET 

3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet  

Vihreä	liikkuminen	–	rakennushankkeessa	tarjotaan	sähköautojen	latausmahdollisuus	ja	
riittävät	polkupyöräpaikat	katoksineen.	Tonttijärjestelyt	suunnitellaan	siten,	että	
rakennukseen	on	turvallinen	ja	toimiva	yhteys	kevyen	liikenteen	kulkureiteiltä.	

Energiatehokkuus	–	Kuopion	kaupunki	on	solminut	kuntien	energiatehokkuussopimuksen	
työ-	ja	elinkeinoministeriön	kanssa	vuosille	2017–2025.	Sopimuksessa	kaupunki	on	
sitoutunut	kuluvalla	kaudella	saavuttamaan	9	%	energiansäästön	(kh:n	päätös	18.7.2016	§	
213).	Kuopion	kaupunginvaltuuston	hyväksymässä	ilmastopoliittisessa	ohjelmassa	vuosille	
2020–2030	on	asetettu	tavoitteeksi	uudisrakentamisessa	edistää	matalaenergiaratkaisujen	
käyttöä.	Uudisrakentamisessa	tavoitellaan	A-energialuokan	rakennusta,	jossa	E-luku	on	
korkeintaan	100	kWh/	m2/a.	Lisäksi	rakentamisessa	on	varauduttava	rakennusten	
lämmönsäätelyn	muutoksiin	ja	kosteusvaurioiden	ehkäisyyn.	

Resurssiviisaus	ja	hiilineutraalius	–	kaupunginvaltuuston	(7.9.2020	§	55)	hyväksymän	
resurssiviisausohjelman	mukaan	kaupunki	on	sitoutunut	tavoittelemaan	hiilineutraaliutta	
vuoteen	2030	mennessä.	Kuopion	ilmastopoliittisen	ohjelman	Liikkuminen	ja	
yhdyskuntarakenne	-toimenpidekokonaisuuteen	kuuluu	puurakentamisen	edistäminen.	
Ohjelman	mukaan	kaupungin	uudisrakentamisessa	otetaan	käyttöön	toimintatapa,	jossa	
jokaisen	julkisen	rakennuksen	suunnittelun	alkuvaiheessa	arvioidaan,	miten	sen	
rakentamisessa	voidaan	hyödyntää	puuta.	Puun	käyttömäärän	kehitystä	kaupungin	
rakennuksissa	seurataan	vuosittain.		

Kiertotalous	–	kaupunki	on	mukana	ja	sitoutunut	Circwaste	–	Kiertotalouden	
edelläkävijäkunnat	edelläkävijäkuntaverkostossa	oleviin	tavoitteisiin	(kh:n	päätös	11.9.2018	
§	96).	Kaupunki	lisäksi	on	kaupunkistrategiassaan	sitoutunut	selvittämään	kiertotaloutta	
tukevia	hankintaprosesseja.	Tontilla	syntyviä	kaivumaita	ja	kiviaineksia	hyödynnetään	
kaupungin	omassa	rakentamisessa	mahdollisimman	paljon.	Purkuvaiheessa	selvitetään	
purkujätteen	käyttömahdollisuutta	esim.	katu-	ja	meluvallirakenteisiin.		

3.2 Hankkeen laatutavoitteet 

Varhaiskasvatuslain	(540/2018)	mukaisesti	kaikilla	lapsilla	on	oikeus	esiopetukseen.	
Esiopetuksesta	säädetään	tarkemmin	perusopetuslaissa	(628/1998).		

Nuorisotyötä	ohjaa	nuorisolaki,	joka	korostaa	nuorten	onnellisuutta,	osallisuutta	ja	
yhdenvertaisuutta.	Nuorisolain	(1284/2016)	mukaan	nuorisotyö	ja	nuorisopolitiikka	
kuuluvat	kunnan	tehtäviin.	Nuorisolain	mukaan	nuoreksi	määritellään	kaikki	0–29-vuotiaat.		

Varhaiskasvatuslain	(2016)	ja	paikallisen	varhaiskasvatussuunnitelman	(2017)	mukaan	
varhaiskasvatuksen	tavoitteena	on	edistää	jokaisen	lapsen	iän	ja	kehityksen	mukaista	
kokonaisvaltaista	kasvua,	terveyttä	ja	hyvinvointia.	Laki	edellyttää,	että	varhaiskasvatuksen	
järjestäjän	täytyy	tukea	lapsen	oppimisen	edellytyksiä	ja	koulutuksellisen	tasa-arvon	
toteuttamista.	Laki	edellyttää	myös,	että	lapsen	oppimisympäristön	on	oltava	kehittävä,	
oppimista	edistävä	sekä	terveellinen	ja	turvallinen	lapsen	ikä	ja	kehitys	huomioon	ottaen.	
Varhaiskasvatuksen	järjestäjän	tulee	toteuttaa	lapsen	leikkiin,	liikkumiseen,	taiteisiin	ja	
kulttuuriperintöön	perustuvaa	monipuolista	pedagogista	toimintaa	ja	mahdollistaa	
myönteiset	oppimiskokemukset.	Palvelun	järjestäjän	on	varmistettava	kehittävä,	oppimista	
edistävä,	terveellinen	ja	turvallinen	varhaiskasvatusympäristö.	



 	 HANKESELVITYS 
 
26.8.2022 

 
6 (19) 

 
Kuopion kaupunki 
Kuopio Tilapalvelut           

 

	

	

	

3.3 Rakennukselle asetetut tavoitteet 

Esiopetusta	tukevat	parhaiten	monipuoliset	ja	muuntojoustavat	tilaratkaisut.	Ryhmätilojen	
lisäksi	tarvitaan	erikokoisia	jakotiloja	pienryhmätoimintaan.		

Esiopetuksen	henkilöstö	käyttää	työ-,	neuvottelu-,	tauko-	ja	sosiaalitiloinaan	
koulukeskuksessa	valmiina	olevia	opetushenkilöstön	tiloja.	

Tilojen	on	oltava	asianmukaisia	ja	niissä	on	huomioitava	esteettömyys.	Lain	toteutuminen	
edellyttää,	että	ympäristö	ja	tilat	ovat	lapselle	fyysisesti	ja	psyykkisesti	turvallisia	ja	lapsen	
toimintaympäristö	on	rauhallinen	ja	kiireetön.		

Nuorisopalveluiden	tilojen	tulee	olla	sellaiset,	niin	että	nuoret	voivat	kokea	ne	omakseen.	
Niiden	tulee	olla	sijainniltaan	ja	ilmeeltään	koulukeskuksen	muista	tiloista	poikkeavat,	vaikka	
sijaitsevatkin	koulun	alueella.	Tiloista	halutaan	tehdä	nuorten	näköinen	ja	toimiva	
kokonaisuus	kohderyhmää	ajatellen.	Toimintaympäristön	keskeinen	edellytys	on	nuorten	
omaehtoinen	toiminta.	

Tilojen	tulee	olla	muuntojoustavat,	jotta	vaihtelevan	kokoiset	ryhmät	voivat	kokoontua	
tiloissa	toisiaan	häiritsemättä.	Tilojen	monipuolinen	muunneltavuus	mahdollistaa	eri	
käyttäjäryhmien	yhteiskäytön	sekä	tehokkaan	tilojen	hyödyntämisen	nuorisotalon	toiminnan	
aukioloajan	ulkopuolella.	Tilat	ovat	nuorisotalon	käytössä	klo	12.30	jälkeen	arkipäivisin	ja	
satunnaisesti	viikonloppuisin	ja	yöaikaan,	muina	aikoina	ne	voivat	olla	muiden	tahojen	
käytössä	yhteiskäytöstä	sovittavin	periaattein.	

	

	

4 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1 Varhaiskasvatuksen toimintojen nykytilanne 

Särkiniemi–Jynkkä-alueella	lapsia	on	kunnallisessa	ja	yksityisessä	varhaiskasvatuksessa	
toukokuussa	2021	yhteensä	n.	344.	Täyttöasteprosentit	ovat	pääsääntöisesti	yli	100	%.	
Yhteensä	alueella	tilatarve	vuoteen	2025	mennessä	on	n.	27	lapsiryhmälle.		

Esiopetus	pyritään	Kuopion	kaupungin	linjauksen	mukaisesti	järjestämään	
koulurakennuksissa	päiväkotien	sijasta.	Esiopetus	tapahtuu	nyt:	

• Jynkän	koululla,	kolme	vajaata	esiopetusryhmää	riittämättömissä	tiloissa	
• Paimenpojan	päiväkodissa,	yksi	vajaa	esiopetusryhmä,	päiväkoti	poistuu	käytöstä.	

4.2 Varhaiskasvatuksen tilojen nykytilanne 

Lukuun	ottamatta	Jynkän	koulun	ja	Rauhalahden	päiväkodin	tiloja,	rakennuksiin	kohdistuu	
lähivuosina	merkittäviä	peruskorjaustarpeita.		

Jynkän	koulu	on	valmistunut	vuonna	2017.	Koulu	on	toteutettu	elinkaarihankkeena.	
Esiopetustilat	on	mitoitettu	yhteensä	60	lapselle.	Tiloissa	ei	ole	kuitenkaan	huomioitu	
riittävästi	jakotilojen	tarvetta,	jonka	vuoksi	tilaratkaisu	ei	ole	riittävä	kolmelle	(3)	
esiopetusryhmälle.		
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4.3 Nuorisopalveluiden toimintojen nykytilanne 

Nuorisopalvelut	toimivat	Jynkän	alueella	Jynkän	monitoimitalossa	Monarissa,	osoitteessa	
Aittolammentie	11.	Talossa	toimii	vakituisesti	kaksi	nuoriso-ohjaajaa	ja	lisäksi	ohjaajina	
toimii	harjoittelijoita.	Talo	on	avoinna	tyypillisesti	kello	14–20,	perjantaisin	kello	21.30	asti.	
Lisäksi	talo	on	avoinna	vakiovuoroilla	ja	erillisin	varauksin	myös	viikonloppuisin.		

Kävijöitä	oli	vuoden	mittaan	13273,	joista	9940	liittyi	nuorisopalveluiden	omaan	toimintaan.	

Tiloissa	liikutaan	salissa,	pelataan	erilaisia	pelejä:	konsoli-	ja	lautapelejä,	biljardia,	
pöytätennistä;	kokkailaan	ja	askarrellaan	sekä	opetellaan	uusia	taitoja,	esim.	retkeilyä.	
Nykyisissä	tiloissa	on	myös	savitöihin	soveltuvat	tilat	sekä	miniramppi	skeittaamiseen	ja	
skoottamiseen.	

Nuorten	kohtaaminen	on	nuorisonohjaajan	yksi	tärkeimpiä	työtehtäviä.	Nuoret	tulevat	
nuorisotalolle	myös	juttelemaan	ohjaajien	kanssa.	Nuorten	viihtyminen	ja	yhdessä	tekeminen	
eli	vertaisryhmässä	toimiminen	antaa	hyviä	kasvun	eväitä	tulevaisuuteen.	

4.4 Nuorisopalveluiden tilojen nykytilanne 

Monarin	nuorisotilojen	on	todettu	vaativan	mittavaa	peruskorjausta.	Korjausaste	on	niin	
korkea,	että	on	perusteltua	purkaa	rakennus	ja	hankkia	tilalle	korvaavat	tilat.	

	

	

5 TOIMINNALLINEN MALLI 

5.1 Esiopetus 

Lähtökohtana	esiopetustilojen	hankkimiselle	on	saada	turvalliset	ja	terveelliset	tilat,	joissa	
lapset	ja	henkilöstö	voivat	yhdessä	toimia.	Tilojen	toiminnallisissa	tavoitteissa	pidetään	
minimitasona	yleisiä	ohjeita,	joita	Suomen	rakentamismääräyskokoelmassa,	RT-kortistossa,	
erillisissä	oppaissa	ja	päiväkotisuunnittelua	käsittelevässä	kirjallisuudessa	on	esitetty.		

Esiopetus	on	osa	kunnallista	varhaiskasvatustoimintaa.	Osallistuminen	on	maksutonta.	
Esiopetus	tapahtuu	pääosin	koulurakennuksissa.		

Ruokahuolto	tapahtuu	koulun	keittiötilaa	käyttäen.	Alustavan	selvityksen	mukaan	
yhteisruokailu	koulun	ruokasalia	käyttäen	on	kokonaistaloudellisesti	järkevä	vaihtoehto.	

5.2 Nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelujen	tilojen	tulee	olla	monipuoliset	ja	mahdollistaa	erilaisia	toimintoja.	
Nuorisotiloissa	on	paikkoja	kohtaamisille,	pelaamiselle	ja	oleskelulle.	Toiminnanjärjestäjän	
näkökulmasta	on	olennaista,	että	nuorille	on	järjestetty	erikseen	oma	tila	vapaa-ajan	käyttöä	
varten.	Tämän	lisäksi	nuorisopalvelut	voi	käyttää	yhteiskäyttöisiä	koulun	tiloja.		

Nuorisopalveluille	tarvitaan	keittiötilaa,	jossa	voidaan	pitää	kokkikerhoa,	leipoa	ja	tarjota	
välipalaa.	Keittiötilaa	voidaan	käyttää	myös	esim.	esiopetuksen	leivontahetkiin.			

Nuorisotoiminta	edellyttää	myös	hyviä	varastotiloja.	Varastotilaan	sijoitetaan	myös	lukittavia	
säilytyskalusteita	siten,	että	eri	käyttäjäryhmille	voidaan	varata	omaa	säilytystilaa.		
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Nuorisopalvelujen	oma	tila	voi	toimia	lepo-	ja	oleskelutilana,	joka	voidaan	muuntaa	myös	
elokuva-	tai	diskotilaksi.		Tilaa	voivat	käyttää	myös	oppilaskunta/tukioppilastoiminta.		
Nuorisotilat	ovat	päiväaikaan	myös	koulun	käytettävissä.		

Nuorisopalvelut	käyttävät	toiminnassaan	lisäksi	erityisesti	liikunta-	ja	aulatiloja.		
Nuorisopalvelujen	toive	on	lisäksi,	että	ulkoalueella	on	kokoontumistilaa.		

Nuorisopalvelun	toimintaan	osallistuu	30–50	kävijää	illassa.	Myös	erilaiset	nuorisojärjestöt	ja	
muut	toimijat	voivat	käyttää	nuorisopalvelun	tiloja.		

5.2.1 Oleskelu ja yhdessäolo  

Oleskelu	ja	yhdessäolo	muodostuu	erilaisista	toiminnoista,	joiden	fyysiset	tarpeet	on	
huomioitava	tilasuunnittelussa.	Tilojen	muuntojoustavuus	mahdollistaa	erilaiset	
käyttötarkoitukset	sekä	toimintojen	painopisteiden	muutokset.		

Haluttuja	toimintoja	ovat:	

Musiikin	kuuntelu;	tila,	jonka	olisi	hyvä	olla	äänieristetty,	nuoria	mahtuisi	noin	10.	Eri	
ryhmät	haluavat	kuunnella	toivemusiikkiaan.	Toimintojen	ei	tarvitse	olla	äänieristettyjä,	
mutta	äänen	pitäisi	pysyä	yhdessä	paikassa,	eikä	häiritä	muita	paikalla	olevia.		

Peliluola;	huone,	johon	sijoitetaan	konsolipelit	ja	pc-koneet.	Pelien	äänet	tulee	huomioida,	
etteivät	äänet	häiritse	liittyviä	huonetiloja,	ja	samoin	ettei	esim.	musiikkihuone	häiritse	
pelihuoneen	käyttöä.	Pelaaminen	on	usein	yhdessä	tekemistä	(tiimi-	ja	monipelit),	joten	tilaa	
ja	sohvia	kaivataan	myös	katsojille.	Lisäksi	liikunnalliset	pelit	tarvitsevat	tilaa	(esim.	
tanssipelit)	ja	rallipeleille	olisi	hyvä	olla	oma	soppi,	jossa	olisi	rallipenkki,	polkimet	yms.	
Nettiyhteys	tulisi	saada	mielellään	myös	kiinteänä,	jolloin	yhteyden	laatu	ei	vaihtele	kuten	
langattomassa	verkossa	voi	käydä.	Valaistus	on	säädettävä,	nuorten	näköinen	ja	
pelimaailmaan	kuuluva.		

Keittiö	ja	ruokailu;	nuorisotilassa	tulee	olla	mahdollisuus	laittaa	ruokaa	pienimuotoisesti	ja	
nauttia	se	yhdessä	pöydän	ääressä.	

Olohuone;	muunneltavat	sohvaryhmät	esim.	moduulit,	joita	voisi	käyttää	ryhmänä	tai	
erikseen.	Viihtyisä	yhdessäolon	tila,	jossa	on	tilaa	reilusti	ja	tekemistä	näkyvillä	esim.	
lautapelit.	Tässä	tilassa	katsotaan	myös	elokuvia,	johon	tarvitaan	myös	hyvä	äänentoisto.	
Oleilu	”fatboy”-tuoleilla	ja	lattiatyynyillä	on	nuorten	suosiossa.		

Askartelun	tulisi	toimia	omassa	tilassansa.	Tilassa	tulee	olla	vesipiste	ja	säilytystilaa,	joista	
osa	lukittavia	kaappeja.	Pöytätilaa	tarvitaan	reilusti,	jolloin	erilaiset	askarteluvälineet	voivat	
olla	esillä	ja	heti	valmiina	käyttöön,	esim.	kuumaliimapiste	ja	paperin	leikkaus.		

Biljardihuone;	biljardipöytää	ei	voi	siirtää.	Se	on	tasapainotettava	ja	annettava	olla	
paikoillaan.		Pöydän	koko	on	2,25	m	x	1,20	m,	jolloin	se	tarvitse	tilaa	vähintään	4,2	X	5,2	m.	
Myös	katsojat	tulee	huomioida	sohvin	tai	muin	istuimin.		

WC-tila;	tilaan	sijoitetaan	kaksi	wc-tilaa.	Harkitaan	riittääkö,	että	esteetön	wc-tila	on	
tavoitettavissa	koulun	puolella	20	metrin	päässä.	Käynti	tänne	kulkee	koulun	ulko-oven	ja	
käytävän	oven	kautta.		

Osa	edellisistä	toiminnoista	voidaan	tarvittaessa	toteuttaa	koulurakennuksen	muissa	tiloissa	
yhteiskäyttöperiaatteella.	Tämä	edellyttää	yleensä,	että	toiminta	on	ohjattua	ja	valvottua.	
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5.2.2 Yhteiskäyttötilat  

Nuorisopalvelut	voivat	ohjatusti	käyttää	koulun	tiloja	silloin	kun	ne	ovat	vapaana,	pääosin	
kello	14	jälkeen.	Tavallisimpia	käyttötarkoituksia	ovat:	

• liikunta:	koulun	sali	sopii	monenlaisiin	peleihin,	joista	salibandy	ja	futsal	ovat	tällä	
hetkellä	suosituimpia	

• tekstiili-	ja	teknisen	työn	tiloja	voidaan	käyttää	kerhoissa,	joissa	esimerkiksi	
valmistetaan	vaatteita	ja	huolletaan	mopoja	ja	polkupyöriä	

• ruoanvalmistus:	koulun	kotitalousluokkaa	voidaan	käyttää	ruoanlaittokursseihin	ja	
myös	niihin	liittyvään	ruokailuun	

• tavalliset	luokkatilat	sopivat	hyvin	kokoontumisiin	ja	kurssimuotoisiin	toimintoihin	
• esteetön	wc	on	koulun	käytävän	läpi	kulkemalla	saavutettavissa.	

Jynkän	koulun	salin	käyttö	on	tällä	erää	ongelmallista,	koska	sali	on	kovassa	käytössä	eikä	
nuorisopalveluilla	ole	etuoikeutta	salin	käyttöön.	Sali	on	varusteltu	erityisesti	
voimistelukäyttöön	ja	kilpaurheiluun	tähtäävä	toiminta	saa	etusijan	varauksissa.		

Jatkossa	tuleekin	varmistaa	nuorisopalveluiden	oikeudet	salin	käyttöön	ja	samalla	kehittää	
lähialueiden	liikuntapalveluita,	jolloin	osa	salin	käyttäjistä	voi	siirtää	liikuntavuoronsa	
muihin	lähialueiden	liikuntasaleihin.	

Yhteiskäyttöisten	tilojen	tulisi	olla	sopeutettuja	sekä	koulun	että	nuorisopalveluiden	
käyttöön,	jolloin	esimerkiksi	ohjelmoitavalla	lukituksella	ja	kulunvalvonnalla	sekä	
kalustevalinnoilla	voidaan	palvella	parhaalla	tavalla	molempia	käyttäjäryhmiä.	

	

	

6 TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 
Tilavaatimukset	on	esitetty	erillisessä	tilaohjelmassa.	Rakennuksen	suunnittelussa	on	
arkkitehtonisten	laatutavoitteiden	osalta	huomioitava:	

• liittyminen	olemassa	olevaan	koulurakennukseen	
• rakennuksen	julkinen	luonne	
• turvallisuus	
• viihtyisyys.	

Hankeen	palotekninen	suunnittelu	Ympäristöministeriön	asetuksen	848/2017	mukaisesti	
kuuluu	hankkeen	toteutussuunnitteluun	ja	on	esitettävä	myös	tarjouksen	suunnitelma-
asiakirjoissa.	Palotekniset	toteutusratkaisut	tulee	tarvittaessa	hyväksyttää	paikallisella	
rakennusvalvonta-	ja	pelastusviranomisilla	tarjoussuunnitelmien	laadinnan	yhteydessä,	jos	
poiketaan	asetuksen	mukaisesta	ratkaisusta.		

6.1 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu 

Hankkeen	tilaohjelma	on	liitteenä.	Esikoulutilojen	tilaohjelma	perustuu	Kuopion	
päiväkotikonseptiin,	ja	nuorisopalveluiden	tilaohjelma	perustuu	henkilöstön	ja	käyttäjien	
haastatteluihin.	Tilaohjelman	mukaisesti	nuorisopalveluille	varataan	tilaa	316	hym2	ja	
esikoulutoimintaan	450	hym2,	josta	uutta	tilaa	on	202,5	hym2.	Esikoulutiloihin	on	tässä	
laskettu	myös	erityisopetuksen	tila.	Tekninen	tilavaraus	on	11	hym2.	Hankkeen	kerrosala	on	
noin	615	kem2.	
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6.2 Käyttäjän erillishankinnat 

Käyttäjien	erillishankintoihin	kuuluvat	irtokalusteet	ja	muut	sisustustuotteet.		

	

7 RAKENNUSPAIKKA 
Rakennuspaikan	katuosoite	on	Maitotie	2,	Kuopio	ja	kiinteistötunnus	297-25-80-1.	Tontilla	
sijaitsee	2017	valmistunut	Jynkän	koulu,	joka	on	elinkaarikohde	ja	jonka	omistaa	Kiinteistö	
Oy	Kuopion	Koulutilat.	Suunnitellut	nuorisopalveluiden	ja	esikoulun	tilat	liittyvät	
koulurakennukseen	laajennusosana.	Jynkän	koulun	laajennuksen	toteutus	käynnistetään	
siten,	että	nykyisen	koulurakennuksen	käyttäjä-,	huolto-	ja	ylläpitopalvelut	ulotetaan	
koskemaan	myös	laajennusta	nykyisen	elinkaaripalvelusopimuksen	loppuun	asti.			

7.1.1 Kaavatilanne 

Alueen	asemakaava	on	vuodelta	1979.	Tontin	asemakaavamerkintä	on	Y-3	(yleisten	
rakennusten	korttelialue	kaupungin	tarpeisiin)	ja	kerrosluku	2.	Tontin	pinta-ala	on	33815	m²	
ja	rakennusoikeus	on	10	000	kem².	Rakennusoikeudesta	on	käytetty	6069,5	kem²	ja	
käyttämättä	on	3	930,5	kem².	Vuonna	2015	vahvistetussa	keskeisen	kaupunkialueen	
yleiskaavassa	alue	on	merkitty	AP	(pientalovaltainen	asuinalue).	
	

		 	
Kuva	1.	Ote	Jynkän	koulun	alueen	asemakaavasta	ja	yleiskaavasta.		

7.1.2 Melu ja ilmanlaatu 

Paikkatietopalvelussa	olevan	melukartan	perusteella	rakennuspaikan	melutaso	on	45–50	dB.		

Paikkatiedon	ilmanlaatuaineiston	perusteella	ilmanlaadussa	(NO2,	PM2,5	ja	PM10)	ei	ole	
toiminnan	kannalta	poikkeavia	pitoisuuksia.	

7.1.3 Rakennuspaikan pohjaolosuhteet 

Tontti	on	melko	tasainen	eikä	perustusolosuhteissa	ole	odotettavissa	erityisiä	hankaluuksia.	

7.1.4 Liittymät: kaukolämpö, vesi, viemäri, sähkö, tietoliikenne, hulevesi 

Laajennushankkeessa	voidaan	hyödyntää	nykyisiä	liittymiä.	
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7.1.5 Paikoitus ja liikenneyhteydet 

Tontilla	olevat	pysäköintipaikat	riittävät	palvelemaan	suunniteltua	toimintaa.	Nuorisotilan	
yhteyteen	sijoitetaan	pysäköintitilaa	mopoille	ja	polkupyörille.	

Tontti	on	hyvin	saavutettavissa	julkisella	liikenteellä.	Alueella	liikennöi	päiväaikaan	linja	16	
(keskusta–Jynkkä–Petonen)	n.	20	minuutin	välein	ja	linja	9	(Päiväranta-Puijonlaakso-
keskusta-Jynkkä-Lippumäki)	tunnin	välein.		

7.1.6 Rakennettavuus 

Laajennus	sijoitetaan	olemassa	olevan	koulurakennuksen	pohjoisnurkalle	siihen	suoraan	liittyen.		
	

	
	
Kuva	2.	Alustava	sijoituspiirros	laajennuksen	sijainnista	tontilla.	
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8 Rakennussuunnittelu 
Koulun	laajennus	on	kaksikerroksinen.	Alakerrassa	sijaitsevat	nuorisopalveluiden	tilat	(n.	316	hym2)	
ja	yläkerta	on	tarkoitettu	esikoulutoiminnalle.		Yläkerran	uudet	tilat	(n.	202	hym2)	liittyvät	jo	
olemassa	oleviin	esikouluntiloihin	ja	myös	muihin	koulun	tiloihin	suoraan.	Yhteensä	esikoululle	
tarkoitettua	tilaa	on	450	hym2,	joka	pitää	sisällään	myös	erityisopetukselle	tarkoitetun	tilan	
(ryhmätila	ja	pienryhmätila).	Nuorisopalvelun	tilat	ovat	erilliset	koulun	tiloista	ja	niille	on	oma	
sisäänkäyntinsä.		

Tilanimikkeet	ja	pinta-alat	on	esitetty	myös	erillisessä	tilaohjelmassa.	Tilat	voidaan	järjestää	alla	
olevien	alustavien	luonnosten	mukaisesti,	mutta	muitakin	toteutusmahdollisuuksia	kannattaa	tutkia.	
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Kuva	3.	Alustava	pohjapiirros	
nuorisopalveluiden	tilajärjestelyistä,	1.	
kerros.	Koska	alakerran	laajennus	on	
yläkertaa	suurempi,	voidaan	päädyn	
olohuone/sali	toteuttaa	korkeana	tilana.	
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Kuva	4.	Alustava	pohjapiirros	esikoulun	tilajärjestelyistä,	2.	kerros.	
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Kuva	5.	Arkkitehtitoimiston	alustava	luonnos	laajennuksesta.	Kuvassa	ei	ole	huomioitu	
nuorisopalveluiden	tilan	suurentamista.	Kuva	Lukkaroinen	Arkkitehdit.	
	

8.1 Ulkotilat 

8.1.1 Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluiden	tiloihin	liittyy	terassimainen	ulkotila.	Varustukseksi	hankitaan	
esimerkiksi	pöydät	ja	tuolit	sekä	kaasugrilli.	

Sisäänkäynnin	eteen	varataan	avointa	pihatilaa,	joka	voi	olla	yhteydessä	terassipihaan.	Piha-
alue	suunnitellaan	siten,	että	se	jäsentyy	luontevasti	nuorisopalveluita	tukevaksi	alueeksi,	
mutta	yhdistyy	myös	koulupihaan	leikkivälineineen	ja	peli-	ja	urheilukenttineen.	Koulun	
pihajärjestelyitä	voidaan	joutua	sovittamaan	nuorisopalvelun	ulkotilan	vaatimuksiin.		

Mopojen	ja	polkupyörien	paikoitustila	sijoitetaan	rakennuksen	länsipuolelle	nykyisen	
pysäköintialueen	yhteyteen,	ei	koulupihalle.	

8.1.2 Esikoulun ulkotila 

Esikoululaiset	käyttävät	pääosin	olemassa	olevaa	esikoulun	sisäänkäynnin	yhteydessä	olevaa	
yläpihaa,	joka	sijaitsee	koulurakennuksen	eteläpuolella.	Pihan	kunto	ja	kalustus	tarkistetaan	
ja	tarvittaessa	korjataan	erityisesti	esikoululaisten	käyttöön	sopivaksi.		

Saattoliikenne	(lasten	tuominen	ja	nouto)	ja	henkilökunta	käyttää	koulun	olemassa	olevia	
pysäköintialueita.	Saatto-	ja	huoltoliikenne	suunnitellaan	kuitenkin	siten,	että	toiminta	on	
turvallista,	mieluusti	erottaen	ne	toisistaan.	Jalankulku-	ja	kevyt	liikenne	erotetaan	
ajoneuvoliikenteestä.	
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9 HANKEJUOKSUTUS JA VÄISTÖTILAT  

9.1 Hankejuoksutus 

Jynkän	koulun	laajennuksen	esikoulu-	ja	nuorisotilojen	suunnittelua	ja	rakentamista	ei	
saatane	toteutettua	ennen	Jynkän	alueen	päiväkodin	rakentamista,	vaikka	kyseessä	onkin	
pienehkö	elinkaarihankkeen	laajennus.	Tällöin	nuorisopalvelut	tarvitsee	todennäköisesti	
väliaikaistilat.	Esikouluryhmät	voivat	jatkaa	nykyisten	tilojen	käyttöä,	kunnes	hanke	
valmistuu.	

Laajempi	esitys	Särkiniemi–Jynkkä-alueen	hankejuoksutuksesta	on	dokumentissa	
Jynkkä_juoksutus.xlsx.	

9.2 Väliaikaistilat 

Nuorisopalveluille	tarvitaan	1–1,5	vuodeksi	väistötila.	Olemassa	olevien	kiinteistöjen	
saatavuutta	tutkitaan	parhaillaan.	Mikäli	aikataulu	muuttuu,	voi	väliaikaistilojen	tarve	olla	
lyhyempikin.	

	

	

10 HANKEKUSTANNUKSET  

10.1 Hankkeen kokonaiskustannukset 

10.1.1  Tavoitehinta-arvio 

Tavoitehintalaskelman	mukaiset	perustamiskustannukset	on	esitetty	seuraavassa	taulukossa.	
Perustamiskustannusarvio	on	saatu	YIT	Suomi	Oy:ltä	ajankohdan	hintatason	mukaisesti	
laskettuna	edellisen	esitetyn	hankeversion	mukaisesti.	Hintataso	on	noussut	voimakkaasti	
korona-ajan	ja	Ukrainan	sodan	vuoksi	ja	edelleen	hintojen	liikkuminen	tekee	
kustannusarviosta	epävarmuustekijän.	
	
Taulukko	3.	Tavoitehintalaskelman	mukaiset	perustamiskustannukset.	

bruttopinta-ala brm2 €/brm2, alv 0 % investointi €, alv 0 

530	 3 774  2 000 220 

	

10.1.2 Muut hankkeeseen liittyvät kustannukset 

Pihan	ja	mahdollisesti	paikotuksen	uudelleenjärjestelylle	tulee	myös	osoittaa	rahoitus.	

10.2 Rahoitus- ja hankintamalli  

Hanke	toteutetaan	osana	Jynkän	koulun	elinkaarihanketta.	Jynkän	koulun	laajennus	
toteutetaan	Kiinteistö	Oy	Kuopion	Koulutilojen	omistukseen.	Hankkeen	käynnistäminen	
edellyttää	tilojen	omistajan	Kiinteistö	Oy	Kuopion	Koulutilojen	hallituksen	päätöstä,	
Kiinteistö	Oy	Kuopion	Koulutilojen	ja	YIT	Suomi	Oy:n	välisen	KVR-urakkasopimuksen	
tekemistä	ja	nykyisen	Kuopion	kaupungin	ja	Kiinteistö	Oy	Kuopion	Koulutilojen	välisen	
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elinkaarisopimuksen	laajentamista	koskemaan	myös	laajennusosaa	nykyisen	
elinkaarisopimuksen	loppuun	asti.	

Lisäksi	yhtiön	tulee	hankkia	tarvittava	rahoitus	sekä	saada	Kuopion	kaupunginhallitukselta	
tarvittavat	takaukset.	Kiinteistöyhtiö	vastaa	hankkeiden	rahoituksesta	ja	Kuopion	kaupunki	
myöntää	kiinteistöyhtiölle	kaupungin	omavelkaisen	takauksen	hankkeen	investoinnin	
toteuttamista	otettavaan	lainaan.			

Rahoituksen	varmistumisen	jälkeen	voidaan	julkaista	suorahankintailmoitus	
elinkaarisopimuksen	täydennyksestä.	Elinkaarisopimuksen	täydentäminen	edellyttää	
sopimuksen	käsittelyä	sekä	kaupunginhallituksessa	että	valtuustossa.		Hankkeen	varsinainen	
suunnitteluvaihe	voidaan	käynnistää,	kun	hallinnolliset	päätökset	on	tehty.		

10.3 Käyttäjähankinnat 

Käyttäjän	hankintoja	ovat	mm.	irto-	ja	toimistokalusteet	sekä	AV-laitteet.			

Esikoulun	uudet	tilat	varustetaan	pääasiassa	uusilla	oppilas-	ja	toimistokalusteilla,	AV-
laitteistolla	ja	-varusteilla,	jotka	tukevat	juuri	kyseistä	käyttötarkoitusta	ja	edistävät	
varhaiskasvatuksen	ja	perusopetuksen	pedagogisia	tavoitteita.	Kasvun	ja	oppimisen	
palvelualueelle	talousarviovalmistelussa	vuosittain	myönnettävä	Koneet	ja	kalusto	-
investointimääräraha	perustuu	tulevan	toimintakauden	käyttäjä-hankintatarpeisiin.	
Hankkeen	käyttäjähankintojen	kustannusarvio	on	noin	200	000	euroa.	Laskelma	perustuu	
vuoden	2021	hintatasoon.		

Nuorisopalveluiden	tiloissa	käyttäjäosapuoli	valmistaa	erikseen	luettelon	hankinnoista.	
Käyttäjäosapuoli	kartoittaa	Monarin	nuorisotilan	kalusteet	ja	varusteet	siltä	varalta,	että	
jotain	niistä	voitaisiin	käyttää	uusissa	tiloissa.	

10.4 Käyttökustannukset 

10.4.1 Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 

Seuraavassa	taulukossa	esitetään	arvioidut	tilakustannukset.	
	
Taulukko	4.	Arvioidut	tilakustannukset.	

pääomakustannus ylläpitokustannus yhteensä 

€/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk 

148 800	 12 400	 23,40	 64 025	 5 335	 10,3	 212 825	 17 735 33,46 

	

10.4.2 Toiminnalliset kustannukset  

Esiopetustoiminnan	kustannukset	muodostuvat	pääasiassa	henkilöstökuluista.	
Henkilöstökulut	ovat	noin	400	000	€/v.	Kasvun	ja	oppimisen	palvelualue	varaa	määrärahat	
kalustehankintoihin,	opetusvälineisiin	sekä	varusteisiin.	Hankinnat	tehdään	laadittavan	
hankintarajataulukon	mukaisesti.	
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11 AIKATAULU 
Hankkeen	aikataulu	on	esitetty	seuraavassa	taulukossa.	
	
Taulukko	5.	Hankkeen	aikataulu.	

Hankevaihe	 Aikataulu	

Hankeselvitys Kop-lautakunnassa 09/2022 

Hankeselvityksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa 09/2022 

Elinkaarisopimuksen täydentämisen käsittely kaupunginhallituksessa 10–11/2022 

Elinkaarisopimuksen täydentämisen käsittely kaupunginvaltuustossa 
valtuustossa 

11–12/2022 

Kaupungin takauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa 03/2023 

Toteutussuunnitteluaika, rakennuslupahakemus 12/2022–06/2023 

Rakentamisen valmistelu  03-05/2023 

Rakentamisen aloitus  06/2023 

Rakennus valmis ja luovutetaan käyttäjälle 07/2024 

Kalustus valmis ja käyttöönotto 08/2024 

	

12 RISKIARVOINTI 

12.1  Rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit 

Hankkeeseen	ei	kohdistu	erityisiä	teknisiä	tai	aikataulullisia	riskejä.	Rakennusmateriaalien	
hintojen	nousu	voi	tuottaa	yllättäviä	kustannuksia.	Rakennushankkeeseen	liittyviä	riskejä	on	
yleisesti	kuvattu	liitteessä	Rakennushankkeen_riskit.docx.		

	

	

13 HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 
Hanketyöryhmä	esittää,	että	Kiinteistö	Oy	Kuopion	Koulutilojen	omistamaan	Jynkän	kouluun	
rakennetaan	tämän	hankeselvityksen	mukaisesti	laajennusosa,	jossa	sijaitsevat	esiopetuksen	
ja	nuorisopalveluiden	tilat.		

	

 

	

Hanketyöryhmän	puolesta	

	

Seppo	Niiranen	

hankesuunnitteluarkkitehti	
Kuopion	Tilapalvelut	
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14 LIITTEET 
jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma.xlsx	

Jynkkä_juoksutus.xlsx	

Rakennushankkeen_riskit.docx	

	

15 VIITTEET 
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Pykälä	213.	
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c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542	

Kuopion	hakemus	Kiertotalouden	edelläkävijäkaupungiksi.	Kaupunginhallitus.	Pöytäkirja	
11.09.2017/Pykälä	96.	
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Kuopion	ilmastopoliittinen	ohjelma.	Ilmastoviisas	Kuopio	–	Hiilineutraali	vuoteen	2030	
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https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliitti
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