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LIPPUMÄEN KALLIOSUOJAN MUUTOKSET 
HANKESUUNNITELMA 
 

1. JOHDANTO 
 
Kaupunginjohtaja asetti 23.1.2018 hankesuunnittelutyöryhmän Lippumäen 
kalliosuojan muutosten hankesuunnitelman laatimista varten. 
 
Lippumäen kalliosuojassa sijaitsevan jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi on 
edellyttänyt useita päätöksiä Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa ja 
kaupunginhallituksessa.  
Ensimmäiset päätökset vuosilta 2014 ja 2015 liittyvät palvelualueen 
sisäliikuntatilasuunnitelmaan, jossa sisäliikuntatilan lisäys Lippumäessä edellyttää, 
että Lippumäen jäähalli korvataan yksityisellä jäähallilla ja että samalla kaupunkiin 
saadaan nykyistä enemmän jäähallikapasiteettia. 
 
Vuonna 2016 Tuplajäät Oy haki Kuopion kaupungilta tukea yksityisen kahden 
jääkiekkokaukalon sisältävän jäähallin rakentamiseksi Lippumäen alueelle. Kuopion 
kaupungille esitettiin, että kaupunki rakentaisi tontin sekä hankkisi jäähallin 
valmistuttua päiväaikaisia käyttövuoroja sekä huolto- ja pukuhuonetilaa muiden 
kenttien käyttöön keväästä 2018 alkaen portaittain laskevan määrän vuoteen 2027 
saakka. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (22.11.2016 98§) ja kaupunginhallitus 
(19.12.2016 401§) hyväksyivät esityksen, että Kuopion kaupunki ja Tuplajäät Oy 
laativat aiesopimuksen kaksirataisen jäähallin mahdollistamisesta Lippumäen 
alueelle. 
 
Vuonna 2017 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (14.2.2017 11§) ja 
kaupunginhallitus (20.2.2017 65§) hyväksyivät Kuopion kaupungin ja Tuplajäät Oy:n 
välisen aiesopimuksen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessa samalla, että 
aiesopimus on voimassa 31.12.2019 saakka. 
 
Aiesopimus allekirjoitettiin 4.4.2018 ja lopullinen sopimus 27.6.2018. 
 
Hankesuunnitelmassa tarkastellaan Lippumäen kalliosuojaa kokonaisuudessaan, 
kuitenkin niin että uimahallin osuus ja sen toiminnalliset, rakennustekniset ja 
talotekniset korjaustarpeet tarkastellaan omana kokonaisuutenaan ja jäähallin 
muuttaminen sisäliikuntatilaksi omana kokonaisuutenaan.  
Tavoitteena on toiminnallisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti järkevä 
toteutusvaihtoehto rakennusosien ja talotekniikan tekninen käyttöikä ja elinkaari 
huomioiden. 
 
 
Työryhmään ovat kuuluneet: 
Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilakeskus, puheenjohtaja 
Janne Hentunen, hyvinvoinnin edistämisen johtaja 
Saku Kekäläinen, palvelupäällikkö, liikuntapaikkapalvelut 
Hannu Pöllä, suunnittelija, liikuntapaikkapalvelut 
Seppo Happonen, työnjohtaja, liikuntapaikkapalvelut 
Jussi Hämäläinen, laitosmies, Lippumäen uima- ja jäähalli 
Marko Saukkonen, rakennusarkkitehti, Tilakeskus 
Marko Väätäinen, rakennuttaja, Tilakeskus 
Hannu Kosunen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus 
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2. TAUSTATIEDOT 

2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat 
 
Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntakunta käsitteli kokouksessaan 29.4.2014 § 47 
Kuopion kaupungin sisäliikuntasuunnitelmaluonnosta ja alustavaa Lippumäen 
jäähallin muutossuunnitelmaa. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päätti linjata, että 
sisäliikuntatilatarjontaa kehitetään kyseisen päätösesityksen mukaisesti. Lippumäen 
jäähallin muutoksen edellytyksenä on, että yksityistä jäähallitarjontaa syntyy nykyistä 
tarjontaa enemmän, jäähalliratkaisussa voidaan turvata eri käyttäjäryhmien mm. 
harrastajien sekä koululiikunnan tilatarpeet ja Lippumäen jäähallin muuttamisesta 
sisäliikuntatilaksi laaditaan tarveselvitys ja tarkempi toteutussuunnitelma ja 
kustannusarvio hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle hyväksyttäväksi.  
 
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on hyväksynyt sisäliikuntatilasuunnitelman 
sisältäen muutostarpeiden kuvauksen ja Lippumäen kallioväestönsuojassa 
sijaitsevan jäähallin muutosesityksen sisäliikuntatilaksi osaltaan kokouksessaan 
19.5.2015 § 42 ja kaupunginhallitus kokouksessaan 8.6.2015 § 37 (suunnitteluasiat). 
 

2.2 Tarveselvitys 
 
Hankkeesta ei ole laadittu erillistä tarveselvitystä, vaan tarpeet on kirjattu 
hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan kokouksen (19.5.2015) listatekstiin § 42. 
 
Perustelut tarpeelle on esitetty hankesuunnitelman kohdassa 4.1 
 

2.3 Muut taustatiedot 
Kuopion kaupungin osallistumisesta yksityiseen jäähallihankkeeseen on päätetty 
hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 22.11.2016 § 98 sekä kaupunginhallituksen 
19.12.2016 § 401 päätöksillä. 
 
Kuopion kaupunki ja Tuplajäät Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksessa sovittujen 
sitoumuksien mukaisen sopimuksen 27.6.2018. 
 
Sopimuksen mukaan yhtiö vastaa kaikilta osin hankkeen toteuttamiseen liittyvien 
suunnitelmien ja viranomaislupien hakemisesta ja hankeen toteuttamisesta sekä 
näistä aiheutuvista kaikista kustannuksista. 
 
Kaupunki vuokraa Tuplajäät Oy:ltä 10 vuoden ajaksi koululaiskäyttöön tarvittavat 
jäähallivuorot arkipäivisin päiväaikaan sekä jäähallivuoroja myös viikonloppuisin ns. 
yleisöluisteluun. Lisäksi kaupunki vuokraa yhtiöltä 10 vuodeksi erilliseen 
vuokrasopimukseen perustuen jäähallirakennuksen yhteyteen rakennettavasta tilasta 
tarvittavat huoltotilat sekä jäähallirakennuksesta huoltohenkilöstön sosiaali- ja 
valvomotilat sekä jäähalliurheilun pukutiloja alueen muihin tarpeisiin. 
 
Sopimus astuu voimaan, kun kohteessa on suoritettu vastaanottotarkastus ja jäähalli 
on otettu hyväksytysti käyttöön. 
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3. NYKYTILANTEEN KUVAUS 

3.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus 
 
JÄÄHALLI 

 
Jäähallin palveluina ylläpidetään jääkiekkokaukalon ryhmäkäytön aluevaraus- ja 
yksittäiskäytön jäävuoropalveluja. Jäävuorojen käyttö painottuu aluevarauskäyttöön 
90 %:sti. Käyttäjinä ovat pääasiallisesti jääkiekon ja taitoluistelun jääurheiluseurat 
sekä koululiikunnan ryhmät. Jäävuorojen käyttöaika noudattaa liikuntapaikan 
aukioloaikaa, joka on yhteinen uimahallin kanssa. Jäävuorojen välissä on päivittäin 
15 min hoitotauko. Jäävuorojen ja yksittäiskäytön yhteen laskettu käyttöaste on noin 
90 %. Jäähalli on avoinna myös kesäaikaan pois lukien huoltoseisokki ja joka neljäs 
vuosi jään sulatusjakso. 
 
UIMAHALLI 

 
Uimahallin palveluina ylläpidetään yksittäiskäytön uima-allaspalveluita uima- ja 
lastenaltaissa, joihin niveltyy saumattomasti muutamia hyvinvointipalveluita, kuten 
sauna, poreallas ja vesisuihkuhieronta, sekä ryhmäkäytön allasvarauspalveluja. 
Uintipalvelujen käyttö painottuu yksittäiskäyttöön 95 %:sti. Käyttäjinä ovat 
pääasiallisesti yksityishenkilöt sekä koululiikunnan ryhmät. Uima-altaiden käyttöaika 
noudattaa liikuntapaikan aukioloaikaa, joka on yhteinen jäähallin kanssa. Uima-
altaiden yksittäis- ja allasvarauskäytön yhteen laskettu käyttöaste on noin 90 %. 
Uimahalli on avoinna myös kesäaikaan pois lukien huoltoseisokki.  
 
KUNTOSALIT YM. 
 
Uima- ja jäähallin kuntosalipalveluina ylläpidetään kahta kuntosalia, joista suurempi 
on varustettu pääosin painopakkakunto- ja kardiolaitteilla kohdistettuna yleiskäyttöön 
laajalle käyttäjäkunnalle ja pienempi varustettuna pääosin vipuvarsikunto- ja 
kardiolaitteilla kohdistettuna urheilukäyttöön. Kuntosalipalvelujen käyttö painottuu 
yksittäiskäyttöön 100 %:sti. Käyttäjinä ovat pääasiallisesti yksityishenkilöt sekä 
koululiikunnan ryhmät yksittäiskäyttäjinä. Kuntosalien käyttöaika noudattaa 
liikuntapaikan aukioloaikaa, joka on yhteinen uima- ja jäähallin kanssa. Kuntosalien 
yhteen laskettu käyttöaste on noin 80 %. Kuntosalit ovat avoinna myös kesäaikaan 
pois lukien huoltoseisokki.  
 
Kuntosalin yhteydessä on myös solariumpalvelu, joka on kohdistettu 
yksittäiskäyttäjille. Sen käyttöaika noudattaa liikuntapaikan aukioloaikaa, joka on 
yhteinen uima- ja jäähallin kanssa. Solariumin käyttöaste on noin 50 %. Se on 
avoinna myös kesäaikaan pois lukien huoltoseisokki. 
 

3.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus 
 
JÄÄHALLI 

 
Jäähallin tilat on rakennettu nimenomaisesti jäähallitoimintaa varten 1990-luvun 
puolivälissä ja ne ovat olleet noin 23 vuotta käytössä. Tiloissa on toteutettu 
säännöllisesti vuosikorjaukset, joiden yhteydessä on tehty lajien, lähinnä 
jääkiekkosääntöjen kaukaloa koskevat rakennemuutokset. Tilat soveltuvat edelleen 
hyvin jääurheilun tarpeisiin. 
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Varsinaisia toiminnallisia puutteita ei jäähallin osalta ole tullut ilmi. 
 
Teknisenä puutteena on koettu verkkovirtaan liitetty sähkötoiminen jäänhoitokone, 
joka on ollut jo jonkin aikaa elinkaarensa päässä ja uusimista vailla. 
 
 
UIMAHALLI 

 
Uimahallin tilat on rakennettu nimenomaisesti uimahallitoimintaa varten ja ne ovat 
olleet jäähallin tavoin noin 23 vuotta käytössä. Tiloissa on toteutettu säännöllisesti 
vuosikorjaukset, joiden yhteydessä on tehty kuluvimpien rakenteiden vuosi- ja 
peruskorjaukset, esim. saunatilojen uusimiset. Tilat soveltuvat edelleen hyvin 
uimahallin käyttötarpeisiin. 
 
Uimahallin kulunvalvonta on ollut hankala toteuttaa ja koetaan nykyvaatimuksiin 
nähden ongelmallisena. Muita toiminnallisia puutteita ei uimahallin osalta ole tullut 
ilmi. 
 
Teknisenä puutteena on koettu uima-altaan vesivuodot. 
 
 
KUNTOSALIT YM. 
 
Uimahallin kuntosalitilat on rakennettu eri tarkoitusta varten suunniteltuihin tiloihin ja 
niistä suurempi on ollut käytössä noin 15 vuotta. Pienempi kuntosali on ollut käytössä 
noin kolme vuotta. Tiloissa on toteutettu säännöllisesti vuosikorjaukset. Tiloista 
suurempi soveltuu niukan huonekorkeutensa takia välttävästi kuntosalin 
käyttötarpeisiin. Pienempi kuntosali soveltuu huonekorkeutensa puolesta paremmin 
käyttötarkoitukseensa. 
 
Kuntosalien kulunvalvonta on uimahallin tapaan ollut hankala toteuttaa ja koetaan 
nykyvaatimuksiin nähden ongelmallisena. Kuntosalien hajasijoittelu on niin ikään 
koettu toiminnallisena puutteena ja tilat toimivat kapasiteettinsa ylärajoilla. 
 
Teknisenä puutteena on koettu suuremman kuntosalin huonekorkeuden lisäksi sen 
monitahoisen tilamuodon aiheuttama ahtaus ja maksimikäytöllä huono ilmanvaihto. 
 

4. TARVE 

4.1 Jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi 
 
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen hallinnoimien jää- ja 
uimahallien, Kuopio-hallin, Studentian kaupungin käytössä olevan osuuden sekä 
väestönsuojien liikuntatilojen käyttöaste on erittäin korkea erityisesti sesonkiaikoina. 
Suuri osa kaupungin omistamista sisäliikuntatiloista sijaitsee koulujen yhteydessä, 
mutta nämä liikuntatilat palvelevat eri liikuntalajien tarvetta vain osittain.  
 
Useilla liikuntalajeilla on tarve saada lisäharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita erityisesti 
talvikuukausille. Sisäliikuntatilojen tarvetta on nykyistä tilatarjontaa enemmän mm. 
jääurheilulla, jalkapallolla, pesäpallolla, salibandylla, lentopallolla, eri ammuntalajeilla, 
kamppailulajeilla, miekkailulla, telinevoimistelulla, voimistelulla ja uintiurheilulla.  
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Lippumäen jäähallin muutoksella jääradasta sisäliikuntatilaksi voidaan vastata osittain 
eri liikuntaseurojen tilatarpeisiin sekä muun harrasteliikunnan tarpeisiin. 
 
Salibandyn täysimittaiset kilpailuolosuhteet löytyvät ainoastaan Kuopio-hallista ja 
Kuopio-hallin salibandykenttä on salibandyn käytettävissä ainoastaan osittain johtuen 
Kuopio-hallin muiden lajien mm. turnauskäytöstä sekä hallin tapahtumakäytöstä. 
Salibandya harrastaa seuratoiminnassa Kuopiossa lähes 1000 lasta ja nuorta. 
Kuopion Welhot ry:n miesten edustusjoukkue pelaa pääsarjassa. Lippumäen 
jääradan muutos mahdollistaisi toisen täysimittaisen salibandykentän toteuttamisen 
lajin harrastus- ja kilpailukäyttöön. Lippumäen muutos palvelee erityisesti eteläisen 
Kuopion harrastajien tarpeita.  
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus mahdollistaa jatkossa laajemmin salibandyn 
harrastustoiminnan kehittämisen ja vastaa lajivaatimusten mukaisten olosuhteiden 
tarpeisiin.    
  
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi mahdollistaa Kuopio hallin mm. 
jalkapallon ja pesäpallon talviharjoitteluolosuhteiden osittaisen uudelleen tarkastelun.  
Jalka- ja pesäpallolla suurin lisäkäyttövuorojen tarve harjoitus- ja kilpailukäyttöön 
ajoittuu joulu – maaliskuulle erityisesti tammi- helmikuun ajalle. Muutos mahdollistaa 
ns. kolmannen kenttälohkon käyttämisen nykyistä yhtenäisempinä ajanjaksoina 
keskeisinä talvikuukausina ja parantaisi siten jalka- ja pesäpallon talviharjoittelu- ja 
kilpailuolosuhteita.  
 
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi parantaa myös Lippumäen 
väestönsuojan läheisyydessä sijaitsevien koulujen liikuntamahdollisuuksia. 
 
 

4.2 Muut toiminnalliset muutostarpeet 
 
Uimahalli 

Uimahallipalveluiden säilyttäminen nykyisellään turvaa sen käyttöasteen positiivisen 
kehityksen, eikä muutoksiin ole tarvetta. 
Asiakkaiden ohjaamisen ja kulunvalvonnan järjestämisen tarpeet edellyttävät 
asiakaspalvelupisteen siirtoa/peruskorjausta. 
 
 
Kuntosali 

Kuntosalien siirto ja yhdistäminen on tilojen käytännöllisyyden ja kulunvalvonnan 
osalta ehdottoman tarpeellinen.  
 
Suuremman kuntosalin peruskorjaus avoimeksi liikuntatilaksi ja pienemmän 
kuntosalin muuttaminen monitoimitilaksi vastaa hyvin aika ajoin esille tulleisiin hallin 
käyttäjäyhteisöjen oheistilatarpeisiin. Asiakaspalvelupisteen siirto/peruskorjaus on 
syytä toteuttaa hallin toiminnallisuuden parantamiseksi. 
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4.3 Rakennustekniset ja talotekniset korjaustarpeet 
 
JÄÄHALLIN MUUTOS SISÄLIIKUNTATILAKSI 
 
Rakennustekninen peruskorjaustarve 
Nykyisen jäähallin osalla ei ole välitöntä rakennusteknistä peruskorjaustarvetta. 
Jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi edellyttää muutostöitä, mm. maanvaraisen 
lattiarakenteen muutostyöt uudelle käytölle soveltuvaksi sekä käytön muuttumisesta 
aiheutuvat tilaa jakavien väliseinien, verkkoseinien tms. rakentamisen, 
katsomorakenteet ja wc-tilojen rakentamisen.  
 
Samassa yhteydessä kalliorakenteeseen tulee tehdä sellaiset korjaukset ja 
tarkistukset, että rakenne toimii uusissa muuttuneissa sisäolosuhteissa (lämpötila, 
suhteellinen/absoluuttinen kosteus). Tämä tarkoittaa mm. salaojaverkoston 
toimivuuden varmistamista sekä siitä tulevan veden ohjauksen varmistamista. 
 
Talotekninen peruskorjaustarve 
Talotekniikka ei vaadi peruskorjaustasoista korjausta välittömästi teknisten 
käyttöikien tai kunnon tarkistusten perusteella. Pääosalla talotekniikkajärjestelmiä on 
vielä teknistä käyttöikää jäljellä. Yksittäisiä komponentteja, kuten valaisimia on 
uusimisen tarpeessa.  
 
Talotekniikan korjaustarve aiheutuu pääosin muuttuneesta tilanteesta jäähallin 
lämpötilassa ja jään tuottamisen loppumisesta. Tällä hetkellä VSS-käytössä 
(kriisiajan käyttö) jäähallin viileää ilmaa käytetään uimahallitilan jäähdytykseen 
tarpeen niin vaatiessa. Jään tuotannossa ja ylläpidossa muodostuvaa lämpöä taas 
käytetään ilman lämmitykseen ilmanvaihtokoneissa. Nämä toiminnot ovat siis 
riippuvaisia siitä, että jää on olemassa ja sitä ylläpidetään kylmälaitteilla. Näiden 
toimintojen muuttuessa talotekniikkaan kohdistuvat muutostarpeet ovat laajuudeltaan 
sellaisia, että ei ole elinkaarikustannustehokasta uusia ainoastaan näitä korvaavat 
komponentit IV-laitteisiin, vaan laitteet ovat kokonaisuudessaan pääosin uusittava. 
 
 
UIMAHALLIN PERUSKORJAUS 
 
Rakennustekninen peruskorjaustarve 
Uimahallin osalta rakennustekninen peruskorjaustarve kohdistuu pääosin altaiden 
rakenteeseen. Akuutein rakennustekninen korjaustarve Lippumäen kalliosuojassa on 
juuri allasrakenteen korjaus. Vesieriste on osin pettänyt ja runkomateriaalina oleva 
betoni on päässyt vaurioitumaan. Allasrakenteen korjaaminen on teknisin perustein 
ajankohtainen lähimmän kahden vuoden aikana. Korjauksen pitkittyminen tästä 
aiheuttaa rakenteeseen muutoksia, jotka nostavat rakenteen korjaushintaa 
merkittävästi. Uimahallin altaiden rungon korjaukset aiheuttavat myös allasosaston 
muiden laatoitettujen pintojen korjaamisen sekä myös pesutilojen korjauksia, 
vaikkakin pesutilojen pintarakenteet ovat vielä kohtalaisessa kunnossa ja 
vuosikorjauksilla ylläpidettävissä.  
 
Uimahalliosalla on myös sisäilman laatuun liittyviä korjaustarpeita, jotka liittyvät esim. 
rakenteiden tiiviyteen. 
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Talotekninen peruskorjaustarve 
Talotekniikassa ei ole välittömästi korjausta vaativia korjaustarpeita pieniä yksittäisten 
komponenttien, kytkentöjen yms. eteen tulevien seikkojen uusimisia lukuun 
ottamatta. Järjestelmät ovat kuitenkin teknisen käyttöikänsä loppupuolella ja 
kokonaisten järjestelmien uusiminen kunnon perusteellakin on edessä 5-10 vuoden 
sisällä.  
Muutos- ja korjaustöihin liittyvät uimahallin talotekniikan uusimisen perusteet ovat 
hyvin samat kuin jäähalliosalla huomioiden muutos sisäliikuntatilaksi. Jään tuotannon 
loppumisen mukanaan tuomat muutostarpeet ovat ratkaiseva ja korjaukset 
käynnistävä peruste. 
 
Allaslaitetekniikan korjaustarve on määriteltävä toteutussuunnittelun edetessä ja 
yhdistettävä tarvittavassa laajuudessa muihin korjauksiin. Allaslaitetekniikan 
korjauslaajuuteen ja korjausmenetelmiin vaikuttavat muut suunnitteluratkaisut.  
 
 
OHEISTILAT JA TEKNISET TILAT 
 
Rakennustekninen peruskorjaustarve 
Uimahallin ja jäähallin välissä sijaitsevien tilojen rakennustekninen korjaustarve on 
kuntoarvion mukaan ajankohtainen noin viiden vuoden kuluttua niiden teknisen 
kunnon perusteella. Kuitenkin allastilan ja jäähallin muutostyöt edellyttävät 
talotekniikan osalta tällä alueella toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myös rakenteisiin.  
 
”Väliosalla” on myös sisäilman laatuun liittyviä korjaustarpeita, jotka liittyvät esim. 
rakenteiden tiiviyteen. 
 
Talotekninen peruskorjaustarve 
”Väliosan” tilojen talotekniikan uusimisen perusteet ovat hyvin samat kuin 
jäähalliosan muutoksessa sisäliikuntatilaksi. Jään tuotannon loppumisen mukanaan 
tuomat muutostarpeet ovat ratkaiseva ja korjaukset käynnistävä peruste. Näiden 
korjausten yhteydessä on suoritettava LVISA-korjauksia, jotka selkeästi liittyvät 
järkevään korjauslaajuuteen 
 
 

5. TAVOITTEET 
 
Liikuntapaikkapalveluilla on tavoitteena tyydyttää monien liikuntalajien tarve saada 
lisäharjoittelu- ja kilpailuolosuhteita sisähalliin talvikuukausille. Lippumäen jäähallin 
muutoksella jääradasta sisäliikuntatilaksi vastataan suurelta osin eri liikuntaseurojen 
tilatarpeisiin. 
 
Muuttamalla kyseinen jäähallitila sisäliikuntatilaksi saadaan kaupunkiin lisää n. 2100 
m2 sisäliikuntatilaa, joka mahdollistaa mm. täysimittaisen salibandyareenan, joka 
täyttää lajivaatimukset salibandyliigan yleisökapasiteettia (800 katsojapaikkaa) lukuun 
ottamatta sekä muuta sisäliikuntatilaa. Lippumäkeen voidaan sijoittaa esimerkiksi 
Kuopio–hallin salibandytiloja vastaavat salibandykaukaloratkaisut (yksi täysimittainen 
ja yksi pieni salibandykaukalo), jolloin Kuopio -hallin käyttöä voidaan kehittää mm. 
jalka- ja pesäpallon tarpeiden mukaisesti. 
 
Jääurheilun osalta on arvioitu yhden sisäjääradan lisätarve. Nykyisin Kuopion 
kaupunki omistaa kaksi sisäjäärataa – yhden Niiralan jäähallissa ja toisen Lippumäen 
väestösuojan uima- ja jäähallissa. Lisäksi Kuopion läheisyydessä on Toivalassa 



Kuopion kaupunki   Lippumäen kalliosuoja 10 
Hankesuunnittelutyöryhmä  Hankesuunnitelma 

11.1.2019 
 

 

 

Siilinjärvellä Tuplajäät Oy:n omistama kahden jääradan jäähalli. Näiden lisäksi 
kuopiolaiset jääurheilun harrastajat käyttävät lähikuntien jäähalleja toimintansa 
järjestämiseen. 
 
Jääkiekkoa Juniori Kalpa ry:ssä Kuopiossa harrastaa nykyisin noin 1000 junioria ja 
luistelukouluun osallistuu yli 200 lasta. Edustusjääkiekkotoiminnasta SM-liigassa 
sekä Nuorten SM-liigassa pelaavan A- juniorijoukkueen toiminnasta vastaa Kalpa 
Hockey Oy. Harrastejääkiekkotoimintaan osallistuu useita kymmeniä harrasteryhmiä. 
Harrastajia harrastekiekkotoiminnassa on tällä hetkellä noin 700 henkilöä. 
Harrastejääkiekko sekä työpaikkaliikunta ovat jäähallien kasvavia käyttäjäryhmiä. 
Taito- ja muodostelmaluistelun harrastajia Kuopiossa on yli 400, kun mukaan 
lasketaan seurojen luistelukoululaiset. Koululiikunnan tarve sisäjääradoille koostuu 
koulujen opetussuunnitelman mukaisesta toiminnasta sekä 
urheiluakatemiatoiminnasta. Lippumäen nykyisestä jäähallin käyttömäärästä 
koululiikunnan osuus on ollut noin 500 käyttötuntia/vuosi.  
 
Jääurheilun yhden jääradan siirto Tuplajäät Oy:n kahden jääradan hankkeen 
yhteyteen Lippumäen liikuntakeskukseen kasvattaa kaupungin jääratatarjontaa 
jääurheiluseurojen kysyntää vastaavaksi. 
 
Koululiikunnan opetussuunnitelman mukaisten ja urheiluakatemiatoiminnan tarpeiden 
mukaisten sisäjääolosuhteiden järjestäminen sekä Lippumäen liikuntakeskuksen 
ulkoliikuntapaikkojen pukeutumis- ja peseytymistilatarpeet järjestetään omien 
tilaratkaisujen vaihtoehtona vuokraamalla tilat yksityisiltä palveluntuottajilta.  
 
 
Muutoksen toiminnallinen ja taloudellinen vaikutus 
 
Lippumäen jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi mahdollistaa Kuopio hallin osalta 
erityisesti kysytyimpien talvikuukausien tilankäytön kehittämisen vähentämällä 
tilamuutostarvetta. Hallin käyttötuntimääriin muutoksella olisi positiivinen vaikutus, 
jolloin taloudellisesti muutos olisi vastaavasti positiivinen. 
 
Lippumäen sisäjääradan muuttaminen sisäliikuntatilaksi mahdollistaisi tilan nykyistä 
suuremman käyttötuntimäärän, koska jään tekemisen ja hoitamisen vaatima aika 
voitaisiin osoittaa suoraan käyttötunneiksi. Vaikka muutos käyttötuntimäärässä on 
positiivinen, talousarvion valmistelussa on huomioitava jääurheilun tukijärjestelmän 
kustannus. Jääurheilun tukijärjestelmän avulla voidaan jatkossakin tukea lasten ja 
nuorten jääurheilun tilakustannuksia.   
 

6. MITOITUS 

6.1 Tila- ja henkilömitoitus tilojen osalta 
 
Jäähallin muuttaminen sisäliikuntatilaksi 
Sisäliikuntasalin mitoituksen lähtökohtana on ollut virallisen salibandy kentän koko 
(40 m x 20 m) turva-alueineen (n. 2 m) sekä katsomotilat n. 280 henkilölle. 
Sisäliikuntasalissa voidaan myös vaihtoehtoisesti harrastaa koripalloa (kentän koko 
28 m x 15 m) tai sulkapalloa (5 kenttää á 13,4 m x 6,1 m). 
 
Jäähallin loppuosalle sijoittuvat kuntosali, liikuntavälinevarasto, siivous- ja wc-tilat. 
Kulku sisäliikuntasaliin tapahtuu kuntosalin kautta. 
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Tilojen henkilömitoitukseen ei tule suuruusluokkamuutoksia aikaisempaan 
käyttötarkoitukseen verrattuna. 
Muutoksella ei ole vaikutusta Lippumäen kalliotilojen väestönsuojakäytölle. 
 
Alkuperäisessä rakennusluvassa koko luolaston rauhanaikainen 
maksimihenkilömäärä on rajoitettu 620 henkilöön. 
 

6.2 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu 
 

JÄÄHALLIN MUUTTAMINEN SISÄLIIKUNTATILAKSI 

Tilamuutoksesta ei ole laadittu erillistä tilaohjelmaa vaan hankesuunnittelun aikana 
on tehty viitesuunnitelma (Liite 1). 

Viitesuunnitelman mukaan tilamuutoksen koko on n. 2025 m². 

 
Sisäliikuntasali  1419 m² 
Kuntosali    498 m² 
Liikuntavälinevarasto      90 m² 
Siivoustila        6 m² 
Wc-tilat (2 kpl)     á 2 m² 
 

UIMAHALLI 

Uimahalliin ei ole tarvetta tehdä asiakaspalvelupistettä lukuun ottamatta muita 
toiminnallisia tai tilallisia muutoksia peruskorjauksen yhteydessä. 
 
KUNTOSALI YM. 

Suuremman (124 m² / 2 krs) kuntosalin käyttö muutetaan avoimeksi liikuntatilaksi ja 
pienemmän kuntosalin (82 m² / 1 krs) käyttö monitoimitilaksi. 
 

6.3 Käyttäjän erillishankinnat 
 
Käyttäjä hankkii liikuntasalin, kuntosalin, oheisharjoitustilan ja kokoustilan irralliset 
kalusteet, laitteet ja varusteet.  
 
Kiinteästi paikalleen asennettavat laitteet ja varusteet kuuluvat investointirahoituksen 
piiriin. Sellaisia ovat esim. tulostaulu, pukukaapit ja äänentoistojärjestelmä, joka 
suunnitellaan yhteiskäyttöön väestönsuojakäytön kanssa. 
 
Käyttäjä hankkii kulunvalvontaan liittyvät laitteet ja varusteet niin, että ne ovat 
yhteensopivat muiden hallien kulunvalvontalaitteiden kanssa. 
 
Käyttäjähankintojen kustannuksiksi on arvioitu 100 000 – 150 000€ alv 0% 
 

7. KAAVALLINEN TILANNE 
 
Alueella on voimassa oleva asemakaava (kuva 1). Tontti on YU-tontti 
(urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue), jonka pääosin maan alle 
rakennettujen tilojen rakennusoikeus on 7 000 kem². Tontin autopaikkavaatimus on 
1ap/40 kem². 



Kuopion kaupunki   Lippumäen kalliosuoja 12 
Hankesuunnittelutyöryhmä  Hankesuunnitelma 

11.1.2019 
 

 

 

 
Tontilla sijaitsee Lippumäen kallioväestönsuoja, joka toimii rauhanaikana uima- ja 
jäähallitilana. 

 

  
 Kuva 1. Ote asemakaavakartasta.  

 
 

8. TEKNISET LAATUTAVOITTEET 

8.1 Yleiset tavoitteet 
Suunnittelussa noudatetaan yleisiä liikuntatilojen suunnitteluohjeita. Kaikkien 
hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee olla laadultaan ja elinkaarikustannuksiltaan 
tarkoituksenmukaisia. Kohteen pitää olla turvallinen, terveellinen, esteetön ja 
käyttökelpoinen kaikille väestöryhmille. 

8.2 Rakennustekniikka 
Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 
Kosteusteknisessä suunnittelussa huomioidaan Suomen Ympäristöministeriön asetus 
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta täydennettynä Kuopion Tilakeskuksen 
ohjeilla. 

8.3 Elinkaari- ja energiatehokkuus 
Lippumäen uima- jäähallista on tehty energiakatselmus Granlund Oy:n toimesta 
syyskuussa 2018. Katselmuksessa ulkopuolinen toimija kartoitti energiankulutukseen 
vaikuttavien järjestelmien tilanteen, energiankulutuksen säästöpotentiaalin säätö- ja 
ohjausmuutoksilla nykyiseen järjestelmään sekä peruskorjauksen yhteydessä 
tehtävän toiminnallisen muutoksen vaikutuksen energiankulutukseen.  
Energiakatselmus tukee kiinteistönomistajan tavoitetilaa energiatehokkaasta, hyvät 
sisäilmaolosuhteet takaavasta liikuntapaikkarakentamisesta. 
 
Jäähallin lauhdelämmön hyödyntämisen päätyttyä energiakatselmuksen perusteella 
poistoilmalämpöpumpulla saavutetaan merkittävä säästö kaukolämmön 
ostoenergiassa ja tämä PILP-toteutus tulee tarkastella yksityiskohtaisemmin 
toteutussuunnitteluvaiheessa. 
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Uimahalli on merkittävä veden kuluttaja, jolloin käyttövesiverkoston piirikohtaisella 
paineenalentamisella ja vettä säätävillä hanoilla/suihkuilla saavutetaan 
energiakatselmuksen mukaan jopa 30% veden säästö nykytilanteeseen nähden. 
 
Taloautomaatiota uudistettaessa tulee mittatietojen keruuseen kiinnittää erityistä 
huomiota. Ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja on voitava seurata järjestelmästä 
vähintään 12 kk tarkasteluhetkestä taaksepäin. 
Energian alamittarointi tulee toteuttaa vähintään alla mainitun jaottelun mukaisesti ja 
kaikki mittaukset tulee liittää taloautomaation trendiseurantaan automaatioväylän 
kautta. Pulssimittareita ei tule käyttää, ellei sopivaa mittaria ole saatavana 
väylämittarina. 
 
Sähkön päämittaus (ns. rinnakkaismittaus) 

 Uimahallin ilmanvaihdon sähkönkulutus 
 Liikuntatilojen ilmanvaihdon sähkönkulutus 
 Valaistuksen sähkönkulutus (uima- ja liikuntahalli erikseen) 
 Erillisohjatut sähkövastukset (esim. kiukaat) omalla mittarilla 
 Lämpöpumppujen käyttämä energia 

 
Lämmön päämittaus energialaitokselta 

 IV-verkostojen lämpötilamittaus (uimahallin verkosto omalla mittarilla) 
 Tilojen lämmitysverkoston mittaus (uimahalli omanaan) 
 Uimahallin altaiden veden lämmitykseen käytetyn energian mittaus 
 Muun lämpimän käyttöveden energiamittaus (esim. puku- ja pesutilat)  
 Lämpöpumpuilla tuotetun energian mittaus 

 
Kylmän veden päämittaus omalla päävesimittarilla 

 Uimahallin altaiden vedenmittaus (kylmä ja lämmin) 
 Muun veden mittaukset (kylmä ja lämmin) 

 
 
Ilmanvaihdon energiatehokkuus tulee varmistaa taajuusmuuttajaohjatuilla 
ilmanvaihtokoneilla, lämmön talteenotolla ja LTO:n jälkeisellä lämpöpumpulla. 
Taajuusmuuttajien tehoa tulee pystyä säätelemään ilman kosteuden, CO2 pitoisuuden 
ja ilman lämpötilan mittaustietojen perusteella tilojen varausvuoroihin perustuvien 
ohjauksien tukena. 
 
Valaistuksessa tulee käyttää energiatehokkaita LED-valaisimia mahdollisimman 
monen tilan valaisussa ja valaistus tulee olla säädeltävissä tai itsesäätyvä tilan 
käytön mukaan. 
 

8.4 Talotekniikka (LVISA) 
Merkittävänä seikkana uimahallin puolella energian ja veden kulutuksen osalta on 
allastilan ilman lämpötilan pysyvyys 1,5-2 C astetta veden lämpötilaa korkeampana, 
jotta veden haihtuminen minimoitaisiin. Samoin ilman suhteellinen kosteus tulee 
saada pysymään 45-55% välillä. Energiakatselmuksen yhteydessä tehdyn 
tarkastelun perusteella varsinkin lämpötilan pysyvyyden suhteen on ollut ongelmia, 
joten peruskorjauksen yhteydessä ongelma tulee pyrkiä poistamaan. 
 
Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon ST 21.32 
Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset. Sähköasennuksissa on käytettävä 
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asennustapoja ja menetelmiä, jotka ottavat huomioon käyttötavasta johtuvat 
kestävyysvaatimukset ja kulloinkin käytössä olevan rakennustavan sekä 
muunneltavuuden. Suunnitteluratkaisun tulee olla sellainen, että sähköhuoltotehtävät 
voidaan tehdä pääsääntöisesti työaikana tilakäyttöä kohtuuttomasti haittaamatta. 
 

9. VÄISTÖTILAT 
Lippumäen kalliosuojassa sijaitseville toiminnoille ei tarvita erillisiä väistötiloja. 
Jäähallin käyttö on kytköksissä Tuplajäät Oy:n hallin valmistumiseen. 
 
Lippumäen uimahallin peruskorjauksen ajan asiakkaita palvelee keskustan uimahalli.  
 

10. KUSTANNUKSET 

10.1 Investointi- ja rakennuskustannukset 
 
JÄÄHALLIN MUUTTAMINEN SISÄLIIKUNTATILAKSI 

Tämän hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän jäähallin muutostöiden 
investointikustannukset ovat tavoitehinta-arvion mukaan 1,55 milj. euroa (alv 0%).  
Kustannuksissa on mukana muutostyön edellyttämät LVIA-työt. 
 

UIMAHALLIN PERUSKORJAUS SEKÄ OHEISTILAT JA TEKNISET TILAT 

Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän uimahallin korjaus- ja 
muutostöiden investointikustannukset ovat tavoitehinta-arvion mukaan 4,45 milj. 
euroa (alv 0%).  
Kustannuksissa on mukana korjaus- ja muutostyön edellyttämät LVIA-työt, 
energiatehokkuustoimenpiteet sekä suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset. 
Kustannusarvio ei sisällä allaslaitetekniikan mahdollisia muutostarpeita, jotka 
selviävät vasta tarkemman suunnittelun yhteydessä. 
 
Jäähallin muutostöiden sekä uimahallin korjaus- ja muutostöiden kustannusarvio ja 
LVIA-töiden kustannusennuste on esitetty erillisissä liitteissä (Liite 3 ja Liite 4). 
 
 
Mikäli jäähallin ja uimahallin muutos- ja korjaustyöt tehdään aikataulullisesti erillisinä 
hankkeina, kokonaiskustannusten nousu on arviolta n. 10 % eli noin 600 000 €. 
 

10.2 Käyttäjähankintojen kustannukset 
Käyttäjähankintojen kustannukset muodostuvat liikuntatilojen varustelusta sekä 
kulunvalvontajärjestelmän hankinnasta. Osa nykyisten kuntosalien kalustosta 
saadaan hyödynnettyä uudessa laajentuvassa kuntosalissa, kuitenkin uusia 
kuntosalivälineitä joudutaan hankkimaan. Sisäliikuntatilan varustelussa tulee 
käyttäjähankintoina huomioida salibandykaukaloiden hankinnat. Käyttäjähankintojen 
kustannuksiksi on arvioitu 100 000 – 150 000 €. 
 

10.3 Käyttökustannukset 
Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 
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JÄÄHALLIN KORVAAVA SISÄLIIKUNTATILA 

Tilan vuokrakustannus tulee olemaan n. 21,6€/m2/kk eli 43 793 €/kk. 
Pääomavuokrakustannusta tästä on 31 393€/kk ja ylläpitovuokra 12 400€/kk. 
Pääomavuokrassa on huomioitu nykyisiin tiloihin kohdistuva tasepoisto ja 
tuloutusvaatimus (4%). 
 
UIMAHALLI 

Tilan vuokrakustannus tulee olemaan n. 29,8€/m2/kk eli 84 706 €/kk. 
Pääomavuokrakustannusta tästä on 44 272€/kk ja ylläpitovuokra 40 433€/kk. 
Pääomavuokrassa on huomioitu nykyisiin tiloihin kohdistuva tasepoisto ja 
tuloutusvaatimus (4%). 
 
 
Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset) 

Hankkeella ei ole vaikutusta toiminnallisiin kustannuksiin. 
 

11. AVUSTUSMAHDOLLISUUDET 
 
Hanke sisältyy OKM:n liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen 
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille 2018-2021 29.11.2017 
tehdyllä päätöksellä, jossa sille on kohdistettu 800.000 €:n määrärahavaraus vuodelle 
2019. Hankkeeseen kohdistettu liikuntapaikkarakentamisen valtion avustus 
menetetään, jos hanke syystä tai toisesta raukeaa. 
 

12. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 

12.1 Aikataulu 
Hankkeen toteutussuunnittelun valmistelu on mahdollista käynnistää 
hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Hankkeelle on varattu 
talonrakennusinvestointilistalla rahoitus vuosille 2019-2021. 
 
Hankesuunnitelmassa hankkeen kustannuksia on tarkastelu erillisinä; sisäliikuntatilan 
muutokset yhtenä kustannuseränä ja uimahallin peruskorjauksen kustannukset 
omana kokonaisuutenaan. Muutos- ja korjaustöiden kytkeytyminen talotekniikan 
osalta toisiinsa vaikeuttaa toteuttamista erillisinä hankkeina sekä vaikuttaa 
korottavasti investointikustannuksiin. 
 
Jos jäähallin muutos sisäliikuntatilaksi halutaan toteuttaa ensin omana 
kokonaisuutenaan, se tarkoittaa kallioluolaston talotekniikan uusimista pääosin 
samassa yhteydessä (ks. kohta 4.3). Uimahalli ei voi olla käytössä ilman suuria 
erillisjärjestelyjä talotekniikan uusimisen aikana, vaikka uimahallin puolelle ei 
kohdistuisikaan mitään toimenpiteitä. Jäähallin muutostöiden ja talotekniikan 
uusimisen ajallinen kesto on arviolta n. 4-8 kk. Uimahallin peruskorjaus sulkee 
uimahallin toistamiseen yleisökäytöltä n. 8 kk:n ajaksi. 
 
Mikäli hanke toteutetaan yhtenä kokonaisuutena, hankkeen työmaan ajallinen kesto 
on arviolta n. 8 kk. Tämä edellyttää suunnittelulle ja työmaan valmistelulle riittävää 
valmisteluaikaa. 
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Lisäksi on huomioitava kalliosuojan väestönsuojakäyttö. Pelastusviranomaisen 
näkemyksen mukaan ajanjakso jolloin väestönsuojavalmius ei ole käytössä, pitäisi 
olla mahdollisimman lyhyt. 
 
Hankkeen tavoiteaikataulu on, että jäähallin muutosta sisäliikuntatilaksi koskevat 
valmistelevat rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2019 loppupuolella. Jäähallin 
muutostyöt käynnistyvät keväällä 2020 ja uimahallin korjaus syksyllä 2020, kun 
keskustan uusi uimahalli otetaan käyttöön. Tällöin häiriöt käyttäjille jäävät 
oletettavasti vähäiseksi, sillä uuden uimahallin allastilat tulevat kasvamaan nykyiseen 
keskustan uimahalliin verrattuna ja käyttäjille voidaan tarjota korvaava tila. 
Tavoitteena on, että Lippumäen jäähallia ja uimahallia koskevat muutos- ja 
korjaustyöt valmistuvat keväällä 2021. 
 

12.2 Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät 
Lippumäen kalliosuojan muutos- ja korjaustöiden toteuttaminen osakokonaisuuksina 
tarkoittaa toiminnan osalta pidempiä käyttökatkoja. Käyttökatkot vaikuttavat 
liikuntatilojen käytettävyyteen sekä henkilöstön väliaikaiseen sijoittumiseen sekä 
tuloihin. Vuosittaiset tuotot Lippumäen kalliosuojassa ovat olleet n. 750 000€. 
Kuukausittaiset tuotot ovat keskimäärin n. 63 000 €. 
 

13. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 
Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että hankesuunnitelmassa esitetyllä sisällöllä ja 
laajuudella toteutettavat Lippumäen kalliosuojan muutostyöt toteutetaan yhtenä 
kokonaisuutena. Perusteluina ovat tilojen käyttökatkosten ajallinen minimointi 
asiakasnäkökulma huomioiden, osakokonaisuuksien muutostöiden kytkeytyminen 
toisiinsa taloteknisten järjestelmien osalta ja investoinnin kokonaiskustannusten 
nousun välttäminen. 
 

14. LIITTEET 
 
Hankesuunnitelman liitteet: 

Liite 1  Luonnos jäähallin muuttamisesta sisäliikuntatilaksi (17.8.2018) 
 
 

Viiteaineisto: 

Liite 2  Sisäliikuntatilasuunnitelma (kh 8.6.2015) 
Liite 3 Tavoitehinta-arvio  (20.12.2018)  
Liite 4  LVIA –töiden kustannusennuste (18.6.2018) 
 
 
Erilliset asiakirjat ja dokumentit: 

Lippumäen kallioväestönsuoja / laajennettu kuntoarvio (17.5.-4.7.2018, 28.8.2018) 
Lippumäen jäähallin ruiskubetoni- ja vuotovesikartoitukset (30.7.2018) 
Energiakatselmusraportti (19.10.2018) 
Viemäritutkimukset (22.-24.20.2018) 
Lippumäen kallioväestönsuoja, uima-altaiden tutkimukset (18.12.2018) 



LI
PP

UM
Ä

EN
 U

IM
A-

 J
A

 J
Ä

Ä
H

A
LL

I, 
ha

nk
es

uu
nn

itt
el

u 
20

18
Pe

to
se

nt
ie

tie
 5

70
82

0 
K

U
O

PI
O

17
.0

8.
20

18
 M

Sa

Li
pp

um
äe

n 
jä

äh
al

lin
 lu

on
no

s 
17

.0
8.

20
18

- S
al

ib
an

dy
, k

or
ip

al
lo

, s
ul

ka
pa

llo
 ja

 k
un

to
sa

li
- L

ei
kk

au
s 

A
-A

- M
on

ito
im

iti
la

- O
le

va
 v

al
vo

m
o

- A
vo

in
 li

ik
un

ta
til

a 
(2

 k
rs

)



LI
PP

U
M

Ä
EN

 U
IM

A-
 J

A
 J

Ä
Ä

H
A

LL
I, 

ha
nk

es
uu

nn
itt

el
u 

20
18

O
SA

PO
HJ

A
PI

IR
U

ST
U

S,
 1

 k
rs

, S
al

ib
an

dy
, k

or
i-,

 s
ul

ka
pa

llo
 ja

 k
un

to
sa

li
Pe

to
se

nt
ie

tie
 5

70
82

0 
K

UO
PI

O

M
K

: 1
/2

50
 (A

4)
17

.0
8.

20
18

 M
Sa



LI
PP

UM
Ä

EN
 U

IM
A-

 J
A

 J
Ä

Ä
H

A
LL

I, 
ha

nk
es

uu
nn

itt
el

u 
20

18
LE

IK
K

A
U

SP
IIR

U
ST

U
S 

A
-A

Pe
to

se
nt

ie
tie

 5
70

82
0 

K
U

O
PI

O
M

K
: 1

/1
25

 (A
4)

17
.0

8.
20

18
 M

Sa



LI
PP

UM
Ä

EN
 U

IM
A-

 J
A

 J
Ä

Ä
H

A
LL

I, 
ha

nk
es

uu
nn

itt
el

u 
20

18
O

SA
PO

HJ
A

PI
IR

U
ST

U
S,

 1
 k

rs
, m

on
ito

im
iti

la
Pe

to
se

nt
ie

tie
 5

70
82

0 
K

U
O

PI
O

M
K

: 1
/1

25
 (A

4)
17

.0
8.

20
18

 M
Sa



LI
PP

UM
Ä

EN
 U

IM
A-

 J
A

 J
Ä

Ä
H

A
LL

I, 
ha

nk
es

uu
nn

itt
el

u 
20

18
O

SA
PO

H
JA

PI
IR

U
ST

U
S,

 1
 k

rs
, o

le
va

 v
al

vo
m

o
Pe

to
se

nt
ie

tie
 5

70
82

0 
K

U
O

PI
O

M
K

: 1
/1

25
 (A

4)
17

.0
8.

20
18

 M
Sa



m
2

21
2

A
VO

IN
 L

IIK
U

N
TA

TI
LA

12
4.

0

LI
PP

U
M

Ä
EN

 U
IM

A
- J

A
 J

Ä
Ä

H
A

LL
I, 

K
O

R
JA

U
K

SE
T 

20
17

O
SA

PO
HJ

A
PI

IR
U

ST
U

S,
 2

. k
rs

, a
vo

in
 li

ik
un

ta
til

a
Pe

to
se

nt
ie

tie
 5

70
82

0 
K

U
O

PI
O

M
K

: 1
/1

25
 (A

4)
17

.0
8.

20
18

 M
Sa


	567_AF20002 Kansi
	Lippumäki, jäähallin luonnos_17.08.2018
	567_AF20002 salibandy_kori
	567_AF20002 Leikkaus A-A_A
	567_AF20002 Monitoimitila_
	567_AF20002 Oleva valvomo_
	567_AF20003 _A4


