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1. JOHDANTO 
 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä on kokouksessaan 13.8.2019 §57 päättänyt hankesuunnittelun 
käynnistämisestä.  
 
Hanketyöryhmään on nimetty: 
Katja Lintunen, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilakeskus, puheenjohtaja 
 Taina Vainio, perusopetuspäällikkö, kop 
 Eeva-Kaarina Kemppainen, rehtori (Melalahti, Riistavesi, Vehkalampi), kop 
 Tuula Nuotio, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop 
 Minna Tolkki, vs. päiväkodin johtaja, Melalahden päiväkoti, kop 
 Sanna Parkkonen, vs. tilahallintapäällikkö, kop 
 Jaana Mäntykenttä, hallinnon suunnittelija, kop 
 Ilja Venäläinen, liikuntapalvelusuunnittelija, hep 
 Simo Hiltunen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus 
 Jarmo Tuppurainen, asiakkuuspäällikkö, Tilakeskus (->09/2019) 
 
Työryhmän sihteeri nimetään kasvun ja oppimisen palvelualueelta. 
Lisäksi hanketyöhön ovat osallistuneet:  

Petri Korhonen, Granlund (TATE-hankesuunnittelu) 
Mirjam Hyvönen, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilakeskus 
 

  



 
Kuopion kaupunki  Riistaveden yhteiskoulun HS  
Hankesuunnittelutyöryhmä  Hankesuunnitelma 
 
 

 

2. TAUSTATIEDOT 

2.1. Tarveselvitys 
 
Kohteesta on laadittu tarveselvitys ja se on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 11.06.2019.    
 

Tarveselvityksen tavoitteena oli ratkaista Melalahden alakoulun pysyvät tilajärjestelyt ja tutkia ala- ja 
yläkoulun toiminnallisia tarpeita kokonaisuutena. Tarveselvityksessä esitetään Riistaveden 1-sarjaisen 
alakoulun ja 1,5 sarjaisen yläkoulun hankesuunnittelun aloittamista tarveselvityksen pohjalta. 
Hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan sekä peruskorjattavien että mahdollisten uudisrakennusten 
toteuttamis- ja vaiheistusvaihtoehdot sekä toiminnan edellyttämä kokonaislaajuus tarkan tilaohjelman 
ja kustannusarvion tekemiseksi. 
 
Tarveselvityksessä on todettu oppilasmääristä seuraavasti: 
 
Tilat tarvitaan nykyiselle oppilasmäärälle: 1-sarjainen alakoulu 118 opp. + 1,5 sarjainen yläkoulu 93 opp. 
Alla olevassa taulukossa on oppilasmäärän kehitys vuoteen 2025 saakka (Primus, Väestörekisteri). Lk 7-9 
osalta oppilasmäärä laskee edelleen vuoteen 2030 mennessä arvion mukaan noin 60 oppilaaseen. 
1.8.2020 Melalahden alakoulussa on 106 oppilasta ja Riistaveden yläkoulussa 83 oppilasta.  

 
Taulukko 1 Riistaveden oppilasmäärän ennakoitu kehitys 2018-2026  (syntyneiden perusteella).  

Riistaveden alue 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Melalahti 117 117 106 117 109 96 91 83 78 
Vehkalampi 59 67 77 77 74 69 77 71 58 
Riistavesi 92 86 83 80 87 95 90 92 83 
Yhteensä 268 270 266 274 270 260 258 246 219 

 

2.2. Koillisen alueen verkostoselvitys 
 

Koillisen maaseutualueen palveluverkoston selvitys toteutettiin syksyllä 2018. Kokonaisvaltainen 
tarkastelu kohdistui Riistaveden alueella oleviin Melalahden (lk 1-6), Vehkalammin (lk 1-6) ja Riistaveden 
(lk7-9) kouluihin, Juankosken alueella Juantehtaan (lk1-6), Muuruveden (lk 1-6) ja Juankosken (lk7-9) 
kouluihin sekä Vehmersalmen alueella Vehmersalmen yhtenäiskouluun (lk 1-9). Tarkastelussa on sivuttu 
myös Nilsiää. 
 
Verkostoselvityksen valmistuttua Kasvun ja oppimisen lautakunta linjasi ja päätti kokouksessaan 
18.12.2018 seuraavasti:  
 
”Kaikki alueen koulut jatkavat ennallaan ja Riistavedelle tehdään tarvittavat kouluinvestoinnit. 
Riistaveden alueen koulun ja palvelukeskuksen tarveselvitys käynnistetään välittömästi.” 

2.3. Yläkoulukonsepti 
 

Kasvun ja oppimisen palvelualue on käynnistämässä laajemman palveluiden konseptityön. Hankkeeseen 
liittyen aloitettiin elokuussa yläkoulukonseptin valmistelu. Tavoitteena on luoda ohjeet, kuinka käytössä 
olevan opetussuunnitelman tavoitteet, Kuopion koulutuspoliittinen ohjelma sekä tilojen 
muuntojoustavuustarve paremmin huomioidaan tilasuunnittelussa. Yläkoulukonsepti valmistuu 
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alkuvuodesta 2020. Riistaveden hankesuunnittelussa on huomioitu jo tiedossa olevia linjauksia, mutta 
esim. tilojen lopullinen mitoitusperuste määräytyy konseptityön lopputuloksena. Toteutussuunnittelun 
yhteydessä on tilaohjelmaa vielä tarkennettava ja verrattava konseptoinnin lopputulokseen. 

3. TAVOITTEET 

3.1. Pedagogiset tavoitteet 
 
Riistaveden koulu on laatinut pedagogisen suunnitelman. Suunnitelman keskeiset teemat ovat 

- liikunnallisuus 
- yhteisöllisyys 
- luovuus 
- yksilön turvallisuus 

 
Pedagoginen suunnitelma toimii koulun toiminnan lähtökohtana. Lisäksi hankesuunnittelun tavoitteena 
on mahdollistaa pedagogisen suunnitelman toteuttaminen koulun arjessa. 
 
Riistaveden yhtenäiskoulussa mahdollistetaan lapsille yhtenäinen opinpolku esiopetusvuosista 
peruskoulun loppuun saakka. Jotta lapsen arki on turvattu, on tärkeää, että koko talon henkilökunnalla 
on tietoisuus talon yhteisestä arvopohjasta. Yhteisen arvopohjan luomiseen panostetaan toiminnan 
alkuvaiheessa mm. järjestämällä henkilökunnalle koulutusta niistä ydinasioista, jotka sisältyvät koulun 
pedagogiseen linjaukseen.  
 
Koulun arvot ovat turvallisuus, vastuullisuus, kunnioitus ja yhteisöllisyys, joiden avulla mahdollistetaan 
oppimisen ilo. Talossa turvataan ammattilaisten pedagoginen toteuttamisen vapaus, mutta kuitenkin 
niin, että talon yhteiset arvot ohjaavat kaikkea toimintaa. 
 

3.1.1. Liikunnallisuus 
Riistaveden yhtenäiskoulu on liikkuva koulu, jossa ymmärretään päivittäisen liikunnan merkitys lapsen ja 
nuoren kaikkeen oppimiseen sekä elinikäiseen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. 
Riistavedellä koulupäivän liikunnallistaminen tullaan toteuttamaan piha- ja lähiympäristön 
hyödyntämisellä paitsi lähiliikuntapaikkana myös osana päivittäistä opetusta ja virkistystä.  

3.1.2. Yhteisöllisyys 
Opetusmenetelmiä sovelletaan ja kokeillaan rohkeasti. Opetusmenetelmissä suositaan yhteisöllisiä, 
toiminnallisia sekä yksilöllistä oppimistyyliä kunnioittavia tapoja järjestää opetusta. 
 
Koululla on käytössä koulupäivän katkaiseva pitkä välitunti. Riistavedellä rikastetaan lapsen ja nuoren 
kasvua ja kehitystä myös kulttuurin ja taiteen sisältöjen avulla. Koulupäivän rakenne laaditaan siten, että 
perusopetuksen lisäksi kartoitetaan voiko työpäivään lisätä myös muita kasvatuksellisia sisältöjä 
esimerkiksi kolmannen sektorin järjestämänä.  
 
Opettajuuden jakaminen toisten opettajien ja muun henkilökunnan kanssa arjen työssä työpari- ja/tai 
tiimityöskentelyn kautta antaa mahdollisuuden myös opettajalle hyödyntää omia vahvuuksiaan. 
Henkilöstölle järjestetään suunnitteluaikaa eri yhteistyötahojen kanssa hyvissä ajoin ennen 
rakennushankkeen valmistumista.  
 
Riistaveden yhtenäiskoulussa annetaan oppilaille mahdollisuus valita, vaikuttaa ja olla päättämässä 
omaan opiskeluunsa ja kouluun liittyvissä asioissa ikäkauden sallimissa rajoissa. Osallisuus- ja 
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oppilaskuntatoiminta samoin kuin kummi- ja tukioppilastoiminta on luonnollinen osa koulun arkipäivää. 
Motivoitunut oppija on itseohjautuva ja aktiivinen. 
 
Pedagogisina menetelminä koulussa käytetään yhteisöllisen oppimisen menetelmiä, tutkivaa oppimista, 
kokemuksellista oppimista, ongelmalähtöistä oppimista, vertaisoppimista ja toiminnallista oppimista. 
Tavoitteena on löytää oppilaalle oma mielekäs tapa työskennellä ja oppia ts. hyödyntämään omia 
kokemuksia ja tiedonrakenteita. Oppimistyylejä tunnistamalla ja tätä tietoa hyödyntämällä voidaan 
oppimistuloksia parantaa huomattavasti. Näin oppimaan oppimisen taidot kehittyvät optimaalisella 
tavalla. 
 
Yhteisöllisyys rakentuu kaikkien yhteisön jäsenten sitoutumisen ja yhteisten arvojen ja sääntöjen varaan. 
Oppimisryhmien sisällä yhteistyötä kehitetään vaihtelevissa oppimisryhmissä, joiden kokoonpanoja 
muutellaan demokraattisesti tarpeen vaatiessa.  
 
Koulun henkilökunta on ammattitaitoinen ja innostava. Vuorovaikutus opettajien, muun henkilökunnan 
ja oppilaiden välillä on aktiivista. Oppilaat tuntevat toisensa ja opettajat sekä moniammatillisen 
oppilashuollon henkilökunnan. Oppilaat saavat tarvittaessa matalan kynnyksen 
keskusteluapua.  Koulussamme on hyvä ryhmähenki, jota ylläpidetään aktiivisesti mm. keskustelemalla 
rakentavasti koulun työskentelykulttuurista ja arvoista. 
 
Riistaveden yhtenäiskoulun lähtökohtana on tarjota mahdollisuuksia oppimiseen ja opiskeluun koko 
koulun alueella. Koulukokonaisuuteen kuuluvat myös nuorisotilat ja kirjasto. Oppilailla on monipuolinen 
mahdollisuus käyttää myös näitä tiloja koulupäiviensä aikana oppimiseen, välituntitoimintaan sekä 
tiedonetsintään.   
 
Opettajat kasvattavat oppilaita vastuullisuuteen ja kykyyn toimia itsenäisesti yksin/ ryhmän jäsenenä 
annettujen ohjeiden ja yhdessä sovittujen sääntöjen ja toimintamallien mukaan.  Oppimisen 
haasteellisuuteen ja eriyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta kaikkien oppijoiden motivaatio 
saadaan pidettyä yllä. Vähitellen jokainen oppija tottuu itse arvioimaan omaa työtään ja työskentelyään, 
jolloin ulkoisen palautteen merkitys vähenee sisäisten palkkioiden korvatessa ne. Itsekritiikin ja –
arvioinnin kehittyessä oppilaan oma tavoitetaso nousee ja siitä seuraa myös oman työskentelyn laadun 
nousu. 

 

3.1.3. Luovuus 
Koulussa korostetaan luovuutta kannustamalla oppilaista monipuoliseen itseilmaisun harjoittelemiseen, 
itse kokemiseen ja tutkimiseen. Opetusmenetelmien avulla kannustetaan oppilaita käyttämään 
mielikuvituksellisuutta, joustavuutta ja kykyä kyseenalaistaa sekä vahvistetaan erilaisin harjoituksin 
itsevarmuutta, heittäytymistä ja tunne-elämän ja vuorovaikutuksen taitoja. Opetusmenetelminä 
käytetään mm. ryhmäkeskusteluja, roolileikkejä, draama-, improvisointi, kontakti-, tunnetila- ja 
mielikuva-, ongelmaratkaisu-, ryhmäytymis-, ja luottamusharjoituksia. Luovuutta tuetaan eri 
oppiaineissa kannustamalla toiminnallisiin toimintatapoihin, ajattelemaan itsenäisesti ja ilmaisemaan 
itseään monipuolisesti ja vapaasti. Luovuutta edistetään myös tarinoilla, leikeillä, liikunnallisella 
itseilmaisulla, musiikilla, kädentöillä, toiminnallisella opiskelulla eri oppiaineissa ja luonnonilmiöiden 
tarkastelemisella. Luovan toiminnan tukena hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. 
Luovuuden ohjaaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa niin ryhmässä kuin yksilötasollakin keskustellen, 
kuunnellen, rohkaistaen. 

3.1.4. Yksilön turvallisuus 
Psyykkistä turvallisuutta edistetään mm. harjaannuttamalla tunne- ja empatiataitoja.  
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Koulussa toimitaan niin, että syntyy luottamuksellinen ja keskusteleva toimintakulttuuri. Turvallinen 
ympäristö ja ilmapiiri luovat parhaat toimintaedellytykset kaikille koulussa työskenteleville.  
Oppilaat liikkuvat opetustilanteissa esteettömässä ympäristössä, jossa he pääsevät työskentelemään, 
keskittymään ja rauhoittumaan yksin, pareittain tai ryhmissä. Henkiseen turvallisuuteen kiinnitetään 
erityistä huomiota opiskelemalla sopivan pienissä ja tutuissa ryhmäkokoonpanoissa. Ryhmien 
sekoittamista ja uusien ryhmien muodostamista suunnitellaan ja toteutetaan harkitusti. Oppimista 
tuetaan suojaamalla työskentelyä liiallisilta virikkeiltä ja ärsykkeiltä. Fyysinen turvallisuus sisältää mm. 
tilojen käyttöön liittyvien ohjeiden päivittämisen ja erilaisten poikkeustilanteiden harjoittelemisen 
lukuvuosittain. Työturvallisuus otetaan huomioon kunkin oppiaineen erityispiirteiden näkökulmasta.    
Koulupäivän rakenne mahdollistaa oppilaille myös riittävän määrän taukoja, jotka vähentävät kiirettä 
koulupäivän aikana. Oppilailla on mahdollisuus viettää aikaa lepäillen, lukien tai erilaisten liikunnallisten 
toimintojen parissa oppituntien välillä.  
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4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1. Alakoulu 
Melalahden alakoulussa on syksyllä 2020 106 oppilasta (1.-6. lk). Opetus järjestetään Riistaveden 
yläkoulun tiloissa ja tontille sijoitetuissa väliaikaisissa viipalemoduuleissa. Alakoulun ruokailu ja liikunta 
järjestetään samoissa tiloissa yläkoulun kanssa. Välituntiliikunta ja ulkoilu toteutuvat Riistaveden koulun 
ulkoalueella ja lähiliikuntakentällä.  

4.2. Yläkoulu 
Riistaveden yläkoulussa on syksyllä 2020 83 oppilasta (7.-9. lk). Opetus järjestetään vuonna 2012 
peruskorjatussa yläkoulurakennuksessa, jossa sijaitsevat myös nuorisotilat. Koulun liikuntasali on 
kooltaan 269,5 m2 ja se ei ole jaettavissa useampaan lohkoon. Liikuntasali on iltaisin aktiivisessa 
harrasteryhmien käytössä. Ruokasali, jota käyttää tällä hetkellä sekä ala- että yläkoulu on kooltaan 93,7 
m2 ja se sijaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa.   

4.3. Ruokapalvelut 
Riistaveden koululla toimii valmistuskeittiö, josta ruoka toimitetaan Vehkalahden koululle, päiväkotiin ja 
palvelukeskukseen.  Näissä keittiöissä on kuumennuskeittiö. Palvelukeskukseen ruoka toimitetaan 
arkipäivisin.  

4.4. Nuorisopalvelut 
Nuorisopalvelun omat tilat sijaitsevat yläkoulurakennuksen toisessa päässä omalla sisäänkäynnillä ja 
ovat aktiivisesti myös kerhojen käytössä. Nykyisissä nuorisotiloissa järjestetään oppilaiden 
iltapäivätoimintaa. Nuorisotiloissa on paikkoja kohtaamisille, pelaamiselle ja oleskelulle. 
Toiminnanjärjestäjän näkökulmasta tilanne on ihanteellinen, koska nuorille on järjestetty erikseen oma 
tila vapaa-ajan käyttöä varten.  

4.5. Päiväkoti 
Melalahden päiväkodissa (neljä ryhmää) on tällä hetkellä 56 0-5-vuotiasta lasta ja 17 esiopetuksen lasta. 
Esiopetus tekee yhteistyöstä perusopetus alkuopetuksen (1-2 luokat) kanssa. Päiväkodissa on pieni sali 
pienten lasten liikuntaa ja tapahtumia varten. Tila on varattavissa myös muuta toimintaa varten.  Yksi 
päiväkodin ryhmistä toimii viiden perhepäivähoitajan lapsille varahoitopisteenä. Alueella ei ole tällä 
hetkellä avointen varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa.  

4.6. Kirjasto 
Kirjaston lainamäärät vuonna 2018 olivat 34.971 ja kävijämäärät 13.353. Kirjaston lainamäärät ovat 
laskeneet alakoulun siirryttyä viereiseltä tontilta yläkoulun yhteyteen. Nykyinen tila on huonokuntoinen 
ja tila huonosti kirjastokäyttöön sopiva. Nykyisessä tilassa ei ole ryhmätyöskentelytilaa/kokoustilaa, 
satutunteja ym. tapahtumia on hankala järjestää nykyisissä tiloissa. Lapsille ja nuorille ei ole riittävästi 
omaa tilaa, jossa voisi tehdä läksyjä, pelata pelejä/konsolipelejä tai muuten vaan oleskella. Hyllyjä ei saa 
järkevästi laitettua, joten kirjasto vaikuttaa sekavalta ja täydeltä. Maaseutualueiden kirjastoissa 
suuntaus on omatoimikirjastoihin.  Nykyisen tilan muuttaminen omatoimikirjastoksi on hankalaa, koska 
tilassa on soppeja.    

4.7. Omatoimisen hyvinvoinnin toiminnat 
Seurat ja yhdistykset käyttävät sekä Riistaveden että Melalahden koulujen liikuntatiloja. Riistavedellä on 
tällä hetkellä kuntosali entisen Melalahden koulun väestönsuojassa. Tilan koko on 84m2. Riistaveden 
salilla oli elokuussa 2019 150 voimassaolevaa kulkukoodia, lukkoon on koodattu syksyn aikana noin 150 
uutta koodia. Hyvinvoinnin palvelualueen arvio on, että näistä ainakin sata myydään ennen kevättä, 
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joten aktiivisia kävijöitä on riistavedellä 250-300 henkeä koko ajan. Tilanpuute on Riistavedellä ongelma, 
laitteita on tällä hetkellä maksimimäärä suhteessa tilan kokoon.  

4.8. Kansalaisopisto 
Kansalaisopisto käyttää Riistaveden koulun tiloja teknisten töiden, kuvataiteen, musiikin ja kielten 
opetukseen. Viikoittaisten kurssien lisäksi eri ainealueilla on muutamia lyhytkursseja (muutama ilta / 1-2 
päivää), jotka kokoontuvat aineeseen soveltuvassa luokkatilassa.  
 
Tilojen kokonaiskäyttö pysynee lähellä nykytasoa jatkossakin, toki tunti- ja kurssimäärien muutoksia 
ainealueiden kesken voi tulla ja kurssien kokoontumisajankohdat muuttua esim. opettajamuutosten 
vuoksi. Kurssivalikoimaa pyritään hieman uusimaan vuosittain kyläläisiltä tulevien toiveiden pohjalta.  
 
Kansalaisopisto käyttää koulun tiloja. Kansalaisopiston varastokäytössä on Riistaveden koulun 
väestönsuoja. Liikunnassa opistolla on Riistavedellä steppilautoja, keppijumppakeppejä ja jumppapalloja 
– nämä ovat samassa varastossa koulun liikuntavälineiden kanssa ja myös koulun käytössä, samoin 
opiston ryhmät saavat käyttää koulun välineitä.  
 
Tällä hetkellä kansalaisopiston puutyöt tarvitsevat varastotilaa keskeneräisille töille n. 10m² ja entisöinti 
15m². Posliinimaalauksen, maalauksen, kuvataiteen ja lasten kuvataide- ja käsityöopetuksen tarvikkeet 
säilytetään lukitussa täyskorkeassa kaapissa (leveys 1200mm), kaapit on sijoitettu opetustilaan.   

4.9. Kansalaistoiminnan aktivointi ja asukastupatoiminta 
Kuopion kaupungin asukastuvat ohjaavat ja neuvovat kaupungin palveluihin. Ne ovat matalan kynnyksen 
kohtaamis-, harrastus-, oppimis- ja työllistymispaikkoja. Riistavesi –Melalahti –alueella ei ole tällä 
hetkellä asukastupaa.  

4.10. Lähiliikuntapaikka 
Riistaveden lähiliikuntapaikka on toteutettu 2007 (Kuopion kaupunki, puistotoimi). 
 
Yläkoulun piha-alueella sijaitsevassa monitoimiareenassa on hiekkatekonurmi. Areenassa on kiinteät 
jalkapallomaalit, pidemmiltä sivuilta löytyvät pienpelimaalit muun muassa salibandyn pelaamista varten. 
Myös tenniksen pelaaminen on mahdollista, sillä tolpat saa kiinnitettyä holkeilla monitoimiareenan 
laidoissa oleviin paikkoihin. Talvella monitoimiareenan hiekkatekonurmipinta jäädytetään ja yläkoulun 
oppilailla sekä muilla lähiliikuntapaikan käyttäjillä on mahdollisuus luisteluun ja jääkiekon pelaamiseen. 
Yläkoulun piha-alueella sijaitsee myös kunnostettu, kivituhkapinnoitteinen urheilukenttä esimerkiksi 
pesäpallon pelaamista varten. Piha-alueella sijaitsee myös kivituhkapintainen lentopallokenttä sekä 
asfalttipintainen koripallokenttä. Välituntipihan ja monitoimiareenan väissä sijaitsee ulkokuntoilualue, 
missä on neljä ulkokuntoiluvälinettä sekä kiipeily- ja muita toimintavälineitä yhteensä seitsemän 
kappaletta. Koulun piha-alueella on lisäksi avoin pallokenttä sekä katoksen alla ulkopingispöytä ja 
nyrkkeilysäkki.  
 
Riistaveden koulun yhteydessä ei ole tällä hetkellä välituntilatua/kuntopolkua. Lähin latu kulkee 
Vaarunpuistossa. Latuverkkoa huoltaa Riistaveden urheilijat.  
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Kuva 1 Riistaveden koulun lähellä olevat hiihtoladut 

4.11. Rakennukset 
 

Riistavesi – Melalahti palvelualueiden kiinteistöt 
Melalahden koulu (alakoulu) Rakennettu 1953, laajennettu 1990 

Bruttoala 2704 m2  
Kerrosala 2660m2 (Facta 2440m2) 
Tilavuus 6990m3 (Facta) 

Riistaveden koulu (yläkoulu) Rakennettu 1966-67, laajennukset 1974,1996 
Kerrosala 3459 m2 
Tilavuus 12590 m2 

Päiväkoti Siirtokelpoinen vuokrarakennus, hankittu 2014 
Kerrosala 1090 m2 
Tilavuus 4250 m2  

Kirjasto Rakennettu 1938, korjattu 1997 
kerrosala 412m2 (Facta) 
Bruttoala 512 m2 ( Facta) 
Tilavuus 2300 m3 (Facta) 

Palvelukeskus Rakennettu 1971 
Kerrosala 1488 m2  
Bruttoala 1633 m2 
Tilavuus 4870 m3 

 

4.11.1. Melalahden koulu (alakoulu)  
Melalahden koulu on alun perin rakennettu vuonna 1953. Koulua on laajennettu vuonna 1990. Vanha 
osa on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi ja samalla laajennusosa on jäänyt käyttämättömäksi, 
koska laajennusosa ei yksinään muodosta riittävää tilakokonaisuutta opetuksen kannalta. Alkuperäinen 
osa on arvioitu purkukuntoiseksi, laajennuksen osalle on tehty laaja kuntotutkimus 2018. 
Kuntotutkimuksen perusteella rakennus on korjattavissa. Laajimmat korjaustoimenpiteet on 
kohdistettava voimistelu/juhlasalin rakenteisiin. Lisäksi rakennukseen tulee kohdistaa 
peruskorjausluonteisia toimenpiteitä PTS-suunnitelman mukaisesti.   
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4.11.2. Riistaveden koulu (yläkoulu) 
Riistaveden koulu on alun perin rakennettu vuonna 1966-1967. Koulua on laajennettu vuosina 1974 ja 
1996. Vuonna 1974 rakennettu teknisen työn metallityötila on nykyisin nuoriso-tilakäytössä. Vuoden 
1996 laajennuksen yhteydessä vanhaa osaa on ilmeisesti korjattu joiltakin osin, mutta laajempi 
alapohjiin keskittynyt korjaus tehtiin alkuperäisellä osalla vuonna 2012. Tuolloin on myös rakennettu 
uusi iv-konehuone alkuperäisen osan vesikatolle. Korjauksen yhteydessä on tehty myös vuoden 1996 
laajennukselle sisäilmaan liittyviä korjaustoimenpiteitä.  
 
Riistaveden koulun pihalle on asennettu 2017 väliaikainen neljän opetusryhmän viipalerakennus, kun 
alakouluopetus siirtyi yläkoulun tiloihin.  

 

4.11.3. Melalahden päiväkoti 
Päiväkoti toimii Parmacon toimittamassa siirtokelpoisessa rakennuksessa. Rakennus täyttää pysyvän 
rakennuksen tekniset vaatimukset. Vuokrasopimus on 10 vuotta ja päättyy 2024.  
 

4.11.4. Kirjasto 
Rakennuksen käyttötarkoitus on vaihdellut. Ilmeisesti alun perin asuinrakennus on muutettu 
kunnantoimistoksi ja laajennettu paloasemaksi vuonna 1955. 1973 toimistotilat on muutettu kirjastoksi. 
Rakennukseen on tehty korjauksia 1997 ja 2009 paloasema on osin purettu. Vuosikorjauksina on uusittu 
mm. vesikatto ja ikkunat. Rakennuksen talotekniikkaa on uusittu muutostöiden yhteydessä, lähinnä 
puurakenteissa kirjasto-osassa. Kiviosan talotekniikka tulisi uusia kauttaaltaan.    
 
Rakennuksessa toimii kirjaston lisäksi Servican tukikohta ja lisäksi kotihoitoyrittäjän toimipiste. 
Kirjastolla on käytössä 200m2.  

4.11.5. Riistaveden palvelukeskus 
Riistaveden palvelukeskuksessa sijaitsee hoivaosasto Lemmikki, jossa on 12 pitkäaikaishoivan paikkaa ja 
hoitokoti Valpuri, jossa on 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Lisäksi rakennuksessa on 
terveydenhuollon vastaanottotiloja.  Rakennukseen on tehty viimeisin muutos vuonna 2013, jolloin 
vastaanotto- ja näytteenottopalvelut sijoitettiin palvelukeskusrakennuksen pohjakerrokseen. Tiloissa 
toimii mm. neuvola. 
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5. TOIMINNALLINEN KUVAUS, TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 
 
Tilaohjelma perustuu laadittuun Riistaveden pedagogiseen suunnitelmaan.  Tilavaatimuksilla pyritään 
kuvaamaan niitä toiminnallisia ja varustuksellisia tavoitteita, joita toteutussuunnittelussa tulisi erityisesti 
huomioida.  Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut syksyn 2019 aikana tilakonseptia yläkoulujen 
osalle.  Tilaohjelma perustuu soveltaen konseptointiin, huomioiden koulun koko.  Toiminnallisen 
suunnitelman pohjana on myös koulun laatima pedagoginen suunnitelma.  
 
Tilaohjelma on liitteenä.  

5.1. Tilasuunnittelun tavoitteet 
Kuopion kaupungin koulutuspoliittisessa ohjelman keskeisiä painopisteitä ovat yhteisöllisyys, oppilaan 
huomiointi sekä tehokas toimintatapa.  Suurin osa tavoitteista on toiminnallisia, toimintakulttuuriin 
liittyviä kehitystarpeita, mutta osa vaikuttaa myös tilasuunniteluun. Oheiset tekstit viittaavat 
koulutuspoliittisen ohjelman painopisteisiin.  
 
Opetuksen uudistamiseen liittyy vahvasti monimuoto-opetuksen ja oppimisympäristön kehittäminen, 
joustavat opetusryhmät sekä joustava opettajuus. Keskeinen työkalu uudistamisessa on 
opetusteknologia ja digitaaliset palvelut.  Tilojen tulee olla monikäyttöisisä, muuntojoustavia ja 
tilankäyttöä parannetaan.  Yhteistyö lähiympäristön kanssa ja yhdessä tekemisen kulttuuri sekä 
koulun rooli aktiivisena toimijana.  

5.1. Henkilöstömitoitus 
 
Riistaveden yhtenäiskoululla on yksi sihteeri. Koulussa on yksi rehtori sekä kaksi apulaisjohtajaa 
(yläkoulu ja alakoulu). Alakoulussa on kuusi luokanopettajaa. Aineopetuksesta vastaavat yläkoulun 
opettajat.  Syksyllä 2019 yläkoululla on 12 opettajaa, joista kuusi käy 1-2 päivää viikossa muilla 
kaupungin kouluilla (mukaan lukien mm. Vehkalammin koulu). Jos oppilasmäärä vähenee ennusteiden 
mukaan, myös opettajamäärä vähenee 2-4 kpl.  
 

Taulukko 2 Kuopion kaupungin koulutuspoliittinen ohjelma 
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Luokanopettajat  6 
Aineopettajat  12, joista 6 opettaa myös muilla kouluilla  
Esiopetus   3 
Erityisopettajat  2 
Koulunkäynnin ohjaajat  2 
Koulusihteeri   1   
Yhteensä    26 henkilöä 
 
Koulussa toimivat lisäksi oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon henkilökuntaa, keittiöhenkilöstö sekä 
tukipalvelujen laitoshuolto- ja kunnossapitohenkilöstöä.  Kirjaston henkilökuntaa on yksi, samoin 
nuorisotilojen henkilökuntaa. 

5.2. Koulun tilat 
 

Tilakokonaisuudet, tilojen läheisyys ja tilojen keskinäiset yhteydet lähtevät oppilaiden tarpeista, 
eriyttämisen tarpeista, oppiaineiden yhteistyötarpeista, varastointi- ja logistiikkatarpeista, hallinnon ja 
oppilashuollon tarpeista sekä sidosryhmien tarpeista.  Kokonaistavoitteena on yhteisöllinen, joustava, 
valoisa ja visuaalisesti avoin tila.  

 
Käytävien määrä pidetään mahdollisimman vähäisenä ja niille varatut neliöt siirretään kotipesäalueiden 
keskellä oleviin oppimistoreihin, joiden yhteydessä on tarpeeksi eriyttämiseen soveltuvia tiloja sekä 
mahdollisuus jakaa iso oppimistila pienempiin tiloihin tarvittaessa.  
 
Esikoululaiset, ensimmäisen luokan oppilaat ja toisen luokan oppilaat muodostavat oman 
kokonaisuuden omassa kotipesäalueessaan. Kolmannen luokan oppilaat ja neljännen luokan oppilaat 
muodostavat oman kotipesäalueensa, samoin viidennen ja kuudennen luokan oppilaat.  
 
Yläkoulun osalta sovelletaan Kuopion yläkoulukonseptin mukaisia tavoitteita ja tilaryhmityksiä. Koulun 
eri oppiaineiden tuntimäärät on huomioitu siten, että opetusalueet on suunniteltu soveltuvaksi 
useamman eri oppiaineen opetukseen. Hankesuunnittelussa on yhdessä koulun kanssa laadittu 
opetusaluekokonaisuudet ja niiden toiminnalliset sisällöt. 
 
Aulatila suunnitellaan kodinomaiseksi viihtyisäksi tilaksi, joka toimii koko talon olohuoneena. Siellä on 
mahdollisimman erityyppisiä kokoontumisalueita. Yhteisiin tiloihin suunnitellaan yhteisöllisyyttä tukevia 
tiloja ja yksityisyyttä tukevia nurkkauksia (ikkuna- ja porrassyvennykset, puolijulkiset tilat). Ruokala 
suunnitellaan monikäyttöiseksi tilaksi, josta on yhteys aulaan ja se on myös jaettavissa useampaan 
osaan. Ruokala toimii oppimistilana koululaisille ja koulutustilana myös suurissa tilaisuuksissa. Yhteisiin 
tiloihin suunnitellaan ratkaisuja, joihin saadaan lasten ja nuorten työt esille. 
 
Tietojärjestelmät ja uudet opetusteknologiat ovat keskeinen osa kokonaisuutta. Tavoitteena on, että 
oppilailla on käytössä riittävä määrä mobiilipäätelaitteita, jotka mahdollistavat oppimisen 
yksilöllisemmän räätälöinnin ja oppimisen tyylien tukemisen koulussa ja koulun ulkopuolisissa 
oppimisympäristöissä.  

5.1. Oppilashuolto ja koulun hallintotilat 
 
Oppilashuolto (terveydenhuolto, kuraattori, psykologi jne.), oppilaanohjaus sekä koulun hallinto- ja 
henkilötilat muodostavat kokonaisuuden. Tiloista suunnitellaan monikäyttöisiä tiloja siten, että 
työhuoneet toimivat vastaanottotilojen lisäksi toimisto- ja neuvottelutiloina. Riittävä määrä 
vastaanottohuoneita mahdollistaa joustavan oppilashuoltotoiminnan. Huoneiden mitoituksessa on 
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huomioitava mahdollisuus kalustaa eri tavoin. Esim. kuraattorin huoneen kalustuksen tulee tukea myös 
hankalien ja kiusallisten asioiden käsittelyä ja tällöin käytetään mm. nojatuoliryhmiä. Kalustus ei saa olla 
liian tiivis, jotta henkilökohtaiselle ”reviirille” jää tilaa.  
 
Alueelle varataan lisäksi erillistä neuvottelutilaa. Tapaamis- ja neuvottelutilat sijoitetaan siten, että ne 
ovat myös ulkopuolisten vierailijoiden helposti saavutettavissa.  Oppilashuollon ja hallinnon tilat ovat 
käytössä myös silloin, kun koulun muu toiminta on suljettuna, joten tiloihin tulee olla helppo ja suora 
kulkuyhteys. Oppilashuollon tiloissa tehdään mm. oppilaiden terveystarkastuksia kesän ajan ja 
kuraattori sekä psykologi työskentelevä tiloissa myös kesällä. Koulun toimistotilat ovat myös käytössä 
kesäaikana.  
 
Henkilökuntatilat ovat kaikille yhteiset ja alueelle sijoitetaan sekä tauko- että työskentelytilaa. Mikäli 
henkilöstötilat sijoittuvat riittävän lähelle kirjastoa, ei erillistä kirjaston taukotilaa tarvita.  

5.2. Alakoulu ja esiopetus 
 

Alakoulun ja esiopetuksen opetustilat muodostavat oman kokonaisuuden. Tilaratkaisussa haetaan mallia 
Hiltulanlahden koulusta, jossa opetustilat on ryhmitelty soluiksi ja liikennealueista muodostuu soluaula, 
jossa ns. auditorioportaat tuovat lisää muuntojoustavaa opetusaluetta. Esiopetuksen tiloissa hoidetaan 
myös aamu- ja iltapäivähoito esiopetuksessa olevien lasten osalta. Iltapäiväkerho toimii pääasiassa 
alakoulun tiloissa, mutta hyödyntää koko rakennuksen tiloja. Mm. nuorisopalvelujen tilojen yhteyteen 
esitetty keittiötila on myös esikoulun ja iltapäiväkerhon käytettävissä.  

 

5.3. Globe 
  
Yläkoulun globe -alue muodostuu kahdesta perusopetustilasta, jakotilasta sekä materiaalivarastoista. 
Globe-alueen opetustilat vastaavat ns. tavallista luokkatilaa.  Kuitenkin tilarakenteen lähtökohtana on 
muuntojoustavuus.  Kiinteitä kalusteita pyritään välttämään, jotta tilan käyttö on joustavaa. Tilojen 
perusvarusteluun kuuluu hyvä akustiikka, ääneneristys ja valaistuksen säädettävyys. Tilat varustetaan 
palvelualueen opetustilan konseptoinnin mukaisella AV- ja ICT-tekniikalla. Tiloja voidaan yhdistää 
toisiinsa muuntojoustavin ääntä eristävin tilajakojärjestelmin.  

5.4. Stage 
 

Alue on suunniteltu erityisesti ilmaisutaidon ja musiikin opetusalueeksi, mutta toimii myös 
perusopetustilana. Kuitenkin akustisissa ominaisuuksissa ja äänieristysratkaisuissa on huomioitu 
musiikinopetuksen erityisvaatimukset.  Tila toimii myös koulun näyttämönä, joten tila tulee olla 
avattavissa vähintään liikuntasaliin päin, mutta mielellään myös ruokasaliin / aulaan. Tilaan tulee 
järjestää luonnonvaloa joko suoraan tai välillisesti.  

 
Opetustilan lähtökohtana on muuntojoustavuus. Opetuksen kannalta on keskeistä, että perussoittimet, 
kuten kosketinsoittimet ja rumpusetti voidaan säilyttää paikoillaan ”bändialueella”. Musiikkiopetuksessa 
sähköiset järjestelmät ovat lisääntyneet ja sähköliitäntöjä tarvitaan runsaasti myös keskilattialla. 
Opetuksen lähtökohtana on, että opettaja on tilassa keskeisesti ”kuoronjohtajana” ja hänen ympärille 
voivat ryhmittyä soittajat, kuuntelijat ja laulajat. Pääosa soittimista varastoidaan opetustilassa, jolloin ne 
ovat helposti saatavilla ja esim. pianoja tai rumpusettejä ei ole tarpeen siirrellä.  Musiikkiopetustilaa 
käytetään myös pienimuotoisiin esiintymiseen, jolloin on etuna, että bändialue jää tilan takaosaan ja 
vapaampi alue (yleisöalue) on tilan etualalla.  Tilan akustiset ominaisuudet sekä ääneneritys ovat erittäin 
tärkeitä.  
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Opetustapa on motorista ja tilassa tarvitaan ns. vapaan liikkumisen tilaa. Tilassa on myös kalustettua 
ryhmätyöskentely- ja opetustilaa, joka mahdollistaa tilan käyttämisen myös muiden aineiden 
opetukseen.  
 
Äänentoistojärjestelmissä siirrytään yhä enemmän langattomiin, helposti siirreltäviin järjestelmiin. 
Räkkiin asennetut järjestelmät on helpompi siirtää esim. musiikkiopetustiloista esiintymistilanteisiin.  

 

5.5. Gastro 
  
Gastron opetusalue painottuu kotitalouteen. Opetusalue muodostuu varsinaisesti keittiöpajasta 
aputiloineen, mutta se yhdistyy ruokasalista erotettavissa olevaan tilaan, joka toimii sekä ruokailu, että 
opetusalueena. Kotitalousopetusta on koulussa noin kahtena päivänä viikossa.  
 
Keittiön valmistusalueet mitoitetaan 20 oppilaalle.  Opetuksen lähtökohtana on työparityöskentely, 
kahden työparin muodostaessa yhden työskentelyalueen. Kullekin työparille varataan uuni+liesi sekä 
työskentelytilaa, mutta vesipiste, astianpesu ja mikroaaltouuni ovat yhteiset.  
 
Keittiöalueelle sijoittuvat keittiösaarekkeiden lisäksi kodinhoidon työpiste, keittiökohtainen raaka-
ainesäilytys sekä kierrätysalue. Keittiön yhteydessä on eteisalue, jossa säilytetään mm. oppilaiden 
työvaatteet. Eteisen yhteydessä on wc-tila, jota käytetään myös opetukseen. Kahdella 
keittiöopetusalueella on yhteinen eriyttämistila. Eriyttämistila on varustettu sähkösäätöisellä 
keittiökalusteella ja tilaa voidaan käyttää esim. liikuntaesteisten tai ruoka-aineallergisten työalueena tai 
muuhun eriyttämiseen. Kotitaloudella on myös pieni erillinen kuiva-aine- ja tarvikevarasto.  

5.1. Steam 
 
Steam –alueella opetetaan käsityöt, kuvataide ja luonnontiedealueet. Alueelle sijoittuvat ns. perinteiset 
käsityötilat, mutta myös ”ateljee”, värkkäämö ja laboratorio. Ateljee toimii erityisesti kuvataiteen 
opetustilana. Värkkäämö toimii sekä käsitöiden että luonnontieteiden opetusalueena, mutta myös 
oppilaiden omatoimisemman työskentelyn paikkana. Laboratoriotilaan keskitetään erityisesti kemiaan 
liittyvät työpisteet.  Käsityön opetusalueet suunnitellaan siten, että mahdollisestaan 
yhdysluokkamuotoinen opetus. Tilojen suunnittelussa huomioidaan kasvun ja oppimisen palvelualueen 
laatima yläkoulukonseptointi ja siinä laadittu käsitöiden laiteluettelo.  
 

 

5.1.1. Ateljee 
Ateljeetila toimii pääasiassa kuvataiteen opetustilana. Koska kuvataiteen opetusta on koko 
yhtenäiskoulussa sen verran vähän, tila toimii myös muuna opetustilana. Tila on märkätyöskentelyyn 
soveltuva, varustettu erottimilla varustetuilla vesipisteillä ja liikuteltavilla kohdepoistokärsillä.  
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Tilassa on mahdollista laittaa työt kuivumaan ja pestä välineet. Kuvataiteen opetustilassa halutaan 
korostaa mahdollisuutta muotoiluun ja kolmiulotteisten töiden tekoon. Tilassa on siis sujuvasti voitava 
työstää mm. savea ja kipsiä, käyttää liisteriä ja kuumaliimaa (sähkön tarve ja katosta roikkuvat 
pistokepaikat) ja rakennella pienoismalleja pahvista ja jäätelötikuista liimaamalla. Nämä tekniikat ovat 
yleensä myös hieman sotkuisia, joten tilan luonne on märkätyötilamainen. Märkätyötilana ateljee 
palvelee myös käsitöitä.  
 
Oppilastöiden varastointiin tarvitaan hyllytilaa/kaappitilaa kuvataiteen portfolioille (yleisin käytetty 
paperikoko on A3, joita säilytetään n. 500x350 kokoisissa kartongista tehdyissä kuviskansioissa). Töiden 
kuivattamisessa voidaan käyttää seinille ripustettavia taittuvia ritilähyllyjä. Siveltimille ja paleteille 
tarvitaan paikka, johon ne on mahdollista jättää kuivumaan. Savitöitä varten varataan pyörällisiä 
vaunuja, joiden avulla ne voidaan kuljettaa keramiikkauunin luo poltettavaksi. Keramiikkauuni 
sijoitetaan kovien materiaalien tulityötilaan.  Kuvataidetarvikkeille (piirtimet ja muut välineet, 
maalit/värit, erilaiset paperit ja kartongit, askartelumateriaali, savi/muut massat, koulugrafiikan 
välineet) sijoitetaan kärryihin, hyllyihin ja kaappeihin opetustilan puolelle.  
 
Tilassa on paikat 26 oppilaalle ja pöytiä on mahdollista ryhmitellä monella tavalla. Pöydät ovat helposti 
puhdistettavia, ja lisäksi pöytien ja tuolien on tärkeää olla helposti korkeusäädettäviä eri ikäisten 
oppilaiden takia. Pöydän sopiva koko on esim. 600x1400/2 oppilasta.  
 
Kuvataiteen tila toimii myös valo-opin opetustilana, tilassa on mahdollisuus tutkia valoa ja varjoa 
monipuolisesti: Saatavilla on luonnonvaloa ja hyvä yleisvalaistus. Toisaalta tila on tärkeä saada 
pimennettyä tehokkaasti. Nykyään äly-LED-teknologialla (esim. Philips Hue) on mahdollista muuttaa 
huoneen valaistusta esim. kännykällä ohjaamalla. Kuvataiteelle on tärkeää luonnonvalo. Luonnonvaloa 
tulisi saada useasta eri suunasta kuitenkin siten, että luonnonvalon määrää on mahdollista säätää ja tila 
voidaan tarvittaessa täysin pimentää pimennysverhoin.  
 
Kuvataidetilan AV-tekniikka: Videotykki, dokumenttikamera, hyvä äänentoisto ja mahdollisuus 
oppilaslaitteen peilaukseen. Kuvataidetilassa on pystyttävä myös digitaaliseen kuvanmuokkaukseen ja 
kuvaamiseen. STEAM-opetustiloihin sijoitetaan Green screen-kangas tai oikealla värisävyllä maalattu 
seinä ja lattia. Tilojen varustukseen kuuluu myös esim. tietokoneeseen/tablettiin liitettäviä piirtopöytiä 
sekä ipadeja animaatioiden ja elokuvien tekoa varten. Lisäksi tilassa olisi hyvä olla kaksi tehokkaampaa 
tietokonetta, jotka jaksavat pyörittää enemmän tehoa vaativia kuvankäsittely- ja 
videoeditointiohjelmia.  

5.1.2. Värkkäämö 
Käsitöiden opetustiloista ja ateljee-tilasta on välitön yhteys makerspace-tilaan, ”Värkkäämöön”.  Tila 
mahdollistaa yhteisopettajuuden ja esimerkiksi 25 oppilaan kanssa on mahdollista harjoitella yhdessä 
teknistä piirtämistä/kaavan tekemistä ja tehdä 3d-suunnittelua tietokoneella.  Värkkäämössä tehdään 
myös esim. tietokoneella suunnittelu- ja kuvankäsittelytehtävät kuvataiteessa ja käsitöissä.  

5.1.3. Kovat ja pehmeät materiaalit 
 Käsitöiden työpajojen laitekannan lähtökohtana on opetussuunnitelmassa esitettyjen tekniikoiden 
mahdollistaminen ja monipuolinen materiaalituntemus ja –käsittely. Monipuoliset laitteet, koneet, 
työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimisen ja vastuullisen 
työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä 
havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään 
mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa 
käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen 
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projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja 
ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla. 

 
Käsitöissä syntyy paljon pölyä sekä jätettä. Sisäilmaolosuhteiden hallinta on erittäin tärkeää. 
Opetustiloihin suunnitellaan kattava ja muuntojoustava kohdepoistojärjestelmä.  Kohdepoisto”kärsiä” 
asennetaan eri työskentelypisteille, yleistyöskentelyalueelle, puutöihin sekä pehmeiden materiaalien 
työskentelypisteille. Lisäksi tarvittavat koneet varustetaan kohdepoistoin tai huuvaratkaisuin. Käsityön 
opetusalueet varustetaan lisäksi keskussiivousjärjestelmällä. Myös käsityön opetuksessa lajittelu tulee 
huomioida ja sille varata riittävä tilavaraus.  Taloteknisessä hankekuvauksessa on esitetty käsitöiden 
kaasu- ja paineilmajärjestelmien toteutustapa.  
 

5.1.4. Puuteknologia 
Puuteknologian opetustilojen lähtökohtana on 16 oppilastyöpaikkaa. Tiloissa tulee huomioida erityisesti 
myös alakoulun pedagogiikan vaatimukset. Alakoulussa yleisin käytetty materiaali lienee puu sen helpon 
työstettävyyden ja monikäyttöisyyden vuoksi. Alakoululaisten taidot ja itseohjautuvuus ovat vasta 
kehittymässä, joten heille täytyy opettaa perustyöstötekniikat alusta alkaen. Tämä edellyttää riittävän 
kokoista työskentelytilaa, johon mahtuu koko opetusryhmä + ohjaajat.  Lisäksi työskentely vaatii usein 
sen, että opettaja pystyy ohjaamaan yhden työvaiheen kerrallaan, jonka jälkeen ryhmän oppilaat 
työskentelevät suurin piirtein samassa tahdissa.  
 

5.1.5. Metalliteknologia 
Metalliteknologian opetustilaan oli suunnitelmassa laitettu kahdeksan oppilastyöpaikkaa. Kuten 
aiemmin mainitsin, alakoululla teknisen työn tiloissa yleisin oppilaiden materiaali on puu. Metallia taas 
pystytään alakoulussa työstämään lähinnä käsityövälineillä, kun taas yläkoululla metallintyöstökoneissa 
on enemmän sellaisia koneita, joita oppilas pystyy käyttämään ilman välitöntä valvontaa. Yläkoulun 
oppilasryhmien (minulla esim. tällä hetkellä 14 ja 16 oppilaan valinnaisryhmät) voidaan tarvittaessa 
pärjätä kahdeksalla oppilastyöpaikalla, jos oletaan, että 2-4 oppilasta on aina työskentelemässä 
kuumakäsittelytilassa (esim. hitsaamassa tai takomassa). Alakoulun ryhmien takia tarvitaan vähintään 12 
oppilastyöpaikkaa metalliteknologian tiloihin. Tilojen muunneltavuuden vuoksi käytetään pienempiä, 
liikuteltavia työpöytiä, joihin mahtuu yhteensä em. 12 oppilasta. Puu- ja metalliteknologian opetustilat 
sijoitetaan vierekkäin.   

5.1.6. Varastotilat 
Käsityöopetukseen tarvitaan runsaasti varastotilaa sekä materiaaleille että oppilastöille. Kouluille 
otetaan kovat materiaalit pääosin raaka-aineina, esim. puu sahatavarana. Materiaalin hankinta hiottuna 
tai pienissä erissä tilattuna on koululle kallista. Erilaisten tekniikoiden mahdollistaminen lisää 
varastoinnin tarvetta. Oppilaiden töille ja puolivalmisteille tarvitaan asialliset säilytystilat. Säilytystilaa 
tarvitaan lisäksi opettajien materiaaleille, esim. mallitöille.  

5.1.7. Purunpoisto- ja kaasujärjestelmät 
Opetustilat varustetaan keskitetyllä paineilma- ja kaasujärjestelmällä, josta kaasut tuodaan putkituksella 
työpisteille (happi asetyleeni, nestekaasu). Keskuslaiteiden tilantarve on esitetty tilaohjelmassa. Sijoitus 
on tarkennettava luonnossuunnitteluvaiheessa huomioiden ilkivalta- ja paloturvallisuus. 
 
Opetustilat varustetaan keskitetyllä purunpoistojärjestelmällä. Keskuslaiteiden tilantarve on esitetty 
tilaohjelmassa. Sijoitus on tarkennettava luonnossuunnitteluvaiheessa. 
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5.1.8. Laboratorio 
Laboratoriotilassa on tehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät kohdepoistoineen sekä monipuoliset 
työskentelypisteet vesipisteineen. Pääosa välineistöistä ja opetusmateriaalista säilytetään 
laboratoriotilassa, mutta lisäksi tilasta on yhteys varastotilaan, jossa säilytetään erityisesti vaaralliset 
kemikaalit. Demostraatiot toteutetaan laboratoriotilassa. Laboratoriotila tukeutuu muihin opetustiloihin 
kuten värkkäämöön.  

5.2. Ruokailu ja ruokahuolto 
 
Koulun keittiö toimii palvelukeittiönä, on avoinna ma-pe, koulun loma-ajat pääsääntöisesti kiinni, 
toiminta-aika klo 7-16 välillä.  Koulun palvelukeittiö kuumentaa ruoan Melalahden päiväkodille, koulun 
loma-aikana päiväkodin ruoan kuumentaa palvelukeskus.  Muihin Riistaveden palvelukeittiöihin ruoka 
lähetetään suoraan tuotantokeittiöstä, joko Juankoskelta tai Isosta-Bertasta.  Keittiön tilasuunnittelussa 
tulee huomioida ruokakuljetuskaluston tilavaraukset eteisalueella.  
 
Koulun ruokailutilan toivotaan olevan muuntojoustava siten, että tilaa voidaan käyttää myös 
opetuskäyttöön. Ruoanjakelu tapahtuu 2-puoleisesta puffalinjastosta. Käytettävyyttä parantaa, mikäli 
jakelulinjasto on erotettavissa ruokailusta esim. rulo-ovella. Ruokasali suunnitellaan siten, että tila 
voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen osa toimii myös kotitalousopetuksen ruokailu- ja opetustilana ja on 
varustettu luokkatilavarustuksella (esitystekniikka, äänentoisto, ICT). Tila voidaan avata ruokalatilaan 
äänieristävällä taittoseinä/paljeoviratkaisulla.  Ruokailutilan käytettävyyttä lisää, mikäli linjasto-osa 
voidaan erottaa esim. ruloseinällä erilleen ja keittiötilat astianpesuosastoineen voidaan erottaa 
ruokailutilasta siten, etteivät äänet haittaa ruokalan käyttöä esim. opetusalueena. 

5.2.1. Palvelukeittiö 
Palvelukeittiön suunnittelussa noudatetaan Servican laatimaa suunnitteluohjetta.  Eteistilan yhteyteen 
sijoitetaan terminaalikylmiö, johon mahtuvat ruoankuljetusvaunut, lisäksi tulee normaaleja 
kaappimallista kylmä- ja pakastinkalusteita. Kuiva-aineille varataan pieni varastohuone tai 
säilytyskaappeja.  Keittiöosaan tulee salaatinvalmistuspiste sekä uunialue. Astianpesuosastolle tulee 
esipesupöytä ja -suihku, tunnelikone (kapasiteetti 80 koria/h) sekä 5 korin purkausrata. Palvelukeittiön 
yhteydessä on toimistopiste.  
 
Palvelukeittiön sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan laatikkovarasto sekä puolilämmin biojätehuone. 
Muu jätehuolto tapahtuu rakennuksen yhteiseen kylmään jätevarastoon.  
 

5.3. Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatus, lukuun ottamatta alakoulun yhteyteen siirtyvää esiopetusta, on suunniteltu jatkavan 
toimintaa nykyisessä rakennuksessa. Esiopetuksesta vapautuvia tiloja voidaan tarjota vuokrattavaksi  
ulkopuolelle, mikäli tiloille ei ole osoitettavissa käyttöä omasta palvelutarpeesta. Varhaiskasvatuksen 
ryhmätarpeiden arviointiin tuo epävarmuutta väestöennusteen lisäksi perhepäivähoitajien määrän 
muutokset.  Järvi-Kuopion Seurakunta on kiinnostunut tilojen vuokraamisesta.  
 
Koska varhaiskasvatus toimii tällä hetkellä vuokratuissa tiloissa, tulee toteutussuunnittelun yhteydessä 
huomioida mahdollisuus rakennuksen laajentamisesta myös päiväkodin tarpeisiin.  

5.4. Nuorisopalvelut 
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Nuorisopalvelujen tilat tulee olla monipuoliset ja mahdollistaa erilaisia toimintoja. Nuorisopalveluille 
tulee varata omaa tilaa sen lisäksi, että toimijat käyttävät koko koulun tiloja. Nuorisopalveluille tarvitaan 
keittiötilaa, jossa voidaan pitää kokkikerhoa, leipoa ja tarjota välipalaa. Keittiötilaa voidaan käyttää myös 
esim. esiopetuksen leivontahetkiin.   
 
Nuorisotoiminta edellyttää myös hyviä varastotiloja. Varastotilaan sijoitetaan myös lukittavia 
säilytyskalusteita siten, että eri käyttäjäryhmille voidaan varata omaa säilytystilaa.  
 
 Nuorisopalvelujen oma tila voi toimia lepo- ja oleskelutilana, joka voidaan muuntaa myös elokuva- tai 
diskotilaksi.  Tilaa voivat käyttää myös oppilaskunta /tukioppilastoiminta sekä muut iltakäyttäjät.  
Nuorisotilat ovat päiväaikaan myös koulun käytettävissä.  
 
Nuorisopalvelut käyttävät toiminnassaan lisäksi erityisesti liikunta- ja aulatiloja.  Nuorisopalvelujen toive 
on lisäksi, että ulkoalueella on kokoontumistilaa. Tilat tulee suunnitella siten, että nuorisopalvelu voi 
käyttää yhteisiä kenkä- ja vaatesäilytystiloja. Nuorisopalvelun toimintaan osallistuu 30-50 kävijää illassa. 
 

5.5. Kansalaisopisto 
 
Kansalaisopisto arvioi toiminnan pysyvän jotakuinkin nykyisellä tasolla.  Riistavesi on kansalaisopiston 
kannalta ollut aktiivinen toimipiste. Riistavedellä on sekä kansalaisopiston ”opettajavetoista” toimintaa, 
mutta myös yhdistysten pyörittämää toimintaa, jolloin rahoitusta tulee yhdistysavustuksina. 
Riistavedellä on kansalaisopiston puolesta mm. bänditoimintaa, sekä puutöiden ja entisöinnin ryhmät. 
Mahdollinen toiminnan kasvusuunta on lasten toiminnassa, käsityö- ja kuvataideopetuksessa. Muutoin 
toiminta voi käyttää samoja tiloja kuin koulu, mutta kansalaisopisto tarvitsee omaa varastotilaa. Sujuva 
kulkuyhteys tiloihin iltakäytön kannalta on tärkeää. Lisäksi kouluilla tulisi olla lainattava tietokone 
(kannettava), jota kansalaisopiston opettajat voisivat lainata sekä opetusta varten, että hallinnollisiin 
tarpeisiin (esim. tuntiopettajien pääsy kaupungin sisäiseen verkkoon). 
 
Ryhmien kaapit voivat olla yleisessä varastossa tai luokassa, mutta myös oma varastotila kaappeineen 
olisi toimiva ratkaisu. Kansalaisopiston on ilmoittanut, että he vuokraavat omaa varastotilaa 10m2, joka 
jaetaan eri kurssiryhmille. Liikunnan välineistö säilytetään koulun liikuntavälinetilassa. Nykyistä 
rakennusta säilyttävässä vaihtoehdossa kansalaisopiston käyttöön on varattu heillä nykyisinkin käytössä 
oleva vss-tila.  
 
Riistaveden alue on näyttänyt hienoista aktivoitumista kurssien osalta. 

5.6. Kirjasto 
 
Kirjastotoimen tavoitteena on tiivis yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa, joko sijoittuen yhteisisin tiloihin 
tai vähintään lähelle. Tällöin nuorten parissa työskentelee enemmän osaavaa henkilöstä eikä kirjastoon 
tarvita omaa erillistä tilaa nuorille.  Kirjaston toiminnallisuudessa ja visuaalisessa ilmeessä painottuvat 
lasten ja nuorten tarpeet, mutta kirjaston kuitenkin palveltava kaikkia ikäryhmiä. Kirjasto tekee paljon 
yhteistyötä perusopetuksen kanssa.  
 
Kirjaston toimintaa varten tarvitaan ryhmätyöskentelytilaa. Tila toimii oppimisympäristönä, jossa 
kokoontuvat esim. lukupiirit, yhdistykset ja harrastepiirit.  Tila toimii myös kokoontumis- ja 
tapahtumapaikkana.  Ryhmätyötilan on oltava tekniikaltaan hyvin varusteltu ja riittävän iso, jotta mm. 
koululuokat mahtuvat. Tilassa on huomioitu hyvä ja toimiva akustiikka.  
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Varsinainen kirjastotila tulee olla muuntuva ja muunneltava, kirjahyllyt ovat pyörillä liikuteltavia. 
Kirjastotilassa on oltava mahdollisuus järjestää isompiakin tapahtumia, kuten kirjailijavierailuita, 
nukketeatteria, musiikkitapahtumia tms. Kirjasto tulee toimimaan omatoimikirjastona, joka 
mahdollistaa laajemmat aukioloajat ja joustavamman asioinnin. Omatoimikirjaston toiminta on 
huomioitava mm. kulkureiteissä, lukituksessa ja valvontajärjestelmissä.  Kokoelmia varten tarvitaan 
riittävästi hyllytilaa. 
 
Kirjaston tavoitteena on myös mahdollistaa näyttelytoiminnan jatkuminen. Näyttelytoimintaa varten ei 
ole kuitenkaan tarpeen varata erillistä tilaa, vaan toiminta tulee huomioida yleisissä tiloissa vitriini- ja 
ripustuskiskoratkaisuin.  
 
Kirjastosta lainataan myös mm. kuntoiluvälineitä sekä kirjastolla on näyttöjä ja pelikonsoleita. 
Lainattavia tuotteita varten tarvitaan varastotilaan, johon voidaan varastoida myös yleisötilaisuuksia 
varten tarvittavia tuoleja. 
 
Tilasuunnittelussa on huomioitava omatoimikirjaston tarpeet, mm. lainaus- ja palautusautomaatit sekä 
kulunvalvonta.  
 
Kirjaston tilaohjelmassa on huomioitu erillinen taukotila. Kirjastossa työskentelee yksi työntekijä ja hän 
syö eväät työn lomassa, hänellä ei siis ole varsinaista lepotaukoa. Ei siis pysty lähtemään kauemmaksi. 
Mikäli yhteinen taukotila suunnitellaan kirjaston lähelle, niin tällöin erillistä taukotilaa ei tarvita.  

5.7. Liikunta- ja ulkoilutilat 
 
Riistaveden koulun ulkoalueet suunnitellaan siten, että kaikki ikäryhmät saavat mahdollisuuden 
mielekkääseen liikkumiseen rakennuksen pihalla ja ympäristössä läpi koko vuoden. 
 
Riistaveden koulun pihoilla oppilaat voivat pelata ja leikkiä, keinua, lukea ja tehdä läksyjä, kuunnella 
musiikkia, liikkua ja urheilla, skeitata, skuutata, viettää aikaa kavereiden kanssa. Lisäksi siellä on 
mahdollisuus mm. kasvattaa kasveja, huoltaa mopoja ja polkupyöriä, tehdä taidetta (mm. graffiti-
seinät/muurit).  
 
Oppimispiha aktivoi oppilaita liikkumaan ja käyttämään monipuolisesti luovuuttaan.  

5.7.1. Sisäliikunta 
Tarveselvitysvaiheessa on esitetty toive kuntosalista sekä liikuntasalista, joka täyttää futsal- pelin 
kenttävaatimukset. Hyvinvoinnin palvelualue teki alkusyksystä kyselyn koskien Riistaveden salikokoa. 
Kysely lähetettiin koillisen alueen toimijoille, mukaan lukien Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen 
urheiluseurat. Vastauksia saatiin seitsemän kappaletta. Liikuntatilan yleisin pinta-alatarve oli n. 1100m2, 
joka mahdollistaisi salibandyn ja futsalin pelaamisen täysimittaisella kentällä varoalueineen. Neljä 
vastaajaa seitsemästä oli kyseisen pinta-alan kannalla. Kolmen vastaajan tilatarve on 200-250 m2.    
 
Koulun opetuksen kanalta liikuntasaliksi riittää 460m2:n sali, joka on vastaava kuin Kissakuusen koulun 
sali.  Liikuntasalin mittasuhteet mahdollistavat monipuoliset kenttärajauksen koulun käyttöön. 
Yläkoululla on vain yksi liikunnanopettaja, joten yläkoulu voi käyttää koko salia, mutta sali on 
mahdollista jakaa kahteen lohkoon.  
 
Hyvinvoinnin palvelualue on esittänyt lisäksi välikokoa, 750m2. Salikoko perustuu Opetus- ja 
kulttuuriministeriön oppaaseen ”Koulujen yhteydessä olevat liikuntasalit – ideoita 2020-luvun 
toteustumalleihin”, joka on julkaistu 2019. Oppaassa on mallinnettu kolme eri salikokoa (1050, 750 ja 
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350). Kahden suurimman kokoluokan lähtökohtana on yli 600 oppilaan suuret kouluyksiköt. 750m2 
salityyppi on laadittu vapaa-ajankäytön näkökulmasta erityisesti puulattiaa edellyttävät lajit kuten 
koripallo, tanssi, voimistelu, lentopallo ja cheerleading. 
 
Kuntalaiset ovat esittäneet toiveen kuntosalin säilyttämisestä Riistavedellä. Kuntosalia voidaan 
hyödyntää myös perusopetuksessa.  
 
Kasvun ja hyvinvoinnin palvelualue linjasi kokouksessaan 19.11.2019 §69, että Riistaveden koulun 
liikuntasali toteutetaan 750m2 kokoisena, lisäksi koululle toteutetaan 70m2:n kuntosali. Sali 
suunnitellaan siten, että yksi lohko on eriytettävissä kuntalaisliikuntaan myös päiväsaikaan. Kuntalaisille 
varataan päiväaikaan yksi pukutila suihku- ja wc-tiloineen.   
 
Salin minimivapaakorkeus on 8 metriä.  Liikuntasali on jaettavissa kolmeen lohkoon. Yhteen lohkoväliin 
asennetaan yläosastaan avoin, katosta alaslaskettava tilajakojärjestelmä. Toiseen lohkoväliin 
asennetaan ääntä eristävä katosta alaslaskettava tilajakaja. Salin lattiapintana on synteettinen 
yhdistelmäjoustava massalattia, joka täyttää vaatimukset tyyppi C4 vaatimukset EN 14904:2006 normin 
mukaisesti, esim. Pulastic Pro 180 Comfort. Jalkalista Jalli VJ40.   
 
Salin keskialueella varustus ja rajamerkinnät yhdelle täysimittaiselle koripallo- (28m x 15m) ja 
lentopallokentälle (18m x 9m), jolloin reunoilla riittävät vapaa-alueet kilpailutapahtumia varten ( vaihto- 
ja katsomopenkit, toimitsijapöydät yms). Lisäksi salin kaikissa jakolohkoissa varustus ja rajamerkinnät 
poikittaisille koripallon juniorikentille (20m x 11m) sekä täysimittaisille lentopallokentille. Lisäksi salissa 
merkinnät 4:lle täysimittaiselle sulkapallokentälle (13m x 6m) ja yhdelle futsal harjoituskentälle (30m x 
20m) sekä salibandyn maalialueille. Sali varustetaan rekkitangoin, pylväin ja kattokiskoin. Seinille 
asennetaan puolapuuseinää peilivarustuksella sekä lentopallotolppien kiinnitysrakenteet. 
 

5.7.2. Sisäoleskelu 
Kokoontumistilat toimivat myös oppilaiden sisävälituntien oleskelu- ja toiminta-alueina. Aula- ja 
käytävätiloja sekä solualueita varustetaan taukoliikuntaan aktivoivin varustein, kuten puolapuin ja 
rekkitangoin. Aulatiloihin sijoitetaan myös pöytätennispaikkoja. Aulatilojen kattorakenteissa 
huomioidaan mahdollisuus voimisteluliinojen ja muiden ripustettavien välineiden kiinnittämiseen. Aula-
alueille voidaan sijoittaa myös telineitä voimistelumatoille. Aula-alueet toimivat myös lämmittely- ja 
venyttelyalueina esim. salivuoroa ennen ja jälkeen.  
 

5.7.3. Ulkoliikunta ja ulko-oleskelu 
Ulkoliikuntaa varten tarvitaan hiekkatekonurmikenttä. Kentän yhteyteen tulee yleisurheilulajien 
suorituspaikat. Talvella kenttä varustetaan aidoilla ja jäädytetään luistelua varten.  Yleisurheilun osalta 
koulu voi käyttää lisäksi Riistaveden urheilukenttää. 
 
Koulun välituntialueet tulee varustella liikuntaa palveleviksi ja liikuntaan innostaviksi.  Oppilaiden toive 
on, että liikuntapaikkoja sijoitetaan eri puolille koulun pihaa.  Kaupunkiympäristöpalvelut on todennut, 
että lähiliikunta-alue keskittyy Vaaruskentän alueelle.  Tällöin koulun piha suunnitellaan koulun 
tarpeiden mukaisesti.  Kuitenkin ajatellen pihojen monikäyttöisyyttä, koulujen yhteydessä olevat 
lähiliikuntapaikat ovat toimivia.  Tavoitteena on, että koulun piha-alueella olevat toiminnat voidaan 
säilyttää, vaikka niiden sijaintia jouduttaisiin muuttamaan.  
 
Ainakin yksi koulun pukuhuone tulisi sijoittaa siten, että siitä saadaan mahdollisimman suora 
kulkuyhteys luistelualueelle. Hyvinvoinnin palvelualue ei ole rakentanut erillisiä lämpimiä 
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varustevaihtotiloja luistelukenttien yhteyteen. Katettu ulko-oleskelualue palvelee välituntitoimintaa, 
liikuntaa sekä ulko-opiskelualueena. 
 
Vaarunpuistossa on partiolaisten kotarakennus. Kotarakennuksen hyödyntämisestä osana 
perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaa voi sopia partiojärjestön kanssa.  

 
Koulun piha-alueelle suunniteltavat urheilutoiminnat: 

 sorakenttä, johon voidaan jäädyttää luistelualue, koko noin 45*65m 
 yleisurheilun suorituspaikka (esim. pituushyppy)  
 monitoimikenttä, aidattu, jossa sählymaalit, koripallokorit sekä valmius lentopallo- ja 

tennisverkoille, koko 15*30 
 ulkokuntosalialue, johon sijoittuu sekä seniorilaitteet että fitness/gym (nykyinen siirretään 

uuteen paikkaan) 
 asfalttialue, jossa eri pihapelien rajamerkinnät sekä koripallotelineet, koko n. 20*40 
 kiipeily- ja kuntoilualue, joka toimii myös street workout  ja parkouralueena, alueen koko n. 

10*10  
 
Lisäksi koulun piha-alueelle sijoitetaan: 

 keinualue, mitoitettuna sekä alakoulun että yläkoulun käyttöön 
 ulkopingispöydä, vähintään 2kpl 
 liukumäki (keinomäki) 
 tasapainoalue (tasapainopuomi, askelkivet, tasapainolauta jne. )  
 istuskelukalusteryhmiä 
 katosalueita 

 
Tasapainoalueen välineistö suunnitellaan siten, että se toimi kaikkien ikäryhmien välituntitoiminta- ja 
leikkiympäristönä.  

5.7.4. Liikuntavälineiden varastointi 
Varastotilaa tarvitaan liikunnan opetusvälineistölle, oppilaiden omille liikuntavälineille, lainattaville 
varastoille sekä seurojen varastoiksi.  Kustakin liikuntasalin lohkosta tulisi olla pääsy 
liikuntavälinevarastoon, jotta eri ryhmien yhtäaikainen toiminta olisi sujuvaa. Lisäksi tarvitaan 
säilytystilaa ulkoliikuntavälineille sekä välituntivälineille. Varastotilaa tulee sekä ns. perinteisenä 
varastona, mutta osa liikuntavälineistä varastoidaan saliin hyödyntäen rakennuksen pilareiden väliin 
jäävää tyhjää tilaa. Pilariväleihin rakennetaan kiintokaapit siten, että niihin voivaan varastoida esim. 
jumppamatot pystyyn, pelivälineitä sekä sijoittaa sähkö- ja av-liitännät.  
 
Henkilökohtaisia liikuntavälineitä voidaan säilyttää lukituissa kaapeissa. Liikuntatilojen läheisyyteen 
tulee sijoittaa erikokoisia lukittavia kaappeja, joihin voidaan sijoittaa pelikassit, sukset tai luistimet. 
Säilytyskalusteissa ja tilassa on huomioitava hyvä ilmanvaihto.  
 

5.8. Sosiaalitilat 
 
Liikuntatilojen yhteyteen sijoitetaan sekä liikuntatiloja palvelevat pukeutumis- ja peseytymistilat, että 
henkilökunnan sosiaalitilat. Tällöin ei erillisiä liikunnanopettajien sosiaalitiloja tarvita. Sosiaalitilat 
suunnitellaan puhdas/likainen –liikenne –periaatteella, huomioiden sekä koulun sisäinen liikenne, että 
ulkoa tuleva. Suihkutilojen suunnittelussa on huomioitava yksityisyyden ja monikulttuurisuuden 
vaatimukset. 
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Henkilökuntatiloihin johtavan kulkureitin yhteyteen varataan vaatesäilytys- ja kenkätilaa koulussa 
asioiville ja osa-aikaiselle henkilökunnalle, jotka eivät kulje varsinaisten sosiaalitilojen kautta.  
 
Wc-tiloja sijoitetaan saarekkeiksi eri kerroksiin aulatilojen ja sisäänkäyntien yhteyteen. Osa wc-tiloista 
varataan henkilökunnalle ja niitä sijoitetaan myös toimisto- ja henkilöstötilojen yhteyteen.  Lisäksi 
muutama wc sijoitetaan sisäänkäyntien yhteyteen siten, että niitä voidaan käyttää ilman kenkien 
riisumista. Liikuntaesteisille varataan wc-tilat ohjeiden ja määräysten mukaisesti.  

 
Oppilailla kulkee vaatetus muodin mukaan ja samanlaisia kenkiä ja takkeja voi olla kymmeniä. Omat 
vaatteet lähtevät toisten mukaan vahingossa tai tahallaan.  Kenkien säilytys sijoitetaan eri 
sisäänkäyntien yhteyteen. Rakennus suunnitellaan siten, että kulkureiteistä kerrosten väleillä 
muodostuu sekä ns. sukkareitti että kenkäreitti.  
 
Takkien ja laukkujen säilytys toivotaan sijoitettavan opetussolujen läheisyyteen.  Alakoulun osalta 
vaatesäilytys järjestetään erilliseen vaatehuoneeseen, joka on ovilla rajattu muista aula- ja 
liikennöintitiloista. Kullekin oppilaalle varataan henkilökohtainen säilytystila.  Yläkoulun vaatesäilytystä 
hajautetaan solualueiden yhteyteen ja säilytyspaikat eivät ole henkilökohtaisia.   

  
Riistaveden koulusta tulee kengätön koulu. Koulun sisäänkäyntien yhteyteen sijoittuvat erilliset 
kenkäeteiset ja koulun sisällä liikutaan sukkasillaan tai sisäkengillä. Ulkovaatteiden säilytys sekä lokerikot 
sijoitetaan hajautetusti sisäänkäyntien yhteyteen sekä solualueiden läheisyyteen. Lokerikkosäilytys 
toteutetaan ns. älykkäällä lukitusratkaisulla varustetulla ratkaisulla siten, että oppilaiden käytettävissä 
on eri kokoisia lokerikkoratkaisuja aina pienestä, kännykän lataamisen mahdollistavasta suuriin joihin 
mahtuu urheiluvälinekassi, mopokypärä tai sukset.  
 
Sisäänkäyntien yhteydessä on huomioitava, että kirjastoon tullaan kengät jalassa. Kirjaston 
sisääntulovyöhyke on suunniteltava huolella siten, että kenkien mukana kantautuva lika saadaan 
rajoitettua ja lika ei kulkeudu kirjastotiloista muualle koulurakennukseen.  

5.9. Laitoshuolto ja kiinteistöhuolto 
 
Tukipalvelut sijoitetaan huoltopihan yhteyteen. Tukipalvelujen sisäänkäyntialue toimii myös ns. 
terminaalitilana, johon voidaan ottaa suuremmat tavaraerät esim. koulumateriaaleista, käsitöiden ja 
kuvataiteen raaka-aineista (mm. savi) sekä laitoshuollon tuotteista. Terminaalitila suunnitellaan siten, 
että sinne voidaan ottaa tavarat lavalla / rullakossa ja kuljettaa edelleen varastotiloihin koulun 
sisäreittejä. Käsitöiden kovien materiaalien raaka-aineet toimitetaan suoraan opetustilojen varastoon.  
 
Käsitöiden purunkeräys sekä kaasukeskus sijoitetaan käsitöiden opetustilojen läheisyyteen ja niiden 
huoltoa varten varataan erillinen huoltotie. Sijoituksessa on huomioitava myös käyttöturvallisuus sekä 
ilkivallan esto.  
 
Rakennuksen sosiaalitilojen kulutustuotteet (wc-paperit, käsipyyhkeet) tilaa käyttäjä. Tyypillisesti 
tuotteet tilattaan 1-2 kertaa vuodessa, jolloin tarvitaan laajat varastotilat. Lyhyemmällä tilausvälillä, 
esim. 1krt/kuukaudessa, voidaan vähentää varastotilan tarvetta merkittävästi ja suuremmat 
toimituskulut jäävät säästynyttä tilakustannusta huomattavasti pienemmäksi.  Laitoshuollon tilojen 
yhteydessä tulee olla päävarasto. Lisäksi märkätilojen keskittymien yhteydessä (esim. puku-ja pesutilat, 
aula-alueiden wc-tilat) tulisi olla pienemmät käteisvarastot, jolloin annostelijoiden täyttö on helppoa. 
Hankesuunnittelun lähtökohtana on lyhyempi tilausväli, jolloin varastot mitoitetaan kuukauden tarpeen 
mukaisesti.  
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Laitoshuollolle tarvitaan yksi keskitetty huoltotila, mikäli siivouslaitteistoilla (vaunut, ajettavat koneet) 
on esteetön pääsy kaikkiin tiloihin ja sijoitus on keskeinen. Muutoin siivousalueille tulee varata 
yhdistelmäkoneen tyhjennys- ja täyttöpaikat. Laitoshuollon tiloissa tulee erotella puhdas ja likainen 
puoli erilleen, jako voidaan tehdä myös kalusteratkaisuin.  Laitoshuollon tiloissa tulee huomioida 
tilatarpeina mm.  

 
- moppien esipuhdistuskone 
- moppien pesukone  
- kuivausrumpu 
- aktiivivesilaitteisto 
- yhdistelmäkoneiden lataus ja säilytys, tyhjennys ja täyttö 
- lattianhoitokoneiden säilytys 
- siivousvaunujen säilytys 
- pöytätaso pyykin jälkikäsittelylle 
- laikkojen ja työvälineiden säilytys (hylly- ja pidikesäilytys) 
- vesipisteet 

 
Moppienpesukone, kuivausrumpu ja aktiivivesilaite ovat tyypillisesti palvelutuottajan hankintoja, mutta ne 
tulee huomioida tilavarauksissa sekä taloteknisissä liitännöissä. Latauspisteitä tulee varata runsaasti, koska 
ladattavia siivouskoneita käytetään yhä enemmän tulevaisuudessa. 
 
Käytettäessä imuroitavia lattiapinnoitteita (tekstiilimatot), on huomioitava riittävä siivouspistorasioiden 
sijoittelu. Lisäksi, mikäli rakennuksessa käytetään erilaisia lattiapinnoitteita, tulee materiaalikohtaisille 
koneille varata riittävät säilytystilat. Tekstiilimattoja ei kuitenkaan suositella, koska näiden vaikutuksesta 
sisäilmaan ei ole pitkäaikaiskokemuksia.  

 
Kiinteistön jätevaraston lisäksi on huomioitava käytön aikainen jätelajittelu. Siivousalueiden varastotilat 
toimivat myös lajittelupisteinä. Varastotilat varustetaan vesipisteellä.  Varastotiloihin sijoitetaan isommat 
keräysastiat pahville ja paperille, sekä pienemmät lasille, metallille, biojätteelle sekä sekajätteelle. Lisäksi 
huomioidaan kierrätyspullojen ja tölkkien keräys. Keräysastioiden yläpuolelle sijoitetaan hyllytilaa 
paperituotteille.  
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6. RAKENNUSPAIKKA 

6.1. Tontit  

 
Kuva 2 Riistaveden asemakaava. Violetilla värillä on merkattu Y-tontit, jotka mahdollistavat julkisten rakennusten 
rakentamisen. 

Taulukkoon on koottu kaupungin omistamat, yleisille palveluille osoitetut tontit sekä Riistaveden koulun 
tonttiin rajoittuva, yksityisessä omistuksessa oleva Y-tontti. Melalahden koulun tontti on keskeisellä 
paikalla, mutta tontin koko rajoittaa käytettävyyttä. Molempien koulutonttien osalta on huomioitava 
asemakaavassa esitetty nykyiseen rakennusmassaan perustuva rakennusalueen rajaus. 
 

Tontti Tonttitiedot Kaavatiedot 
297-040-0016-0001 
Keskustie 29  

8 111 n2 
tontilla sijaitsee nykyinen 
Melalahden koulu 

 

YO= Opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue 
e= 0,3 
kerrosluku 2 

297-040-0001-0002 
Koulutie 12 

27 825 n2 
tontilla sijaitsee Riistaveden koulu 
uudisrakentamisessa huomioitava 
melusuojaus 

YO= Opetustoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialue 
e= 0,3 
kerrosluku 2 (1) 

297-449-0006-0159 
Koulutie 10 

Tontti lohkomaton 
Tontti yhdistettävissä viereiseen 
koulun tonttiin, edellyttää 
sähkökaapelin siirtoa 
Tontti on yksityisomistuksessa 

YS= Sairaaloiden ja muiden sosiaalista 
toimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue 
e= 0,25 
kerrosluku 2 (1) 

297-040-0001-0004 
Museopirtintie 1 

tontilla sijaitsee Riistaveden 
palvelukeskus 

 

297-040-0001-0003 
Museopirtintie 3 

Tontilla sijaitsee Riistaveden 
Vanhusten tukiyhdistys Ry:n 
asuntoja 
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297-040-0004-0001 
Koulutie 1 

Tontilla sijaitsee Melalahden 
päiväkoti 

YS= Sairaaloiden ja muiden sosiaalista 
toimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialue. e=0,35 
kerrosluku 1 

297-040-0004-0001 
Keskustie 27 

1615 m2 
Tontilla sijaitsee kirjasto 

Y= Yleisten rakennusten korttelialue 
e= 0,40 
kerrosluku 2 

 
Hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB (Melutason yleiset ohjearvot Vnp 
993/1992). Sisätilojen osalta melutason ohjearvo on 35dB. Riistaveden koulun tontin osalta meluarvot 
ylittyvät Joensuuntien suunnasta. Melulta suojaus on otettava huomioon täydennys- ja 
uudisrakennushankkeissa. Melalahden koulun tontin osalta ohjearvot eivät ylity.  

 

 
Kuva 3 Riistaveden alueen melukartta, ennuste 2035, päivämelu. 

6.2. Leikki- ja liikuntapaikat 
 
Kuopio on laatinut leikkipaikkoja koskevan viherpalveluohjelman kaudelle 2018-2024. Selvityksessä ei 
ole esitetty urheilualueita. Ohjelman mukaan Riistaveden koulun yhteydessä oleva lähiliikuntapaikka 
sekä Vaarunkentän korttelileikkipaikka säilytetään, ja Melalahdenpuistossa oleva keskusleikkipaikka 
kunnostetaan ohjelmakautena. Lähiliikuntapaikan vaikutus hankesuunnitelmaan on huomioitu kohdassa 
5.7.3.  
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Kuva 4 Kuopion maaseutualueiden leikkipaikkaverkosto vuonna 2017. 

 

6.3. Rakennuspaikan ominaisuudet 
 
Riistaveden koulun tontille ei ole tehty pohjatutkimusta hankesuunnittelun yhteydessä. 1996 tehtyä 
laajennusta varten on suoritettu painokairauksia, mutta tutkimusalue on rajautunut laajennuksen 
alueelle.  Maalaji on hiekkaa/moreenia, ylimmissä kerroksissa esiintyy myös soraa, maaperä pääosin 
routimatonta.  Painokauraukset on pysäytetty määräsyvyyteen, kalliopintaa ei ole tullut vastaan. 1996 
perustussuunnitelmien mukaan geotekninen kantavuus on ollut 200kN/m2. Hankesuunnitelman 
kustannusperusteena käytetään laajennusosan perustamistietoja.  Uuteen rakennukseen ei tehdä 
kellaritiloja.  

6.4. Rakennuspaikan toiminnalliset vaatimukset 
 

Kaavan edellyttämä autopaikkamäärä on koulujen osalta 1 autopaikka kahta toimihenkilö kohti ja 1 
autopaikka neljää 18v. täyttänyttä oppilasta kohti. Lisäksi on huomioitava asiointiliikenne mm. 
kirjastoon ja liikuntatiloihin. Tontille rakennetaan pysäköintipaikkoja 30 kappaletta, joista 20 
varustetaan lämmitystolpilla.  
 
Tontin käytössä on huomioitava, että tontille on saatava sijoitettua rakennuksen oleskelu- ja 
liikuntapihojen lisäksi toimivat pysäköinti-, saatto- ja huoltoliikenne sekä koululaiskuljetuksiin soveltuva 
bussin kääntöpaikka (kääntöympyrä). Pihan tulee olla selkeärajainen alue, jota on oltava helppo valvoa 
valvojien toimesta. Kameravalvonnalla (katvealueita ei saa jäädä) on pystyttävä valvomaan 
ilkivaltatapauksia kouluaikana ja kouluajan ulkopuolella. Piha jaetaan erilaisiin toiminnallisiin 
vyöhykkeisiin suojaistutuksin/aidantein ja se suunnitellaan siten, että ulkona olo kiinnostaa eri-ikäisiä. 
Pihalle suunnitellaan useita erilaisia mm. leikkeihin, peleihin, seurusteluun ja opiskeluun 
tarkoitettuja monipuolisia toiminta-alueita. Pihan tulee toimia oppilaiden välituntitoiminnassa sekä 
opetuskäytössä. Pihalla tulee olla mahdollisuus myös taide- ja ympäristökasvatukseen. 
Varhaiskasvatukselle ei varata erillistä aidattua piha-aluetta.  Piha-alueelle sijoitettavasta välineistöstä ja 
toiminnoista on yleiskuvaus kohdassa 5.7.3.   Liikuntapäivinä välineitä ei tuoda sisään asti. Liikuntatilojen 
lähelle sijoitetaan varastointialue (ulkoa käytettävät varastot) ulkoliikuntavälineille kuten suksille tms. 
Tämän lisäksi koulun kentän läheisyyteen varataan valmiiksi tasoitettu tila kontille (puku- ja varastotilat) 
ja mahdollisuus liittää se sähköön (erillismittaus). 
 
Keittiön huolto ja jätteiden keräys tulisi sijoittaa mahdollisimman näkymättömään paikkaan. 
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Ajo- ja huoltoliikenne tulee erottaa jalankulkuliikenteestä. 
 
Huoltoväylien ja pelastusteiden on oltava riittävän väljät ja selkeät. Huoltoväylät on suunniteltava siten, 
että ylläpidon työkoneet pystyvät liikkumaan tontilla ongelmitta. Tontille tulee varata tilaa tontin oman 
aurauslumen läjitykseen. Lumenläjityspaikat on osoitettava suunnitelmissa. Pihat suunnitellaan siten, 
että lumenpoisto ja puhtaanapito voidaan tehdä mahdollisimman suurelta osin 
konetyönä. 
 
Pihalla tulee olla erityyppisiä istutus- ja viheralueita, nurmikkoa, pensaita ja puita. 
Tontilla olevaa puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Eri toiminta-alueet erotetaan 
pensasryhmillä ja kulkua ohjaavilla matalilla aidoilla. Pensasryhmät tulee toteuttaa erilaisista 
kotimaisista pensaslajeista. Pensaiden kukinta-ajoissa huomioidaan kouluajat. Pihalle tulee istuttaa 
myös monipuolisesti erilaisia kotimaisia puulajeja.  
 
Hulevesien poisjohtamiseen, myös ympäristön hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Pihavalaistuksen on oltava riittävä ja sen on katettava kaikki pihan toiminta-alueet. 
 

7.  VAIHTOEHDOT 
 
Hankesuunnitteluvaiheen aluksi on selvitetty sekä nykyisen rakennusten hyödyntämistä, että täysin 
uudisrakennusta. Tonttivaihtoehtoina ovat olleet sekä Riistaveden koulun tontti, että Melalahden 
koulun tontti. Esiselvityksessä on käyty läpi myös mahdollisuus koulun jakamisesta mahdollisesti 
kahteen eri rakennukseen eri tonteille.  Kaikissa selvityksissä lähtökohtana on ollut, että nykyisiä 
koulutiloja voidaan käyttää, kunnes uudet tilat valmistuvat.  
 
Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli kokouksessaan 19.11.2019 §69 Riistaveden yhtenäiskoulun 
hankesuunnittelua ja teki linjaavia päätöksiä eri vaihtoehdoista.  
 
Tilanäkökulmasta olevaa kiinteistökantaa hyödyntävä ratkaisu jakaisi tilat siten, että Riistaveden koululle 
sijoittuisi koulutoiminnat ja Melalahden koulu jäisi kansalaisopiston, kirjaston, nuorisopalvelujen ja 
hyvinvoinnin edistämisen käyttöön.  
 
Kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen yhteinen näkemys on, 
että toiminnoista tulisi muodostaa yksi tilakokonaisuus, jossa kaikki tarveselvityksen mukaiset 
palvelutarpeet on huomioitu. Mikäli tilaratkaisu ei mahdollista kaikkien toimintojen sijoittamista samaan 
kiinteistöön, perustuisi jako ala- ja yläkouluihin ja sidostoiminnat jaettaisiin näihin kahteen 
kokonaisuuteen.   
 
Mikäli toiminnat jaotellaan siten, että voidaan mahdollisimman paljon hyödyntää nykyistä 
rakennuskantaa, ei pystytä vastaamaan palvelualueiden toiminnallisiin tarpeisiin. Toimintojen jakaminen 
kahteen kouluun taasen johtaa vähintään 1000 hy-m2 lisätarpeeseen, johtuen mm. päällekkäisistä 
liikunta-, oppilashuolto-, taitoaine-, ruokailu- ja hallintotiloista.   

 
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 19.11.2019 §69 

 Riistaveden ylä- ja alakoulu, nuorisotilat ja kirjasto sijoitetaan samaan rakennuskokonaisuuteen 
 Rakennuskokonaisuus sijoittuu nykyisen Riistaveden koulun tontille 
 Hankesuunnittelussa selvitetään sekä uudisrakentaminen että nykyisen koulurakennuksen 

käytettävyys osana rakennushanketta 
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7.1.  Nykyisen rakennuksen osittainen hyödyntäminen 
 
Riistaveden koulusta esitetään 
purettavaksi vähintään vanhin osa, mutta 
vuonna 1996 tehty laajennusosa voidaan 
säilyttää ja korjata täyttämään samat 
elinkaarivaatimukset kuin 
uudisrakentamiselle asetetaan. 
 
Riistaveden laajennusosassa on kellari sekä 
kaksi kerrosta. Kerroksissa on hyötypinta-
alaa n. 820 hy-m2. Lisäksi on käytävä-, 
porrashuone-,  wc- ja tukipalvelujen tiloja 
sekä iv-konehuone. Kellarissa on 
väestönsuoja.  
 
Laajennusosaan sijoittuvat tilat on esitetty 
tilaohjelmassa. Lähtökohtana nykyisen 
rakennuskannan hyödyntämisessä on 20 vuoden elinkaaritarkastelu, jolloin sekä säilyvälle osalle, että 
uudisosalle ei ole tarpeen tehdä hankkeen jälkeen peruskorjaus- tai elinkaariperusteisia investointeja 20 
vuoteen.  
 
Vanhan rakennuksen ja laajennusosan liitosalueella on tehty muutoksia laajennusvaiheessa. 
Alkuperäisesti 1-kerroksisen wc-alueen päälle on laajennusvaiheessa tehty lisätilat 2. kerrokseen entisen 
vesikaton päälle.   Kun vanha koulurakennus puretaan, on huomioitava, että laajennusosalta poistuu 
toinen poistumisreitti ja se on korvattava uudisrakennusosalla.  
 

 
Kuva 6 Alkuperäinen rakennuspiirustus ja nykytilannekuva. Alunpitäin liitosassa oleva wc-alue on yksikerroksinen. 

Kuva 5 Riistaveden koulu 
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Kuva 7  1996 laajennuksen nykyiset tilat. Mikäli laajennusosa säilytetään, tulee tilarakenteeseen merkittäviä muutoksia. 
Nykyisellään 1. kerroksessa on käsitöiden kovien materiaalien sekä kuvataiteen opetuksen tilat ja yksi perusluokka. 2 
kerroksessa on musiikin opetustilat, pienryhmäluokka sekä kolme perusopetusluokkaa. Varastotiloja on otettu opetuskäyttöön.  

7.1.1. LVIA- järjestelmät 
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön ja lämpöenergia saadaan purettavan rakennuksen 
lämmönjakohuoneessa olevasta kaukolämmön alajakokeskuksesta, joka on uusittu vuonna 2012.  
Rakennuksessa on vesikiertoinen patterilämmitys. Lämmityspattereiden patteriventtiilit on pääosin 
uusittu vuonna 2012. Patterit ja patteriverkoston sekä ilmastoinnin lämmitysverkoston putkistot 
varusteineen (materiaali teräsputkea) ovat pääosin alkuperäisiä ja asennettu vuonna 1996. Nykyinen 
lämmönjakokeskus sijaitsee purettavassa rakennusosassa.  
 
Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi-ja viemäriverkostoon. Käyttövesiverkosto (materiaali Cu-putkea) 
varusteineen, viemäriverkostot (pääosin muovia) sekä vesi-ja viemärikalusteet ovat pääosin alkuperäisiä 
ja asennettu vuonna 1996.  
 
Kiinteistössä on lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo-ja poistoilmanvaihto sekä koneellisia 
erillispoistoja. Järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä ja asennettu vuonna 1996. 
 
Kiinteistössä on DDC-pohjainen säätö-, ohjaus-ja valvontajärjestelmä. Järjestelmä on pääosin 
alkuperäinen ja se on asennettu vuonna 1996. 
 
Puutyöluokan purunpoistojärjestelmä on uusittu vuonna 2009. 
 
Rakennushankkeen yhteydessä tehdään rakennuksen runkoon liittyviä korjaustoimenpiteitä sekä 
tilamuutoksia. Muutos- ja korjaustöiden vuoksi LVIA-järjestelmät, erityisesti päätelaitteet joudutaan 
purkamaan ja asentamaan uudelleen tai vaihtamaan uuteen tilan käyttötarkoituksen mukaisesti. 
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Nykyisten järjestelmien säilyttäminen ei ole järjestelmien toimintavarmuuden ja taloudellisten 
kriteereiden perusteellä järkevää, koska ne kuitenkin joudutaan uusimaan elinkaarijakson aikana.  
Järjestelmien täydellisen uusimisen etuina ovat parempi laatutaso, toimintavarmuus, energiatehokkuus 
ja uusi elinkaari. Uusituilla LVIA- järjestelmillä varmistetaan osaltaan se, että käyttäjille luodaan toimivat. 
terveelliset tilat ja olosuhteet.  Suosituksena on LVIA-järjestelmien täydellinen uusiminen. 

7.1.2. Sähköjärjestelmät 
 Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät ovat pääosin hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Niissä on 
käyttöikänsä mukaista luonnollista kulumista, muttei merkittäviä poikkeamia tai puutteita. 
Sähköjärjestelmien tyypillinen elinkaari on noin 20…30 vuotta. Siitä on jäljellä vuonna 1996 rakennetuilla 
osilla alle kymmenen vuotta. 
 
 Sähkö-, tele-, ja turvajärjestelmiä itsessään ei tarvitsisi uusia vielä. Järjestelmien kojeiden ja 
kaapelointien säilyttäminen paikoillaan kuitenkin käytännössä estää tai vaikeuttaa merkittävästi muita 
rakennukselle tai sen osalle tehtäviä korjaustöitä.  Tehtäessä muita rakennus- tai taloteknisiä 
korjaustöitä jouduttaisiin sähkö-, tele- ja turvajärjestelmiä purkamaan ainakin osittain muiden töiden 
tieltä, puretut kojeet varastoimaan ja asentamaan takaisin paikoilleen muiden töiden valmistuttua. 
Takaisin asennettujen komponenttien osalta elinkaari ei kuitenkaan jatkuisi yhtään. Järjestelmien purku, 
varastointi ja uudelleenasennus ei ole järkevää verrattuna täydelliseen uusimiseen. Uuden elinkaaren 
lisäksi täydellisen uusimisen etuina ovat myös nykyjärjestelmien parempi laatutaso ja energiatehokkuus. 
Suositellaan sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien täydellistä uusimista. 

7.2. Uusi koulurakennus 
Kokonaan uuden koulun rakentamisvaihtoehtoja on selvitetty sekä Melalahden koulun että Riistaveden 
koulun tonteille.  
 
Melalahden koulun tontin koko on 8.111m2 ja rakennusoikeus on 2.433 k-m2. Riistaveden koulun tontti 
on 27.825m2 ja rakennusoikeus on 8.347 k-m2. Hankkeen laajuuden arviointiin olevan lautakunnan 
kokouksen aikaan noin 4500 k-m2. Riistaveden koulun tontin rakennusoikeus on riittävä, mikäli 
esiopetuksen ja yhtenäiskoulun vuosiluokkien 1-9 opetus ja toiminta halutaan palvelualueen esityksen 
mukaisesti samaan kiinteistöön.  

7.3. Ulkopuoliset vuokralaiset 
 

Järvi-Kuopion seurakunnan Riistaveden alueseurakunta on tuonut esiin tarpeen uusille toimitiloille. 
Seurakunta tarvitsee Riistavedelle kolme toimistotilaa sekä lisäksi mahdollisuuden kerhotoiminnan 
järjestämiseen myös päiväaikaan. Kokoontumistila voi olla muiden toimijoiden kanssa yhteinen.   
 
Tilakeskuksen johtoryhmä on päättänyt kokouksessa 3.12.2019, ettei Kuopion Tilakeskus toteuta omissa 
uudisrakennushankkeissa kaupunkiorganisaation ulkopuolisille toimijoille tiloja. Kuopion Tilakeskus voi 
kuitenkin tarjota olevia tiloja ulkopuolisille käyttäjille, mikäli palvelualueilla ei ole näille tarvetta. 
Seurakunnalle tarjotaan mahdollisuutta vuokrata esim. päiväkotirakennuksesta vapautuva kotialue. 
Koulurakennukseen sijoittuvia tiloja on vuokrattavissa seurakunnan käyttöön esim. kerhoille 
tilanvarauspalvelun kautta. 

 

7.4. Ulkoliikunta-alueet 
Koulun toiveena on 0,5km -1km välituntilatu, joka toimisi myös kuntopolkuna. Mikäli latu toteutetaan 
Paaksinvaaranpuistoon, joudutaan suuren korkeuseron takia tekemään maastoportaat, jotta lenkille 
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voidaan siirtyä suoraan koulun pihalta. Toinen vaihtoehto on tehdä latu tasaisemmalle alueelle suoraan 
koulun viereen, tällöin vieressä oleva koirapuisto on siirrettävä. Molempiin paikkoihin on mahdollista 
toteuttaa noin 0,5 km:n latu. Latupohjan kustannus on noin 60.000€, lisäksi mahdolliset maastoportaat 
maksavat n. 100.000€.  
 
Keskimääräisenä neliöhintana kevytrakenteiselle ulkoiluväylälle voi pitää 25-30 €/m2 (alv. 0%). Reitti 
tulee olla leveydeltään n.4m., joka tarkoitta puiden poistoa vähintään 6m leveydeltä ja valaistu. 
Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvat ulkoportaat suositellaan tehtäväksi metallirakenteisena. 
Teräsritiläportaiden keskimääräisenä pituushintana (leveys 1,5 m + kaiteet molemmilla puolilla) voi pitää 
1700-2000 €/m2. 
 
Hiihtoharjoittelua varten soveltuu kenttä, kooltaan 40*60m. Kenttää ei suositella aidattavaksi, jotta 
hoitokalusto pääsee kuunnostamaan sitä tarvittaessa. 
 
Riistaveden yläkouluhankkeeseen ei sisällytetä välituntilatua/kuntopolkua. Koulu voi hyödyntää olevaa 
polku- ja latuverkostoa.  

 

8. RAKENNUSHANKE 
 
Tilakeskuksella on menossa Terve Talo –kehittämishanke, jonka osana määritellään rakennushankkeille 
asetettavat laadulliset perusvaatimukset. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota ratkaisuihin, 
jotka ylittävät lainsäädännön edellyttämät perusvaatimukset, mutta joita noudattamalla voidaan 
varmentaa rakennuksen terveellisyys, turvallisuus sekä halitut elinkaarikustannukset.  Hankkeen 
valmisteluvaiheen aineistoa on huomioitu hankekustannuksissa, mm. ilmanvaihdon hallittavuuden ja 
sisäilman laadun varmistamiseksi. Kaikessa suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ja 
materiaalien kestävyyteen, terveellisyyteen ja käyttäjäturvallisuuteen sekä rakentamisen aikaiseen 
työturvallisuuteen. 
 
Myös itse rakennus ja sen järjestelmät voivat toimia pedagogisena välineenä: esim. 
talotekniikan mittaritietoa voidaan tuoda oppilaiden nähtäville ja liittää osaksi ilmiöpohjaisia 
oppimiskokonaisuuksia. 
 

Riistaveden koulun hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu erilliset talotekniset tavoiteasiakirjat. 
Rakennuksen tekniset tilat on määritelty hankesuunnitelman perusteella.  

8.1. Prosenttitaide 
 
Kuopion kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin hankkeissa noudetaan 
”prosentti taiteelle” – periaatetta.  Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt 2004, että julkisten 
rakennusten kuvataidehankintoihin käytetään 0,5-0.15% peruskorjaus- ja uudisrakennuksen hankinta-
arvosta.  Prosenttitaidetta pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan muun rakentamisen aikataulussa.  

8.2. Muuntojoustavuus ja tilatehokkuus 
 
Kasvun ja oppimisen palvelualue on esittänyt hankkeen laajuustavoitteeksi 13-14 br-m2/oppilas.  Koulun 
mitoitus perustuu 276 oppilaaseen, jakaantuen esiopetus 24, alakoulu 144 ja yläkoulu 108 oppilasta. 
Hankesuunnitelmassa hankkeen laajuudeksi on saatu 14,2 br-m2/oppilas, kun koko rakennushankkeesta 
on vähennetty kirjaston ja nuorisotilojen osuus, ja liikuntatilat on laskettu koulun tarvitsemalla 460m2 
salikoolla. Mikäli tilatehokkuus lasketaan liikuntatilakokonaisuus huomioiden, on oppilaskohtainen 
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bruttoala 15,8 br-m2/oppilas.  Toteutussuunnittelussa tulee tarkastella vielä suunnitteluratkaisua siten, 
että 14,0 br-m2 taso saavutettaisiin.  Lopulliseen hankekokoon vaikuttaa mm. liikennetilojen määrä sekä 
valitut rakenne- ja vaippajärjestelmät. Taloteknisten tilojen laajuus perustuu laadittuun 
hankesuunnitelmaan.  
 
Tilatehokas toimitila on muuntojoustava, monikäyttöinen, kustannustehokas sekä käyttäjien 
toimintaa tukeva. Tilojen korkeaa käyttöastetta päivä- ja vuositasolla tuetaan tilojen 
yhteiskäytöllä ja yhteiskäyttösyyttä on tavoitteena lisätä. Talon kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien 
tulee olla joustavia siten, että kulkuoikeuksia voidaan helposti muokata erityisesti ilta- ja 
viikonloppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti. Myös ilmanvaihdon osalla on huomioitava, että tilojen 
käyttöajat eivät ole kokonaan ennakoitavissa, erityisesti opetustilojen osalta.  

 
Uuden rakennuksen muunneltavuus toteutuu rakennuksen rungon ollessa mahdollisimman 
avoin.  Tilaratkaisuja sitovat rakenneosat, kuten portaat ja märkätilat sijoitetaan keskeisesti. Tekniset 
järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustaviksi. Tavoitteena on tilojen, rakenteiden ja 
tekniikan modulaarisuus, joka mahdollistaa tilarakenteen muuttamisen avoimesta tilasta suljetumpaan, 
kiinteäseinäiseen ratkaisuun tai tilojen avaamisen toisiinsa nähden. Rakenneosissa, kuten julkisivuissa 
ja teknisissä järjestelmissä, varaudutaan elinkaariajatteluun ja esim. vaihdettavuuteen. 

 

8.3. Esteettömyystavoitteet 
 
Hankkeessa on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan 
niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja 
käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten ja liikuntaesteisten henkilöiden kannalta. 
Tilasuunnittelussa on huomioitava rakennuksen eri käyttäjäryhmät ja rooli lähipalvelukeskuksena, 
jolloin käyttäjiä on ”vauvasta vaariin”.  

8.4. Ääniolosuhteet 
 
Avoimet oppimisympäristöt, tiimiopettajuus ja opetuksen monimuotoisuus edellyttävät laadukkaita 
ääniolosuhteita. Rakennuksen ääniolosuhteet suunnitellaan standardin SFS 5907 rakennusten akustinen 
luokitus mukaisesti. Ääniolosuhteiden hallinta edellyttää lainsäädännön edellyttämää tasoa vaatimaa 
äänenvaimennusta sekä –eristystä, joka huomioidaan myös kustannusarviossa. Absorboivien 
materiaalien opetusalueilla tulee olla luokka A tai B.  Oppimisympäristöissä on huomioitava 
jälkikaiunta-ajan lisäksi puheenerottuvuus sekä äänen leviämisvaikutus.  Useamman opetusryhmän 
työskentelytiloissa huomioidaan häiritsevyysetäisyys siten, että opetustilassa saavutetaan eri ryhmien 
päätyöskentelyalueiden välillä puheensiirtoindeksin arvoksi <0,5.  Häiritsevyysetäisyyttä voidaan 
lyhentää hyvällä äänenvaimennuksella, peiteäänellä sekä korkeilla sermirakenteilla (>1,7m). 
Toteutussuunnittelun yhteydessä käytetään akustiikkasuunnittelijaa varmentamaan sekä varsinaisten 
opetustilojen että opetuskäytössä olevien liikenne- ja aulatilojen (kuten auditorioportaat, ruokalat) 
akustinen toimivuus.   
 
Hankekustannuksissa varaudutaan peiteäänijärjestelmän käyttöön useamman opetusryhmän yhteisissä 
opetusalueissa.  
 

Rajaava rakenne Ilmaääneneristys 
Opetustila / liikennöintialue 34  DnT,w dB , ovi 30 R´w (dB) 

Opetustila / opetustila tai oleskeluaula, ei ovea 44 DnT,w dB 
Opetustilat/ opetustila tai oleskeluaula, rakenteessa ovi 39 DnT,w dB, ovi 37 R´w (dB) 
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Opetustilan sisällä oleva rajaava rakenne ovirakenne 30 R´w (dB) 
Musiikin opetustila 60  DnT,w dB, ovi 37+37 R´w (dB) 
Käsityön opetusalue (pajatilat) /muut tilat 57 DnT,w dB, ovi 48 R´w (dB) 
Oppilashuollon  ja hallinnon neuvottelu- ja toimistotilat 44 DnT,w dB, ovi 42 R´w (dB) 
Liikuntatilat / aulatilat 55 DnT,w dB 
Konehuoneet ympäröiviin tiloihin 57 DnT,w dB, ovi 42 R´w (dB) 
Muut rakenteet SFS 5907, luokka C 
 Askelääneneristys 

 L’nT,w+Cl,50-2500/dB 
Kerrosten välillä yleensä 63  
Musiikin opetustilat 49 (edellyttää kelluvaa rakennetta) 

 
jälkikaiunta-aika T  
useamman oppilasryhmän yhteistila, opiskeluaula <= 0,4 
luokkahuone 0,55 
liikennöintialueet 0,8 
Ruokailualueet 0,7 
hallinnon ja oppilashuollon tilat, neuvottelutilat 0,5 
liikuntatilat 1,2 
Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama äänitaso SFS 5907, luokka C 

 

8.5. Turvallisuus 
 
Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden työryhmä on laatinut raportin Oppilaitosten 
turvallisuudesta. 1 Raportit ohjeet on huomioitava osana toteutussuunnittelua. Koulurakennuksiin 
suositellaan tallentavaa kameravalvontaa, kulunvalvontajärjestelmää ja kuulutusjärjestelmää. Lisäksi 
turvallisuusnäkökohta on huomioitava tilasuunnittelussa.  
 
Koulun kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmään tulee kiinnittää erityistä huomioita ja simuloida erilaisia 
käyttötilanteita, joissa toisaalta tulee mahdollistaa esim. tilojen ilta- ja loma-aikainen käyttö ja toisaalta 
estetään asiattomien pääsy kiinteistöön ja asiaton liikkuminen kiinteistössä. 
 
Kuulutusjärjestelmä on suunniteltava siten, että turvallisuutta koskevat kuulutukset kuuluvat aina 
kaikkiin tiloihin ja käyttäjät eivät voi omalla toiminnallaan estää kuuluvuutta. Turvallisuuteen liittyvä 
kuulutusvalmius tulee olla useassa paikassa. 
 
Poistumisturvallisuuden osalta keskeistä on hyvin laadittu poistumisturvallisuussuunnitelma ja 
poistumisreittien selkeys ja hyvä havainnoitavuus. Paloturvallisuusjärjestelmät, kuten palo-ovet tulee 
suunnitella siten, etteivät ne hankaloita arjen toiminta. Koulurakennus on varustettava automaattisella 
paloilmoitinjärjestelmällä.  
 

                                                           
 
 
1 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oppilaitosten turvallisuus, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2012 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75199 
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Varsinkin suurten oppilaitosten tilat on turvallisuuden näkökulmasta hyvä ryhmitellä pienempiin 
toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Niiden tulee olla selkeästi hahmotettavia, sillä sokkeloiset tilat 
vaikeuttavat pelastamista ja pelastautumista. Tilasuunnittelussa on tärkeää huomioida, että pienetkin 
tilaryhmät voivat muodostaa oman poistumisalueensa, joista tulee olla turvallinen reitti ulos 
rakennuksesta.   
 
Tilojen ominaisuudet voivat sekä edistää tai heikentää turvallisuutta. Avoimet tilaratkaisut helpottavat 
väkivallantekijän toimintaa, mutta vastaavasti myös väkivallan teon kohteena olevat henkilöt sekä 
pelastajat ovat näköyhteydessä uhkaajaan. Pako-ovi eri tilojen välillä antaa myös väkivallantekijälle 
mahdollisen etenemisreitin. Avotilojen yhteyteen onkin hyvä järjestää suojapaikoiksi soveltuvia 
lukittavia tiloja. Näkösuojan saamiseksi osa tilojen seinistä olla sellaisia, että niiden taakse voidaan 
piiloutua ja suojautua. Henkilökunnan on tiedettävä oppilaitoksen kaikkien suojapaikkojen sijainti.  
(Oppilaitosten turvallisuus, s. 38) 
 

8.6. Talotekniikka 
Riistaveden koulusta on laadittu talotekniikan osalta järjestelmäkuvaukset, jotka ovat 
hankesuunnitelman liitteenä.  

8.7. Suunnittelu ja rakennuttaminen 
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9. VÄISTÖTILAT JA VAIHEISTUS 
 
Koulun piha-alueella on 2007 hankittu tilapäinen viipalerakennus, jossa toimivat alakoulun 1-4 luokat. 5-
6 luokat toimivat yläkoulun tiloissa. Viipalerakennus joudutaan siirtämään rakennustöiden tieltä pois 
sekä nykyistä rakennusta hyödyntävässä, että kokonaan uudisrakentamiseen perustuvassa 
vaihtoehdossa. Tontin pysäköintialueet, huoltoliikenteet ja kevyen liikenteet yhteydet joudutaan 
siirtämään molemmissa toteutusvaihtoehdoissa. Tämä on huomioitava rakennushankkeessa ja koulun 
toiminnassa poikkeusjärjestelyinä, ennen kuin uudet liikennöintitilat on voitu toteuttaa purkuvaiheen 
jälkeen.  
 
Mikäli hanke toteutetaan nykyistä rakennusta 
hyödyntäen, jakaantuu hanke viiteen 
rakennusvaiheeseen.  Hanke käynnistyy 
viipalerakennuksen siirrolla (vaihe 1) 
 
Uudisosan rakennustöiden yhteydessä on 
varmistettava vanhan osan talotekninen 
toimivuus. (vaihe 2) 
 
 Uudisosan rakentamisen jälkeen on säilyvään 
osaan suunnitellut opetustilat siirrettävä 
väliaikaisesti purettavaksi merkitylle osalle, 
jotta muutostyöt voidaan toteuttaa.  
Purettavalla osalla on tällä hetkellä 
fysiikka/kemian, tekstiilityön ja kotitalouden tilat 
sekä perusopetusluokkia. Kovien materiaalien 
opetustila on rakennettava väliaikaisesti 
purettavalle puolelle. Säilyvä osa on irrotettava 
nykyisistä taloteknisistä järjestelmistä ja 
yhdistettävä uudisosaan. Lisäksi on tehtävä 
uudisosan liitosrakenteet säilyvään osaan. (vaihe 
3) 
 
Seuraavaksi puretaan koulun vanha osa. 
Normaalin purkusuojauksen lisäksi on 
huomioitava purettavan osan ja säilytettävän 
osan liittymäkohdan rakennustyöt. Koska säilyvä 
osa on aiemmin rakennettu laajennuksena 
entisen rakennuksen kylkeen, joudutaan 
purkuvaiheessa tekemään säilyvälle osalle 
ulkoseinää. (vaihe 4)  
 
Neljännessä vaiheessa tehdään piharakenteet, 
pääosin purettavan rakennuksen paikalle.( vaihe 
5) 

 
Uudisrakennusvaihtoehto jakaantuu neljään osaan; viipaleen siirto (vaihe 1)  uudisrakennukseen (vaihe 
2) , vanhan rakennuksen purkamiseen (vaihe 3) sekä piharakenteisiin (vaihe 4).  
 

Kuva 8 Nykyistä koulurakennusta hyödyntävän vaihtoehdon eri vaiheet.  

Kuva 9 Uudisrakennuksen eri vaiheet 
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10. KUSTANNUKSET  

10.1. Investointi- ja rakennuskustannukset 
 
Riistaveden kouluhanketta on tarkasteltu tilakustannusten osalta kolmella eri tavalla. Vaihtoehto 
Taseinvestointi on omaan taseeseen rakennettu kiinteistö, jonka pääoman laskennallinen kuoletusaika on 
30 vuotta. Vaihtoehto Vuokramalli on vuokramallilla toteutettava hanke, jossa hinta-arviona on käytetty 
saatua indikatiivista tarjousta. Vuokrasopimuksen pituus ko. tarjouksessa on saatu 25 vuodelle. Tarjous on 
suuntaa antava, mutta ei sitova. Hinta on kuitenkin linjassa peilattuna muihin vastaaviin vuokramallilla 
toteutettuihin hankkeisiin. Vaihtoehto Viipale + investointi 10 v. on malli, jossa nykyinen koulu 
säilytettäisiin vielä 10 vuotta, eli ajettaisiin koulukiinteistön tasearvo nollaan. Lisäksi alakoulun käytössä 
olevat lisäviipaleet joko säilytettäisiin ennallaan tai uusittaisiin samalle 10 vuoden ajalle pääkoulun 
säilyttämisen kanssa. Tässä vaihtoehdossa koulurakennukselle tehtäisiin käyttöä turvaavia korjauksia noin 
kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana siten, että koulun toiminta voisi jatkua suunnitellut 10 vuotta. 
Korjaukset ajoittuisivat pääosin loma-aikoihin. Täysin uuden koulukiinteistön suunnittelu tehtäisiin tuon 
aikaikkunan sisällä ja rakentaminen ajoitettaisiin siten, että uudisrakennus olisi valmis 10 vuoden kohdalla, 
jolloin vanha Riistaveden koulun rakennus voitaisiin purkaa. 

 
Varsinaisen hankkeen eri vaihtoehtoja on verrattu myös Kuopion viimeisiin suuriin, verrattavissa oleviin 
kouluhankkeisiin, Karttulan Kissakuusenkoulun sekä Hiltulanlahden koulun kustannuksiin. Taseinvestoinnin 
kustannukset asettuvat verrokkikohteiden kustannusten väliin. Vuokramallin ja taseinvestoinnin 
kustannusvertailussa nähdään, että vuokramalli tulee 19 vuoden jälkeen arvokkaammaksi, mutta 19 
vuoteen saakka vuokramalli on taseinvestointia edullisempi. Tämä on varsinkin epävarmassa 
väestöennustetilanteessa harkittava vaihtoehto. Viimeisenä vaihtoehtona nykyistä rakennusta vielä 
hyödyntävä uusilla viipaleilla lisättynä oleva vaihtoehto, jossa uusi koulu tulisi käyttöön 10 vuoden kohdalla, 
on kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto.  

 
Näissä vaihtoehdoissa uudisrakennuksessa on myös mahdollista ajatella sellaista rakennusta, jossa tila 
joustaa tarpeen mukaan. Tuossa mallissa olisi kiinteänä osana tietyn kokoluokan ”ydinkoulu” jonka lisänä 
olisi elinkaarijoustavana tilana luokkia joko pois purettavana tai mahdollisesti lisättynä, riippuen 
ennusteissa tai näköpiirissä olevasta oppilasmäärästä. 
 
Taseinvestoinnissa hankkeen kustannukset jakaantuvat seuraavasti:  

 Rakennusinvestointi 13.126.000,00 euroa, 
 käyttäjähankinnat 500.000,00 euroa 
  vanhan rakennuksen purkukustannus 450.000,00 euroa, 
 viipaleiden siirtokustannus 250.000,00 euroa  
 vanhan koulun tasearvon alaskirjaus 2.100.000,00 euroa. 

 
Vuokramallissa hankkeen kustannukset jakautuvat seuraavasti:  

 Liittymät ja muut tilaajan investoinnit vuokrakohdetta varten 200.000,00 euroa 
 käyttäjähankinnat 500.000,00 euroa, 
 vanhan rakennuksen purkukustannus 450.000,00 euroa, 
 viipaleiden siirtokustannus 250.000,00 euroa 
 vanhan koulun tasearvon alaskirjaus 2.100.000,00 euroa. 

 
Vanhan koulun säilyttämismallissa kustannukset jakaantuvat seuraavasti:  

 Uuden viipaleen perustusten tekeminen sekä rakentamiseen ja purkamiseen liittyvät kustannukset 
350.000,00 euroa 
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 Sisäilmakorjaukset vanhaan kouluun 500.000,00 euroa, 
 10 vuoden kohdalla rakennusinvestointi 13.126.000,00 euroa 
 käyttäjähankinnat 500.000,00 euroa 
  vanhan rakennuksen purkukustannus 450.000,00 euroa. 

 
Edellä mainituista tarkasteluista vertailukaavio kuvassa Kuva 1 Lisäksi hankesuunnitelman erillisenä 
liitteenä laajempi hankintavaihtoehtojen vertailumateriaali. 
 
 
 
 

 
Kuva 8 Vertailu eri hankintavaihtoehdoista 

 

10.2. Perushankintojen kustannukset 
 
Irtokalusteet ja toimistokalusteet ja AV-laitteet ovat käyttäjän hankintoja.  Riistaveden yhtenäiskoulu 
varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, jotka tukevat 
juuri tätä käyttötarkoitusta ja edistävät uudenlaista oppimista sekä koulun pedagogisia tavoitteita.  
  
Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -
investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjä-hankintatarpeisiin. Riistaveden 
hankkeen käyttäjähankintojen kustannusarvio on 500 000 euroa. Laskelma perustuu vuoden 2020 
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hintatasoon. Hankintoihin vaikuttaa myös palvelualueen konseptointityö, jossa määritellään mm. ICT-
järjestelmäkuvaukset eri kouluhankkeille.  Konseptityön on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa 2020.  

 

10.3. Käyttökustannukset 
Hanke perustuu nykyiselle toiminnalle, joten hankkeella ei ole suoranaisia vaikutuksia esim. 
henkilöstömäärään. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannukset kuitenkin muuttuvat 
tilakustannusten muuttuessa.  

10.3.1. Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 
 
Palvelualueen näkökulmasta katsottuna vuokrakustannus koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. 
Pääomavuokra koostuu kiinteistön hinnan kuoletuksesta ja korosta, PTS-kunnossapitokorjausten osuudesta 
sekä maanvuokrasta. Ylläpitovuokra koostuu mm. kiinteistön hoidosta sisä- ja ulkoalueella, rakenteiden ja 
kiinteistötekniikan kunnossapidosta, lämpö-, vesi- ja sähkökustannuksista sekä siivouksesta. Vuokramallissa 
ylläpitovuokrassa rakenteiden ja kiinteistötekniikan kunnossapidon osuutta ei varsinaisesti ole, vaan se 
sisältyy varsinaiseen vuokrahintaan kiinteistönomistajan vastatessa ko. kustannuksista. Vanhaa koulua 
hyödyntävässä mallissa kustannukset jakautuvat taseinvestoinnin kanssa samanmuotoisesti. Ko. mallissa 
kustannukset ovat 10 vuoden ajan vanhan koulun aiheuttamia kustannuksia lisättynä uudella viipalella. 10 
vuoden kohdalla vuokra muuttuu samalle tasolle taseinvestoinnin kanssa. 
 
Seuraavassa on esitetty taulukossa Riistaveden koulun eri hankintamallien mukaiset vuokran 
määräytymiset palvelualueille. Vanhaa koulua hyödyntävässä vaihtoehdossa ei ole huomioitu kirjastosta ja 
Melalahden koulusta syntyviä kuluja, joten se ole täysin vertailukelpoinen muiden vaihtoehtojen kanssa. 
 

 
 

Riistaveden koulu
sisäiset vuokrat hankintamalleittain ja palvelualueittain

uusi uusi vanhaa koulua hyödyntävä

Pinta-ala hum2 3 876 3 876 3 173

htm2 3 523 3 523 3 173

brm2 4 943 4 943 4 319

Tilavuus m3 25 105 25 105 12 590

Taseinvestointi* Vuokramalli Vanha koulu + uusi viipale 10 vuotta

Hankintahinta (1000 €) 13 126 200 350

€/vuosi €/kk €/m2 €/vuosi €/kk €/m2 €/vuosi €/kk €/m2

Pääomavuokra 969 080,00 80 756,67 20,84 817 507,00 68 125,58 17,58 471 901,00 39 325,08 12,39 

Ylläpitovuokra 234 095,00 19 507,92 5,03 282 295,00 23 524,58 6,07 149 341,00 12 445,08 3,92 

Yhteensä 1 203 175,00 100 264,58 25,87 1 099 802,00 91 650,17 23,65 621 242,00 51 770,17 16,32 

Taseinvestointi 10 vuoden kohdalla

Hankintahinta (1000 €) 13 126

€/vuosi €/kk €/m2

Pääomavuokra 969 080,00 80 756,67 20,84

Ylläpitovuokra 234 095,00 19 507,92 5,03

Yhteensä 1 203 175,00 100 264,58 25,87

Vuokrat palvelualueittain €/vuosi €/kk €/vuosi €/kk €/vuosi €/kk

Kaso, koulu 980 068,25 81 672,35 891 390,25 74 282,52 595 112,88 49 592,74 

Kaso, nuorisopalvelu 31 197,46 2 599,79 28 374,67 2 364,56 21 593,38 1 799,45 

Servica 79 754,60 6 646,22 78 030,34 6 502,53 13 379,25 1 114,94 

Kansalaisopisto 3 119,75 259,98 2 837,47 236,46 10 vuoden kohdalla vuokrat muuttuvat  

Hyve, salin kokolisäys 109 035,13 9 086,26 99 169,47 8 264,12 samalle tasolle Taseinvestoinnin* kanssa.
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10.4. Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset 
Viipale joudutaan siirtämään rakennushankkeen yhteydessä.  Tällöin, tulee kertakustannukseksi 
viipalerakennuksen siirto toiseen sijaintiin tontilla. Kustannukseksi on arvioitu n. 250.000,00 euroa. 
Kustannus sisältää uusien perustusten tekemisen, LVIS-liittymien siirron ja rakennuksen siirron uuteen 
sijaintiin. 

 

11. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 

11.1. Aikataulu 
 

Hankkeen toteutusaikataulua on arvioitu kahdella eri toteutusvaihtoehdolla. Vaihtoehto 1 on ns. 
perinteiden toteutusmalli, jossa rakennus toteutetaan kaupungin omana rakennushankkeena, jossa 
jaetut urakat kilpailutetaan toteutussuunnitelmien perusteella. Vaihtoehto 2:ssa hankinta toteutetaan 
neuvottelumenettelyn kautta. Vaihtoehto 2:n aikataulusäästö suhteessa vaihtoehto 1:een saavutetaan 
sillä, että suunnittelu ja rakentaminen tapahtuu osin yhtäaikaisesti. Tämä vaihtoehto kuitenkin 
edellyttää, että hankkeen lopullinen sisältö on määritelty jo tarjouspyyntövaiheessa erittäin 
yksityiskohtaisesti. Vaihtoehto 1:ssä voidaan suunnitteluvaatimuksia tarkentaa vielä 
toteutussuunnittelun aikana.   
 
Aikataulussa on huomioitava, että liikunta-alueet ja välituntipihat pystytään rakentamaan vasta uuden 
koulun valmistuttua ja nykyisen koulun purkamisen jälkeen. Pihatyöt on toteutettava kesäaikana ja 
istutukset mielellään alkukesästä. Käyttäjien varustelu voi tapahtua osin purkutöiden kanssa yhtä aikaa.    
 
Mikäli hanke käynnistetään toukokuussa 2020, voidaan suunnittelu aloittaa syksyllä 2020. Uusi 
koulurakennus voidaan ottaa käyttöön lukuvuodelle 2023-24. Piha-alueen rakentamistöitä kuitenkin 
jouduttaneen tekemään ainakin vihertöiden osalta vielä keväällä 2024. 

 
Vaihtoehto 1 ( ns. perinteinen hankintatapa): 
Suunnittelijoiden kilpailutus  3kk 
Suunnitteluvaihe  12kk + 1kk suunnitelmien yhteensovitus 
Toteutusvaihe  15kk 
Käyttäjien varustelu  1kk 
Olevien rakennusten purku  2kk 
Ulkoalueet (liikunta-alueet, liikennöinti ja välituntipihat 2kk 
Kokonaishankeaika  3v 2kk 
 
Vaihtoehto 2 (neuvottelumenettely): 
Tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu ja  
hankintailmoitus/osallistujat  2kk 
Neuvotteluvaihe  3kk 
Tarjousvaihe  2kk 
Päätökset ja sopimukset  2kk 
Suunnittelu ja toteutus  19kk 
Käyttäjien varustelu  1kk 
Olevien rakennusten purku  2kk 
Ulkoalueet (liikunta-alueet, liikennöinti ja välituntipihat 2kk 
Kokonaisaika   2v 9kk 

 



 
Kuopion kaupunki  Riistaveden yhteiskoulun HS  
Hankesuunnittelutyöryhmä  Hankesuunnitelma 
 
 

 

11.2. Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät 

11.2.1. Sisäilman laatuun liittyvät riskit 
Riistaveden koululla on tehty vuosien varrella sisäilman laatua parantavia korjauksia ja tarkentavia 
kuntotutkimuksia. Toimenpiteet ovat kohdistuneet sekä alkuperäiselle osalle (v. 1966-1967) että 
laajennusosille (v. 1974, v. 1996). 
 
Kohteeseen on mm. aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja antanut toimenpidekehotuksia vuonna 
2013 sisäilmakorjauksiin ja tilanteen seurantaan. Korjausten jälkiseurannan yhteydessä koululle on 
perustettu v. 2013 Kuopion kaupungin toimintamallin mukainen sisäilman tarkastusryhmä, jonka 
toiminta jatkuu edelleen säännöllisenä. 
 
Kohteen sisäilman laadun näkökulmasta kokonaistilannetta ei ole saatu hallintaan. Yleisesti 
haasteellinen ja pitkittynyt sisäilmatilanne kuormittaa tilojen käyttäjiä. Vuosittain tulee useita 
sisäilmailmoituksia, joissa käyttäjät ovat kuvanneet tilojen sisäilman laatua puutteelliseksi. Tehtyjen 
sisäilmakorjausten lisäksi, käyttäjien kanssa on sovittu muutamien tilojen käytön rajoittamisesta tai 
osittaisesta käytöstä poistamisesta. Lisäksi yksittäisessä tilassa on sisäilmapuhdistimia. Työterveys- ja 
kouluterveyshuoltoon tulee myös yhteydenottoja vuosittain. Muutamia oppilaita on siirtynyt toiseen 
kouluun sisäilmaoireilun vuoksi.  
 
Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella sisäilmaoireilujen tilanne ei ole merkittävästi parantunut 
vuosittain tehdyistä korjaustoimista huolimatta. Käyttöä turvaavia toimenpiteitä jatketaan edelleen 
kesällä 2020 mm. liikuntasalin toimintaa turvaavilla korjauksilla ja ilmanpuhdistimilla. 
 
Kohteen rakennetekninen kunto, mahdolliset altistavat tekijät sekä rakenteiden, materiaalien ja 
taloteknisten järjestelmien teknisen käyttöiän täyttyminen, yhdessä lähes kymmenen vuotta 
kestäneiden sisäilmahaasteiden kanssa, lisäävät painetta hankkeen toteuttamiselle mahdollisimman 
nopealla aikataululla. Hankkeen viivästyminen voi vaikeuttaa kokonaistilannetta ja lisätä 
sisäilmaoireilujen määrää.  Rakennusterveyden näkökulmasta hankkeen etenemistä suositellaan 
toteutusaikataulun mukaisesti, jossa uusi koulurakennus otetaan käyttöön lukuvuodelle 2023-24. 
 

11.2.2. Palvelualueiden toimintaan liittyvät riskit 
Mikäli hanke siirtyy, on sillä vaikutuksia palvelualueen toimintaan. Tarveselvityksessä esitettyjä ja 
hankesuunnittelussa tarkennettuja toiminnallisia tavoitteita on vaikea toteuttaa nykyisissä tiloissa. 
Esiopetus ja alkuopetus tekevät yhteistyötä jo nykyisin, mutta kaveriluokkatoiminnan kannalta yhteisten 
tilojen merkitys on keskeinen. Uusi oppimisympäristö tukee ilmiöpohjaista oppimista ja Kuopion 
koulutuspoliittisen ohjelman toteuttamista mahdollistamalla mm. yhteisopettajuuden. Nykyisin mm. 
kädentaitojen työskentelytilat ovat hajaantuneet eri puolille rakennusta, jolloin monimateriaalisten 
käsityöprosessien opettaminen on hankalaa.  Keskeiset toiminnalliset tavoitteet, kuten oppirajat ylittävä 
Makerspace-toiminta ja STEAM-ideologia edellyttävät uusia tilaratkaisuja. 
 
Kirjasto ei pysty kehittämään omaan toimintaa omatoimikirjaston suuntaan nykyisissä tiloissa ja 
kirjaston palveluja ei ole mahdollista laajentaa.  
 
Riistaveden sisäliikuntatiloina toimivat tällä hetkellä kahdessa eri kiinteistössä olevat yksilohkoiset salit 
sekä Melalahden koulun väestönsuojassa oleva kuntosali. Erilliset salit vaikeuttavat isompien 
harrasteryhmien toimintaa ja ryhmäkokoja joudutaan rajoittamaan.   
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12. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS  
 
Hanketyöryhmän esitys on, että Riistaveden yhtenäiskoulun hanke toteutetaan uudisrakennuksena 
laaditun tilaohjelman mukaisesti siten, että opetus voi alkaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuonna 
2023-24. Hanketyöryhmän näkemyksen mukaan toiminnalliset ja tekniset tavoitteet voidaan toteuttaa 
sekä omaan taseeseen että vuokraratkaisuna toteutettavissa vaihtoehdoissa ja hankeryhmä jättää 
hankintamuodon ratkaistavaksi osana kaupungin taloussuunnittelua.  
 
Johtuen kaupungintalouden muutoksista, erityisesti koronan seurauksena, on hankintamallivertailuun 
lisätty vaihtoehto, jossa Riistaveden nykyistä koulukiinteistöä hyödynnetään vielä 10 vuoden ajan ennen 
uuden koulurakennuksen valmistumista.  Nykyisen koulun toimintaedellytyksiä varmistettaisiin 
sisäilmakorjauksin sekä uusimalla viipalerakennus, huomioiden myös hyvinvoinnin palvelut muissa 
kiinteistöissä (kirjasto ja Melalahden koulu). Hankesuunnitelma tulee tarkentaa tässä vaihtoehdossa 
ennen toteutussuunnittelun käynnistämistä.  
 
 
 

 
Kuopiossa 8.5.2020 
Hanketyöryhmän puolesta 
 
Katja Lintunen 
hankesuunnitteluarkkitehti 
Kuopion Tilakeskus 
 

13. LIITTEET 
Liite 01: Tilaohjelma, uudisrakennus 
Liite 02: Tilaohjelma, nykyistä hyödyntävä 
Liite 03: Viitepiirustus, asemapiirros uudisrakennus 
Liite 04: Korjaustarvelausunto 
Liite 05: LVIA järjestelmäkuvaus 
Liite 06: Sähköjärjestelmäkuvaus, uudis 
Liite 07: Sähköjärjestelmäkuvaus, olevaa hyödyntävä 
Liite 08: Terve Talo - hankeohje 

14. VIITTEET 
Viite 01: Tavoitehinta-arvio 
Viite 02:  Hankintamallivertailu 
Viite 03: LVIA-kustannusarvio, uudis 
Viite 04: LVIA-kustannusarvio, olevaa hyödyntävä 
Viite 05: Sähkökustannusarvio, uudis 
Viite 06: Sähkökustannusarvio, olevaa hyödyntävä 

15. Lähteet 
 
Yläkoulun piha lähiliikuntapaikaksi, Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.  Hämeen 
ammattikorkeakoulu, maisemasuunnittelun koulutusohjelma, Jani Saarijoki, 2012 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/43106/Saarijoki_Jani.pdf?sequence=2 
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