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Kuopion kaupunki Dnro
Kaupunkiymparistd 27.11.2020 Julkinen
Suunnittelupalvelut

Hankkeen ja kohteen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on laatia Kuopion kansalliselle kaupunkipuistolle hoito- ja kayt-
tosuunnitelma alueelle kohdistuvien toimenpiteiden ohjelmoimiseksi ja priorisoita-
vaksi niin, ettd suunnitelma tukee alueen toimijoiden yhteisia tavoitteita ja suojelee
kansallisen kaupunkipuiston luontoa ja suojeluarvoja sekd edistdd niiden kehittamista
yhdenmukaisesti ja alueen erityispiirteitd kunnioittaen ja vaalien.

Hanke sisdltdd sekd kohteen suunnittelun, ei vield toteutusta.

Kuopio on saanut arvonimen ympdaristoministerioltd 2017. Alueelle ei vield ole laa-
dittu jo hakuvaiheessa keskusteluun noussutta, alueen hoitoa ja kéyttod ohjaavaa suun-
nitelmaa. Kuopion kansallisen kaupunkipuiston alue on7300 ha, josta suurin osa on
Keski- ja Eteld-Kallaveden saaristoa. Ruutukaavakeskustassa kansallinen kaupunki-
puisto kattaa keskeisimmait ja vilkkaimmin kdytetyimmadt puistot ja yleiset alueet. Osa
keskeisimmistd yleisisté alueista on kunnostettu jo aiemmin, yhtendinen priorisointi on
puuttunut.

Suunnitelma laaditaan konsulttityond, kaupungin ohjauksessa laajassa vuorovaikutuk-
sessa alueen yrittdjien, yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Liitteend olevat aikataulu ja
sisédltorunko kuvaavat eri tyovaiheet laajemmin.

Tydsuunnitelma

Ty06suunnitelma on valmistunut helmikuussa 2020 ja se on viimeistelty titd hakupro-
sessia varten. Konsulttityon kilpailuttaminen kadynnistetdén alkuvuodesta 2021 ja
suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi loppuvuonna 2021.

Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on n. 33590 € (alv 0%), josta konsulttityona tehdyn suunnit-
telun osuus on 17730 €.

Kaupungin talousarvion investointiohjelmaan vuodelle 2021 on varattu kohteeseen
suunnittelurahaa 10 000 €.

Toteutuksen ja vaikuttavuuden seurannan jarjestéminen
Hankkeen kustannuksia seurataan tydajanseurannan ja laskutuksen kautta.
Hankesuunnitelman liitteet:

Hankesuunnitelman karttaliite
Hankesuunnitelman aikataulu ja tyon sisalté tydmaaraarvio, kustannusarvio




