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Kasvun ja oppimisen lautakunta 54 § 22.6.2021 

 

§ 252 Asianro 6229/10.03.02.01/2021 

 

 

Jynkänlahden yläkoulun lisärakennuksen korvaaminen   
 

 

Päätöshistoria 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.6.2021 54 §  

 

Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto 

Kasvun ja oppimisen tukipalvelut 

 

 

Tausta 

Jynkänlahden koulu on 7-sarjainen yläkoulu. Koulu muodostuu kolmesta 

rakennuksesta, pääkoulu, taitoaineopetustiloja sisältävä B-rakennus ja 

vuonna 1986 hankittu lisärakennus C. Lisärakennus on otettu huonokun-

toisena pois käytöstä vuonna 2020. Koulun käyttöön on vuokrattu syksys-

tä 2020 alkaen viereisestä Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhty-

män rakennuksesta tiloja.  

 

Väliaikaiset tilat vuokrattiin ulkopuolelta, koska koulun kuntotutkimus oli 

kesken ja kuntotutkimuksen tulokset vaikuttavat merkittävästi tilahankin-

nan toteutustapaan.  Kuntotutkimus valmistui tammikuun lopussa 2021. 

Kuntotutkimuksen perusteella Jynkänlahden koulun laajempi PTS-

korjaustarve ajoittuu vuodelle 2030. Tämän hankesuunnitelman tavoittee-

na on ratkaista koulun tilatarpeet, kunnes peruskorjaus on ajankohtainen.  

 

Jynkänlahden koulun koko on vakiintunut 7-sarjaiseksi yläkouluksi, aine-

opetustilojen rajallisuus ei mahdollista koulun oppilasmäärän kasvattamis-

ta.  

 

Jynkänlahden koulun tilaratkaisuksi laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto 

A perustuu nykyisen ns. pienemmän liikuntasalin muuttamiseen perusope-

tustiloiksi ja liikuntatilan vuokraamista seurakunnalta. Tämä vaihtoehto ei 

mahdollista koulun 3. kerroksessa olevien 3 opetustilan palauttamista ta-

kaisin 2 peruskokoiseksi (OT3) opetustilaksi. Vaihtoehto B:ssä hankitaan 

uusi vuokratilarakennus purettavan lisärakennuksen paikalle. Vaihtoeh-

doista on laadittu arviointimatriisi.  

 

Ratkaisuvaihtoehdoista pienen salin muutos opetustiloiksi on selkeästi 

edullisempi. Vaihtoehdossa ei kuitenkaan pystytä vastaamaan kuin osaan 

pedagogisista tarpeista ja vaihtoehto ei mahdollista päärakennuksessa 

olevien opetustilojen palauttamista ns. normaaliin luokkakokoon. Lisäksi 

salin muutos opetustiloiksi heikentää hyvinvoinnin palvelualueen palveluja, 

koska korvaava seurakunnan sali ei ole käytettävissä ilta- ja viikonloppu-

aikoina. Kasvun ja oppimisen palvelualueen verkostotyön ohjausryhmä kä-

sitteli vaihtoehtoja 16.4.2021 kokouksessa todeten, että viipaleratkaisu on 

parempi, kustannusvaikutuksesta huolimatta. 
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Kustannusvaikutukset ja aikataulu 

Viipalerakennuksesta on kysytty suuntaa antavaa kustannusarviota toimit-

tajilta. Lopullinen kustannustaso selviää tarjouskilpailun kautta. Arvio pää-

omavuokrasta palvelualueelle laskettuna 9 vuoden vuokra-ajalle, sisältäen 

maarakennustyöt, on noin 8.500 €/kk.  Ylläpitokustannusten arvio on 

4.500 €/kk. 

 

Seurakunnan tilojen vuokrakustannus palvelualueelle viipalerakennuksen 

hankinta-ajaksi (lukuvuosi 2021–22) on n. 1700 €/kk, sisältäen siivouksen 

ja ylläpidon.  

 

Nykyisen viipalerakennuksen purkukustannukset ovat 55.000 € alv 0 %. 

Päärakennuksen kolmen luokan muutoskustannukset ovat 130.000 €  

alv. 0 %. 

 

Tilapalvelut on sopinut Kuopion evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän 

kanssa, että nykyisten tilojen vuokasopimusta jatketaan siihen asti, kun-

nes uusi viipalerakennus voidaan ottaa käyttöön.    

 

Nykyinen viipalerakennus puretaan kesällä 2021. Tavoitteena on käynnis-

tää kilpailutus heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.  Hankinta 

toteutetaan siten, että viipaletilat ovat käytettävissä elokuussa 2022. Pää-

koulun tilamuutokset toteutetaan kesällä 2022. 

 

Hanketyöryhmän esitys 

Hanketyöryhmä esittää, että Jynkänlahden yläkoulun nykyinen lisäraken-

nus korvaan uudella, vuokrattavalla tilaelementtirakennuksella. Lisäksi 

päärakennukseen tehdään kolmen opetustilan osalta tarvittavat muutos-

työt. Vuokratilan hankinta käynnistetään välittömästi. Luokkien muutostyö 

tehdään kesällä 2022. 

 

 

Vaikutusten arviointi - 

 

 

Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman 

ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle. 

 

 

Liitteet  6229/2021 Hankesuunnitelma Jynkänlahti 

 

   

 

 

 Valmistelija  

Tanja Karpasto puh. +358 44 718 4130 

Katja Lintunen puh. +358 44 718 5210 

 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 

 

 

Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esi-

tyksen. 
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Päätös Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

 

 

 
 

 

 

Liitteet 6 6229/2021 Hankesuunnitelma Jynkänlahti 

 

 

 

Hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen esittelee asiaa kokouksessa.  

 

 

Päätösehdotus Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen 

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.  

 

 

 

Päätös Merkitään, että hankesuunnitteluarkkitehti Katja Lintunen selosti asiaa 

kokouksessa. 

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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