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KULTTUURIHISTORIALLISEN MUSEON JA LUONNONTIETEELLISEN 
MUSEON ASIAKAS-, TYÖ- JA ARKISTOTILOJEN HANKESUUNNITELMA 
 

1. JOHDANTO 
 
Tarve Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Kuopion luonnontieteellisen museon 
asiakas-, työ- ja arkistotilaratkaisulle linkittyy Kuopion museon peruskorjaus- ja 
laajennushankkeeseen. Kuopion museon peruskorjaushankkeessa museosta poistetut 
Kulttuurihistoriallisen museon työ- ja arkistotilat on hajasijoitettu riittämättömiin ja toimintaa 
merkittävästi hankaloittaviin väistötiloihin, joissa ne edelleen ovat. Tarve niiden 
ratkaisemiseksi on akuutti.  
 
Myös Luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun toimintojen sijoitus odottaa ratkaisua. 
Myhkyrinkadun toimipisteestä on suunniteltu luovuttavan kokonaan, mikäli löydetään 
museoiden yhteinen, toimintaa palveleva ja tarkoituksenmukainen tilaratkaisu Kuopion 
museon läheisyydestä. 
 
Hankkeesta laadittu tarveselvitys käsiteltiin ja hyväksyttiin hyvinvoinnin edistämisen 
lautakunnassa 10.11.2021 § 39. 
 
Kaupunginjohtajan johtoryhmä hyväksyi hankesuunnitelman käynnistämisen ja nimesi 
hankesuunnitteluryhmän 26.11.2021 § 49. 
 
Työryhmään ovat kuuluneet: 
Pertti Renvall, museokeskuksen päällikkö, museonjohtaja, Luonnontieteellinen museo  
Helka Väisänen, museonjohtaja, Kulttuurihistoriallinen museo 
Outi Vainio, intendentti, Luonnontieteellinen museo 
Pekka Kankkunen, intendentti, Kulttuurihistoriallinen museo 
Sari Piirainen, museoamanuenssi, Kulttuurihistoriallinen museo, työryhmän sihteeri  
Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilapalvelut, pj 
Jorma Matinniemi, asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut 
 
Hanketyöryhmä on kutsunut työryhmään seuraavat asiantuntijat: 
Panu Kangasniemi, rakennuttajapäällikkö, Tilapalvelut 
 

2. TAUSTATIEDOT 

2.1 Verkostosuunnitelmat ja strategiat 

Kuopio tunnetaan monipuolisista ja ammattimaisesti hoidetuista museopalveluistaan. 
Aktiiviset museot ovat tärkeä osa kaupungin imagoa sekä vetovoimaista ja elävää 
kaupunkikulttuuria. Museoilla on merkittävä rooli hyvinvointia edistävien palveluiden 
tuottajina, sekä paikallisesti että alueellisesti.  
 
Museoiden toiminnassa painottuvat uuden museolain asettamien tehtävien toteuttaminen 
sekä kaupungin strategisten linjausten mukaiset hyvinvointia edistävät palvelut. Museoita 
työllistävät alueelliset ja paikalliset asiantuntija- ja palvelutehtävät sekä hyvinvoinnin 
edistämisen palveluiden ja kaupungin muiden palveluiden välinen yhteistyö. Uusi 
museolaki määrittelee museoiden toimintaa sekä toimintaympäristöä erityisesti alueellisen 
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vastuumuseotoimintaan liittyvien tehtävien osalta. Museot toimivat alansa asiantuntijoina 
mm. kulttuuri- ja luonnonperintöön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvissä 
tehtävissä.  
 
Museoiden toimitilojen tulee olla tarkoituksenmukaisia ja riittäviä. Tavoitteena on, että 
toimitilojen olosuhteet täyttävät palveluiden, toimintojen ja näyttelyiden asettamat 
vaatimukset, ja että toimitilat ja välineet pidetään museoiden erityisvaatimusten 
mukaisessa kunnossa. Museopalvelujen kehittämisessä painotetaan asiakaslähtöisyyttä, 
yhteistyötä ja verkostoitumista.  
 

2.2 Tarveselvitys 

Hankkeesta laadittu tarveselvitys on käsitelty Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa 
10.11.2021 § 39. 
 
Tarveselvityksessä on kuvattu kattavasti museoiden asiakas-, työ- ja arkistotiloissa 
tapahtuvaa toimintaa ja nykyisiä tilaratkaisuja, sekä niihin liittyviä toiminnallisia ja tilallisia 
haasteita. 
 
Tarveselvityksessä on kartoitettu vaihtoehtoja ratkaista akuutit tilaongelmat sekä arvioitu eri 
tila- ja palveluvaihtoehtojen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. 
Toimintojen ja palveluiden keskittämisellä ja tilojen yhteiskäyttöisyydellä saavutetaan 
laadukkaampaa palvelua ja tehokkaampaa yhteistyötä sekä synergiaetuja ja 
kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. 
 
Kaikkiin tarkasteltuihin vaihtoehtoihin (vaihtoehdot 0-4) sisältyy Kulttuurihistoriallisen 
museon asiakaspalvelu-, työskentely- ja arkistokokoelmatiloille siirtyminen museoiden 
yhteisiin tarkoituksenmukaisiin tiloihin Kuopion museon läheisyyteen. 
Vertailuvaihtoehdoissa oli erilaisia ratkaisumalleja Luonnontieteellisen museon toimintojen 
jatkosijoitukseen liittyen. 
 
Tarveselvityksen esitys parhaaksi vaihtoehdoksi asiakaspalvelun, museopalveluiden 
kehittämistavoitteiden, museoiden yhteistyön ja työilmapiirin kannalta on vaihtoehto 3, 
jossa Luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun toimipisteen henkilökunta, arkistot ja 
kaikki toiminnot siirtyvät Kulttuurihistoriallisen museon henkilöstön ja arkiston kanssa 
yhteiseen tilaan Kuopion museon läheisyydessä. Tällöin voidaan kokonaan luopua 
Myhkyrinkadun kiinteistöstä.  
 
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi tarveselvityksen esityksen. 
 
Erillinen liite:  
Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon asiakas-, työ- ja arkistotilojen 
tarveselvitys 29.10.2021 
 

3. TARVE 
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon ja Kuopion luonnontieteellisen museon tarve 
asiakas-, työ- ja arkistotilaratkaisulle liittyy Kuopion museon peruskorjaus- ja 
laajennushankkeeseen. 
 
Kuopion museon peruskorjaushankkeessa museosta poistetut Kulttuurihistoriallisen 
museon työ- ja arkistotilat on hajasijoitettuna useisiin riittämättömiin ja toimintaa 
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merkittävästi hankaloittaviin väistötiloihin, joissa ne ovat edelleen. Tarve näiden 
tilaongelmien ratkaisemiseksi on akuutti.  
 
Myös Luonnontieteellisen museon Myhkyrinkadun toimintojen sijoitus odottaa ratkaisua. 
Myhkyrinkadun toimipisteestä voidaan luopua kokonaan, mikäli löydetään museoiden 
yhteinen, toimintaa palveleva ja tarkoituksenmukainen tilaratkaisu Kuopion museon 
läheisyydestä. Ratkaisua vauhdittaa omalta osaltaan Myhkyrinkadun kiinteistön lähestyvä 
peruskorjaustarve. 
 
Museoiden toimitilojen ja palveluiden kehittämisessä tavoitellaan keskitettyä tilaratkaisua, 
joka mahdollistaa museoiden asiantuntija- ja tietopalveluiden keskittämisen 
asiakaslähtöisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti. 
 

4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Kuopion luonnontieteellinen museo toimivat 
Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeäminä alueellisina vastuumuseoina.  
Kulttuurihistoriallisen museon toimialueena on Pohjois-Savon maakunta, tehtävinä 
alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä ja alueellinen kulttuuriympäristötehtävä, mikä 
sisältää viranomaistyötä. Luonnontieteellisen museon toimialuetta ovat Pohjois-Savon, 
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakunnat, tehtävänä alueellisen 
museotoiminnan edistämistehtävä luonnonperinnön osalta. 
 
Toimipisteiden sijainti kaukana toisistaan on yhteisöllisyyden, toiminnan johtamisen ja 
tiettyjen palveluprosessien (näyttelytuotannot, -huolto, fyysiset asiantuntijapalvelut, 
museoiden yhteistyö) sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kannalta haastava.  
 

4.1.1 Kulttuurihistoriallinen museo 

Kulttuurihistoriallisessa museossa on yhteensä 11 työntekijää, joista väistötiloissa 
työskentelee 9 työntekijää; museonjohtaja, näyttelymestari, 5 intendenttiä ja 2 
museoamanuenssia. Lisäksi museossa on lähes jatkuvasti määräaikaisia työntekijöitä sekä 
harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä, joiden työskentelytilat ovat myös väistötiloissa. 
 
Kulttuurihistoriallisen museon intendenttien ja amanuenssien työ on monipuolista 
asiantuntijatyötä, johon neuvottelujen ja kenttäkäyntien ohella kuuluu runsaasti 
asiakaspalvelutehtäviä. Kokoelmista vastaavat työntekijät tekevät kokoelmiin liittyviä 
perustöitä, kuten luetteloivat, kartuttavat, tutkivat ja hoitavat kokoelmia.  
Asiantuntijatehtävissä työskentelevä henkilökunta osallistuu myös muihin töihin museossa, 
kuten esinetutkimukseen ja kokoelmanhallintaan, museon näyttelyiden, verkkopalveluiden, 
julkaisujen ja muiden museotuotteiden sisällöntuotantoon ja toteuttamiseen yhteistyössä 
muun henkilökunnan sekä museon yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
Työnteon ja asiakaspalvelun kehittäminen helpottuisi, nopeutuisi ja tehostuisi, jos 
henkilöstö työskentelisi samassa toimipisteessä. Työntekoa ja tiedon hakua vaikeuttaa ja 
hidastaa myös se, että käsikirjasto sekä arkisto- ja valokuvakokoelmat eivät sijaitse 
samassa kokonaisuudessa työhuoneiden kanssa. 
 
Koska Kuopion museon näyttelytilat sijaitsevat kaukana työskentelytiloista, 
näyttelynrakennus on hankalaa logistisesti. Liikkuminen toimipisteiden (5) välillä hidastaa 
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prosesseja, nostaa kustannuksia, pitkittää aikatauluja ja aiheuttaa riskin 
objektiturvallisuudelle. 
 
Eri kohteissa sijaitsevat arkistoaineistot hankaloittavat asiakaspalvelua. Arkistointendentti 
voi joutua päivittäin käymään jopa kaikissa säilytystiloissa hakeakseen asiakkaan haluamat 
kuvat. Kokoelma-aineistojen kuljettaminen paikasta toiseen vaarantaa 
kokoelmaturvallisuuden. Eri kohteissa olevat aineistot myös hankaloittavat kokoelmien 
hallintaa. Digitaaliset valmiudet eivät vielä vastaa kysyntään, vain noin 10 % arkiston 
aineistosta on digitoituna.  
 

4.1.2 Luonnontieteellinen museo 

Myhkyrinkadun kiinteistössä työskentelee vakituisesti 7 henkilöä. 
 
Kasvitieteen asiantuntijapalvelut, tiedon laadun ylläpito, maastokartoitukset sekä muut 
kasvitieteen toiminnot kuuluvat tehtäväkokonaisuuteen, jota hoitavat intendentti, 
museoamanuenssi ja museonjohtaja. Arkistoituja tietoja käytetään, haetaan, säilytetään, 
luetteloidaan, tarkastetaan, tarkennetaan ja päivitetään jatkuvasti sekä tallennetaan 
tietokantaan ja julkaistavaksi verkossa viranomaisten, tukijoiden ja suuren yleisön 
nähtäville. Tällä hetkellä näytetiedoista noin 33 % on haettavissa ja selattavissa verkon 
kautta. 
 
Myhkyrinkadun toimipisteessä suunnitellaan ja valmistellaan luonnontieteellisiä 
museonäyttelyitä. Näyttelytuotantoprosessissa ei ole varsinaisia suoria asiakaskontakteja. 
Luontopedagogin tekemään ympäristökasvatustyöhön kuuluu itsenäistä työtä 
yleisötapahtumien ja materiaalien suunnittelussa, yhteistyötä alueellisen 
ympäristökasvatustoiminnan ja verkostotyön kehittämisessä sekä asiakasneuvontaa. 
 
Toimipisteiden hajasijoitus on yhteisöllisyyden, johtamisen ja tiettyjen palveluprosessien 
sujuvuuden ja kustannustehokkuuden kannalta ongelmallinen. 
Museon näyttelytilat sijaitsevat Kuopion museossa ja ovat kaukana työskentelytiloista, mikä 
lisää näyttelylogistista työtä ja hidastaa prosesseja. 
 

4.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus 

4.2.1 Kulttuurihistoriallinen museo 

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon työtilat sekä arkisto- ja asiakaspalvelutilat sijaitsevat 
useassa kohteessa eri puolella kaupunkia. Työskentelytilojen tilanne on kestämätön, eikä 
rakennusterveys ole kaikkien työtilojen osalta kunnossa. Työhyvinvointiin ja sitä kautta työn 
sujuvuuteen vaikuttavia puutteita on paljon. 
 
Asiakaspalvelutilat 

Kuopion museon peruskorjaus- ja laajennushankkeen myötä arkistokokoelman 
asiakaspalvelu siirtyi pois Kuopion museorakennuksesta. Tällä hetkellä 
Kulttuurihistoriallisen museon asiakaspalvelu hoidetaan monessa eri kohteessa. 
 
Arkiston intendentti ottaa asiakkaita vastaan Kuopion museossa sijaitsevassa 
työhuoneessa. Asiakkaalle voi näyttää digitaalisessa muodossa olevia valokuvia, mutta 
muu aineisto ei ole saatavilla työhuoneessa eikä sen välittömässä läheisyydessä. 
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Pääkirjaston arkistohuone on arkistopuolen pääasiallinen asiakastila. Kokoelmien 
säilytystila ei sovellu asiakastilaksi, koska se vaarantaa kokoelmaturvallisuuden. Tila on 
väliaikainen. Arkistohuone sijaitsee keskellä kirjastotaloa ja asiakas joutuu menemään 
tilaan kirjaston omien työtilojen kautta. Myöskään tietoliikenneyhteydet eivät toimi kunnolla. 
 
Korttelimuseolla ei ole varsinaista asiakastilaa, vaan henkilökunta tapaa asiakkaita 
omissa työhuoneissa. Korttelimuseo ei ole esteetön eli kaikkien asiakkaiden ei ole 
mahdollista tulla sinne. 
 
Väistötilassa Leväsentie 23 otetaan vastaan tutkivia asiantuntijoita, joille on mahdollisuus 
järjestää asiakastila käyttöön. 
 
 
Työtilat 

Korttelimuseolla väistötiloissa työskentelee vakituisesti 9 henkilöä. Lisäksi 
Korttelimuseolla työskentelee välillä määräaikaisia työntekijöitä sekä harjoittelijoita ja 
kesätyöntekijöitä. 
 
Korttelimuseolla olevat työtilat eivät vastaa nykyvaatimuksia. Työtilat eivät ole esteettömiä. 
Tilat ovat sokkeloiset ja ahtaat ja olosuhteiltaan haastavat. Työhuoneet ovat kesällä kuumia 
ja kosteita, talvella kylmiä ja kuivia. Lattiasta sekä ikkunoista vetää.  
Jaetut ja äänieristykseltään puutteelliset tilat aiheuttavat ongelmia toiminnalle. Asiakkaiden 
puhe ja kaikki äänet kantautuvat näyttelytilasta työtilaan ja päinvastoin. 
Lisäksi viranomaistyöhön liittyy luottamuksellisten ja salaisten asioiden käsittelyä, joissa 
tietosuojakysymykset sekä käsittelyssä että aineistoissa on otettava huomioon. 
Henkilökunnan taukotilaa joudutaan käyttämään myös työtilana. Tämä aiheuttaa häiriöitä 
tilojen käyttäjille, samoin kuin työtiloihin sijoitetut yhteiskäytössä olevat laitteet, 
tarvikevarastot ja käsikirjastot. 
Korttelimuseon tietoliikenneyhteydet ovat hitaat ja niissä esiintyy häiriöitä. Tämä 
hankaloittaa ja hidastaa työntekoa. 
 
Korttelimuseolla ei ole asianmukaisia pukeutumistiloja ja peseytymismahdollisuuksia, joita 
tarvitsee esim. maastotyötä tekevä arkeologi. 
 
Kuopion museolla työskentelee vakituisesti yksi henkilö, arkistokokoelman intendentti. 
Työtila museolla on väliaikainen, sillä Kuopion museolla ei ole vakinaisia työtiloja 
museoiden henkilöstölle. Työtila on uusi ja hyvä, mutta ei toimi työn ja asiakaspalvelun 
kannalta, koska arkistot sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. 
 
Väistötilassa, Leväsentie 23, työskentelee määräaikaisia- ja kesätyöntekijöitä. 
 
 
Arkistotilat 

Kulttuurihistoriallisen museon arkistokokoelmat sijaitsevat suurimmaksi osaksi väistötiloissa 
viidessä eri kohteessa ympäri kaupunkia. Kaikkien aineistojen tulisi olla mahdollisimman 
lähellä arkistotyöntekijän työhuonetta sekä asiakaspalvelupistettä. 
 
Pääkirjastolla sijaitsevassa väliaikaisessa (museon peruskorjauksen ja laajennuksen 
vuoksi järjestetty väistötila) arkistotilassa on osa käsikirjastosta, osa kuva-arkistosta sekä 
osa henkilöarkistosta. Tila on liian pieni tilassa säilytettävälle aineistolle. Arkisto on keskellä 
kirjastotaloa ja tilan läpi kulkee osa kirjaston työntekijöistä työhuoneistaan kirjaston saliin. 
Arkistolaitoksen määräysten ja ohjeiden mukaan arkistotilaan ei saa olla pääsyä kellään 
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ulkopuolisella ilman arkistonhoitajan lupaa. Kulttuurihistoriallisen museon työntekijöillä ei 
ole omia avaimia arkistohuoneeseen, vaikka siellä on suurin osa käsikirjastosta ja 
lähdearkistosta, joita tarvitaan tiedon hakuun. 
 
Kuopion vanhassa Postitalossa on noin 70 m² yksittäinen varastotila, jossa säilytetään 
negatiiveja. Tilan ongelmana on yläkaton ritilärakenne, joka aiheuttaa likaantumisriskin. 
Varastossa ei myöskään ole ilmaston säätelymahdollisuutta, eikä siellä ole 
tietoliikenneyhteyksiä. 
 
Vakituisessa säilytystilassa, Poijutie 4, säilytetään osa negatiivikokoelmasta, osa 
arkistokokoelmasta sekä osa kokoelma-asiakirjoista. Tila ei kaikilta osin täytä arkistotilojen 
olosuhdevaatimuksia (lämpö, kosteus, paloturvallisuus, muu kokoelmien 
säilytysturvallisuus). Näiden olosuhteiden vaikutuksesta negatiivikokoelma tuhoutuu 
vähitellen. 
 
Korttelimuseolla on Korttelimuseon käsikirjasto, kulttuuriympäristötoiminnan käsikirjasto, 
Korttelimuseon arkistoaineistoa sekä osa käsikirjastosta. Aineistot ovat hajallaan 
henkilöstön työhuoneissa. Korttelimuseon rakennukset eivät täytä arkistotilojen 
vaatimuksia. 
 

4.2.2 Luonnontieteellinen museo 

Myhkyrinkadun toimipisteeseen on sijoitettu luonnontieteellisen museon toimisto, 
työskentely-, arkisto- ja asiakaspalvelutiloja sekä päivittäiskäytössä oleva osa (kasvit, 
sienet; 270 000 näytettä) museon kokoelmista. 
 
Myhkyrinkadun kiinteistö on tilaratkaisultaan epäkäytännöllinen ja kokoelmaturvallisuuden 
(mm. paloturvallisuus, tuholaiset) kannalta puutteellinen. Lämpötila- ja ilmankosteusolot 
eivät ole museoiden suositusten mukaisia. Osa säilytysratkaisuista, hyllyistä ja kaapeista 
on vanhentuneita, joten säilytysolosuhteet eivät vastaa nykyvaatimuksia.  
 
Asiakaspalvelutilat 

Erillistä asiakaspalvelutilaa ei ole, vaan asiakkaita otetaan vastaan työtiloissa tai 
kokoushuoneessa. Asiakaskäynneistä sovitaan etukäteen. Vierailijat ja tutkijat 
työskentelevät ja hakevat tietoja työtiloissa tai käsikirjastossa. Asiakasneuvonta olisi 
parempi järjestää keskeisemmällä paikalla.  
 
Työtilat 

Asiantuntijatyö, asiakaspalvelu ja muut toiminnot tarvitsevat monenlaista työ- ja 
säilytystilaa. Henkilöstöllä on omat työhuoneet ja lisäksi työskennellään aineiston 
käsittelyyn, tallentamiseen ja säilyttämiseen tarvittavissa tiloissa. 
Kiinteistöissä ei ole asianmukaisia pukeutumistiloja ja peseytymismahdollisuuksia. Esim. 
kenttätyöskentelyyn liittyvään pukeutumiseen käytetään omia työhuoneita.  
 
Arkistotilat 

Museon arkiston ja käsikirjaston sisältämä materiaali on järjestetty liukuhyllyihin.  
Arkistotila ei ole Arkistolaitoksen määräysten ja ohjeiden mukainen. 
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5. TAVOITTEET 

5.1 Toiminnalliset tavoitteet 

Tavoitteena on saada Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon 
asiakas-, työskentely- ja päivittäiseen työhön liittyville arkisto- ja aineistotoiminnoille 
tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat sekä kehittää ja tehostaa samalla 
palveluita ja toimintatapoja. Tavoitteena on keskitetty tilaratkaisu lähellä Kuopion museota, 
joka mahdollistaa museoiden asiantuntija- ja tietopalveluiden keskittämisen 
asiakaslähtöisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisesti.  
 

 
 

Kuva 1.   Nykytilanne / hajautettu ratkaisu 
 
 
 

 
 
 
Kuva 2.   Tavoitetilanne / keskitetty ratkaisu 
 
 
Asiakaspalvelutilojen on oltava helposti saavutettavia. Tavoitteena on henkilöstön ja 
asiantuntijapalveluiden keskittäminen Kuopion museon ja samalla Tiedon ja tarinoiden 
korttelin läheisyyteen. Museoiden keskitetyt palveluratkaisut edistävät palvelujen 
saavutettavuutta ja yleisöpalvelujen kehittämistä, ja osaltaan edistävät Kuopion museon 
uusien tilojen ja Kantin palvelukokonaisuuden kehittämistä. Asiakaskontaktit 
yksinkertaistuvat ja nopeutuvat. 
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Kulttuurihistoriallisen museon hajasijoitetut työ- ja arkistotilat tarvitsevat välttämättä uuden 
keskitetyn ratkaisun. Tämä mahdollistaa osaltaan myös Korttelimuseon palvelukonseptin 
kehittämisen ja asiakaspalvelutilojen kasvattamisen. 
 
Työskentelytilojen sijainti lähellä Kuopion museota tehostaisi huomattavasti Kuopion 
museon uusien yhteiskäyttöisten tilojen (tiimityötila, kokoustila, näyttelyiden suunnittelutila 
ja toteutustila, varastotilat) hyödyntämistä ja, verrattuna nykyisiin hajasijoitettuihin tiloihin, 
vähentää vastaavien tilojen tarvetta muualla.  
Tilojen yhteiskäyttöisyydellä saavutetaan synergiaetuja (mm. tarkoituksenmukaiset 
ryhmätyötilat ja tiiviimpi näyttely-yhteistyö) ja pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä, 
kun henkilökunnan, museo-objektien ja tavaran liikkuminen sekä päällekkäisten tilojen 
tarve vähenee. 
 

5.2 Muut tavoitteet 

Teknologia ja digitaaliset ratkaisut kehittyvät jatkuvasti. Sähköiset palvelut lisääntyvät ja 
suuri osa asiakaspalvelusta hoidetaan sähköpostilla tai muilla digitaalisilla palveluilla. Silti 
mm. kuva-arkistossa palvellaan n. 400 asiakasta vuosittain ja museoilla on satoja 
asiakaskontakteja vuosittain. 
 
Uudet tilat tulee mitoittaa tehokkaasti ja työnteon tapoja uudistaa. Lisääntyneen etätyön 
ansiosta osa yhden hengen työhuoneista voidaan korvata yhteiskäyttöisillä työpisteillä. Silti 
osa Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon työntekijöistä tarvitsee 
jatkossakin varattavan työhuoneen esimerkiksi kokoelmien päivittäisen käytön, runsaiden 
asiakaskontaktien, luottamuksellisten neuvottelujen tai salassa pidettävien asiakirjojen 
vuoksi. 
 

6. TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 
Tilaohjelma ja tilamitoitus on esitetty hankesuunnitelman liitteenä olevassa tilaohjelmassa. 
Tavoitteena on terveelliset ja turvalliset tilat, joissa on huomioitu toiminnan edellyttämät 
olosuhdevaatimukset. 
 
Tilaohjelman laajuus on noin 1680 hym². Lopullinen laajuus riippuu vuokratilojen 
tilaratkaisusta. Tavoitteena on toimintaa palveleva, optimaalinen ja kompakti tilaratkaisu, 
jolloin kokonaisuudesta saadaan laajuudeltaan mahdollisimman kustannustehokas. 
 
Asiakaspalvelupisteinä toimivat asiakkaiden vastaanottotilat. Tiloissa otetaan vastaan 
asiakirja-, kuva- ja julkaisuaineistoja sekä esineistöä ja näytteitä, ja niitä ehdolle tuovat tai 
lahjoittavat asiakkaat. Vastaanottotiloissa otetaan vastaan myös arkistopalveluja ostavat 
asiakkaat ja opintokokoelman käyttäjät.  
 
Myös henkilökunnan työtilat toimivat asiakaspalvelupisteinä. Työtiloissa otetaan vastaan 
kulttuuriympäristötyöhön ja aluevastuumuseotoimintaan liittyvät asiakkaat. Lisäksi 
mahdollistetaan työskentely arkistoaineiston (valokuva- ja asiakirja-arkisto) 
tutkijoille/käyttäjille. 
 
Työskentelytilat on mitoitettu 17 henkilölle sekä 7-8 määräaikaiselle työntekijälle. Lisäksi 
tilaohjelmassa on huomioitu optiona 2 henkilön työpisteet kulttuuriympäristön 
viranomaistyötä varten. Tavoitteena on saada kaikki työhuoneet/-pisteet 
työpistevarausjärjestelmän piiriin, jolloin työpisteiden käyttöastetta saadaan nostettua. 
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Työpisteitä voivat varata museoiden työntekijöiden lisäksi myös muut hyvinvoinnin 
edistämisen palvelualueen työntekijät. 
 
Työtilaratkaisulla mahdollistetaan keskittymistä vaativien tehtävien suorittaminen sekä 
viranomaisneuvottelujen ja luottamuksellisten sekä salaisten asioiden käsittely, joissa 
tietosuojakysymykset sekä käsittelyssä että aineistoissa on otettava huomioon. 
Lisäksi tilaratkaisussa mahdollistetaan tiimi- ja projektityöskentely toimintaa varten 
tarkoituksenmukaisesti mitoitetuissa tiloissa. 
 
Arkisto- ja kokoelmatilojen sijainti samassa kokonaisuudessa työtilojen kanssa on 
toiminnan kannalta ehdottoman tärkeää. Tiloissa säilytetään kirjasto- ja arkistoaineistoa, 
valokuvia sekä kasvitieteellisisä näytteitä. Säilytystilojen tulee turvata kokoelmien 
säilyminen. Säädellyt kosteus- ja lämpöolosuhteet, luonnonvalon poissulkeminen ja 
pölyttömyys ovat tilalle asetetut vähimmäisvaatimukset. Olosuhteiden ylläpitäminen ei saa 
aiheuttaa sisäilmasta johtuvaa riskiä henkilökunnan terveydelle tai säilytettävälle aineistolle 
esim. kosteuden tiivistymisen kautta.  
. 
Arkistoaineistoille tarvitaan nykyaikaiset, tehokkaat ja helposti käytettävät, aineiston 
säilymisen turvaavat säilytysjärjestelmät, koska aineistot ovat pysyvästi säilytettäviä.   
Kokoelma-aineistot ovat keskenään hyvin erilaisia ja erikokoisia, ja sen vuoksi 
säilytysjärjestelmät on räätälöitävä kunkin kokoelman käyttötarkoituksen mukaan. 
Tavoitteena on, että kohteen rakennuttaja hankkii ja asentaa säilytysjärjestelmät 
kohteeseen, ja tilojen käyttäjä maksaa niistä vuokraa. 
 
Arkisto- ja kokoelmatiloihin valaistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja valaistuksen 
tulee olla muunneltavissa työntekijän mukaan. Sisävalaistusstandardin (SFS-EN 12464-1) 
mukaisesti toimistotyössä valaistusvoimakkuus tulee olla vähintään 500 lx. Vaativissa 
näkötehtävissä, kuten kasvinäytteiden parissa työskenneltäessä, värien, muotojen ja 
vanhojen etikettitekstien erottaminen tarkasti on tärkeää virheiden välttämiseksi. 
Luonnontieteellisen museon kasvikokoelma- ja työtiloihin (pohjakerroksen esikäsittely, 
kasvikonservointi, kasvikokoelma, mikroskopointi- ja digitointipisteet, käsikirjasto) sekä 
vähintään 3−4 työhuoneeseen (2. krs) tarvitaan päivänvalovalaisimet (5500-6500 K). 
 

7. VAIHTOEHTOISET RATKAISUT 
Museoiden toiminta ja museopalveluiden tilatarpeet ovat luonteeltaan pysyviä. Museoiden 
asiakas-, työ- ja arkistotilatarpeen ratkaisulla haetaan pitkäaikaista ja tulevaisuuden 
tarpeisiin joustavasti vastaavaa toimitilaratkaisua. 

7.1 Olevaa rakennuskantaa hyödyntävä vaihtoehto / uudisvaihtoehto 

Toimitilojen sijainnin ratkaiseminen liittyy oleellisesti myös Kuopion museon ja Kuopion 
pääkirjaston muodostaman Kantin palveluiden kehittämiseen. Kantti rakentaa osaltaan 
Kuopion kaupunkia hyvän elämän pääkaupunkina, jossa hyvinvointi, myös 
asiantuntijapalvelut, on kaikkien saatavilla. Kantin asiakaskäyntien määrän arvioidaan 
tulevaisuudessa yltävän lähemmäs 1 000 000 käyntiin vuodessa.  
 
Kun Kuopion museo avataan kokonaisuudessaan vuonna 2022, Kantin palvelut ja 
tapahtumat monipuolistuvat entisestään ja niissä voidaan yhdistää luontoa, 
kulttuurihistoriaa sekä kirjaston palveluja. Museoiden kaikkien palveluiden tulee olla 
aiempaa helpommin saavutettavissa. Henkilöstön, sekä tieto- ja asiakaspalvelun sijainti 
lähellä Kanttia mahdollistaa palveluiden parantumisen pitkällä tähtäimellä. 
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Tavoite toimintojen sijoittumisesta Kuopion museon välittömään läheisyyteen rajaa 
uudisvaihtoehdon mahdollisuuden pois. Vaihtoehtotarkastelussa on keskitytty 
ydinkeskustassa olevien kiinteistöjen mahdollisuuksiin vastata hankkeen 
tilatarvevaatimuksiin vuokrakohteena. 
Tehdyssä kartoituksessa tarkasteltiin mm. seuraavat kohteet: 
Asemakatu 7, Haapaniemenkatu 22, Hapelähteenkatu 33, Kauppakatu 16, Kuninkaankatu 
15, Minna Canthinkatu, Puijonkatu 30, Puutarhakatu 9-11, Kuninkaankatu 19.  
Useimmat kohteet olivat volyymiltaan tilaohjelmaan nähden liian pieniä. 
 
Tarkastelussa parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui Kuninkaankatu 19:ssä sijaitseva 
Postitalo, joka on sijainniltaan tavoitteisiin verraten paras mahdollinen, ja jonka tilat 
mahdollistavat tilaohjelman mukaisten tilojen sijoittumisen kiinteistöön. Muiden kohteiden 
osalta joko käytettävissä olevien tilojen määrä tai kohteen sijainti karsivat ne 
jatkotarkastelusta. Sijainnilla on oleellinen vaikutus tarvittavien tilojen määrään; mitä 
kauempana tilat Kuopion museosta sijaitsevat, sitä enemmän tarvitaan ”rinnakkaisia” tiloja, 
jolloin tilantarve lisääntyy verrattuna tilanteeseen, jossa voidaan hyödyntää välittömässä 
läheisyydessä Kuopion museossa sijaitsevia tiloja. 
 
Postitalon omistaa Rakennustyö Salminen Oy:n sisaryhtiö Stockpos Oy, jonka toimialana 
on kiinteistösijoittaminen sekä vuokraustoiminta. Yhtiö peruskorjaa kiinteistön toimitiloiksi. 
 
Lisäksi hankesuunnittelussa on tarkasteltu mahdollisuuksia hyödyntää kaupungin omassa 
omistuksessa olevien kiinteistöjen tiloja. Ydinkeskustan alueella sijaitsevista kiinteistöistä 
luontevin vaihtoehto on Kuopion museon kanssa Kantti -kokonaisuuden muodostava 
pääkirjasto, joka on yhdistetty museoon uudisosalla.  
Tarkastelua on tehty yhteistyössä pääkirjaston kanssa sekä 1. kerroksen että 
pohjakerroksen osalta. 1. kerroksesta voidaan osoittaa tilat pedagogisen materiaalin 
varastolle sekä tekniselle näyttelyvarastolle, yhteensä n. 150 m². Lisäksi pohjakerroksen 
varastotilaa on mahdollista hyödyntää negatiiviarkiston väistötilana ja myöhemmin muuna 
arkisto- tai varastotilana n. 85 m². 
 

7.2 Vaihtoehtoiset rahoitus-/hankintamallit 

StockPos Oy:ltä on saatu alustavat tarjoukset sekä tilojen hallintaan oikeuttavista 
myytävistä osakkeista että vuokrattavien tilojen vuokrakustannuksista. 
Hankesuunnitelmassa esitetään hankintamalliksi tilojen vuokraamista pitkällä 
vuokrasopimuksella. 
 
Vuokratarjouksessa on huomioitu, että tilat peruskorjataan yhteisesti sovittuun laatutasoon. 
Vuokranantaja on tutustunut kansallisarkiston AL/19699/07.01.00/2012 ohjeisiin ja 
määräyksiin. 
 

8. VUOKRATILA / POSTITALO 

8.1 Tonttitiedot, kaavatilanne 

Vuokrattaviksi esitetyt tilat sijaitsevat osoitteessa Kuninkaankatu 19 sijaitsevassa 
kiinteistössä, ns. Kuopion Postitalossa. 
 
Tontti 297-2-24 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten 
korttelialueeksi. 
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8.2 Toimintojen sijoitus rakennukseen 

Tilaohjelman mukaisten tilojen sijoittamisesta Kuninkaankatu 19:n kiinteistöön on laadittu 
alustavat luonnokset.  
Luonnossuunnitelmissa rakennuksen pohjakerrokseen sijoittuvat asiakaspalvelutilat sekä 
arkisto- ja kokoelmatilat niitä palvelevine aputiloineen. Sisäänkäynti tiloihin tapahtuu 
Museokadun puolelta vastapäätä Kuopion museon pääsisäänkäyntiä. Kulku Postitalossa 
sijaitseviin tiloihin on esteetön. 
 
Museoiden yhteiset työtilat oheis- ja aputiloineen on osoitettu rakennuksen 2. kerrokseen. 
Tiloihin on esteetön pääsy Museokadun puoleisen sisäänkäynnin yhteydessä olevalla 
hissillä.  
 

9. TEKNISET TAVOITTEET 

9.1 Sisäilmasto-olosuhteet 

Arkisto- ja valokuvakokoelman sekä kasvitieteellisen kokoelman säilytystilojen tulee turvata 
kokoelmien säilyminen. Säädellyt kosteus- ja lämpöolosuhteet, luonnonvalon 
poissulkeminen ja pölyttömyys ovat tilalle asetetut vähimmäisvaatimukset. 
Vaaditut olosuhteet ovat sisälämpötilan osalta 18-20°C, paitsi negatiiviarkiston osalta 15-18 
°C sekä suhteellisen kosteuden osalta 30-50 %, +/- 5 Rh%, negatiiviarkiston osalta 30-40 
Rh%. Negatiiviarkiston ilmanvaihto on oltava riittävä, ilman on vaihduttava ainakin 12 
kertaa vuorokaudessa. 
Olosuhteiden ylläpitäminen ei saa aiheuttaa sisäilmasta johtuvaa riskiä henkilökunnan 
terveydelle tai säilytettävälle aineistolle esim. kosteuden tiivistymisen kautta.  

9.2 Rakennustekniikka 

Rakennuksen tulee käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää Ympäristöministeriön 
asetuksen 1007/2017 käyttöturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset, 
Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimukset rakennuksen paloturvallisuudesta 
sekä tilaajan asettamat täydentävät sisäilmasto-olosuhteiden vaatimukset. 

9.3 Elinkaari ja energiatehokkuus 

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön energiatehokkuudelle asetettujen vaatimusten 
toteutumisesta. 

9.4 LVIAK-järjestelmät 

Vesi- ja viemäripisteet tulee keskittää ensisijaisesti vain työskentely- ja sosiaalitiloihin. 
Kokoelma- ja arkistotiloihin ei tule sijoittaa vesipisteitä eikä käyttöveden putkituksia ja 
viemäröintejä. Luonnontieteellisen museon näytteiden esikäsittelytilaan tarvitaan vesi- ja 
viemäripiste. 

9.5 Sähköjärjestelmät 

Kiinteistön omistaja vastaa siitä, että sähköjärjestelmissä ja asennuksissa on huomioitu 
käyttötavasta johtuvat kestävyysvaatimukset sekä muunneltavuus. Ratkaisun tulee olla 
sellainen, että sähköhuoltotehtävät voidaan tehdä pääsääntöisesti työaikana tilakäyttöä 
kohtuuttomasti haittaamatta.  
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9.6 Tiedonsiirto- ja turvajärjestelmät 

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön turvajärjestelmille, tiedonsiirrolle ja 
rakennusautomaatio- ja kiinteistönvalvontajärjestelmille asetettujen vaatimusten 
toteutumisesta. 
 

10. VÄISTÖTILAT 
Koska tilat vuokrataan käyttövalmiina ja käyttäjä muuttaa uusiin tiloihin nykyisistä tiloista, ei 
toiminnalle ole tarpeen järjestää väistötilaa. Toiminta jatkuu nykyisissä tiloissa, kunnes 
toiminta voidaan siirtää uusiin tiloihin. 
 

11. KUSTANNUKSET 

11.1 Investointi- ja rakennuskustannukset 

Hankkeen investointi- ja rakennuskustannuksista vastaa vuokrahankeen investori tai 
vuokrahankkeen toteuttaja ja tilojen vuokraaja. Kuopion kaupungille ei aiheudu 
rakennushankkeen investointikustannuksia. 

11.2 Käyttäjän hankintojen kustannukset 

Irtokalusteet, toimistokalusteet ja AV-laitteet ovat käyttäjän hankintoja. Käyttäjähankintojen 
kustannusarvio toimistokalusteiden osalta on Kuhmun osalta arviolta 47 000 euroa ja 
LTM:n osalta 40 000 euroa. 
 
Säilytysratkaisuissa lähtökohta on, että kaikki nykyiset tarkoituksenmukaiset ja 
käyttökelpoiset säilytyskalusteet siirretään vuokrattaviin tiloihin. Näitä ovat mm. valokuva-
arkiston laatikostot, karttalaatikostot sekä arkistokaapit. 
 
Nykyisiä käytössä olevia hyllyjärjestelmiä ei niiden kunnon ja epäkäytännöllisyyden vuoksi 
ole järkevää siirtää uusiin tiloihin. Ne korvataan kiskoilla kulkevilla, tilaa säästävillä 
siirtohyllyjärjestelmillä, joiden hankinta ja asennus kuuluvat kiinteistön omistajalle ja joiden 
vuokra sisällytetään tilavuokriin.  
 

11.3 Käyttökustannukset 

Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 
 
Nykyiset vuokrakustannukset Korttelimuseossa työtiloja sisältävien kolmen rakennuksen 
osalta ovat 19 250 €/kk ja Myhkyrinkadun osalta 9 872 €/kk sekä kokonaisuuteen liittyvien 
Leväsentien väistötilojen osalta 5 200 €/kk eli yhteensä 34 300 €/kk. 
 
Jos keskitettyä tilaratkaisua ei viedä eteenpäin ja toiminnat jatkaisivat nykyisissä 
kiinteistöissä, niihin on tehtävä mittavat peruskorjaukset. 
Korttelimuseossa ei rakennusten toiminnan luonteen ja tilojen käytettävyyden 
näkökulmasta ole mahdollista keskittää henkilökunnan työtiloja yhteen rakennukseen, joten 
peruskorjaus tullaan tällöin tarvitsemaan rakennuksiin 1, 2 ja 3. Perusteellinen korjaus 
vaatii raskaita alapohjarakenteiden purku- ja uudelleen rakennustöitä, pintojen uusimista, 
märkätilojen uusimista ja osittaista talotekniikan (LVIS) uusimista.  
Korttelimuseon rakennusten peruskorjauskustannuksiksi on arvioitu 1 500 000 €.  
Mikäli tiloissa ei ole jatkossa työtiloja, vaan tilat toimivat museokäytössä, arvioidut 
korjauskustannukset ovat hieman yli 400 000 €. 
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Myhkyrinkadun kiinteistön peruskorjausajankohta on noin viiden vuoden kuluttua ja 
korjauskustannuksiksi on arvioitu 4,3 M€. 
 
Mittavat korjaukset vaikuttaisivat merkittävästi vuokrakustannuksiin. 
Tuleva vuokra Korttelimuseon osalta olisi 28 250 €/kk, Myhkyrinkadun 30 400 €/kk ja 
Leväsentien vuokratarkistuksen (v. 2023) jälkeen 5600 €/kk eli yhteensä 64 250 €/kk. 
Lisäksi tulisivat peruskorjauksen aikaiset väistötilakustannukset, kun toiminta täytyisi siirtää 
väliaikaisesti muualle. Arvio väistötilakustannuksista vuoden ajalta on n. 200 000 €. 
Väistötila-aika Myhkyrinkadun osalta olisi todennäköisesti kaksi vuotta, kun aineistojen 
siirtoon väistötiloihin tarvittava aika otetaan huomioon. 
 
Uuden toimitilaratkaisun (Postitalo) vuokrakustannukset ovat 29 240 €/kk. Korttelimuseon 
tilat jäävät kokonaisuudessaan käyttöön, mutta niihin tehtävät korjaukset kevenevät, jolloin 
vuokrakustannuksiksi tulee 21 640 e/kk. Osasta Leväsentien väistötiloja voidaan luopua, 
jolloin vuokrakustannuksen niiden osalta pienenevät 2 050 €/kk. Yhteensä 
vuokrakustannukset ovat 54 030 €/kk. 
 
Nykytilanteeseen verrattuna vuokrakustannukset nousevat 19 708 €/kk eli vuositasolla 236 
500 €.  
 
Perustelut hankkeen toteuttamiseksi 

Vaikka vuokrakustannukset nykyisiin vuokriin verrattuna nousevat, hankkeella on monia 
positiivisia vaikutuksia. 
Kulttuurihistoriallinen museo ja Luonnontieteellinen museo saavat yhteiset, 
tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset, peruskorjatut tilat museon välittömään 
läheisyyteen. Samalla Museokadun ympärille muodostuu museoiden keskitetty 
palvelukokonaisuus. 
Jos nykyisiä toimitiloja ei tarvitse peruskorjata tämänhetkistä käyttötarkoitusta varten, 
vältetään 5,8 M€:n investointikustannukset. Kun Myhkyrinkadun kiinteistöstä luovutaan, 
korjausvelka pienenee, ja lisäksi kohteesta saadaan myyntituloja arviolta 300 000 - 400 
000 €. 
Ratkaisu mahdollistaa myös Korttelimuseon palvelukonseptin kehittämisen ja 
asiakaspalvelutilojen kasvattamisen. 
 
 
Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset kustannukset) 
 
Keskitetty tilaratkaisu ei aiheuta toiminnallisia lisäkustannuksia. Uusi toimitilaratkaisu 
mahdollistaa Kulttuurihistoriallisen museon osalta henkilöstösuunnitelman toteuttamisen. 
 

11.4 Liitännäispalveluiden kustannukset 

Liitännäispalvelujen kustannuksiin on kirjattu muuttokustannukset ja niihin liittyvät muut 
kustannukset. 
 
Arvio Kulttuurihistoriallisen museon asiakas-, työ- ja arkistotilojen siirrosta neljästä 
kohteesta uuteen vuokratilaan on 145 000 €. Kustannuksiin on arvioitu aineiston puhdistus, 
lisätyövoima, kuljetus ja muuttolaatikkokustannukset.  
 
Arvio Luonnontieteellisen museon muuttokustannuksista on 98 700 €. 
Kustannuksiin on arvioitu aineiston inventointi, pakkaaminen, lisätyövoima, siirtokuljetukset 
ja muuttolaatikkokustannukset sekä jätehuollon kustannukset.  
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11.5 Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset 

Koska tilat vuokrataan käyttövalmiina ja käyttäjä muuttaa uusiin tiloihin nykyisistä tiloista, ei 
toiminnalle ole tarpeen järjestää väistötilaa, jolloin ei muodostu myöskään 
väistötilakustannuksia. 

11.6. Taidemääräraha 

Kohteeseen ei toiminnan luonteen ja vuokratilanratkaisun vuoksi osoiteta erillistä 
taidemäärärahaa. 
 

12. KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATAVAT TULOT 
Myhkyrinkadun kiinteistön arvioitu myyntihinta on noin 300 000-400 000 €. Kohdetiedot on 
käyty läpi kahden AKA-arvioitsijan (Suomen toimitila-asiantuntijat Oy ja Kiinteistömaailma) 
kanssa. 
 

13. AVUSTUSMAHDOLLISUUDET 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ei ole mahdollisuutta saada avustusta vuokrahankkeeseen 
eikä vuokratilan kalustohankintoihin. 
 

14. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 

14.1 Aikataulu 

Kohde on saanut rakennusluvan peruskorjausta varten. Rakennuksen sisäpuoliset 
purkutyöt ovat käynnistyneet vuoden 2022 alussa. Kohteen arvioitu valmistuminen on 
maaliskuussa 2023. 
 
Hankkeen tavoiteaikataulu on seuraava: 
- Hankesuunnitelman hyväksyminen / hyvinvoinnin edistämisen lautakunta ja 

kaupunginhallitus 6/2022 
- alustavan vastuunjakotaulukon tarkentaminen ja esisopimus vuokrasopimukseksi 

6/2022 
- tarkennukset suunnitelmiin 6/2022 
- Hankkeen rakennustyöt valmiit ja luovutus käyttäjien varusteluun 4/2023 
- muutto kohteeseen 5-10/2023 
- työtilojen käyttöönotto 5/2023 
- Toiminta kohteessa käynnistyy kokonaisuudessaan 11/2023 
 

14.2 Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät / riskit 

Jos keskitetty tilaratkaisu ei toteudu, väistötiloissa työskentely hankaloittaa työntekoa ja 
museon palveluiden suunnittelu ja toteuttaminen hidastuu. Synergiaetu menetetään ennen 
kaikkea kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen museon välillä.  
Arkistopalvelu asiakkaille ei onnistu nykyisissä väistötiloissa, vaan asiakkaiden määrää 
joudutaan rajoittamaan vähintään 1/3:aan siitä, mikä toteutuisi suunnitelluissa tiloissa. 
Arkiston hajasijoittaminen vaarantaa myös arkistoaineiston kokoelmaturvallisuuden, koska 
aineistoja joudutaan kuljettamaan asiakaspalvelua ja digitointia varten eri työpisteisiin. Jos 
aineistot ovat hajasijoitettuna eri säilytyspisteisiin, niiden välisestä kulusta muodostuu 
kustannuksia kaupungille ja lisäksi siirtymisiin kuluu työaikaa.  
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Kulttuurihistoriallisen museon henkilöstö työskentelee tällä hetkellä väistötiloissa ja osa 
näistä tiloista on työtilaksi sopimattomia. Jos korttelimuseon työtilat peruskorjataan 
asianmukaisiksi työtiloiksi, remontti on kallis, ja lisäksi tarvitaan väistötilat remontin ajaksi. 
Jos keskitetty tilaratkaisu ei toteudu, myös Myhkyrinkadun rakennus on peruskorjattava, ja 
peruskorjauksen ajalle on löydettävä väistötilat henkilöstölle ja kokoelmille. 
 
 

15. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 
Hankesuunnitteluryhmä esittää, että Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen 
museon yhteiset asiakas-, työ- ja arkistotilat vuokrataan Postitalosta. 
 
Tällöin saadaan toteutettua museoiden monipuolinen palvelukokonaisuus Tiedon ja 
tarinoiden kortteliin ja sen välittömään läheisyyteen.  
 
 

16. LIITTEET 
 
Liite 1   Tilaohjelma 
Liite 2   Museoesineistön säilytysolosuhteet, Suomen museoliiton suositus 3 
 
Erillinen liite:  
Kulttuurihistoriallisen museon ja Luonnontieteellisen museon asiakas-, työ- ja arkistotilojen 
tarveselvitys 29.10.2021 
 

 
 
 
 
 



TILALUETTELO 26.4.2022

MUSEOIDEN ASIAKAS-, TYÖ- JA ARKISTOTILAT

LTM KUHMU yht.

SAAPUVAN JA LÄHTEVÄN AINEISTON KÄSITTELYTILAT
Vastaanottotila arkisto- ja kuva-aineistolle 30 30
Maastovälinevarasto 10
Välineet, esikäsittely, kuivaus, pakastus 30

Yhteensä 0 30 70

KOKOELMA- JA ARKISTOTILAT
Turvavarasto (optio) 20 20
Arkistokokoelma *) 280 280
Valokuvakokoelma

kuva-arkisto *) 150 150
käsittelytila 20 20
luettelointi 25 25
skannaus- ja digitointipiste 12 12
pakkaus 15 15
negatiiviarkisto 150 150

Kasvitieteelliset kokoelmat
kokoelmatila 140 140
kokoelmatarvikkeiden varasto 20 20
näytteiden välivarastointi 65 65

Kasvinäytteiden konservointi 20 20
Kasvikäsikirjasto 15 15
Mikroskopointitila 10 10
Digitointipiste 12 12
Kirjasto ja arkisto 100 50 150

Yhteensä 382 722 1104

TYÖTILAT + SOSIAALI- JA TAUKOTILAT
LTM työhuoneet/-pisteet

vakituiset 7 75 75
määräaikaiset 2-3 20 20

KUHMU työhuoneet/-pisteet
vakituiset 10 123 123
optio 2 hlö /kulttuuriympäristön viranomaistyö 24 24
määräaikaiset 5 hlö 30 30

Museokeskuksen yhteinen intendentti 12
Henkilökunnan kokoustila 40
Taukotila 35
Puku-, pesu ja wc-tilat 30
Siivoustilat 10

Yhteensä 95 177 399

ASIAKASTILAT
Toimisto 20
Asiakkaiden vastaanottotila 2*15 m2 30
Opintokokoelmat (pääkirjasto)

Yhteensä 50

NÄYTTELYIDEN VALMISTELUTILAT
Pedagogisen materiaalin varasto (pääkirjasto)
Tekninen näyttelyvarasto (pääkirjasto)
Tulostustila 60

Yhteensä 60

Tilat yhteensä 1683

KAKSO_LI
Kirjoituskone
Liite 1



KAKSO_LI
Kirjoituskone
Liite 2






