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1 JOHDANTO
Kaupunginjohtajan johtoryhmä on kokouksessaan 27.08.2021 päättänyt hankesuunnittelun
käynnistämisestä.

Hanketyöryhmään on nimetty:

Katja Lintunen hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, puheenjohtaja, 1.2.2022 asti
Tiina Mikkilä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop
Tanja Karpasto tilahallintapäällikkö, kop
Jaana Mäntykenttä hallinnon suunnittelija, kop
Simo Hiltunen asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut

Lisäksi hanketyöhön ovat osallistuneet:

Seppo Niiranen, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, puheenjohtaja, 1.2.2022 lähtien
Juha Parkkisenniemi, kasvatusjohtaja, kop
Minna Kari, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop
Tiina Kaartinen, päiväkodinjohtaja, kop
Emma Tavi, rakennusarkkitehti, Tilapalvelut
Viivi Kariniemi, rehtori, Jynkän koulu, kop
Silja Silvennoinen, opetusjohtaja, kop
Asta Sajaniemi, nuorisotyönsuunnittelija, kop
Janne Katajisto, nuorisopäällikkö, 2.5.2022 alkaen
Ritva Marjatta Vepsäläinen, päiväkodinjohtaja, kop

Tämä hankeselvitys sisältää suunnitelman Jynkän aluetta palvelevista esiopetustiloista (3R) ja
niiden yhteydessä rakennettavista nuorisopalvelun tiloista. Tilat sijoitetaan laajennuksena
Jynkän koulun yhteyteen. Hankeselvitys liittyy Jynkän päiväkodin hankesuunnitelmaan, jossa
todetaan, että esiopetustiloja käsitellään erillisessä hankeselvityksessä, ja esitetään että Monarin
nuorisopalveluiden rakennus puretaan huonokuntoisena ja tilalle rakennetaan Jynkän päiväkoti.

Tarveselvityksessä mainituista Särkiniemen lähipalvelukeskuksesta (päiväkoti 6R) ja
Kivilammen uudesta päiväkodista (4R) tehdään omat hankesuunnitelmansa.
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2 TAUSTATIEDOT

2.1 Verkostosuunnitelmat

Kuopion Päivähoidon verkostosuunnitelma on vuodelta 2011, jossa on esitetty
päivähoitoverkosto vuoteen 2020. Nuorisopalveluita käsittelee osaltaan Kuopion
palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -asiakirja.
Palvelut on määritelty neljälle eri tasolle palvelukeskittymän koon mukaisesti.
Nuorisopalveluiden kehittämisessä mukaillaan tätä palveluverkkosuunnitelmaa.

2.2 Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet
Kuopion kaupungin Leväsen kaupunginosaan laaditaan asemakaavamuutos, ns. Kivilammen
alueelle. Alue muodostuu osin Rauhalahden leirintäalueen käytössä olleesta maa-alueesta.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.6.2021 selvityksen Asumisen rakentamisen eteneminen
ja käyttöönotettavia alueita vuosina 2022–2026. Selvityksen mukaan Kivilammen alueelle on
ennakoitu tulevan 250–300 asuntoa ja noin 500 asukasta. Alueen rakentaminen alkaa 2024 ja
alueen ennakoidaan olevan rakennettu suurimmaksi osaksi 2027.

2.3 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveselvitys
Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Särkiniemi–Jynkkä-alueen
varhaiskasvatuksen tarpeista. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen
lautakunnassa 18.05.2021 §35.

Särkiniemi–Jynkkä-alueen varhaiskasvatuspalveluiden tilatarveselvityksen taustalla on
ensisijaisesti nykyisten päiväkotitilojen heikko tekninen kunto. Lisäksi alueelle on kaavailtu
täydennysrakentamista, joten päivähoitopaikkojen tarve kasvaa lähitulevaisuudessa.
Tarkasteltavaksi alueeksi selvityksessä on rajattu Jynkän, Leväsen, Rauhalahden ja
Särkiniemen alueet sekä niiden varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen tarpeet.

Alueen päiväkodeissa (Paimenpojan, Rauhalahden, Aittolammen, Särkiniemen ja Leväsen)
toimii keväällä 2021 yhteensä 24 päivähoitoryhmää (n. 344 lasta). Lisäksi 29 lasta on
perhepäivähoidossa. Leväsellä on Puistolan perhepäivähoidon varahoitopiste, missä
hoidetaan keskimäärin 20:tä lasta.

Hyväksytty tarveselvitys sisältää seuraavat toimenpide-ehdotukset

• Nykyinen Paimenpojan päiväkoti korvataan uudisrakennuksella ja Aittolammen
päiväkoti poistuu verkostosta; päiväkotiin tulee tilat kuudelle (6)
varhaiskasvatusryhmälle.

• Jynkän koulun esiopetustiloja laajennetaan siten, että tilat riittävät koulun
sarjaisuuden mukaisesti kolmelle (3) esiopetusryhmälle.

• Särkiniemeen toteutetaan uusi lähipalvelukeskus: tilat varhaiskasvatukselle;
päiväkotiin toteutetaan tilat kuudelle (6) varhaiskasvatusryhmälle, joista kaksi (2) on
esiopetusryhmiä.

• Kivilammen uudelle asemakaava-alueelle rakennetaan uusi päiväkoti, joka sekä
korvaa nykyiset Leväsen ja Puistolan päiväkodit että vastaa uuden asuinalueen
varhaiskasvatuksen tarpeisiin; päiväkodin suunnittelussa huomioidaan myös
kotatoimintamahdollisuus; päiväkotiin tulee tilat neljälle (4) ryhmälle.

• Uusissa päiväkotirakennuksissa huomioidaan avoimen varhaiskasvatuksen
tilatarpeet.
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2.4 Nuorisopalveluiden tila
Nuorisopalveluiden verkostoanalyysissä asuinalueiden tarpeita arvioidaan useista
näkökulmista; ikärakenteen, sosioekonomisen aseman, vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien,
joukkoliikenteen saatavuuden, kouluterveyskyselyistä havaittujen trendien sekä
nuorisonohjaajien kentällä tekemien havaintojen perusteella. Tällä tavoin kukin asuinalue
sijoitetaan palvelutarkastelun neljälle eri tasolle.

Taulukko 1.  esittää pelkistetysti nuorisopalveluiden toiminnan vähimmäistason kullakin
kaupungin määrittämällä palvelutasolla. Asuinalueet sijoitetaan kullekin palvelutasolle vasta
verkostoanalyysin valmistuttua. Jynkän alue luetaan palvelutasoltaan aluekeskukseksi.

Taulukko 1. Nuorisopalvelujen vähimmäistaso eri palvelutasoilla.

2.4.1 Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus sisältää
kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Uusin hyvinvointikertomus on laadittu vuosille
2021–2025. Yksi tavoitteista on hyvän elämän asuinympäristö. Tähän liittyy, että
aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja
houkuttelevuus lisääntyy.

2.4.2 Nuorisopalvelujen toimintaohjelma 2017–2020

Nuorisopalvelujen toimintaohjeen mukaisesti alueellinen nuorisotyö tukee koko asuinalueen
yhteisöllisyyttä. Nuorisotilan asemaa alueen toiminnan keskuksena vahvistetaan. Nuorisotyö
edistää osallisuutta tukemalla ja motivoimalla nuorten omaehtoista toimintaa sekä
tarjoamalla tiloja ja välineitä harrastamiselle.

PALVELUTASO PALVELUN SISÄLTÖ

Keskusta  Säännöllinen nuorison tapahtumatoiminta,
 Nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti
 Etsivä nuorisotyö Vinkkeli
 Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja

järjestöjen tuottamana
Aluekeskus  Nuorison tapahtumatoimintaa

 Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja
järjestöjen tuottamana

 Etsivä nuorisotyö Vinkkelin aluepiste
Palvelukeskus / -kylä  Säännöllistä, muttei välttämättä viikoittaista nuorison

iltatoimintaa, nuorisopalveluiden tai järjestöjen tuottamana.
 Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla

kaupunkialueella.
Lähipalveluja  Yksittäisiä nuorille suunnattuja toimintoja alueen tarpeen

mukaisesti nuorisopalveluiden ja järjestöjen tuottamana.
 Nuoria rohkaistaan hakemaan palveluja isommista palvelu- ja

aluekeskuksista.
 Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla kaupunkialueilla

tarpeen mukaisesti.
 Nuorison määrää suhteessa asukaslukuun seurataan.
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3 TAVOITTEET

3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet

Vihreä liikkuminen – rakennushankkeessa tarjotaan sähköautojen latausmahdollisuus ja
riittävät polkupyöräpaikat katoksineen. Tonttijärjestelyt suunnitellaan siten, että
rakennukseen on turvallinen ja toimiva yhteys kevyen liikenteen kulkureiteiltä.

Energiatehokkuus – Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2017–2025. Sopimuksessa kaupunki on
sitoutunut kuluvalla kaudella saavuttamaan 9 % energiansäästön (kh:n päätös 18.7.2016 §
213). Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille
2020–2030 on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää matalaenergiaratkaisujen
käyttöä. Uudisrakentamisessa tavoitellaan A-energialuokan rakennusta, jossa E-luku on
korkeintaan 100 kWh/ m2/a. Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten
lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn.

Resurssiviisaus ja hiilineutraalius – kaupunginvaltuuston (7.9.2020 § 55) hyväksymän
resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta
vuoteen 2030 mennessä. Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman Liikkuminen ja
yhdyskuntarakenne -toimenpidekokonaisuuteen kuuluu puurakentamisen edistäminen.
Ohjelman mukaan kaupungin uudisrakentamisessa otetaan käyttöön toimintatapa, jossa
jokaisen julkisen rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa arvioidaan, miten sen
rakentamisessa voidaan hyödyntää puuta. Puun käyttömäärän kehitystä kaupungin
rakennuksissa seurataan vuosittain.

Kiertotalous – kaupunki on mukana ja sitoutunut Circwaste – Kiertotalouden
edelläkävijäkunnat edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin tavoitteisiin (kh:n päätös 11.9.2018
§ 96). Kaupunki lisäksi on kaupunkistrategiassaan sitoutunut selvittämään kiertotaloutta
tukevia hankintaprosesseja. Tontilla syntyviä kaivumaita ja kiviaineksia hyödynnetään
kaupungin omassa rakentamisessa mahdollisimman paljon. Purkuvaiheessa selvitetään
purkujätteen käyttömahdollisuutta esim. katu- ja meluvallirakenteisiin.

3.2 Hankkeen laatutavoitteet
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti kaikilla lapsilla on oikeus esiopetukseen.
Esiopetuksesta säädetään tarkemmin perusopetuslaissa (628/1998).

Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki, joka korostaa nuorten onnellisuutta, osallisuutta ja
yhdenvertaisuutta. Nuorisolain (1284/2016) mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka
kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisolain mukaan nuoreksi määritellään kaikki 0–29-vuotiaat.

Varhaiskasvatuslain (2016) ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2017) mukaan
varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista
kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Laki edellyttää, että varhaiskasvatuksen
järjestäjän täytyy tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon
toteuttamista. Laki edellyttää myös, että lapsen oppimisympäristön on oltava kehittävä,
oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen.
Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa
myönteiset oppimiskokemukset. Palvelun järjestäjän on varmistettava kehittävä, oppimista
edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö.
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3.3 Rakennukselle asetetut tavoitteet
Esiopetusta tukevat parhaiten monipuoliset ja muuntojoustavat tilaratkaisut. Ryhmätilojen
lisäksi tarvitaan erikokoisia jakotiloja pienryhmätoimintaan.

Esiopetuksen henkilöstö käyttää työ-, neuvottelu-, tauko- ja sosiaalitiloinaan
koulukeskuksessa valmiina olevia opetushenkilöstön tiloja.

Tilojen on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. Lain toteutuminen
edellyttää, että ympäristö ja tilat ovat lapselle fyysisesti ja psyykkisesti turvallisia ja lapsen
toimintaympäristö on rauhallinen ja kiireetön.

Nuorisopalveluiden tilojen tulee olla sellaiset, niin että nuoret voivat kokea ne omakseen.
Niiden tulee olla sijainniltaan ja ilmeeltään koulukeskuksen muista tiloista poikkeavat, vaikka
sijaitsevatkin koulun alueella. Tiloista halutaan tehdä nuorten näköinen ja toimiva
kokonaisuus kohderyhmää ajatellen. Toimintaympäristön keskeinen edellytys on nuorten
omaehtoinen toiminta.

Tilojen tulee olla muuntojoustavat, jotta vaihtelevan kokoiset ryhmät voivat kokoontua
tiloissa toisiaan häiritsemättä. Tilojen monipuolinen muunneltavuus mahdollistaa eri
käyttäjäryhmien yhteiskäytön sekä tehokkaan tilojen hyödyntämisen nuorisotalon toiminnan
aukioloajan ulkopuolella. Tilat ovat nuorisotalon käytössä klo 12.30 jälkeen arkipäivisin ja
satunnaisesti viikonloppuisin ja yöaikaan, muina aikoina ne voivat olla muiden tahojen
käytössä yhteiskäytöstä sovittavin periaattein.

4 NYKYTILANTEEN KUVAUS

4.1 Varhaiskasvatuksen toimintojen nykytilanne
Särkiniemi–Jynkkä-alueella lapsia on kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa
toukokuussa 2021 yhteensä n. 344. Täyttöasteprosentit ovat pääsääntöisesti yli 100 %.

Esiopetus pyritään Kuopion kaupungin linjauksen mukaisesti järjestämään
koulurakennuksissa päiväkotien sijasta:

 Jynkän koululla toimii kolme esiopetusryhmää riittämättömissä tiloissa.
 Särkiniemen koululla toimii kaksi esiopetusryhmää.

Varhaiskasvatusta (ei esiopetusta) järjestetään:

 Paimenpojan päiväkodissa, os. Leirikyläntie 3
 Rauhalahden päiväkodissa, os. Kiiskenkuja 1
 Aittolammen päiväkodissa, os. Aittolammentie 11
 Leväsen päiväkodissa, os. Myllärintie 32 D
 Särkiniemen päiväkodissa, os. Lohkaretie 3 C
 Puistola-perhepäivähoidon varahoitoyksikkö osoitteessa Leväsentie 23.

Yhteensä alueella tilatarve vuoteen 2025 mennessä on n. 27 lapsiryhmälle.

4.2 Varhaiskasvatuksen tilojen nykytilanne

Lukuun ottamatta Jynkän koulun ja Rauhaniemen päiväkodin tiloja, rakennuksiin kohdistuu
lähivuosina merkittäviä peruskorjaustarpeita. Peruskorjaustarpeet ovat niin laajoja, että
korjauksia ei ole mahdollista tehdä toiminnan ohessa, esimerkiksi kesäaikoina.

Varhaiskasvatuksen tiloista merkittävä osa on vuokratiloissa, pääasiassa kerrostalojen
yhteydessä.
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Taulukko 1. Särkiniemi–Levänen–Jynkkä-alueen päiväkodit.

Kohde Vuokrapinta-ala Rakennustyyppi ja omistus Elinkaari
PAIMENPOIKA 1227 päiväkotirakennus, Kuopion

kaupunki
peruskorjaustarve 2022

JYNKÄN KOULUN
ESIOPETUS

212,5 koulurakennus, elinkaarikoulu
Kuopion koulutilat

valmistunut 2017

RAUHALAHTI 1131,5 päiväkotirakennus Kuopion
kaupunki

peruskorjaustarve 2035

AITTOLAMPI 398,5 päiväkotirakennus, tontilla
myös nuorisotilarakennus
Kuopion kaupunki

peruskorjaustarve 2023

LEVÄNEN 434 kerrostalohuoneisto Kuopion
opiskelija-asunnot KUOPAS

sopimuskausi päättyy aikaisintaan
31.5.2022/ irtisanomisaika 6 kk
peruskorjaustarve 2030

SÄRKINIEMI
LOHKARETIE 3C

310 kerrostalohuoneisto Niiralan
Kulma

sopimuskausi päättyy aikaisintaan
31.12.2023/ irtisanomisaika liikehuoneiston
vuokraamisesta säädetyn lain mukaan.
peruskorjaustarve 2022

SÄRKINIEMI
LOHKARETIE 3B

194 kerrostalohuoneisto Niiralan
Kulma

sopimuskausi toistaiseksi voimassa olevalla
vuokrasopimuksella / irtisanomisaika 3 kk.
peruskorjaustarve 2022

PUISTOLA
(ENT. TINTTILÄ)

184 huoneisto Kiinteistö Oy
Leväsentie 23

sopimuskausi toistaiseksi voimassa olevalla
vuokrasopimuksella/ irtisanomisaika 3 kk
peruskorjaustarve 2023

SÄRKINIEMEN
KOULUN
ESIOPETUS

102 (2 luokkaa) koulurakennus Kuopion
kaupunki

peruskorjaustarve 2024

4.2.1 Särkiniemen koulu, esiopetus

Koulun osoite on Lohkaretie 15. Särkiniemen koulun tontin rakennusoikeus on 9 939 kem2.
Tontilla on käytetty rakennusoikeutta 2160 m2. Koulurakennus on valmistunut 1963.

Esiopetuksella ei ole erillisiä opetustiloja, tilat ovat yhteiset koulun kanssa.

Rakennukseen on tehty kuntotutkimus 2017, jonka mukaan rakennus on elinkaarensa
päässä. Rakennukseen on tehty korjauksia 2017–2018, joilla on pyritty turvaamaan toiminta
rakennuksessa noin viideksi vuodeksi.

4.2.2 Jynkän koulu, esiopetus

Jynkän alakoulu on valmistunut vuonna 2017. Jynkän alakoulu on toteutettu
elinkaarihankkeena. Esiopetustilat on mitoitettu yhteensä 60 lapselle. Tiloissa ei ole
kuitenkaan huomioitu riittävästi jakotilojen tarvetta, jonka vuoksi tilaratkaisu ei ole riittävä
kolmelle (3) esiopetusryhmälle.

4.3 Nuorisopalveluiden toimintojen nykytilanne
Nuorisopalvelut toimivat Jynkän alueella Jynkän monitoimitalossa Monarissa, osoitteessa
Aittolammentie 11. Talossa toimii vakituisesti kaksi nuoriso-ohjaajaa ja lisäksi ohjaajina
toimii harjoittelijoita. Talo on avoinna tyypillisesti kello 14–20, perjantaisin kello 21.30 asti.
Lisäksi talo on avoinna vakiovuoroilla ja erillisin varauksin myös viikonloppuisin.

Kävijöitä oli vuoden mittaan 13273, joista 9940 liittyi nuorisopalveluiden omaan toimintaan.
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Tiloissa liikutaan salissa, pelataan erilaisia pelejä: konsoli- ja lautapelejä, biljardia,
pöytätennistä; kokkailaan ja askarrellaan sekä opetellaan uusia taitoja, esim. retkeilyä.
Nykyisissä tiloissa on myös savitöihin soveltuvat tilat sekä miniramppi skeittaamiseen ja
skoottamiseen.

Nuorten kohtaaminen on nuorisonohjaajan yksi tärkeimpiä työtehtäviä. Nuoret tulevat
nuorisotalolle myös juttelemaan ohjaajien kanssa. Nuorten viihtyminen ja yhdessä tekeminen
eli vertaisryhmässä toimiminen antaa hyviä kasvun eväitä tulevaisuuteen.

4.4 Nuorisopalveluiden tilojen nykytilanne
Monarin nuorisotilojen on todettu vaativan mittavaa peruskorjausta. Korjausaste on niin
korkea, että on perusteltua purkaa rakennus ja hankkia tilalle korvaavat tilat.

5 TOIMINNALLINEN MALLI

5.1 Esiopetus
Lähtökohtana esiopetustilojen hankkimiselle on saada turvalliset ja terveelliset tilat, joissa
lapset ja henkilöstö voivat yhdessä toimia. Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään
minimitasona yleisiä ohjeita, joita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, RT-kortistossa,
erillisissä oppaissa ja päiväkotisuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty.

Esiopetus on osa kunnallista varhaiskasvatustoimintaa. Osallistuminen on maksutonta.
Esiopetus tapahtuu pääosin koulurakennuksissa.

Ruokahuolto tapahtuu koulun keittiötilaa käyttäen. Alustavan selvityksen mukaan
yhteisruokailu koulun ruokasalia käyttäen on kokonaistaloudellisesti järkevä vaihtoehto.

5.2 Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen tilojen tulee olla monipuoliset ja mahdollistaa erilaisia toimintoja.
Nuorisotiloissa on paikkoja kohtaamisille, pelaamiselle ja oleskelulle. Toiminnanjärjestäjän
näkökulmasta on olennaista, että nuorille on järjestetty erikseen oma tila vapaa-ajan käyttöä
varten. Tämän lisäksi nuorisopalvelut voi käyttää yhteiskäyttöisiä koulun tiloja.

Nuorisopalveluille tarvitaan keittiötilaa, jossa voidaan pitää kokkikerhoa, leipoa ja tarjota
välipalaa. Keittiötilaa voidaan käyttää myös esim. esiopetuksen leivontahetkiin.

Nuorisotoiminta edellyttää myös hyviä varastotiloja. Varastotilaan sijoitetaan myös lukittavia
säilytyskalusteita siten, että eri käyttäjäryhmille voidaan varata omaa säilytystilaa.

Nuorisopalvelujen oma tila voi toimia lepo- ja oleskelutilana, joka voidaan muuntaa myös
elokuva- tai diskotilaksi.  Tilaa voivat käyttää myös oppilaskunta/tukioppilastoiminta.
Nuorisotilat ovat päiväaikaan myös koulun käytettävissä.

Nuorisopalvelut käyttävät toiminnassaan lisäksi erityisesti liikunta- ja aulatiloja.
Nuorisopalvelujen toive on lisäksi, että ulkoalueella on kokoontumistilaa.

Nuorisopalvelun toimintaan osallistuu 30–50 kävijää illassa. Myös erilaiset nuorisojärjestöt ja
muut toimijat voivat käyttää nuorisopalvelun tiloja.

Kommentoinut [A1]: Kyllä, tuo on aika hyvä arvio
nuorisopalveluiden omasta toiminnasta. Lisäksi tiloissa on esim.
JuJu -dancen ja muiden nuorisojärjestöjen toimintaa

Kommentoinut [A2R1]: Setlementti Puijolan JuJu-dance-
toimintaa
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5.2.1 Oleskelu ja yhdessäolo

Oleskelu ja yhdessäolo muodostuu erilaisista toiminnoista, joiden fyysiset tarpeet on
huomioitava tilasuunnittelussa. Tilojen muuntojoustavuus mahdollistaa erilaiset
käyttötarkoitukset sekä toimintojen painopisteiden muutokset.

Haluttuja toimintoja ovat:

Musiikin kuuntelu; tila, jonka olisi hyvä olla äänieristetty, nuoria mahtuisi noin 10. Eri
ryhmät haluavat kuunnella toivemusiikkiaan. Toimintojen ei tarvitse olla äänieristettyjä,
mutta äänen pitäisi pysyä yhdessä paikassa, eikä häiritä muita paikalla olevia.

Peliluola; huone, johon sijoitetaan konsolipelit ja pc-koneet. Pelien äänet tulee huomioida,
etteivät äänet häiritse liittyviä huonetiloja, ja samoin ettei esim. musiikkihuone häiritse
pelihuoneen käyttöä. Pelaaminen on usein yhdessä tekemistä (tiimi- ja monipelit), joten tilaa
ja sohvia kaivataan myös katsojille. Lisäksi liikunnalliset pelit tarvitsevat tilaa (esim.
tanssipelit) ja rallipeleille olisi hyvä olla oma soppi, jossa olisi rallipenkki, polkimet yms.
Nettiyhteys tulisi saada mielellään myös kiinteänä, jolloin yhteyden laatu ei vaihtele kuten
langattomassa verkossa voi käydä. Valaistus on säädettävä, nuorten näköinen ja
pelimaailmaan kuuluva.

Keittiö ja ruokailu; nuorisotilassa tulee olla mahdollisuus laittaa ruokaa pienimuotoisesti ja
nauttia se yhdessä pöydän ääressä.

Olohuone; muunneltavat sohvaryhmät esim. moduulit, joita voisi käyttää ryhmänä tai
erikseen. Viihtyisä yhdessäolon tila, jossa on tilaa reilusti ja tekemistä näkyvillä esim.
lautapelit. Tässä tilassa katsotaan myös elokuvia, johon tarvitaan myös hyvä äänentoisto.
Oleilu ”fatboy”-tuoleilla ja lattiatyynyillä on nuorten suosiossa.

Askartelun tulisi toimia omassa tilassansa. Tilassa tulee olla vesipiste ja säilytystilaa, joista
osa lukittavia kaappeja. Pöytätilaa tarvitaan reilusti, jolloin erilaiset askarteluvälineet voivat
olla esillä ja heti valmiina käyttöön, esim. kuumaliimapiste ja paperin leikkaus.

Biljardihuone; biljardipöytää ei voi siirtää. Se on tasapainotettava ja annettava olla
paikoillaan.  Pöydän koko on 2,25 m x 1,20 m, jolloin se tarvitse tilaa vähintään 4,2 X 5,2 m.
Myös katsojat tulee huomioida sohvin tai muin istuimin.

WC-tila; tilaan sijoitetaan kaksi wc-tilaa. Harkitaan riittääkö, että esteetön wc-tila on
tavoitettavissa koulun puolella 20 metrin päässä. Käynti tänne kulkee koulun ulko-oven ja
käytävän oven kautta.

Osa edellisistä toiminnoista voidaan tarvittaessa toteuttaa koulurakennuksen muissa tiloissa
yhteiskäyttöperiaatteella. Tämä edellyttää yleensä, että toiminta on ohjattua ja valvottua.

5.2.2 Yhteiskäyttötilat

Nuorisopalvelut voivat ohjatusti käyttää koulun tiloja silloin kun ne ovat vapaana, pääosin
kello 14 jälkeen. Tavallisimpia käyttötarkoituksia ovat:

 liikunta: koulun sali sopii monenlaisiin peleihin, joista salibandy ja futsal ovat tällä
hetkellä suosituimpia

 tekstiili- ja teknisen työn tiloja voidaan käyttää kerhoissa, joissa esimerkiksi
valmistetaan vaatteita ja huolletaan mopoja ja polkupyöriä

 ruoanvalmistus: koulun kotitalousluokkaa voidaan käyttää ruoanlaittokursseihin ja
myös niihin liittyvään ruokailuun

 tavalliset luokkatilat sopivat hyvin kokoontumisiin ja kurssimuotoisiin toimintoihin.
 esteetön wc on koulun käytävän läpi kulkemalla saavutettavissa.

Jynkän koulun salin käyttö on tällä erää ongelmallista, koska sali on kovassa käytössä eikä
nuorisopalveluilla ole etuoikeutta salin käyttöön. Sali on varusteltu erityisesti
voimistelukäyttöön ja kilpaurheiluun tähtäävä toiminta saa etusijan varauksissa.
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Jatkossa tuleekin varmistaa nuorisopalveluiden oikeudet salin käyttöön ja samalla kehittää
lähialueiden liikuntapalveluita, jolloin osa salin käyttäjistä voi siirtää liikuntavuoronsa
muihin lähialueiden liikuntasaleihin.

Yhteiskäyttöisten tilojen tulisi olla sopeutettuja sekä koulun että nuorisopalveluiden
käyttöön, jolloin esimerkiksi ohjelmoitavalla lukituksella ja kulunvalvonnalla sekä
kalustevalinnoilla voidaan palvella parhaalla tavalla molempia käyttäjäryhmiä.

6 TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET
Tilavaatimukset on esitetty erillisessä tilaohjelmassa.

Rakennuksen suunnittelussa on arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta huomioitava:

• liittyminen olemassa olevaan koulurakennukseen
• rakennuksen julkinen luonne
• turvallisuus
• viihtyisyys.

Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti
kuuluu hankkeen toteutussuunnitteluun ja on esitettävä myös tarjouksen suunnitelma-
asiakirjoissa. Palotekniset toteutusratkaisut tulee tarvittaessa hyväksyttää paikallisella
rakennusvalvonta- ja pelastusviranomisilla tarjoussuunnitelmien laadinnan yhteydessä, jos
poiketaan asetuksen mukaisesta ratkaisusta.

6.1 Mitoitus

Esiopetustilojen mitoituksessa noudatetaan Kuopion kaupungin päiväkotikonseptin
mitoitusperiaatteita.

6.2 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu
Hankkeen tilaohjelma on liitteenä. Tilaohjelma perustuu osin Kuopion päiväkotikonseptiin,
nuorisopalveluiden tilaohjelma perustuu henkilöstön ja käyttäjien haastatteluihin.

6.3 Käyttäjän erillishankinnat
Käyttäjien erillishankintoihin kuuluvat irtokalusteet ja muut sisustustuotteet.

7 RAKENNUSPAIKKA
Rakennuspaikan katuosoite on Maitotie 2, Kuopio ja kiinteistötunnus 297-25-80-1.
Suunnitellulla rakennuspaikalla on 2017 valmistunut koulurakennus, johon laajennus liittyy.

7.1.1 Kaavatilanne

Alueen asemakaava on vuodelta 1979. Tontin asemakaavamerkintä on Y-3 (yleisten
rakennusten korttelialue kaupungin tarpeisiin) ja kerrosluku 2. Tontin pinta-ala on 33815 m²
ja rakennusoikeus on 10 000 kem². Rakennusoikeudesta on käytetty 6069,5 kem² ja
käyttämättä on 3 930,5 kem². Vuonna 2015 vahvistetussa keskeisen kaupunkialueen
yleiskaavassa alue on merkitty AP (pientalovaltainen asuinalue).
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Kuva 1. Ote Jynkän koulun alueen asemakaavasta ja yleiskaavasta.

7.1.2 Melu ja ilmanlaatu

Paikkatietopalvelussa olevan melukartan perusteella rakennuspaikan melutaso on 45–50 dB.

Paikkatiedon ilmanlaatuaineiston perusteella ilmanlaadussa (NO2, PM2,5 ja PM10) ei ole
toiminnan kannalta poikkeavia pitoisuuksia.

7.1.3 Rakennuspaikan pohjaolosuhteet

Tontti on melko tasainen eikä perustusolosuhteissa ole odotettavissa erityisiä hankaluuksia.

7.1.4 Liittymät: kaukolämpö, vesi, viemäri, sähkö, tietoliikenne, hulevesi

Laajennushankkeessa voidaan hyödyntää nykyisiä liittymiä.

7.1.5 Paikoitus ja liikenneyhteydet

Tontilla olevat pysäköintipaikat riittävät palvelemaan suunniteltua toimintaa. Nuorisotilan
yhteyteen sijoitetaan pysäköintitilaa mopoille ja polkupyörille.

Tontti on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä. Alueella liikennöi päiväaikaan linja 16
(keskusta–Jynkkä–Petonen) n. 20 minuutin välein ja linja 9 (Päiväranta-Puijonlaakso-
keskusta-Jynkkä-Lippumäki) tunnin välein.

7.1.6 Rakennettavuus

Laajennus sijoitetaan olemassa olevan koulurakennuksen pohjoisnurkalle siihen suoraan liittyen.
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Kuva 2. Alustava sijoituspiirros laajennuksen sijainnista tontilla.

8 Rakennussuunnittelu
Koulun laajennus on kaksikerroksinen. Alakerrassa sijaitsevat nuorisopalveluiden tilat (n.
316 hym2) ja yläkerta on tarkoitettu esikoulutoiminnalle.  Yläkerran uudet tilat (n. 202 hym2)
liittyvät jo olemassa oleviin esikouluntiloihin ja myös muihin koulun tiloihin suoraan.
Yhteensä esikoululle tarkoitettua tilaa on 450 hym2, joka pitää sisällään myös
erityisopetukselle tarkoitetun tilan (ryhmätila ja pienryhmätila). Nuorisopalvelun tilat ovat
erilliset koulun tiloista ja niille on oma sisäänkäyntinsä.

Tilanimikkeet ja pinta-alat on esitetty myös erillisessä tilaohjelmassa. Tilat voidaan järjestää alla
olevien alustavien luonnosten mukaisesti, mutta muitakin toteutusmahdollisuuksia kannattaa tutkia.
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Kuva 3. Alustava pohjapiirros nuorisopalveluiden tilajärjestelyistä, 1. kerros. Koska alakerran laajennus
on yläkertaa suurempi, voidaan päädyn olohuone/sali toteuttaa korkeana tilana.
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Kuva 4. Alustava pohjapiirros esikoulun tilajärjestelyistä, 2. kerros.
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Kuva 5. Arkkitehtitoimiston alustava luonnos laajennuksesta. Kuvassa ei ole huomioitu
nuorisopalveluiden tilan suurentamista. Kuva Lukkaroinen Arkkitehdit.

8.1 Ulkotilat

8.1.1 Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tiloihin liittyy terassimainen ulkotila. Varustukseksi hankitaan
esimerkiksi pöydät ja tuolit sekä kaasugrilli.

Sisäänkäynnin eteen varataan avointa pihatilaa, joka voi olla yhteydessä terassipihaan. Piha-
alue suunnitellaan siten, että se jäsentyy luontevasti nuorisopalveluita tukevaksi alueeksi,
mutta yhdistyy myös koulupihaan leikkivälineineen ja peli- ja urheilukenttineen. Koulun
pihajärjestelyitä voidaan joutua sovittamaan nuorisopalvelun ulkotilan vaatimuksiin.

Mopojen ja polkupyörien paikoitustila sijoitetaan rakennuksen länsipuolelle nykyisen
pysäköintialueen yhteyteen, ei koulupihalle.

8.1.2 Esikoulun ulkotila

Esikoululaiset käyttävät pääosin olemassa olevaa esikoulun sisäänkäynnin yhteydessä olevaa
yläpihaa, joka sijaitsee koulurakennuksen eteläpuolella. Pihan kunto ja kalustus tarkistetaan
ja tarvittaessa korjataan erityisesti esikoululaisten käyttöön sopivaksi.

Saattoliikenne (lasten tuominen ja nouto) ja henkilökunta käyttää koulun olemassa olevia
pysäköintialueita. Saatto- ja huoltoliikenne suunnitellaan kuitenkin siten, että toiminta on
turvallista, mieluusti erottaen ne toisistaan. Jalankulku- ja kevyt liikenne erotetaan
ajoneuvoliikenteestä.
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9 HANKEJUOKSUTUS JA VÄISTÖTILAT

9.1 Hankejuoksutus

Jynkän koulun laajennuksen esikoulu- ja nuorisotilojen suunnittelua ja rakentamista ei saada
toteutettua ennen Jynkän alueen päiväkodin rakentamista, vaikka kyseessä onkin pienehkö
elinkaarihankkeen laajennus. Tällöin nuorisopalvelut tarvitsevat väistötilat. Esikouluryhmät
voivat jatkaa nykyisten tilojen käyttöä, kunnes hanke valmistuu.

Alueen muut hankkeet, Särkiniemen lähipalvelukeskus (päiväkoti 6 R) ja Kivilammen
päiväkoti (4 R), eivät ole riippuvaisia Jynkän alueen päiväkodista tai esiopetustiloista, ja ne
toteutetaan erillisinä hankkeina. Alueen palveluverkon tarjoomaa kuitenkin verrataan
jatkuvasti tilakysyntään ja tulevia hankesuunnitelmia päivitetään tilanteen mukaan.

9.2 Väistötilat
Nuorisopalveluille tarvitaan 1–1,5 vuodeksi väistötila. Olemassa olevien kiinteistöjen
käyttömahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan.

10 HANKEKUSTANNUKSET

10.1 Hankkeen kokonaiskustannukset

10.1.1  Tavoitehinta-arvio

Tavoitehintalaskelman mukaiset perustamiskustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa.
Perustamiskustannusarvio on saatu YIT Suomi Oy:ltä ajankohdan hintatason mukaisesti
laskettuna edellisen esitetyn hankeversion mukaisesti. Hintataso on noussut voimakkaasti
korona-ajan ja Ukrainan sodan vuoksi ja edelleen hintojen liikkuminen tekee
kustannusarviosta epävarmuustekijän.

Taulukko 3. Tavoitehintalaskelman mukaiset perustamiskustannukset.

bruttopinta-ala brm2 €/brm2, alv 0 % investointi €, alv 0

530 3 774 2 000 220,00

10.1.2 Prosenttitaide

Kuopion kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin julkisissa
rakennushankkeissa noudatetaan prosenttitaideperiaatetta, jossa prosenttiosuus kohteen
rakennusbudjetista varataan kohteeseen toteutettavalle tai hankittavalle taiteelle. Varaus
prosenttitaiteelle on huomioitu tavoitehinta-arviossa.

Prosenttitaidetta pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan muun rakentamisen
aikataulussa. Hankittava tai toteutettava teos voi olla ulko- tai sisätiloissa, se voi olla
rakennukseen integroitu tai pihatöiden yhteydessä toteutettu. Kohteessa on perusteltua
kohdistaa taidehankinta nuorisopalveluiden tiloihin. Teoksen on hyvä puhutella ja osallistaa
nuorisoa, kuten esimerkiksi graffiti. Myös osallistava teoksen valmistusprosessi voi olla osa
teosta.

10.1.3  Muut hankkeeseen liittyvät kustannukset

Pihan ja mahdollisesti paikotuksen uudelleenjärjestelylle tulee myös osoittaa rahoitus.
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10.2 Rahoitus- ja hankintavaihtoehtojen vertailu
Hanke toteutetaan osana Jynkän koulun elinkaarihanketta.

10.3 Käyttäjähankinnat
Käyttäjän hankintoja ovat mm. irto- ja toimistokalusteet sekä AV-laitteet.

Esikoulun uudet tilat varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, AV-
laitteistolla ja -varusteilla, jotka tukevat juuri kyseistä käyttötarkoitusta ja edistävät
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogisia tavoitteita. Kasvun ja oppimisen
palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -
investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjä-hankintatarpeisiin.
Hankkeen käyttäjähankintojen kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Laskelma perustuu
vuoden 2021 hintatasoon.

Nuorisopalveluiden tiloissa voidaan käyttää soveltuvin osin Monarin nuorisotilan kalusteita
ja varusteita. Käyttäjäosapuoli valmistaa erikseen luettelon uushankinnoista.

10.4 Käyttökustannukset

10.4.1 Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset)

Seuraavassa taulukossa esitetään arvioidut tilakustannukset.

Taulukko 4. Arvioidut tilakustannukset.

pääomakustannus ylläpitokustannus yhteensä

€/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk

233 873 19 489 36,77 64 025 5 335 10,3 297 898 24 824 46,84

10.4.2 Toiminnalliset kustannukset (henkilöstö yms. toiminnalliset
kustannukset)

Esiopetustoiminnan kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista.
Henkilöstökulut ovat noin 400 000 €/v. Kasvun ja oppimisen palvelualue varaa määrärahat
kalustehankintoihin, opetusvälineisiin sekä varusteisiin. Hankinnat tehdään laadittavan
hankintarajataulukon mukaisesti.

11 AIKATAULU
Hankkeen aikataulu on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 5. Hankkeen aikataulu.

Hankevaihe Aikataulu

Hankesuunnitelma Kop-lautakunnassa 06/2022

Hankesuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksessa 08/2022

Osallistumishakemukset 09/2022

Neuvottelumenettely 10–12/2022

Urakkakilpailutus 1–2/2023
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Lainvoimaisuus urakoitsijavalinnasta 03/2023

Toteutussuunnitteluaika, rakennuslupahakemus 02–06/2023

Rakentamisen valmistelu 03-05/2023

Rakentamisen aloitus 06/2023

Rakennus valmis ja luovutetaan käyttäjälle 08/2024

Kalustus valmis ja käyttöönotto 10/2024

12 RISKIARVOINTI

12.1  Rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit
Hankkeeseen ei kohdistu erityisiä teknisiä tai aikataulullisia riskejä. Rakennusmateriaalien
hintojen nousu voi tuottaa yllättäviä kustannuksia. Rakennushankkeeseen liittyviä riskejä on
yleisesti kuvattu liitteessä Rakennushankkeen_riskit.docx.

13 HANKETYÖRYHMÄN ESITYS
Hanketyöryhmä esittää, että Jynkän kouluun rakennetaan tämän hankesuunnitelman
mukaisesti laajennusosa, jossa sijaitsevat esiopetuksen ja nuorisopalveluiden tilat.

Hanketyöryhmän puolesta

Seppo Niiranen

hankesuunnitteluarkkitehti
Kuopion Tilapalvelut

14 LIITTEET
jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma.xlsx

Jynkkä_juoksutus.xlsx

Rakennushankkeen_riskit.docx

15 VIITTEET
Asumisen rakentamisen eteneminen ja käyttöönotettavia alueita vuosina 2022–2026.
http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF

Kuopion kaupungin energiatehokkuussopimus. Kaupunginhallitus. Pöytäkirja 18.07.2016
Pykälä 213.
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
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Kuopion strategia vuoteen 2030. https://www.kuopio.fi/strategia

Kuopion resurssiviisausohjelma.
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9
c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542

Kuopion hakemus Kiertotalouden edelläkävijäkaupungiksi. Kaupunginhallitus. Pöytäkirja
11.09.2017/Pykälä 96.
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3

Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma. Ilmastoviisas Kuopio – Hiilineutraali vuoteen 2030
mennessä.
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliitti
nen+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78

Kuopion kaupungin päiväkotikonsepti. http://publish.kuopio.fi/kokous/2019544273-3-
1.PDF

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848


