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1. JOHDANTO

Kaupunginjohtaja asetti tyéryhmén 1.3.2016 tekemaan hankesuunnitelma hyvaksytyn
tarveselvityksen perusteella.

Ty6ryhméan ovat kuuluneet:

Helena Aronen (11.1.2017 saakka)

Emilia R6nkko (2.5.2017 alkaen) hankesuunnitteluarkkitehti, Tilakeskus, pj.

Tanja Karpasto tilahallintapaallikk®, kasvun ja oppimisen
palvelualue, siht.

Tiina Kerman aluevastaava pdivakodin johtaja

Tuula Nuotio paivakotihoidon ja esiopetuksen
palvelupaallikkd

Jarmo Tuppurainen asiakkuuspaallikkd, Tilakeskus

Hilkka Laakso rakennuttaja, Tilakeskus

Hankkeen tavoitteena on vastata Saaristokaupungin alueen kasvavaan paivahoito-
tarpeeseen ja I16ytda kustannustehokkaat ja kestavat tilaratkaisut.

2. TAUSTATIEDOT

21

2.2

Verkostosuunnitelma

Kuopion Paivahoidon verkostosuunnitelma on vuodelta 2011, jossa on esitetty paiva-
hoitoverkosto vuoteen 2020. Siind Saaristokaupungin vaesttkasvuun suunniteltiin
vastattavan yksityisten paivahoitopalvelujen lisdykselld. Silloin kaytetyn vaestéennus-
teen mukaan Saaristokaupungin lasten maaran kasvuksi vuodesta 2010 vuoteen
2015 arvioitiin 335 lasta ja vuoteen 2020 365 lasta. Toteutuma vuoteen 2015 osoit-
tautui 120 lasta suuremmaksi ja vuoteen 2020 uusi ennuste on 390 eik& 365. Hoito-
paikkatarve on olemassa 156:lle lapselle vuoden 2017 alusta, miké jatkuu vahintdén
Kuikkalammen paivékodin valmistumiseen asti.

Tarveselvitys

Nykyisessa tilanteessa Saaristokaupungin alueen voimakkaan kasvun vuoksi péiva-
hoitoa ei kyetd tarjoamaan lahipalveluna kaikille sita tarvitseville perheille. Saaristo-
kaupungin esiopetuksen tilatarpeisiin on etsitty ratkaisua ensisijaisesti alueen alakou-
luista. Vapaana olevia tai varhaiskasvatuksen kayttéon soveltuvia tiloja ei 16ydy télla
hetkelld Saaristokaupungista tai sen lahialueilta kuten esimerkiksi Puistokaupungin
alueelta. Yksityisten paivakotien osuus palvelutarjonnasta on kasvamassa suureksi.
Ongelmana yksityisten toimijoiden kanssa on saada toiminnasta sopimus, jossa péi-
vittdinen hoitoaika ulottuu myos ilta-aikaan. Yksityinen toimija ei valttaméatta palvele
kaikkia perheitd mydskaan, jos lapsella on erityisen tuen tarvetta. Joillekin perheille
ongelmaksi voi muodostua mahdollinen yksityisen paivakodin lisdmaksu.
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3. NYKYTILANTEEN KUVAUS

31

Toimintojen nykytilanteen kuvaus

Toukokuussa 2017 Saaristokaupungin alueella (Saaristokaupunki ja Pirtti yhteensa)
toimii 5 kunnallista ja 5 yksityistad paivakotia. Perhepaivahoitajia alueella on 23. Lap-
sia on hoidossa kunnallisissa péivakodeissa 694, perhepaivdhoidossa 83, yksityisis-
sa paivakodeissa 381 ja yksityisessa perhepaivahoidossa 8. Elokuussa 2017 Saaris-
tokaupunkiin on avattu kaksi uutta yksityistd pdaivakotia, joihin mahtuu yhteensa 180
lasta. Elokuussa Uppo-Nallen péivakodin viereen on rakennettu kota, johon on sijoit-
tunut 16 esiopetusikéista lasta. Tammikuussa 2018 alueelle on suunnitteilla yksi uusi
yksityinen paivakoti, johon mahtuu 96 lasta. Tall6in kunnallisen paivéhoidon osuus
alueen paivahoitopalveluista on 51% ja yksityisen 49%.

Paivakodin maksimipaikkamaard voi alittua, jos pdaivakotiin on sijoitettu suhteessa
enemman alle kuin yli kolmevuotiaita lapsia. Yhdessa ryhméssé voi olla aina vain
kolmea hoito- ja kasvatusvastuussa olevaa tyontekijaa vastaava maéara lapsia, alle
kolmevuotiailla tdma tarkoittaa 12 kokopaivaista lasta, yli kolmevuotiailla 24. Suhteel-
linen paikkajako on viitteellinen ja todellinen maksimipaikkamé&aéara riippuu kulloisten-
kin lasten iasta.

max lapsia Muuglla kuin .
dossa 5/2017
Lehtoniemi 120 135
Kuoppamaki 72 99
Uppo-Nalle 120 116
Takkapolku 60 59
Pollakanlahti 72 94
yhteensé 442 503 188 kunnallisissa
38 yksityisissa
perhepaivahoito 87

Viimeisten kahden vuoden aikana kunnallisia paivahoitoryhmi&a on perustettu ja laa-
jennettu nopealla aikataululla, kun hakijoiden maara on ollut huomattavasti vapaana
olevia hoitopaikkoja suurempi. Nain ei aina ole voitu tarjota paikkaa riitdvan ajoissa
lapsen turvallisen hoidon aloituksen turvaamiseksi (tutustumisaika on jaanyt lyhyeksi
ja vanhemmat ovat joutuneet jarjestelemddn tyématkojaan hoitopaikkojen kaukai-
semman sijainnin vuoksi uudelleen). Jotkut vanhemmat ovat joutuneet kieltdytymaan
tydstd sopivan hoitopaikan puuttumisen vuoksi. Kaikki perheet eivét voi eika heitd voi
velvoittaa kayttdmaan yksityisid palveluja. Yksityisten paivakotien aukioloajat eivat rii-
ta kaikille perheille, eiké erityistd tukea tarvitseville lapsille ole tarjolla heidan tarvit-
semiaan palveluja. Yksityisen ja kunnallisen paivahoidon tarjonnassa syntynyt epéta-
sapaino on syyta korjata rakentamalla alueelle uusi kunnallinen paivakoti. Samalla
tavoitteena on luopua pienisté erillisyksikéista ja keskittda hoito suurempaan yksik-
kdé6n Saaristokaupungin alueella.
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Tilojen nykytilanteen kuvaus

Saaristokaupungin alueella on laajennettu nykyisid paivakotiryhmia ja lisatty uusia
ryhmid tiloihin, joita ei ole tarkoitettu ryhmatiloiksi. Téllaisia ryhmia on Lehtoniemen
paivakodin aulatilassa (20 lasta), Péllakanlahden paivakodin pienryhmatilassa (15
lasta) ja Kuoppamaen paivakodin jakotiloissa (esimerkiksi verstashuoneessa). Lisaksi
kahdeksan esikoululaista kuljetetaan taksilla Saaristokaupungista Jynkan koululle.
Saaristokaupungin alueen vanhin paivakoti on rakennettu vuonna 1996, uusin kun-
nallinen paivakoti on vuonna 2010 rakennettu Lehtoniemen paivékoti.

Hankkeelle méaritellyt tarpeet

Tarveselvityksen perusteella kokonaishoitopaikkatarve on 156 alle kouluikéisté lasta.
llta- ja viikonloppuhoito huomioidaan uuden péivakodin varustuksessa. Yéhoitoa ei
jarjestetd Kuikkalammen pdaivakodissa.

Tilojen yhteiskayttd otetaan huomioon salin ja siihen liittyvien oheistilojen suunnittelu-
ratkaisuissa. Paivakotitoiminnan ulkopuolinen kaytt6 pyritdén jarjestdmaan siten, etté
kulku tiloihin jarjestetd&n Lehtorinteen aukion puolelta.

Muut tarpeet

Hankesuunnittelun yhteydessa on selvitetty muun palveluverkon tarpeita alueella ku-
ten esimerkiksi nuorisopalvelun tilatarpeita sekd hyvinvoinnin edistdmisen palvelu-
alueen liikkunnan jarjestamisen tilatarpeita. Saaristokaupungissa ei ole télla hetkella
varsinaista nuorisotaloa tai muuta nuorisotoiminnan kéytté6n erikseen varattua tilaa.
Nuorisopalvelun toimintaa jarjestetddn Martti Ahtisaaren koulun tiloissa. Paivékodin
pieni liikuntasali taydentaisi sisaliikuntaverkostoa ja palvelisi yksittdisten liikuntaryh-
mien tilatarpeita. Urheiluseurat kayttavat edelleen koulujen liikuntasaleja.

5. HANKKEEN TAVOITTEET

Tavoitteena on lisdtd kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun osuutta Saaristokaupungin
alueella ja vastata tarveselvityksessa esitettyihin palveluverkoston toiminnan jarjes-
tédmisen tarpeisiin. Hankkeen laatutavoitteet on jadsennelty seuraavasti:

5.1 Toiminnalliset laatutavoitteet ja uuden toiminnallisen mallin kuvaus

Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden vaatimukset toi-
minnalle on uusittu vuonna 2016. (Opetushallituksen maaraykset ja ohjeet 2016:17).
Varhaiskasvatuksen uudenlainen pedagoginen toiminta korostaa laaja-alaista osaa-
mista seka lasten omia mielenkiinnon kohteita ja tarpeita kasvuympéaristéssa. Var-
haiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittdva, oppimista edistava, terveelli-
nen ja turvallinen oppimisympaéristd. Lisaksi edellytetddn asianmukaisia toimitiloja ja
toimintavélineita, seka esteettémyyden huomioimista. (Varhaiskasvatuslaki 6§). Op-
pimisympéristokasite sisaltda varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykki-
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sen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Varhaiskasvatusymparistd kattaa toimintayksikén
rakennetut tilat ja muun Iahiymparistdn, kuten piha-alueet, leikkipuistot ja muut ra-
kennetut ymparistot. Lahiluonto seké rakennettu ymparistd ovat sekd oppimisen koh-
teita ettd oppimisymparistéja. Ympariston tulee ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuu-
teen seka taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lapsilla tulee olla mahdollisuus tut-
kia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan. Tieto- ja viestintdteknologia on osa
monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisymparist6a.

Toiminnallisuuden suunnittelussa painotetaan vuorovaikutteista oppimista seka leik-
kimista, liikkumista, tutkimista seka taiteellista kokemista ja ilmaisemista. Pedagogi-
set ja hoidolliset tavoitteet tdsmennetéén asiantuntijan antamana. Paivakodeissa py-
ritdan jarjestamaan varhaiskasvatusta kaikille lapsille, my6s liikkumis- ja toimimises-
teisille. Lapsen mahdolliset toiminnalliset rajoitteet pyritddn ottamaan huomioon ra-
kentamalla péaivékotirakennus esteettémaksi seka jarjestdmalla tarvittavia tukipalve-
luita. Tilojen muunneltavuus on tarke& ndkdkohta. Kahdeksan lapsiryhman tilat suun-
nitellaan neljaksi kotialuepariksi (tuplaryhmat), joilla on yhteiset sisdankaynnit ja ku-
raeteiset. Kullakin lapsiryhmalld on omat eteisaulat pesuhuoneineen. Osa rakennuk-
sen pohjakerroksen tiloista suunnitellaan ulkopuoliseen ilta- ja viikonloppukayttéén si-
ten, etta iltakayttdé on luontevasti jarjestettdvisséd aukion puolelta ilman kulkutarvetta
varsinaisiin paivéakotitiloihin. Henkildkunnan ja jakelukeittion tiloihin tarvitaan omat si-
saankaynnit huoltopihan puolelta.

Toiminnallisessa suunnittelussa on huomioitava myés henkildkunnan ergonominen
tydymparistd. Henkildston tilojen osalta kasvun ja oppimisen palvelualue on linjannut,
ettd kaikissa uusissa rakennushankkeissa suunnitellaan tyoskentely- ja taukotilat se-
ka sosiaalitilat koko henkildkunnan yhteiseen kayttdon.

Viitesuunnitelmassa on esitetty saatto- ja huoltoliikenteen eriyttdminen omille tonttiliit-
tymille Kaivannonlahdenkadulta, korotetutun torialueen molemmilta puolin. Saattolii-
kenne jarjestetddn mahdollisimman turvalliseksi. Polkupyérien sailytyspaikat sijoite-
taan henkildkunnan sisdénkéynnin laheisyyteen huomioiden myds tilojen iltakaytto.
Leikkipihan eri toiminnot tulee jasentdd mittakaavaltaan eri-ikdiset lapset huomioiviksi
kokonaisuuksiksi, jotka hyddyntdvat mahdollisuuksien mukaan tontilla olevia maas-
tonmuotoja. Pihan sujuva huolto seka ylldpito huomioidaan piharakentamisessa, pi-
hakalusteiden ja -laitteiden sijoittelussa. Pihan toiminnallisuutta on mietittdva seké
kesa- etta talvikdaytdon ndkodkulmasta. Esimerkiksi tontilla olevaa pihakumparetta voi-
daan hydédyntaa talvella maenlaskupaikkana. Lumenkerayspaikka méaéritellddn pihan
suunnitteluvaiheessa, jotta lumen kasaamiselta aitarakenteiden laheisyyteen vélty-
tédan talviaikana. Piha varustetaan monipuolisilla leikkivalineilla turva-alustoineen (tur-
vallisuusnormit SFS-EN1176 ja SFS-EN1177). Sisdankaynnit varustetaan riittdvan
suurilla sisdéntulokatoksilla, joissa lapset voivat leikkia huonolla saalléd tai suojassa
kovimmalta auringon paahteelta. Hiekka-altaita ei sijoiteta sisdankayntien valittémaan
l&heisyyteen. Piha aidataan maaraysten sekéa Kuopion Tilakeskuksen aitoja koskevan
ohjeistuksen mukaan metallirakenteisella verkkoaidalla (h=1400) ja portin metalliosat
suojataan pakkassuojamaalilla. Aita varustetaan turvalukituilla kdyntiporteilla, seka
huoltoliikennetta varten liukuportilla.
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5.2 Tekniset tavoitteet

Rakennusten tontteineen tulee tayttda rakentamista koskevien lakien, asetusten, mi-
nisterididen paatésten seka niihin verrattavien julkisoikeudellisten maaraysten (mm.
Suomen rakentamismaarayskokoelma) ohjeet ja maaraykset, mukaan lukien Kuopion
kaupungin rakennusjarjestys, viranomaisten antamat ohjeet ja maaraykset seka Tila-
keskuksen erillisohjeet. Suunnittelussa noudatetaan yleisia opetus-, paivakoti ja lii-
kuntatilojen suunnitteluohjeita. Kaikkien hankkeen suunnitteluratkaisujen tulee olla
laadultaan ja elinkaarikustannuksiltaan tarkoituksenmukaisia. Kohteen pitda olla tur-
vallinen, terveellinen, esteetdn ja kdyttdkelpoinen kaikille vaestéryhmille.

Rakennustekniikka

Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja maarayksia. Ellei
projekti-kohtaisessa ohjeistuksessa toisin mainita, noudatetaan RYL2010 laatu-
vaatimuksia, Eurokoodi -normistoa, RIL -ohjeita ja BY -ohjeita. Kosteusteknisessa
suunnittelussa huomioidaan Suomen rakentamismaarays-kokoelman osan C2 maa-
raykset tdydennettynd Kuopion Tilakeskuksen ohjeilla.

Elinkaari ja Energiatehokkuus

Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen ty6- ja elinkei-
noministeridon kanssa vuosille 2017 - 2025. Sopimuksessa on asetettu 7,5 prosentin
energiansaastétavoite vuoden 2015 energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessa
koko kaupungin energiankaytdssa, jossa rakennukset nayttelevat merkittdvaa osaa,
mika edelleen ohjaa rakentamisen energiatehokkuutta. Kuopio on osaltaan sitoutunut
edistdmaan uusiutuvien energiantuotantomuotojen kayttda. Léhes nollaenergiaraken-
tamiseen liittyvien maardysten on julkisessa rakentamisessa maard tulla voimaan
1.1.2018 ja vuotta mybhemmin kaikessa rakentamisessa. L&hes nollaenergiaraken-
nuksilla tarkoitetaan rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittdin korkea, ja joi-
den tarvitsema vahdainen energia katetaan hyvin laajalti uusiutuvalla energialla. Val-
misteilla olevien maardysten mukaan opetus- ja paivakotirakennuksessa energiate-
hokkuuden vertailuluku (E-luku) ei saa ylittéda raja-arvoa 100 kWhE/(m2 vuosi). Erityi-
sesti sdhkdnkulutuksen vahentdmiselld on suuri vaikutus E-lukuun.

Kuikkalammen péivéakodin kallioinen tontti antaisi hyvén lahtékohdan tutkia kalliope-
réstd saatavan lammon hyédyntdmistd, ja vastaavasti viitesuunnitelmassa esitetty
lounaaseen suuntautuva laaja kattopinta on hyvéa l&htdkohta aurinkoséhkon tuotan-
nolle. Referenssind voidaan pitda Suomen ensimmaista passiivienergiapaivakotia
Luhtaan péaivakotia, joka rakennettiin vuonna 2012 Tampereen Tilakeskus Liikelaitok-
sen toimesta. Aurinkopaneelit tuottavat noin kolmanneksen kohteen séhkontarpees-
ta, lisdksi tehokkaan lammdneristyksen ja ilmatiiviiden rakenteiden ansiosta energi-
ankulutus vain noin neljanneksen tavalliseen rakennukseen verrattuna. Jatkosuunnit-
telussa tulee tarkastella tontti/rakennuskohtaista uusiutuvan energian tuotantoa ja
kannattavuutta siten, etta silla katettaisiin n. 25-30 % rakennuksen vuotuisesta sah-
kéenergian kaytosta, jolloin voitaisiin vdhentdd ostoenergian tarvetta. Kesaaikaan,
jolloin paivékodin toiminta on vahdisempaa, sahko voitaisiin myyda Kuopion Energian
verkkoon.



ﬁ KUOPION KAUPUNKI KUIKKALAMMEN PAIVAKOTI

- HANKESUUNNITTELUTYORYHMA HANKESUUNNITELMA 8
i 20.08.2017

Elinkaari ja energiatehokkuustavoitteet on kuvattu tarkemmin erillisessé liiteasiakir-
jassa 4.

LVI

LVIA -suunnittelun tavoitteena tulee olla rakentamis- ja yllapitokustannuksiltaan edul-
linen, kayttajaa tyydyttava ja teknistaloudellisesti hyva kokonaisratkaisu. Suunnittelu-
ratkaisujen tulisi olla sellaisia, ettei esim. kattovesien poistojarjestelmassa tarvita
sahkdsaattolammityksia. LVIA -laitteiden suunnittelussa pitaé pyrkia myos vetta saas-
taviin ja sdhké-tehokkaisiin ratkaisuihin, jotta Kuopion kaupungin sopimat energian-
saastovelvoitteet voitaisiin toteuttaa.

Tarkempi selostus LVIA-tavoitteista on kuvattu erillisessé liiteasiakirjassa 5.

Sahko
Sahko- ja tietoteknisten jarjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon ST 21.32

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset. Sahkdasennuksissa on kaytettdva
asennustapoja ja menetelmid, jotka ottavat huomioon kayttétavasta johtuvat kesta-
vyysvaatimukset ja kulloinkin k&aytdssé olevan rakennustavan sek& muunneltavuu-
den. Suunnitteluratkaisun tulee olla sellainen, ettd sdhkdhuoltotehtavat voidaan tehda
paasaantoisesti tydaikana tilakayttéa kohtuuttomasti haittaamatta.

Tarkempi selostus sdhkdteknisista tavoitteista on kuvattu erillisessa liiteasiakirjassa
6.

5.3 Aistiymparistoon liittyvat laatutavoitteet

Sisdilman laadun osalta paivahoitorakennushankkeen toteutuksessa noudatetaan si-
sadilmaston, rakennustdiden ja pintamateriaalien osalta Sisailmastoluokitus 2008 (RT
07-10946) ohjeistuksessa sisdymparistdlle asetettuja tavoitearvoja, suunnitteluohjeita
ja tuotevaatimuksia. Sisailmaluokitus ei kuitenkaan kumoa viranomaissaannoéksia ja
niistd julkaistuja tulkintoja. Sisdilmaston teknisiksi tavoitearvoiksi asetetaan tavan-
omaisissa opetus-, pdivahoito-, toimisto- yms. tiloissa suunnittelun, rakentamisen ja
rakennuksen kaytén aikana sisdilmastoluokka S2, huomioiden kuitenkin aina tilan
kayttétarkoituksen asettamat erityisvaatimukset akustoinnille. Sisailmastoluokan S2
laatutavoitteiden saavuttamiseksi yleisella tasolla edellytetdédn P1 -luokan rakennus-
toéita ja ilmanvaihtojarjestelmaa sekda M1 luokkaisten rakennusmateriaalien kayttda.
Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee seké suunnittelua etta toteutusta.

Tilallisella ja rakenteellisella suunnittelulla tulee paasta sisadilmastoluokkaan S2, siten
ettei perustilojen osalle rakenneta koneellista jddhdytystd. Uudisrakennuskohteissa
tulee suunnitteluvaiheessa tehda aina lampédtilojen simulointi. llmanvaihdon osalta il-
mamaé&aérat tiloissa mitoitetaan ensisijaisesti kayttétarkoituksenmukaisen henkilémaa-
ran mukaan ja ellei henkildmaard ole tiedossa kaytetddn minimitasona pinta-
alamitoitusta.

Akustiikkaratkaisujen osalta (esim. alakatot seka pystypinnat) on huomioitava eri péi-
vakotitoimintojen (lepo- ja leikkitilat, sali, kdytavat) vaatima aaniymparistdé seka aktivi-
teettien aiheuttamat danet. Tavoitteena on &anitason alentaminen seka aanien hei-
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jastumisen ja kaiunnan ehkaisy, jolloin oppimis- ja tydympaéristén viihtyvyys lisdantyy
sekéa stressitasot madaltuvat. Rakennuksen tilojen ja rakenteiden akustisiksi tavoi-
tearvoiksi asetetaan tavanomaisissa paivahoitotiloissa suunnittelun, rakentamisen ja
rakennuksen kaytdén aikana yleisesti RakMK C1 *Aéneneristys ja meluntorjunta ra-
kennuksessa” vaatimusten lisdksi SFS -standardin 5907 luokan B tavoitetason vaa-
timukset. Rakennuksen huoneakustiikan osalta on tavanomaisten péivéhoitotilojen li-
séksi huomioitava erityisesti liikunta-, keittio-, ruokailu- ja kaytavétiloissa esiintyvat
erityisvaatimukset. T&man vuoksi tulee kiinnittda erityistd huomiota tilojen akustisten
materiaalien valintaan Standardin EN ISO 1164 mukaisesti valitsemalla paasaantoi-
sesti absorptioluokkaan A/B kuuluvia akustisia materiaaleja, jolloin asetetut tavoitteet
ovat helpoiten saavutettavissa.

Hankkeen arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta on huomioitava Kuikkalammen
asemakaavan asuinympaériston laatuun liittyvat tavoitteet viihtyisésta, korkeatasoises-
ta ja houkuttelevasta asuntoalueesta, joka liittyy joustavasti Lehtoniemen jo toteutu-
neisiin ja rakenteilla oleviin asuntoalueisiin. Julkisivu- ja pihavalaistuksen suunnitte-
lussa huomioidaan Kuopion ulkovalaistuksen kehittdmisohjelma. Piha-alueen valais-
tussuunnittelun térkeana lahtdkohtana on huomioida paivakodin aukioloajat varhai-
sesta aamusta my6haan iltapdivaén, jotta valvottavuus ja turvallisuus toteutuvat
myds pimeana vuodenaikana. Lisdksi pihan istutukset ja nurmikentét seka erilaiset
paallysteet muodostavat tarkedn osan ulkotilojen viihtyisyystekijoistd. Rakennus-
hankkeeseen varataan 0,5 — 1,5 prosentin maararaha taidehankintoihin. Varisuunnit-
telussa seka sisustus- ja pintamateriaalien valinnassa kiinnitetdan huomioita paivéko-
titiloihin soveltuviin vari- ja materiaalivalintoihin.

5.4 Sosiaaliseen ymparistoon liittyvat laatutavoitteet

Paitsi objektiiviset ymparistobn ominaisuuden, myo6s subjektiivisesti koettu ymparistén
turvallisuus ja viihtyvyys ovat térkeitd laatutekijoitd. Paivakotitilojen kodinomaisuus,
virikkeellisyys ja myodskin eldmyksellisyys on tarkedd huomioida suunnittelussa. Pai-
vahoitoymparistdn tulee olla lapsen mittakaavasta selkea ja helposti hahmotettava.
Hyvassé ymparistéssa lapsilla on mahdollisuus toimia yhteiséllisesti muiden lasten ja
aikuisten kanssa, sekd toisaalta mahdollisuus omaan rauhaan ja pienryhmissé toi-
mimiseen.

6. MITOITUS

6.1

Tila- ja henkiléstomitoitus tilojen osalta

Kuikkalammen paivéakodin mitoituksen lahtdkohtana on péaivékodissa samanaikaisesti
olevien lasten enimmaismaard 156 (tilapaikkaluku). Todellinen hoitopaikkamaara
vaihtelee lasten ian ja hoitotarpeen mukaan. Uusi péaivakoti sisdltda tilat kahdeksalle
ryhmalle (kolme ryhmaa 0-3-vuotiaita, kolme ryhmaa 3-5-vuotiaita seka kaksi ryhmaa
5-6-vuotiaita). Osa lapsista osallistuu pelkkdan esiopetukseen, osa tarvitsee myds
esiopetusta tdydentdvaa varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja il-
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tapaivalla esiopetuksen jalkeen. Paivdkodin henkiléstémaara tulee olemaan n. 32 —
36 henkiléa. Tilat suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettd myo6s tdydentavaa varhais-
kasvatusta tarvitsevien lasten hoito voidaan toteuttaa samoissa tiloissa.

Tilaohjelma ja kiintea varustelu

Pohjana tilaohjelman laatimiselle on ollut RT-kortin 96-11003 ohjeet paivakotien tilo-
jen suunnittelusta sekd Kuopion kaupungin Ymparistoterveystoimiston ohje véhim-
maismitoituksista. Lahtékohtana tilamitoituksessa on, ettd kaytettavissa olisi toimin-
taan soveltuvaa tilaa vahintdadn 5 m? /lapsi (kotialueet). Lasten leikkeihin ja toimintoi-
hin piha-aluetta tarvitaan Kuopion kaupungin Ympéristéterveystoimiston ohjeen mu-
kaan 10-12 m?/ lapsi.

Tilaohjelman hyétyala muodostuu kahdeksasta kotialueesta seka yhteiskayttotiloista,

hallinnollisista tiloista ja aputiloista. Paivakodin tiloista iltakaytt&jid varten on parhaiten
hyédynnettavissa pohjakerroksessa sijaitseva sali auloineen ja pukuhuoneineen. Tilo-
jen hyddyntdminen onnistuu normaalia kulunvalvontatekniikkaa hyddyntéen.

Kohteesta on hankesuunnittelun aikana laadittu viitesuunnitelma (Liite 3). Viitesuunni-
telman mukainen kerrosala on n. 2200 m? ja bruttoala n. 2500 m?. Yksildity tilaohjel-

ma on esitetty litteessa 2.

Tilaryhmittéinen tilajako hy6tyaloina:

Kotialueet 1-3 147
Kotialueet 4-6 147
Kotialueet 7 ja 8 147
Muut tilat 810
Yhteensa: hym? 1986

Lisaksi pihalla on kylmia ulkovarastoja leikkivalineille 2 kpl, vaunukatos (0,15-0,2m2 /
tilapaikka), laatikkovarasto ja jatehuone.

Tilojen kiintokalusteet (kiintedt sailytyskalusteet, naulakot, paivékodin kaappisangyt,
varastotilojen hyllyt, vesikalusteet, kuraeteisen kiinteét laitteet ja varusteet yms.) kuu-
luvat rakennusurakkaan.

7. KAAVALLINEN TILANNE

71

Kaavallinen tilanne tonttikohtaisesti

Saaristokaupungin Kuikkalammen alue sijaitsee noin kuuden kilometrin paassa Kuo-
pion keskustasta eteldadn. Kuikkalammen itdpuolelle rakentuvan asuinalueen asema-
kaava on valmistumassa vuoden 2017 loppuun mennessa. Kuikkalammen alueelle
arvioidaan tulevan noin 260 asuntoa ja 500 asukasta. Alueelle on varattu laaja viher-
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ja virkistysalue ulkoilureitistéineen. Paivakodin ja Kuikkalammen véliin jaavélle yhtei-
selle puisto/viheraluevydhykkeelle tullaan toteuttamaan yleinen leikkipaikka-alue.
Alueen omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kaavaehdotuksessa péaiva-
kodin tontin sijainti on varattu liikkenteellisesti keskeiselle paikalle niin, ettd tontti au-
keaa hyvaan ilmansuuntaan Kuikkalammelle p&in. Paivakodin saavutettavuus puisto-
aluille rakennettavien ulkoilureittien kautta on hyva. Vieressa sijaitsevaa yleista leikki-
puistoa voidaan hyédyntaa toisena leikkipihana. Myés hieman kauempana sijaitseva
Kuikkalehdon puistoalue on turvallisesti saavutettavissa Kaivannonlahden kadun alit-
tavan kevyenliikenteen reitin kautta. Tontti rajautuu koillisen suunnassa Lehtorinteen
aukioon, joka on torimainen kavelylle varattava alue. Sen laheisyyteen varataan ka-
dun molemmin puolin bussipysékit. Paivakodille osoitetun korttelin paakayttétarkoitus
on ALY (asuin-, liike- ja toimistorakennusten seké yleisten rakennusten korttelialue).
Hankesuunnittelun aikana on toimittu yhteistydéssd asemakaavaosaston kanssa péi-
vékodille varattavan alueen laajuuden osalta. Tontin lopullinen koko ehdotuksessa on
7102m?. Rakennusoikeutta on varattu 2 500 k-m?. Suurin sallittu kerrosluku on II. Au-
topaikkamitoitus on 1ap / 100 k-m2. Paivakodin tarve on 1 ap / 2 tydntekijaa kohden
+ saattoliikenne 4-6 ap, sekd asiakaspaikat (2 inva.ap.), yhteensa n. 25 ap. Oletus
on, ettd Kuikkalammen asemakaava tulee olemaan lainvoimainen loppuvuodesta
2017.

Tontin erityisend haasteena ovat n. 10m metrin korkeuserot seka kallioisuus. Tdman
vuoksi hankesuunnittelun aikana on tehty alustavat tontin pohjatutkimukset (P&yry
16.7.2017). Valtaosalla tonttia kalliopinta on maanpinnassa avokalliona tai vain ohu-
en humusmaakerroksen peittdmané. Uudisrakennuksen tavoitehintaan sisaltyvat lou-
hinta- ja tayttétdiden kustannukset osaltaan nostavat hankkeen perustamiskustan-
nuksia.

Tontilta tulevat hulevedet tulee varautua kasitteleméaéan (hulevesien hallintasuunnitel-
ma). Kaavassa on mydskin maaritelty melumaarays tori- ja risteysalueelle, jonka mu-
kaan rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden ja laitteiden
aaneneristdvyyden likennemelua vastaan on oltava 35 dB(A).

Vaihtoehtoiset rakennuspaikat
Ei ole.

8. TOTEUTTAMINEN

8.1 Vaihtoehtoiset rahoitus- /toteutusratkaisut

Vaihtoehtoisia rahoitus-/toteutusratkaisuja ovat 1) kaupungin oma investointi 2) vuok-
rakohde, jossa ulkopuolinen investori toteuttaa Kuopion kaupungille vuokrapaivako-
din (ei siirrettava) pitkalld vuokra-ajalla, sekad 3) elinkaarimalli. Hankesuunnitelmassa
esitetdadn, ettd hanke toteutetaan kaupungin omana investointina.
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8.2 Lisétilan tarve ennen kohteen valmistumista
Saaristokaupungin alueen perheiden lapsia on tilojen puuttuessa jouduttu jatkuvasti
sijoittamaan toisille alueille, 1ahinna Puistokaupunkiin erillisiin pieniin yksikdihin. Lisa-
paikkoja on jouduttu mydskin jarjestaméaan tiloihin, joita ei alun pitden ole tarkoitettu
ryhmaétiloiksi. Tavoitteena on luopua néista lisatiloista Kuikkalammen péaivékodin val-
mistuttua, ja kyeta tarjoamaan Saaristokaupungin perheille hoitopaikat I&hipalveluna
kaupungin palvelulupauksen mukaisesti.

9. KUSTANNUKSET

9.1 Investointi- ja rakennuskustannukset
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan Kuikkalammen péivako-
din investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio. Tavoitehinta-arvio kustan-
nuserittelyineen on esitetty erillisessa liitteessa (Liite 7).

9.2 Kayttajan hankintojen kustannukset
Paivakodin ja esiopetuksen irtokalustuksen seka toiminnan edellyttdméat koneet, lait-
teet ja varusteet hankkii kdyttdja. Koneet ja kalusto -investointimaararahaesitys koh-
dennetaan paivakotihankkeen toteutumis- ja kdyttdonottovuodelle.

llta- ja viikonloppukayttéén osoitetun ryhmatilan kiintokalusteet varustetaan kylmaka-
lusteella, mikrolla ja astianpesukoneella seké astiasailytykselld huomioon ottaen hoi-
toajat, jolloin jakelukeitti® on kiinni.

9.3 Kéayttokustannukset
Tilakustannukset (vuokra- ja yllapitokustannukset)

Kohde toteutetaan kaupungin investointirahoituksella, ja kayttajille kohde vuokrataan
kaupungin sisdisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.

Kokonaisvuokra jakaantuu pddoma- ja yllépitovuokraan seuraavasti:
Paaomavuokra (korko 4%, poisto 30v.) 22,48 €/m2/kk
Ylldpitovuokra 7,54 €/m2/kk

Vuokra yhteensa: 33,01 €/m2/kk
Toiminnalliset kustannukset (henkilosté yms. toiminnalliset kustannukset)

Kohteen henkildstdkulut ja muut kulut (palvelujen ostot seka aineet, tarvikkeet ja ta-
varat) tulevat olemaan n. 1,6 M€/vuosi.

9.4 Taidemaararaha

Kh:n 9.1.2004 tekeman paéatéksen mukaisesti Kuopion kaupungin rakennuskohteisiin
varataan kuvataidehankintoihin prosenttiperusteinen maararaha suuruudeltaan 0,5-
1,5 % kohteen tavoitehinnasta (keskimaarin 1 %). Prosenttitaideteokset sijoitetaan
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kiinteasti rakennuksen sisé- tai ulkotiloihin pysyvina taidehankintoina. Prosenttitaide
integroidaan tapauskohtaisesti kohteen toimintaan, arkkitehtuuriin, rakenteisiin ja
muuhun rakennuksen tekniikkaan yhteisty6ssd kohteen arkkitehdin kanssa. Kuikka-
lammen pdaivakotihankkeen taidemaardraha on siséllytetty tavoitehintalaskelmassa
rakennushankkeen investointikuluihin.

10.AVUSTUSMAHDOLLISUUDET

Hankkeen suunnittelun edetessa selvitetddn vihredn kuntarahoituksen saamisen
edellytyksia (kestavéa rakentaminen-kategoria). Tama edellyttda ettd hankkeeseen si-
saltyy ymparistoystavallisia investointeja. Vuonna 2016 Kuopion Koulutilat Oy sai vih-
re&a rahoitusta kahteen hankkeeseen, Karttulan ja Jynkan kouluihin.

11.HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN

111 Aikataulu
Mikali hankesuunnitelma hyvéaksytdan syyskuussa 2017, hankkeen toteutussuunnitte-
lu on mahdollista aloittaa suunnittelukilpailutuksen jalkeen. Alustavan aikatauluarvion
mukaan rakennuslupa- ja toteutussuunnitelmat valmistuisivat 4/2018 ja maaraken-
nusty6t kdynnistyisivat viimeistaan 8/2018. Hankkeen valmistumisajankohta olisi
10/2019. Kuikkalammen paivakoti voisi aloittaa toimintansa 1/2020.

11.2 Hankkeen etenemiseen liittyvat hairidtekijat
Mikali hankkeen toteutussuunnittelun kdynnistyminen viivastyy aikataulussa esitetys-
td ajankohdasta, tdma johtaa nykyisten valiaikaisratkaisujen jatkumiseen seka Saa-
ristokaupungin alueen paivahoidon tilanteen huonontumiseen entisestaan.

12.HANKETYORYHMAN ESITYS

Hankesuunnittelutydéryhma esittda, ettd Lehtoniemen kaupunginosaan 33, kortteliin
47, tontille nro 1 rakennetaan 8-ryhmainen paivakoti Kuikkalammen asemakaavan
mukaisesti ja hankkeelle varataan investointimééararaha talousarvioon. Toteutus-
suunnittelua jatketaan hankesuunnitelman hyvéksymisen seké arkkitehtikilpailutuk-
sen jalkeen hankesuunnitelman mukaisesti.

LIUTTEET

1. Hankesuunnitelman liitteet
Liite 1 Asemakaavaote
Liite 2 Tilaohjelma
Liite 3 Viitesuunnitelma
Liite 4 Energiaselvitys
Liite 5 Selostus LVI-tekniikasta
Liite 6 Selostus sahkoétekniikasta
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2. Erilliset liitteet
Liite 7 Tavoitehintalaskelma
Liite 8 Tarveselvitys, Saaristokaupungin paivahoitopalvelut (25.4.2016)
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KUOPION KAUPUNKI
Tilakeskus
Arkkitehtitoimisto

KUIKKALAMMEN PAIVAKOTI
YKSILOITY TILAOHJELMA 156 (192) - PAIKKAISELLE PAIVAKODILLE

Uuden paivakodin tilamitoituksen lahtdkohtana on péivdkodissa samanaikaisesti olevien lasten enimmais-
maara (tilapaikkaluku). Paivakodin todellinen hoitopaikkamaéara vaihtelee lasten ian ja hoitotarpeen mukaan.
Oheinen tilaohjelma tayttdd Kuopion kaupungin Ympéristéterveystoimiston ohjeen mukaisen vahimmaismi-
toituksen: 0-3-vuotiaat 8,5 m?

yli 3-vuotiaat 6,0 m?

kotialue vahintdan 5 m?¥ lapsi

Tilaohjelma on péaivakodille, jossa on 156 hoitopaikkaa (max. 192 lasta). Henkilékuntaa on n. 35. Kotialueita
on kahdeksan, joihin jokaiseen toteutetaan wc-tilat sisaltdva pesuhuone. Kuraeteista ei lasketa kotialuee-
seen. Kuraeteinen on yhteinen toisen ryhmé&n kanssa. Ruokailu voi kotialue 7-8 olla muuallakin kuin ryhmati-
loissa.

kpl | yht. m? huom.
kuraeteinen 4 24 (yhteinen toisen ryhmén kanssa)
ulko-wc 4 2 (yhteinen toisen ryhmén kanssa)
104
KOTIALUEET 1 -3 12 (24) Kokopéivédpaikkaa (0-3v.)
eteinen 36 naulakot 24 kpl (ns. hydtykaytavamalli)
wc-pesuhuone 12 hoito/pesupdyta, jossa rappuset
lepohuone 36 12 sankya
ruokailu- ja leikki 36 kahdessa iltahoitokalusteet
védlinevarasto 2
pienryhm&huone 25 sis. varastotilat
3 147
441
KOTIALUEET 4 -6 24 kokopdivdpaikkaa (3-6 v.)
eteinen 36 naulakot 24 kpl (ns. hyétykaytavamalli)
wc-pesuhuone 12 hoito/pesupdyta, jossa rappuset
lepohuone 36 24 sankya
ruokailu- ja leikki 36
vélinevarasto 2
pienryhm&huone 25 sis. varastotilat
3 147
441
KOTIALUEET 7 JA 8 ESIKOULU 24 kokopdivdpaikkaa (5-7v.)
eteinen 36 naulakot 24 kpl (ns. hydtyk&ytdvamalli)
wc-pesuhuone 12 hoito/pesupdyta, jossa rappuset
lepohuone 36 patjakaapit
(ruokailu- ja) leikki 36
védlinevarasto 2
pienryhm&huone 25 sis. varastotilat
2 147
294




MUUT TILAT

sali 137 (jaettavissa kahdeksi tilaksi), seind avat-
tavissa kerhotilaan, puolapuut toisessa
paadyssa

salin varasto 14 valinevarasto

aula, pohjakerros (avoin pk, yhteiskaytt6) 123 seindnaulakot ja kenkételineet

aula 1krs (paivakoti) 110

inva-wc , pohjakerros 4 aulan yhteydessa

yleis6-wc:t, pohjakerros 2 aulan yhteydessa

inva-wc, 1. krs 4

henk.k wc, 1. krs 3

taukohuone, neuvottelu 1.krs 44 aE, pienkeittid

kerho/neuv. tila, pohjakrs 41 nayttdmao, alla tuolivarasto

toimistohuone 18 johtajan tyéhuone, 4E, pako-ovi

tybhuone,hk 18 3 tydpistettd

henkilékunnan sos.tilat 1 / N (yht. n. 35 34 sis. pukukaapit 32 kpl

henk. (a' 1,5m?), vss suoja-ala (0,02 x ka +

0,75 x henk. /2) = 98.9

henkilékunnan sos.tilat 2 / N 30 myds iltakayttd, pukukaapit 17 kpl, we-
tilat, suihku

henkilékunnan sos.tilat / M 16 sis. pukukaapit 9kpl, we-tilat, suihku

materiaalivarasto 9

jakelukeittic 60

keittibn varastot 14 sis. kylmid, siiv. kuiv.varasto

kodinhoitohuone / siivouskeskus 20 pk+kr, laitosmalli, koneellinen poistoil-
manvaihto

yht. 706

1986 » Kerrosala n. 2200m?

HYOTYALA > Bruttoala n. 2500m?

kaytdva 7

porrashuoneet 13

IV-konehuone 140 ullakolla

tekninen tila 60 ljih, spk, atk

hissi

KYLMAT TILAT JA RAKENTEET

ulkoiluvalinevarastot 15 vesipiste ja hiekanerotuskaivo, kylmaa
tilaa

vaunukatokset 7 sisdankayntien yhteydessa

jatetila/ talovarasto 20 lukittava

paperi / laatikkovarasto 3,0

81

Kuopio 29.8.2017

Emilia R6nkkd
hankesuunnitteluarkkitehti
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KUOPION KAUPUNKI LITE 4
TILAKESKUS
Harri Asikainen

KUIKKALAMMEN PAIVAKOTI HANKESUUNNITELMA

ENERGIASELVITYS

YLEISTA

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten jarjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren
aikainen energiankulutus ja kayttokustannukset. Rakennuksen energiatehokkuuden vahimmaistavoitteena on
saavuttaa energiatehokkuusluokka B, kun Iahtékohtana on 1.6.2013 voimaan tullut ymparistdministerion asetus.
Tavoitetasoksi voidaan asettaa oppilaitoksille ja paivdakodeille maaritelty energialuokka B eli rakennuksen ener-
giankulutus on enintddn 130 kWh/br-m?. Tavoitetaso pyritddn saavuttamaan, mikali se on taloudellisesti kannat-
tavaa.

TOTEUTUSVAIHTOEHTOJA

Rakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, ettd saavutetaan vahintaan maardysten mukaiset lammonla-
paisykertoimet (u-arvot). lkkunat valitaan siten, ettd niiden lammonlapaisykerroin on mahdollisimman pieni,
enintddn 0,8 W/m2K ja ett3 lasirakenne estdi aurinkoenergian ldpiisyn mahdollisimman tehokkaasti. Rakennus
tehdaan ilmatiiviiksi — ilmanvuotoluku saa olla korkeintaan 1,5. Kaukolampélaitteet, lampojohtopumput ja saa-
toautomatiikka toteutetaan siten, etta jokaisella lammitysverkostolla on oma siirrin ja saatopiiri. Limpopatterei-
hin asennetaan termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lampokuormat hyddynnettya ja sisdilman
lampotila sdadettya halutuksi. Paivakodissa sekd maanvaraisissa puku- ja pesutiloissa 1amp6 tuodaan lattialam-
mitykselld suoraan oleskeluvydhykkeelle ja lattian kuivatus hoidetaan samalla. Lammitysjarjestelmien saadossa
huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lampétilaa muutamalla asteella kayttdajan ulkopuoliseksi ajaksi.

Vesikalusteina kaytetaan vetta sadstavia wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Jakelukeittion mahdolliset
kylmakoneet sijoitetaan ulos, jolla estetdan tiloihin tuleva ylilampo ja vahennetaan jaahdytyksen tarvetta. Kaikki
lammitys- ja kayttdvesiverkostojen runkoputkistot lampoeristetddan hyvin lampohavididen pienentamiseksi. Il-
mastointikoneiden jarkevalla palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden kaynti todellisen kayttoti-
lanteen ja —tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hydtysuhteen lammoéntalteenottolait-
teilla. Padasiassa kaytetdaan pyorivia roottoreita, joiden vuosihyétysuhde tulee olla vahintddn 75 %. Ulkoilman
lampotila huomioidaan koneiden kayntitehossa. Yleis- ja neuvottelutiloissa ilmastointia saddetdan huonekoh-
taisesti kayttotilanteen mukaan.

Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myo6s hyva sisdilman laatu ja mahdollisuus pitda ilmastointia paalla
osateholla varsinaisen kayttoajan ulkopuolella. WC- ja siivoustiloille tulee oma lammontalteenotolla varustettu
tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan kadyttda tehokkaasti ympari vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yh-
teiskdytolla varmistetaan, ettd rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Kaytettavat puhaltimet
ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sahkotehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden
osalta alle 2,0 kw/m3/s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m?3/s. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman
energiatehokas valaistus. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen kayttd tiloissa vain todellisen tarpeen
mukaan esim. liiketunnistimien kaytolla. Valaisimissa kaytetaan pitkakestoisia lamppuja ja loisteputkia.

TULOKSET JAYHTEENVETO




Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdaan toteutussuunnitteluvaiheessa ja silloin tehtavien laskelmien pe-
rusteella varmistetaan, etta asetetut tavoitteet saavutetaan.



KUOPION KAUPUNKI LITE 5
TILAKESKUS
Harri Asikainen

KUIKKALAMMEN PAIVAKOTI HANKESUUNNITELMA

SELOSTUS LVI-TEKNIIKASTA

YLEISTA

Kohteen LVI-suunnittelun |dhtdkohtana on hyvin kdytettdvan ja huollettavan laitoksen lisdksi elinkaaritalous.
Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat jarjestelmat ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioi-
daan tilojen erilaiset kayttoajat ja -mahdollisuudet seka jarjestelmien helppokayttdisyys, huollettavuus ja turval-
lisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekd rakentamismaardyskokoelman maarayksia ja
mitoitusohijeita.

LITTYMAT

Rakennus liitetdan kaupungin vesijohto-, jatevesi- ja sadevesiverkostoihin. Vesijohdon, jateveden ja sadeveden
liitospaikka on Kaivannonlahdenkadulla. Rakennuksen jate- ja hulevedet pyritadn johtamaan painovoimaisesti
liitospaikkoihin. Keittion jatevedet johdetaan liitospaikkaan rasvanerottimen kautta.

LAMMITYS

Rakennus varustetaan ___ :n vaatimusten mukaisilla kaukolampolaitteilla. Limmonjakohuone sijoitetaan omaan
teknilliseen tilaan iv-konehuoneen yhteyteen. Limmonjakokeskukseen tulee omat lammaonsiirtimet patteriver-
kostolle, lattialammitysverkostolle, ilmastointikoneiden lammitysverkostolle seka kayttovesiverkostolle. Lammi-
tysverkostojen padapumput ovat taajuusmuuttujakaytolld varustettuja. Limmitysjarjestelmat varustetaan kalvo-
paisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Lammitysverkostot jaetaan vield mahdollisesti useampaan siirrin-
kohtaiseen pumppaus- ja sddtéryhmaan esim. rakennusosien ja julkisivujen perusteella. Rakennus lammitetaan
padosin vesikiertoisella lattialammitykselld, jota sdddetddn huonekohtaisilla |dmpédtila-antureilla. Tuulikaapit
lammitetdaan lisdksi huonelampdtilan mukaan ohjatuilla kierratysilmakojeilla, jotka kytketdan iv-verkostoon.
Lampojohdot tehdaan padosin sinkityistad terdsputkista puserrusliitoksin kokoon DN50 saakka ja tdta suuremmat
runkojohdot tehdaan terasputkista hitsausliitoksin. Linjat varustetaan sulku- ja sdatéventtiilein. Lattialammitys-
putkina kaytetdan happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Lattialammityksen jakotukit sijoitetaan seindpintaan tai
rakenteeseen asennettaviin jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkilapiviennein ja vuodonilmaisimel-
la. Lampojohtojen runkolinjat eristetdan mineraalivillakourulla, joka nakyviltd osiltaan pinnoitetaan PVC-levylla.

VESIJOHDOT JA VIEMARIT

Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemarilaitteilla. Vesijohdot tehddan padosin kupari-
putkista puserrusliitoksin. Yleisotiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentdjohdot tehdaan pinta-asennuksena kroma-
tuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissa tiloissa kytkentdjohdot tehddan pinta-asennuksena kromatuista
kupariputkista. Rakenteiden sisdan tehtavissa uppoasennuksissa kaytetaan suojaputkeen asennettavaa muovi-
putkea tai muovipinnoitettua kupariputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetdadan mineraalivillakourulla, joka naky-
viltd osiltaan pinnoitetaan PVC-levylla. Kalusteina kaytetaan vakiotyyppisia, kulutusta kestavia, vahan vetta ku-
luttavia vesijohto- ja viemarikalusteita, jotka on valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teraksesta. Keitti-
Oissa ja pesutiloissa kaytetddn tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Paivakotikayton
erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa mutta kdytetdaan vain normaalikokoisia
wc-istuimia. Siivoustilat varustetaan kayttovesiverkostoon liitettavalla kuivauspatterilla, hiekanerotuskaivolla ja
rst- altaalla, joka johdetaan hiekanerotuskaivoon DN50—viemarilla. Jakelukeittidtilat vieméardidaan lujitemuovi-



sen rasvanerottimen kautta jatevesiviemariin. Keittiossa kdytetdan ruostumattomasta teraksesta valmistettuja
lattiakaivoja ja —altaita ritildkansin sekd sakka-astioin. Muualla lattiakaivot ovat padosin muovia varustettuna
irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemaroidaan aina lattiakaivoon sivuviemariliitdnnan kautta siivouksen hel-
pottamiseksi. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisten maaraysten mukainen maa-
ra. Pikapalopostikaapit asennetaan seinélle, niin ettd kaapin paalle voidaan asentaa kalustetaso 900 mm:n kor-
keuteen lattiasta ja seinalle tason yldapuolelle kiinnitetdadn ilmoitustaulupintaa ja varaus sahkoiselle infotaululle.
Ulos markaeteisten kohdalle asennetaan vesipisteet ja viemarikaivot hiekanerottimin varustettuna. Piha-alueen
huoltotarpeen mukaisesti sijoitetaan kasteluposteja. Rakennuksen kattovedet johdetaan lammitettavien rannien
ja syoksytorvien seka rannikaivojen kautta sadevesiviemariverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja
johdetaan perusvesikaivojen kautta sadevesiviemariin. Rakennuksen sisdpuoliset viemarit tehdaan padosin valu-
rautaisista viemadriputkista pantaliitoksin. Lattiaan asennettavat viemarit tehddaan muoviviemareista kumirengas-
liitoksin lukuun ottamatta keittictilojen viemareitd, jotka tehdaan rst- viemariputkista kumirengasliitoksin. Tar-
kastus- ja sadevesikaivoina kdytetaan muovisia teleskooppikaivoja.

ILMASTOINTI

Rakennus varustetaan RakMk D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, ettd sisdilmastoluokan S2 vaatimustaso
pyritdan saavuttamaan hoito- ja tyotiloissa. Sisdilman lampétila voi kuitenkin nousta yli tavoitearvojen esim.
hellejakson aikana. limastointilaitos toteutetaan padosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdaan tilojen
kayttdajan, -tarkoituksen ja laatuvaatimusten seka sijainnin perusteella. 1V-koneita varten rakennetaan oma
tekninen tila. Tilavarauksissa ja laitesijoittelussa kiinnitetaan erityistd huomiota huoltoon seka laiteosien myo-
hempaan vaihdettavuuteen. IV-konehuone sijoitetaan rakennuksen keskialueelle. llmastointikoneina kaytetaan
kayttotarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lammityk-
selld ja tehokkailla limmodntalteenottolaitteilla seka tarvittaessa jaahdytyksella. Jakelukeittion lammontalteenot-
to toteutetaan nestekiertoisena, WC- ja pesutilojen iv-koneissa kdytetdan LTO-kennoa ja kaikissa muissa iv ko-
neissa pyorivaa LTOroottoria. Laitevalinnat tehddan mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat
taajuusmuuttujakayttoisia sekd suoravetoisia. 1V-koneiden kdyntid ohjataan aikaohjelman ja ulkolampdtilan
mukaan. Lisaksi iv-koneilla varataan kasikayttomahdollisuus normaalin kayntiajan ulkopuolisia tilaisuuksia var-
ten. Neuvottelu- ja yleisétiloissa ilmastointia sdddetddan huoneilman CO2-pitoisuuden ja lampotilan mukaan.
Koneet mitoitetaan siten, etta tilojen ilmastointia voidaan aikaohjauksella pitda osateholla myds normaalin kayt-
téajan ulkopuolella. WC- ja siivoustilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan nama ns. likai-
set tilat varustetaan omilla LTO-laitteen sisaltavilla iv-koneilla, joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin, auloihin ja
kaytaville. Likaisten tilojen ilmastointi on toiminnassa vahan alipaineisena lapi koko vuorokauden. Tulo- ja pois-
toilmakojeiden yhteiskaytolla ja ilmamaarien ohjauksella varmistetaan, ettd rakennuksen painesuhteet ovat
tasapainossa koko ajan. Jakelukeittion ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan huuvilla (rasvapoistoissa UV-
huuvat) ja poistoilmakojeina kaytetdan vesikatolle asennettavia huippuimureita. Rakennus varustetaan radon-
poistojarjestelmalld, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle
asennettavista poistoilmapuhaltimista. Tuloilmalaitteina kaytetdaan tuloilmaventtiileitd, kattohajottimia tai reika-
kanavia. Korkeissa tiloissa voidaan kayttaa myos syrjaytysilmanvaihtoa. Poistoilmalaitteina kaytetaan poistoil-
masaleikkdja ja yhteiskanavaventtiileitd. Kanavistossa kaytetdan sinkitysta terdslevysta tehtyja tehdasvalmistei-
sia kanavaosia ja pddosin pyoreitd iv-kanavia. Jarjestelmassa ei kdytetd mitdan materiaaleja, joista irtoaa polya
tai muita epapuhtauksia. Paatelaitteissa, tasauslaatikoissa ja danenvaimentimissa kdytetdan vain dacronia tai
muuta vastaavaa aanenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetdan maaraysten mukaisilla palo-, lamp6- ja aa-
nieristyksilla. Palopelteinad kaytetddan moottorilla varustettuja pelteja, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta
voidaan testata suoraan valvontajdrjestelmasta.

JAAHDYTYS

Jakelukeittion ja mahdollisesti myds hallinnon ja salin tuloilmalaitteet varustetaan jadhdytyksella, jos rakenteelli-
silla ratkaisuilla ei pystytd saavuttamaan tavoiteltuja olosuhteita. Jadhdytys toteutetaan vesikiertoisena lataus-
sailion, kylmakojeikon ja nestejadahdyttimen tai kylmavesiaseman ja ilmalauhduttimen avulla. Jadhdytysputkistot
tehd&aan kuten vesijohto- ja lammitysputkistot. Kondensoivat laitteet viemardidaan jatevesiviemariverkostoon.
Jaahdytysputket eristetdadn solukumikourulla. Jddhdytetyt tilat varustetaan huonekohtaisella lampétilan saadol-



1a. Mikali huonetilassa on sekd lammitys- etta jadhdytyslaitteita, ohjataan naitd kaikkia yhteisella vaylapohjaisella
saatimelld. Lampopattereissa kaytetdan moottoriventtiileitd ja huoneanturit asennetaan sellaiseen paikkaan,
jossa ne mittaavat lampdatilaa tyo- tai oleskelualueella. Jakelukeittion pakaste- ja kylmasailytystilat ovat kalustei-
ta. Mikali kaytetaan erillisia lauhduttimia ne sijoitetaan joko ulkoseinalle tai vesikatolle.

RAKENNUSAUTOMAATIO

Rakennus varustetaan keskitetylld taloteknisten laitteiden sdat6- ja valvontajarjestelmalla. Automaatiojarjestel-
ma koostuu vaylaan asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetdan keskusvalvomoon ATK-verkon valityk-
sella. Jarjestelma on kaytettavissd myos WEB-liittyman avulla.



KUOPION KAUPUNKI LITE 6
TILAKESKUS
Ari Karhunen

KUIKKALAMMEN PAIVAKOTI HANKESUUNNITELMA

SELOSTUS SAHKOTEKNIIKASTA

YLEISTA

Rakennukset ja siihen kiinteasti liittyvat laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, ettd tarpeetonta
energiankdytt6a ja energiahavioita rajoitetaan hyvan energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki
sdhko- ja telejarjestelmat suunnitellaan ja tehddan standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi.

LITTYMAT

Kiinteistdon asennetaan seuraavat liitynnat ulkopuolisiin verkostoihin:

sahkoverkkoon Kuopion Energia

nykyiseen tietoliikenneverkkoon (kaupungin tietoverkko, varaus DNA)

SAHKONJAKELU JA JOHTOTIET

Rakennuksen sdhkonjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmakeskusten kautta. Paasahkonjakelu
paa- ja ryhmakeskuksille toteutetaan tavanomaista kaapelointia kdyttden. Kompensointikondensaattoreita ei
asenneta vaan padkeskukseen jatetddan pelkka tilavaraus niille. Putketonta asennustapaa ei hyvaksytd, vaan
johdot ja kaapelit asennetaan aina johtoteille. Padkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt.
Nakyville jaavat hyllyt ovat arkkitehdin maarittdmaan varisdvyyn maalattuja peitekannella varustettuja
umpiteraspeltihyllyja. Ryhma- ja toimistotiloissa tai naitd vastaavissa tiloissa seinilld johtoteind kdytetain
valkoisia, alumiinisia johtokanavia. Valaisinripustus- ja virtakiskona kaytetdadn valkoiseksi maalattuja kiskoja.
Lattiarasioita ei kdytetd, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sahkdnsyottd toteutetaan vylakautta.
Autolammityspistorasioita asennetaan henkildkunnan pysakéintipaikoille.

VALAISTUS

Valaistusjarjestelma suunnitellaan ja toteutetaan siten, etta tilan kayttotarkoituksen edellyttama valaistus
yllapidetdaan tehokkaalla tavalla. Valaistusjarjestelma mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve
huomioon ottaen siten, etta valaistuksen lampdkuormasta aiheutuva huonelampétilan kohoaminen ja
jaahdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan valtetdan. Ryhmatiloissa, lepohuoneissa ja leikkitiloissa valaistusta
ohjataan kytkimill3 ja ldsndolotunnistimilla. WC-, varasto- ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa
valaisimet varustetaan lasndolotunnistustoiminnolla. Valaistusasennukset tehddan voimassa olevien standardien
vaatimukset tayttaviksi padosin LED valaisimilla, tai elektronisilla liitantalaitteilla varustettuja T5-
loistelamppuvalaisimia kayttdaen. Valonlahteiksi asennetaan pitkaikaisia ja energiatehokkaita tuotteita.
Pihavalaistuksessa voidaan kdyttaa energiatehokkaita valaisimia. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin
sopiviksi. Valaisimet eivat saa olla riippuvalaisimia muuten kuin erikseen sovittavissa paikoissa. Valaistuksen
sammutuspulssi toteutetaan rakennusautomaation kautta. Rakennukseen asennetaan hillitty julkisivuvalaistus.



TIETO-, TURVA- JA VALVONTAJARJESTELMAT

Kiinteistoon asennetaan mm.seuraavat jarjestelmat

turva- ja poistumistievalaistus

kulunvalvonta- ja ty6ajanseuranta (Timecon ?7?)
WLAN-verkon valmius (tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinted asennus)
matkapuhelimien tukiasemaverkosto tarvittaessa
ajannayttojarjestelma ??

yleisdanentoistojarjestelma kuulutusmahdollisuudella ??
ovikello- ja /tai ovipuhelinjarjestelma
rikosilmoitinjarjestelma
video/kameravalvontajérjestelm3
palovaroitinjarjestelma

yleiskaapelointijarjestelma

inva-WC-halytysjarjestelma

sadevesijarjestelman sulanapitojarjestelma
rakennusautomaatiojarjestelma

info-TV-jarjestelmavalmius (laitteet on kayttdjan hankinta)

Yleiskaapelointi toteutetaan jarjestelmaasennuksena suojaamattomilla parikaapeleilla luokan E (cat6)
vaatimukset tayttavaksi.



